

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
1	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-56号線(中央-1)道路災害復旧工事	関屋田町3丁目他地内	施工延長 L=22m 舗装工 A=131m ² L型側溝工 L=42m	舗装	6年度	4ヶ月	
2	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-64号線(中央-2)道路災害復旧工事	関屋他地内	施工延長 L=63m 舗装工 A=276m ² L型側溝工 L=26m 自由勾配側溝工(300×300) L=100m	舗装	6年度	4ヶ月	
3	江南区建設課	江南区	【災害】南7-379号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=85.6m 舗装工 A=448m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
4	江南区建設課	江南区	【災害】主要地方道新湍寺泊線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=64.9m 舗装工 A=109m ²	舗装	6年度	2ヶ月	
5	西区建設課	契約課	【災害】市道西7-10号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目他地内	復旧延長 L=281.0m L型側溝 L=546m 自由勾配側溝400×400 L=39m 自由勾配側溝400×500 L=202m 自由勾配側溝400×500(横断) L=82m 自由勾配側溝400×600 L=92m 自由勾配側溝400×600(横断) L=36m 自由勾配側溝400×700 L=49m 自由勾配側溝400×700(横断) L=32m 舗装工 A=3673m ²	舗装	6年度	11ヶ月	
6	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-142号線(西83)道路災害復旧工事	西区大野町地内	復旧延長 L=85.5m U型側溝300型 L=21m U型側溝250型 L=2m 自由勾配側溝300×500 L=49m 舗装工 A=364m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
7	西区建設課	西区	【災害】市道西7-14号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目地内	復旧延長 L=91.0m L型側溝 L=184m 自由勾配側溝300×300 L=4m 自由勾配側溝300×400 L=37m 自由勾配側溝300×500 L=61m 舗装工 A=994m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
8	西区建設課	西区	【災害】市道西7-17号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目地内	復旧延長 L=108.2m U型側溝200型 L=105m U型側溝250型 L=112m 舗装工 A=772m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
9	西区建設課	西区	【災害】市道西5-105号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長 L=35.0m L型側溝 L=67m 舗装工 A=284m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
10	西区建設課	西区	【災害】一級市道寺尾小新線(西40)道路災害復旧工事	西区小新西2丁目地内	復旧延長 L=99.3m U型側溝250型 L=99m 舗装工 A=220m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
11	西区建設課	西区	【災害】市道西4-56号線(西28)道路災害復旧(182)工事	西区坂井地内	復旧延長 L=15.4m 舗装工 A=80m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
12	西区建設課	西区	【災害】市道西4-56号線(西28-2)道路災害復旧(183)工事	西区坂井地内	復旧延長 L=18.1m 舗装工 A=90m ²	舗装	6年度	3ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
13	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-263号線(西83)道路災害復旧工事	西区大野町地内	復旧延長 L=12.1m U型側溝250型 L=14m 自由勾配側溝300×400 L=10m 舗装工 A=60m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
14	西区建設課	西区	【災害】主要地方道新潟燕線(西23)道路災害復旧工事	西区寺尾東3丁目地内	復旧延長 L=43.6m インターロッキングブロック A=142m ² 特殊ブロック舗装 点字ブロック A=13m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
15	西区建設課	西区	【災害】市道西5-107号線(西7)道路災害復旧工事	西区小針6丁目地内	復旧延長 L=20.8m L型側溝 L=31m 舗装工 A=134m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
16	西区建設課	西区	【災害】市道西4-71号線(西24)道路災害復旧工事	西区寺尾東3丁目地内	復旧延長 L=15.1m 自由勾配側溝300×500 L=15m 舗装工 A=65m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
17	西区建設課	西区	【災害】市道西5-123号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長 L=19.1m L型側溝 L=38m 舗装工 A=111m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
18	西区建設課	西区	【災害】市道西5-204号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長 L=30.3m L型側溝 L=49m 舗装工 A=142m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
19	西区建設課	西区	【災害】市道西5-205号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長 L=8.6m L型側溝 L=4m U型側溝250型 L=13m 舗装工 A=41m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
20	西区建設課	西区	【災害】市道西5-124号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長 L=25.1m L型側溝 L=32m U型側溝250型 L=30m 舗装工 A=157m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
21	西区建設課	西区	【災害】市道西7-10号線(西9)道路災害復旧(270)工事	西区流通センター5丁目地内	復旧延長 L=28.5m L型側溝 L=29m 自由勾配側溝400×400 L=19m 自由勾配側溝400×400(横断) L=10m 自由勾配側溝400×600 L=12m 舗装工 A=237m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
22	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-163号線(中央-3)道路災害復旧工事	中央区川岸町3丁目地内	施工延長 L=48m 舗装工 A=133m ²	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
23	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-53号線(中央-4)道路災害復旧工事	中央区関屋田町2丁目他地内	施工延長 L=102m 舗装工 A=429m ² L型側溝工 L=204m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月	
24	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-48号(中央-5)道路災害復旧工事	中央区寄附町地内	施工延長 L=38m 舗装工 A=289m ² L型側溝工 L=76m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月	
25	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-75号(中央-6)道路災害復旧工事	中央区横七番町通1丁目地内	施工延長 L=52m 舗装工 A=173m ² L型側溝工 L=104m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
26	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-148号(中央-7)道路災害復旧工事	中央区赤坂町3丁目地内	施工延長 L=23.6m 舗装工 A=55m ² L型側溝工 L=33m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月	
27	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-102号線(中央-8)道路災害復旧工事	中央区稲荷町地内	施工延長 L=16.1m 舗装工 A=121m ² L型側溝工 L=32m	舗装	7年度 上半期	5ヶ月	
28	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-124号(中央-9)道路災害復旧工事	中央区稲荷町地内	施工延長 L=20.8m 舗装工 A=150m ² L型側溝工 L=38m	舗装	7年度 上半期	4ヶ月	
29	中央区建設課	中央区	【災害】市道南7-193号線(中央-10)道路災害復旧工事	中央区親松地内	施工延長 L=430m 舗装工 A=452m ² 自由勾配側溝工(300×600) L=104m 自由勾配側溝工(300×700) L=26m 自由勾配側溝工(300×800) L=35m 自由勾配側溝工(300×900) L=45m 自由勾配側溝工(横断用300×600) L=10m 自由勾配側溝工(横断用300×700) L=5m 自由勾配側溝工(横断用300×800) L=9m	土木一式	7年度 上半期	5ヶ月	
30	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-55号線(中央-25)道路災害復旧工事	関屋田町1丁目地内	施工延長 L=45m 舗装工 A=192m ² L型側溝工 L=89m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
31	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-14号線(中央-26)道路災害復旧工事	中央区稲荷町地内	施工延長 L=19.4m 舗装工 A=118m ² L型側溝工 L=39m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
32	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-102号線(中央-27)道路災害復旧工事	中央区赤坂町3丁目地内	施工延長 L=51.4m 舗装工 A=403m ² L型側溝工 L=102m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
33	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-151号線(中央-28)道路災害復旧工事	中央区赤坂町3丁目地内	施工延長 L=40.6m 舗装工 A=302m ² L型側溝工 L=41m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
34	江南区建設課	江南区	【災害】市道南8-9号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=119.8m 舗装工 A=664m ²	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
35	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-169号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=141.4m 舗装工 A=679m ²	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
36	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-172号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=83.5m 舗装工(車道) A=420m ² 舗装工(歩道) A=57m ² L型側溝工 L=61m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
37	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-233号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=91.8m 舗装工(車道) A=509m ² 舗装工(歩道) A=170m ² L型側溝工 L=67m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
38	江南区建設課	江南区	【災復】南7-235号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=71.9m 舗装工 A=320㎡ 自由勾配側溝工300×400 L=14m U型側溝工250型 L=14m U型側溝工300型 L=101m L型側溝工 L=7m 集水樹工 N=2基	道路改良	7年度 上半期	3ヶ月	
39	江南区建設課	江南区	【災復】南7-270号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=36.0m 舗装工 A=172㎡ 自由勾配側溝工300×400 L=25m 自由勾配側溝工300×500 L=35m 自由勾配側溝工300×600 L=11m 集水樹工 N=1基	道路改良	7年度 上半期	3ヶ月	
40	江南区建設課	江南区	【災復】南7-212号線道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=96m 舗装工 A=470㎡	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
41	江南区建設課	江南区	【災復】市道南8-2号線ほか道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=63m 舗装工 A=300㎡ L型側溝工 L=10m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
42	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-256号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=27.6m 舗装工 A=172㎡ U型側溝工300型 L=55m	道路改良	7年度 上半期	3ヶ月	
43	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-383号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=75.4m 舗装工(車道) A=426㎡ 舗装工(歩道) A=126㎡	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
44	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-170号線その1道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=33.4m 舗装工 A=182㎡ U型側溝工250型 L=14m	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
45	江南区建設課	江南区	【災復】市道南8-26号線道路災害復旧工事	江南区嘉木地内	復旧延長 L=130m 舗装工 A=878㎡	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
46	西区建設課	西区 総務課	【災復】主要地方道新潟燕線(西1)道路災害復旧工事	新潟市西区亀貝地内	復旧延長 L=38.6m U型側溝300型 L=37.6m 舗装工 A=123.1m2	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	
47	西区建設課	西区 総務課	【災復】一級市道小新橋尾線②ほか(西1)道路災害復旧工事	新潟市西区亀貝地内	復旧延長 L=111.9m 自由勾配側溝300×300 L=150.41m 自由勾配側溝300×400 L=37.5m 舗装工 A=594.6m2	舗装	7年度 上半期	6ヶ月	
48	西区建設課	西区 総務課	【災復】一級市道小新橋尾線②(西1)道路災害復旧工事	新潟市西区亀貝地内	復旧延長 L=85.2m 自由勾配側溝300型 L=84.9m 舗装工 A=535.9m2	舗装	7年度 上半期	6ヶ月	
49	西区建設課	契約課	【災復】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西4)道路災害復旧工事	新潟市西区青山1丁目地内	復旧延長 L=176.8m L型側溝 L=86.6m U型側溝300型 L=30.0m 自由勾配側溝300型 L=313.4m 舗装工 A=1,6979.9m2	舗装	7年度 上半期	9ヶ月	
50	西区建設課	西区 総務課	【災復】市道西5-229号線(西4)道路災害復旧工事	新潟市西区青山1丁目地内	復旧延長 L=31.8m U型側溝250型 L=62.6m 舗装工 A=159.0m2	舗装	7年度 上半期	3ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
51	西区建設課	西区総務課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西4)道路災害復旧工事	新潟市西区青山2丁目地内	復旧延長 L=87.9m 自由勾配側溝300×600 L=21.1m 自由勾配側溝300×700 L=60.0m 舗装工 A=145.4m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
52	西区建設課	西区総務課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西4)道路災害復旧工事	新潟市西区青山1丁目地内	復旧延長 L=50.2m L型側溝 L=27.3m 自由勾配側溝300型 L=51.0m 舗装工 A=58.6m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
53	西区建設課	西区総務課	【災害】二級市道青山小針線(西6)道路災害復旧工事	新潟市西区小針4丁目地内	復旧延長 L=68.3m L型側溝 L=145.0m U型側溝300型 L=105.7m 舗装工 A=477.4m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
54	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-110号線ほか(西6)道路災害復旧工事	新潟市西区小針4丁目地内	復旧延長 L=42.6m L型側溝 L=65.4m 舗装工 A=236.0m ²	舗装	7年度上半期	3ヶ月	
55	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西3-15号線ほか(西11)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=71.4m L型側溝 L=52.0m U型側溝250型 L=32.0m 舗装工 A=256.3m ²	舗装	7年度上半期	3ヶ月	
56	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-63号線ほか(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾東地内	復旧延長 L=126.7m L型側溝 L=246.4m 舗装工 A=264.9m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
57	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-55号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=37.0m L型側溝 L=74.0m U型側溝300型 L=37.0m 舗装工 A=241.6m ²	舗装	7年度上半期	3ヶ月	
58	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-58号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾前通2丁目地内	復旧延長 L=87.6m L型側溝 L=165.2m 舗装工 A=479.2m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
59	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-62号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾前通2丁目地内	復旧延長 L=45.8m L型側溝 L=91.6m 自由勾配側溝300型 L=91.6m 舗装工 A=455.8m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
60	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-64号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=37.9m L型側溝 L=73.8m 舗装工 A=113.7m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
61	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-65号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=25.8m L型側溝 L=51.6m 舗装工 A=141.1m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
62	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-76号線(西12)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=40.0m L型側溝 L=80.0m 舗装工 A=120.0m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
63	西区建設課	西区総務課	【災害】市道 西5-220号線(西15)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=80.6m L型側溝 L=161.2m 舗装工 A=216.0m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
64	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西5-17号線(西16)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=32.1m L型側溝 L=60.2m 舗装工 A=94.4m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
65	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西4-162号線(西30)道路災害復旧工事	新潟市西区内野町地内	復旧延長 L=86.0m L型側溝 L=170m 舗装工 A=260m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
66	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西4-21号線(西30)道路災害復旧工事	新潟市西区内野町地内	復旧延長 L=38.6m L型側溝 L=39m U型側溝300型 L=39m 舗装工 A=148m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
67	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西3-1号線(西31)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井砂山4丁目地内	復旧延長 L=36.7m L型側溝 L=41m U型側溝300型 L=35m 自由勾配側溝300×300(横断用) L=2m 自由勾配側溝300×400(横断用) L=2m 舗装工 A=120m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
68	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-352号線(西38)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=87.2m U型側溝300型 L=91m 自由勾配側溝300型 L=27m 舗装工 A=545m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
69	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-304号線(西38)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=240.1m L型側溝 L=133m U型側溝300型 L=317m 自由勾配側溝300型 L=79m 自由勾配側溝400型 L=4m 自由勾配側溝500型 L=4m 車道舗装工 A=1,503m ² 歩道舗装工 A=264m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
70	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-313号線(西38)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=81.8m U型側溝300型 L=75m 自由勾配側溝300型 L=87m 舗装工 A=524m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
71	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-385号線(西41)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき東1丁目地内	復旧延長 L=118.0m L型側溝 L=237m U型側溝300型 L=227m 舗装工 A=1,339m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
72	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-328号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧延長 L=86.5m U型側溝300型 L=176m 舗装工 A=428m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
73	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-329号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧延長 L=73.7m U型側溝300型 L=151m 舗装工 A=370m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
74	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-327号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧延長 L=97.6m U型側溝300型 L=173m U型側溝400型 L=3m 舗装工 A=487m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
75	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-330号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧路線 N=1路線 復旧延長 L=101.9m U型側溝300型 L=195m 舗装工 A=505m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
76	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-331号線(西43)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目地内	復旧路線 N=1路線 復旧延長 L=103.3m U型側溝300型 L=190m 舗装工 A=517m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
77	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-224号線(西44)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=86.7m U型側溝300型 L=177m 舗装工 A=432m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
78	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-223号線(西44)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=80.7m U型側溝300型 L=82m 自由勾配側溝500型 L=80m 舗装工 A=387m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
79	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-332号線(西44)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西二丁目ほか地内	復旧延長 L=137.7m L型側溝 L=135m U型側溝250型 L=79m U型側溝300型 L=182m 舗装工 A=697m ² インターロッキングブロック舗装工 A=321m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
80	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-344号線(西49)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長 L=40.6m U型側溝300型 L=70m 舗装工 A=202m ²	舗装	7年度上半期	3ヶ月	
81	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-342号線(西49)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長 L=89.1m U型側溝300型 L=98m 自由勾配側溝300型 L=27m 舗装工 A=458m ²	舗装	7年度上半期	6ヶ月	
82	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-343号線(西49)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長 L=38.6m U型側溝300型 L=74m 舗装工 A=192m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
83	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-345号線(西49)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長 L=43.5m U型側溝300型 L=80m 舗装工 A=217m ²	舗装	7年度上半期	3ヶ月	
84	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-38号線(西53)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=159.1m U型側溝250型 L=200m 自由勾配側溝300型 L=78m 舗装工 A=789m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
85	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-39号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=160.2m U型側溝250型 L=212m 自由勾配側溝300型 L=6m 自由勾配側溝500型 L=23m 舗装工 A=576m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
86	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-40号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=209.8m L型側溝300型 L=100m U型側溝250型 L=272m 自由勾配側溝300型 L=19m 舗装工 A=1000m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
87	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-240号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=205.5m U型側溝300型 L=185m 舗装工 A=1360m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
88	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-197号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=89.8m U型側溝250型 L=180m 舗装工 A=397m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
89	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-246号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=74.4m U型側溝250型 L=136m U型側溝300型 L=14m 舗装工 A=233.3m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
90	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-301号線(西57)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=81.2m U型側溝250型 L=104m 自由勾配側溝300型 L=48m 舗装工 A=330m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
91	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-78号線(西60)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=110m U型側溝300型 L=110m 舗装工 A=561m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
92	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-237号線(西60)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=57.2m U型側溝300型 L=57m 舗装工 A=219m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
93	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-217号線(西62)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=107m U型側溝250型 L=164m 舗装工 A=503m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
94	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-390号線(西62)道路災害復旧工事	新潟市西区山田ほか地内	復旧延長 L=61.2m U型側溝250型 L=7m 舗装工 A=192m ²	舗装	7年度上半期	3ヶ月	
95	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-179号線(西64)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=82m U型側溝250型 L=164m 舗装工 A=262m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
96	西区建設課	契約課	【災復】市道黒埼1-70号線(西64)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=75.0m U型側溝250型 L=150.0m 舗装工 A=240.0m ²	土木一式	7年度上半期	6ヶ月	
97	西区建設課	契約課	【災復】市道黒埼1-393号線(西71)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=434.6m U型側溝300型 L=400m 舗装工 A=2140m ²	土木一式	7年度上半期	11ヶ月	
98	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-420号線(西72)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=47m U型側溝250型 L=42m 自由勾配側溝500×700 L=40m 舗装工 A=239m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
99	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-438号線(西72)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=36m 自由勾配側溝300型 L=72m 舗装工 A=180m ²	土木一式	7年度上半期	3ヶ月	
100	中央区建設課	中央区	【災復】有明台開屋大川前線他(中央-11)道路災害復旧工事	中央区有明台地内	施工延長 L=54m 舗装工 A=228m ² L型側溝工 L=100m 横断側溝工(PU3-300) L=5m	舗装	7年度下期	4ヶ月	
101	中央区建設課	中央区	【災復】市道中央2-68号線ほか(中央-12)道路災害復旧(91ほか2)工事	中央区川岸町3丁目地内	施工延長 L=231m 舗装工 A=1544m ² L型側溝工 L=360m	舗装	7年度下半期	4ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
102	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-69号線ほか(中央-13)道路災害復旧(28ほか1)工事	中央区川岸町3丁目地内	施工延長 L=284m 舗装工 A=1367m ² L型側溝工 L=195m	舗装	7年度 下半年	4ヶ月	
103	中央区建設課	中央区	【災害】証谷小路青山線1号(中央-14)道路災害復旧工事	中央区関屋新町通1丁目地内	施工延長 L=55m 舗装工 A=695m ² L型側溝工 L=79m	舗装	7年度 下半年	4ヶ月	
104	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-52号線ほか(中央-15)道路災害復旧(134ほか1)工事	中央区関屋田町2丁目地内	施工延長 L=205m 舗装工 A=1,133m ² L型側溝工 L=294m 自由勾配側溝工(300×500) L=103m	舗装	7年度 下半年	5ヶ月	
105	中央区建設課	中央区	【災害】市道寄居浜女池線2号(中央-16)道路災害復旧工事	中央区白山浦1丁目地内	施工延長 L=34m 舗装工 A=193m ² L型側溝工 L=60m	舗装	7年度 下半年	4ヶ月	
106	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-81号線ほか(中央-17)道路災害復旧(29ほか3)工事	中央区白山浦1丁目地内	施工延長 L=300m 舗装工 A=846m ² L型側溝工 L=532m	舗装	7年度 下半年	5ヶ月	
107	中央区建設課	中央区	【災害】市道古町通柳島町線(中央-18)道路災害復旧工事	中央区西湊町通3/町地内	施工延長 L=116.5m 舗装工 A=757m ² L型側溝工 L=82m	舗装	7年度 下半年	4ヶ月	
108	中央区建設課	中央区	【災害】市道親松太右工門新田線(中央-19)道路災害復旧工事	中央区親松地内	施工延長 L=64m 舗装工 A=432m ² L型側溝工 L=64m U型側溝工(250型) L=30m 自由勾配側溝工(300×500) L=27m	舗装	7年度 下半年	5ヶ月	
109	中央区建設課	中央区	【災害】市道南7-284号線(中央-20)道路災害復旧工事	中央区女池8丁目地内	施工延長 L=106m 舗装工 A=374m ² L型側溝工 L=202m	舗装	7年度 下半年	4ヶ月	
110	中央区建設課	中央区	【災害】市道鳥屋野女池線ほか(中央-21)道路災害復旧(25ほか1)工事	中央区女池南3丁目地内	施工延長 L=122m 舗装工 A=1,186m ² L型側溝工 L=209m U型側溝工(300型) L=18m	舗装	7年度 下半年	5ヶ月	
111	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-173号線道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=136m 舗装工 A=500m ² 自由勾配側溝工300×400 L=51m 自由勾配側溝工300×500 L=69m 自由勾配側溝工300×600 L=43m L型側溝工 L=24m	道路改良	7年度 下半年	4ヶ月	
112	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-309号線道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=66m 舗装工 A=180m ² 自由勾配側溝工300×300 L=66m 自由勾配側溝工300×400 L=66m	道路改良	7年度 下半年	3ヶ月	
113	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-171号線その4道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=201m 舗装工 A=860m ² 自由勾配側溝工300×300 L=110m	道路改良	7年度 下半年	4ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
114	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-295号線道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=90.3m 舗装工 A=387㎡ 自由勾配側溝300×500 L=10m 自由勾配側溝300×600 L=40m 自由勾配側溝300×700 L=21m 自由勾配側溝300×800 L=18m U型側溝300型 L=90m 集水樹工 N=5基	道路改良	7年度 下半年	3ヶ月	
115	西区建設課	契約課	【災害】市道西5-41号線ほか(西2)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東2丁目ほか地内	復旧延長 L=238.0m L型側溝 L=357.6m U型側溝300型 L=95.8m 自由勾配側溝300型 L=11.6m 自由勾配側溝600型 L=41.0m 自由勾配側溝1000×1000 L=73.0m 舗装工 A=1,536.5m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
116	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西5-148号線ほか(西3)道路災害復旧工事	新潟市西区東青山1丁目地内	復旧延長 L=52.6m L型側溝 L=105.2m 舗装工 A=245.9m ²	舗装	7年度 下半年	6ヶ月	
117	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西5-213号線(西13)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南地内	復旧延長 L=78.4m L型側溝 L=156.8m 舗装工 A=221.0m ²	舗装	7年度 下半年	6ヶ月	
118	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西5-240号線(西13)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南地内	復旧延長 L=67.0m L型側溝 L=67.0m U型側溝300型 L=67.0m 舗装工 A=201.0m ²	土木一式	7年度 下半年	3ヶ月	
119	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西5-255号線(西13)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南地内	復旧延長 L=19.2m 皿型側溝 L=40.0m 舗装工 A=117.3m ²	舗装	7年度 下半年	3ヶ月	
120	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西3-28号線(西17)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南台地内	復旧延長 L=31.0m U型側溝300型 L=31.0m 自由勾配側溝300型 L=31.6m 舗装工 A=120.9m ²	舗装	7年度 下半年	3ヶ月	
121	西区建設課	契約課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西17)道路災害復旧工事	新潟市西区小針南台地内	復旧延長 L=170.7m 自由勾配側溝300型 L=341.4m 舗装工 A=1351.9m ²	舗装	7年度 下半年	9ヶ月	
122	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西3-93号線ほか(西25)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井砂山1丁目地内	復旧延長 L=61.0m 舗装工 A=341.1m ²	舗装	7年度 下半年	3ヶ月	
123	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西3-102号線(西25)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井砂山1丁目地内	復旧延長 L=45.2m U型側溝300型 L=90.5m U型側溝300型横断用 L=4.6m 舗装工 A=221.7m ²	舗装	7年度 下半年	3ヶ月	
124	西区建設課	西区総務課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線②(西25)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井ほか地内	復旧延長 L=89.1m 舗装工 A=130.9m ² 歩車道境界ブロック工 L=85.3m 地先道境界ブロック工 L=85.3m	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
125	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西4-62号線(西26)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東6丁目ほか地内	復旧延長 L=51.1m U型側溝300×400 L=13m L型側溝 L=102m 舗装工 A=412m ²	舗装	7年度 下半年	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
126	西区建設課	西区総務課	【災復】市道西4-64号線(西26)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東6丁目地内	復旧延長 L=43.0m L型側溝 L=56m 舗装工 A=82m ²	舗装	7年度 下半年	3ヶ月	
127	西区建設課	西区総務課	【災復】市道西4-145号線(西26)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東6丁目地内	復旧延長 L=48.0m L型側溝 L=43m 舗装工 A=198m ²	舗装	7年度 下半年	3ヶ月	
128	西区建設課	西区総務課	【災復】市道西7-31号線ほか(西32)道路災害復旧(80ほか1)工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長 L=275.5m U型側溝250型 L=189m U型側溝300型 L=12m 自由勾配側溝300×300 L=306m 舗装工 A=1,590m ²	舗装	7年度 下半年	6ヶ月	
129	西区建設課	西区総務課	【災復】市道西7-49号線(西32)道路災害復旧工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長 L=87.0m U型側溝250型 L=171m 自由勾配側溝300×300 L=3m 舗装工 A=431m ²	舗装	7年度 下半年	6ヶ月	
130	西区建設課	西区総務課	【災復】市道西7-56号線(西32)道路災害復旧工事	新潟市西区小新西1丁目地内	復旧延長 L=57.3m U型側溝250×250 L=116m 舗装工 A=215m ²	舗装	7年度 下半年	3ヶ月	
131	西区建設課	西区総務課	【災復】市道西5-270号線(西36)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=167.2m 自由勾配側溝300型 L=7m 舗装工 A=618m ²	舗装	7年度 下半年	6ヶ月	
132	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-306号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=164.4m U型側溝300型 L=178m 自由勾配側溝300×300 L=128m 舗装工 A=883m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
133	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-311号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=98.6m U型側溝300型 L=174m 舗装工 A=493m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
134	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-312号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=111.5m U型側溝300型 L=157m 自由勾配側溝300×700 L=18m 自由勾配側溝300×300 L=39m 舗装工 A=554m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
135	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-310号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=55.9m U型側溝300型 L=110m 舗装工 A=280m ²	土木一式	7年度 下半年	3ヶ月	
136	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-305号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=30.1m U型側溝300型 L=1m 自由勾配側溝300×800 L=23m 自由勾配側溝400×800 L=29m 舗装工 A=148m ²	土木一式	7年度 下半年	3ヶ月	
137	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-307号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=60.5m U型側溝300型 L=118m 舗装工 A=303m ²	土木一式	7年度 下半年	3ヶ月	
138	西区建設課	西区総務課	【災復】市道黒埼1-308号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=77.9m U型側溝300型 L=154m 舗装工 A=390m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
139	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-309号線(西37)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=150.7m L型側溝 L=111m U型側溝300型 L=151m 自由勾配側溝300型 L=29m 自由勾配側溝400型 L=105m 舗装工 A=760m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
140	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-326号線(西42)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=432.2m L型側溝 L=47m U型側溝300型 L=340m U型側溝400型 L=29m 自由勾配側溝300型 L=398m 自由勾配側溝400型 L=48m 舗装工 A=2,170m ²	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月	
141	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-333号線(西45)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西2丁目ほか地内	復旧延長 L=219.7m L型側溝 L=206m U型側溝300型 L=20m 自由勾配側溝300型 L=329m 自由勾配側溝400型 L=61m アスファルト舗装工 A=1,310m ² インターロッキングブロック舗装工 A=478m ²	土木一式	7年度 下半期	9ヶ月	
142	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-222号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=89.1m U型側溝300型 L=182m 舗装工 A=442m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
143	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-31号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長 L=178.6m U型側溝300型 L=285m 舗装工 A=886m ²	舗装	7年度 下半期	6ヶ月	
144	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-221号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=91.3m U型側溝300型 L=191m 舗装工 A=453m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
145	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-378号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内	復旧延長 L=77.3m U型側溝300型 L=94m U型側溝250型 L=63m 舗装工 A=159m ²	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月	
146	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-334号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内	復旧延長 L=122.2m U型側溝300型 L=227m 舗装工 A=606m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
147	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-335号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内	復旧延長 L=187.0m U型側溝300型 L=197m 自由勾配側溝300型 L=100m 自由勾配側溝500型 L=65m 舗装工 A=894m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
148	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-336号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長 L=95.7m U型側溝300型 L=195m 舗装工 A=476m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
149	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-337号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長 L=164.4m U型側溝300型 L=333m 舗装工 A=815m ²	舗装	7年度 下半期	6ヶ月	
150	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-379号線(西50)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内	復旧延長 L=36.4m U型側溝300型 L=15m 自由勾配側溝500×700 L=22m 自由勾配側溝300型 L=36m インターロッキングブロック舗装工 A=102m ²	土木一式	7年度 下半期	3ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
151	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-338号線ほか(西51)道路災害復旧(110ほか5)工事	新潟市西区ときき西二丁目ほか地内	復旧延長 L=1033.7m L型側溝 L=54m U型側溝300型 L=1253m U型側溝400型 L=147m U型側溝500型 L=25m 自由勾配側溝300型 L=569m アスファルト舗装工 A=5338m ² インターロッキングブロック舗装工 A=187m ²	土木一式	7年度 下半年	11ヶ月	
152	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-383号線①(西52)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=109.2m L型側溝 L=104m U型側溝250型 L=22m 自由勾配側溝300型 L=107m アスファルト舗装工 A=133m ² インターロッキングブロック舗装工 A=434m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
153	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道西5-270号線(その他3)(西52)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=245.0m U型側溝300型 L=31m 自由勾配側溝300型 L=455m 舗装工 A=977m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
154	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-34号線(西52)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=71.1m U型側溝250型 L=71m 自由勾配側溝400型 L=71m 舗装工 A=235m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
155	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-383号線(西58)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=577.8m L型側溝350型 L=38.7m L型側溝500型 L=306.2m U型側溝250型 L=349.3m 舗装工 A=1776m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
156	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-79号線(西65)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=90m U型側溝300型 L=180m 舗装工 A=459m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
157	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-83号線ほか(西68)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=130.2m U型側溝250型 L=75m 自由勾配側溝300×300 L=76m 舗装工 A=424m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
158	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-220号線(西68)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=99.1m U型側溝250型 L=99m 舗装工 A=159m ²	土木一式	7年度 下半年	3ヶ月	
159	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-398号線(西74)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=308.3m U型側溝300型 L=36m 自由勾配側溝300型 L=34m 自由勾配側溝600×900 L=91m 自由勾配側溝800×1800 L=131m 舗装工 A=1,692m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
160	西区建設課	西区 総務課	【災害】主要地方道新潟寺泊線(西75)道路災害復旧工事	新潟市西区善久・鳥原地内	復旧延長 L=49.1m 自由勾配側溝300×900 L=49m 舗装工 A=415m ² 歩車道境界ブロック L=28m	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
161	西区建設課	西区 総務課	【災害】一級市道鳥原寺地(西75)道路災害復旧工事	新潟市西区善久他地内	復旧延長 L=172.6m 自由勾配側溝300×800 L=173m 舗装工(車道) A=86m ² 舗装工(歩道) A=374m ² 歩車道境界ブロック L=173m	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
162	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-268号線(西78)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=32.6m U型側溝250型 L=47m 舗装工 A=76m ²	土木一式	7年度 下半年	3ヶ月	
163	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道西5-270号線(2工区)(その他5)(西79)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=127.0m 自由勾配側溝300型 L=240m 舗装工(歩道) A=519m ² 地先境界ブロック L=14m	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
164	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-199号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=221.3m U型側溝300型 L=143m 自由勾配側溝300型 L=238m 舗装工(t=5cm) A=1,300m ² 舗装工(t=4cm) A=350m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
165	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-183号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=37.6m L型側溝250A L=23m 自由勾配側溝300型 L=5m U型側溝300型 L=43m 舗装工(t=5cm) A=113m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
166	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-244号線(西80)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=95.8m U型側溝250型 L=16m U型側溝300型 L=98m 自由勾配側溝300型 L=3m 舗装工 A=376m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	
167	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-202号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=112.9m U型側溝300型 L=228m 舗装工 A=587m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
168	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-205号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=97.6m U型側溝300型 L=199m 舗装工 A=498m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
169	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-203号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=81.6m U型側溝300型 L=164m 舗装工 A=424m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
170	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-206号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=76.1m U型側溝300型 L=154m 舗装工 A=538m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
171	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-207号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=92.4m U型側溝300型 L=187m 舗装工 A=650m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
172	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-209号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=54.8m U型側溝300型 L=111m 舗装工 A=278m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
173	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-200号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=72.3m U型側溝300型 L=144m 舗装工 A=369m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
174	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-204号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=94.0m U型側溝300型 L=190m 舗装工 A=479m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
175	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-208号線(西81)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=66.2m U型側溝300型 L=135m 舗装工 A=324m ²	土木一式	7年度 下半年	9ヶ月	
176	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-409号線(西88)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=17.7m U型側溝250型 L=35m 舗装工 A=90.6m ²	土木一式	7年度 下半年	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
177	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-93号線(西88)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=82.9m U型側溝250型 L=165m 舗装工 A=422m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
178	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-91号線(西88)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=74.0m U型側溝250型 L=138m 舗装工 A=376m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
179	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-450号線(西90)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=145.7m U型側溝250型 L=279m 舗装工 A=746m ²	土木一式	7年度 下半期	6ヶ月	
180	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-69号線ほか(中央-22)道路災害復旧(31ほか2)工事	中央区浮洲町他地内	施工延長 L=240.0m 舗装工 A=1678m ² L型側溝工 L=452m	舗装	8年度 上半期	4ヶ月	
181	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-70号線(中央-23)道路災害復旧工事	中央区附船町1丁目地内	施工延長 L=31.0m 舗装工 A=212m ² L型側溝工 L=54m	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
182	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央3-76号線(中央-24)道路災害復旧工事	中央区附船町1丁目地内	施工延長 L=17.0m 舗装工 A=55m ² L型側溝工 L=34m	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
183	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-335号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=29.7m 舗装工 A=153m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
184	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-167号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=216.6m 舗装工 A=1070m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
185	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-170号線その2道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=221.0m 舗装工 A=1197m ² U型側溝工250型 L=20m	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
186	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-168号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=183.8m 舗装工 A=891m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
187	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-174号線道路災害復旧工事	江南区天野1丁目地内	復旧延長 L=138m 車道舗装工 A=970m ² 歩道舗装工 A=170m ² 自由勾配側溝工300×300 L=18m 自由勾配側溝工300×400 L=37m 自由勾配側溝工300×500 L=28m L型側溝工 L=153m	道路改良	8年度 上半期	6ヶ月	
188	江南区建設課	江南区	【災害】二級市道天野大島線1号道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=103.8m 舗装工 A=550m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
189	江南区建設課	江南区	【災害】市道南7-171号線その3道路災害復旧工事	江南区天野2丁目地内	復旧延長 L=90.8m 舗装工 A=304m ² U字側溝工250型 L=184m 集水樹工 N=1基	道路改良	8年度 上半期	3ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
190	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-171号線その2道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=77.5m 舗装工 A=352m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
191	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-171号その1線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=59.3m 舗装工 A=281m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
192	江南区建設課	江南区	【災復】二級市道網川原楚川線2号道路災害復旧工事	江南区儀柳地内	復旧延長 L=140.3m 舗装工(車道) A=295m ² 舗装工(歩道) A=264m ² 自由勾配側溝300×400 L=18m L型側溝工 L=102m	道路改良	8年度 上半期	3ヶ月	
193	江南区建設課	江南区	【災復】二級市道舞瀧楚川線道路災害復旧工事	江南区舞瀧地内	復旧延長 L=115.6m 舗装工(車道) A=343m ² 舗装工(歩道) A=245m ² L型側溝工 L=111m	道路改良	8年度 上半期	3ヶ月	
194	江南区建設課	江南区	【災復】一般県道沢海酒屋線道路災害復旧工事	江南区割野地内	復旧延長 L=12.7m 舗装工 A=113m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
195	江南区建設課	江南区	【災復】市道南7-91号線道路災害復旧工事	江南区久蔵興野地内	復旧延長 L=76.2m 舗装工 A=376m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
196	西区建設課	西区 総務課	【災復】一級市道小針線(西5)道路災害復旧工事	新潟市西区小針藤山地内	復旧延長 L=32.6m L型側溝 L=45.6m 自由勾配側溝300×300 L=32.6m 自由勾配側溝300×400 L=10.0m 舗装工 A=236.75m ²	舗装	8年度 上半期	6ヶ月	
197	西区建設課	西区 総務課	【災復】一級市道寺尾朝日通線(西18)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾朝日通地内	復旧延長 L=17.06m L型側溝 L=34.0m 自由勾配側溝300型 L=34.0m 舗装工 A=184.0m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
198	西区建設課	西区 総務課	【災復】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西18)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=62.6m 自由勾配側溝300型 L=62.6m 舗装工 A=115.3m ²	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月	
199	西区建設課	西区 総務課	【災復】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西18)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾朝日地内	復旧延長 L=346.1m U型側溝250型 L=53.0m 自由勾配側溝300型 L=262.0m 舗装工 A=472.1m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
200	西区建設課	契約課	【災復】主要地方道新潟亀田内野線(西19)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾地内	復旧延長 L=187.5m 自由勾配側溝300型 L=352.9m 舗装工 A=1,556.4m ²	舗装	8年度 上半期	9ヶ月	
201	西区建設課	西区 総務課	【災復】二級市道寺尾坂井線(西21)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾上地内	復旧延長 L=68.6m 転落防護柵設置工 L=18.0m 道路反射鏡設置工 N=1基 コンクリートブロック積工 A=26m ² 舗装工 A=70.3m ²	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月	
202	西区建設課	西区 総務課	【災復】主要地方道新潟亀田内野線(西27)道路災害復旧(298)工事	新潟市西区坂井他地内	復旧延長 L=65.4m 舗装工 A=115m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
203	西区建設課	西区総務課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西27)道路災害復旧(299)工事	新潟市西区坂井他地内	復旧延長 L=268.5m 自由勾配側溝300×400 L=69m 自由勾配側溝300×500 L=72m 自由勾配側溝300×900 L=9m 自由勾配側溝500×500 L=13m 舗装工 A=784m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
204	西区建設課	契約課	【災害】一級市道曾和インター信濃町線1号(西29)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井他地内	復旧延長 L=201.5m L型側溝 L=251m U型側溝側溝300A型 L=12m U型側溝側溝300B型 L=33m U型側溝側溝300C型 L=43m 自由勾配側溝300×700 L=50m 舗装工 A=1,774m ²	舗装	8年度 上半期	9ヶ月	
205	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西5-172号線(西33)道路災害復旧工事	新潟市西区小新地内	復旧延長 L=23.4m 自由勾配側溝300型 L=23m 舗装工 A=153m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
206	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-303号線(西35)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=504.6m L型側溝 L=436m U型側溝300型 L=427m 自由勾配側溝300型 L=58m 自由勾配側溝400型 L=53m 自由勾配側溝500型 L=204m 自由勾配側溝700型 L=148m 車道舗装工 A=2,728m ² 歩道舗装工 A=735m ²	土木一式	8年度 上半期	11ヶ月	
207	西区建設課	契約課	【災害】市道黒埼1-383号線(西46)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西二丁目ほか地内	復旧延長 L=411.4m L型側溝 L=833m U型側溝300型 L=719m 自由勾配側溝400型 L=39m 自由勾配側溝400型 L=8m アスファルト舗装工 A=2,470m ² インターロッキングブロック舗装工 A=1,475m ²	土木一式	8年度 上半期	11ヶ月	
208	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼5-270号線(西47)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき東一丁目地内	復旧延長 L=47.2m 舗装工 A=175m ²	舗装	8年度 上半期	3ヶ月	
209	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-384号線(西48)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西一丁目地内	復旧延長 L=95.7m L型側溝 L=191m U型側溝400型 L=101m U型側溝300型 L=89m アスファルト舗装工 A=766m ² インターロッキングブロック舗装工 A=524m ²	舗装	8年度 上半期	6ヶ月	
210	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-53号線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏ほか地内	復旧延長 L=109.4m L型側溝 L=109m U型側溝250型 L=110m 舗装工 A=470m ²	舗装	8年度 上半期	6ヶ月	
211	西区建設課	西区総務課	【災害】一級市道新幹線西側側道線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=188.2m 自由勾配側溝300型 L=185m 舗装工 A=1,240m ²	舗装	8年度 上半期	6ヶ月	
212	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-52号線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=76.2m U型側溝250型 L=134m 自由勾配側溝300型 L=18m 舗装工 A=211m ²	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月	
213	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-247号線(西56)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=57.2m U型側溝250型 L=104m 舗装工 A=172m ²	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月	
214	西区建設課	西区総務課	【災害】一級市道新幹線西側側道線(西59)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=28.9m 自由勾配側溝300型 L=4m 舗装工 A=129m ²	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
215	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-265号線(西59)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=48.3m U型側溝300型 L=19m 舗装工 A=145m ²	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月	
216	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-74号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=164.8m U型側溝250型 L=135m 舗装工 A=545m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
217	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-216号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=111.5m U型側溝250型 L=92m U型側溝300型 L=17m 舗装工 A=560m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
218	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-71号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=69.9m U型側溝250型 L=140m 舗装工 A=208m ²	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月	
219	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-73号線(西61)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=284.7m U型側溝250型 L=454m 舗装工 A=882m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
220	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-218号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=128.8m U型側溝250型 L=216m 舗装工 A=469m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
221	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-395号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=80m U型側溝250型 L=151m 舗装工 A=416m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
222	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-181号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=80m U型側溝250型 L=76m 舗装工 A=386m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
223	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-182号線(西63)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=83.8m U型側溝250型 L=63m 舗装工 A=428m ²	土木一式	8年度 上半期	3ヶ月	
224	西区建設課	西区総務課	【災害】市道西5-270号線(西66)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=578.6m 自由勾配側溝300型 L=658m 舗装工 A=2288m ²	土木一式	8年度 上半期	9ヶ月	
225	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-80号線(西67)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=294.1m U型側溝250型 L=362m 舗装工 A=1530m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
226	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-434号線(西67)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=83.9m U型側溝250型 L=168m 舗装工 A=436m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
227	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-399号線(西73)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=298m U型側溝300型 L=100m 自由勾配側溝300型 L=134m 舗装工 A=1,640m ²	舗装	8年度 上半期	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
228	西区建設課	契約課	【災害】一級市道 善久北場線(西77)道路災害復旧工事	新潟市西区善久他地内	復旧延長 L=247.1m U型側溝300型 L=247m 自由勾配側溝300×300 L=142m 舗装工(車道) A=893m ² 舗装工(歩道) A=1,304m ² 歩車道境界ブロック L=105m 地先境界ブロック L=284m	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
229	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-212号線(西82)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=134.0m L型側溝 L=125m U型側溝300型 L=109m 自由勾配側溝300×400L=5m 舗装工 A=700m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
230	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-213号線(西82)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=216.5m U型側溝300A型 L=322m U型側溝300B型 L=23m 舗装工 A=1,090m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
231	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-54号線(西85)道路災害復旧工事	新潟市西区鳥原地内	復旧延長 L=137.6m U型側溝250型 L=275m 舗装工 A=440m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
232	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-406号線(西87)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=56.5m U型側溝250型 L=107m 舗装工 A=297m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
233	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-270号線(西87)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=125.2m U型側溝250型 L=251m 舗装工 A=577m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
234	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-451号線(西89)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=95.2m U型側溝250型 L=190m 舗装工 A=487m ²	土木一式	8年度 上半期	6ヶ月	
235	西区建設課	契約課	【災害】市道西3-80号線ほか(西20)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東地内	復旧延長 L=553.1m L型側溝 L=510.3m 舗装工 A=1,373.8m ²	舗装	8年度 下半期	9ヶ月	
236	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道西3-11号線(西22)道路災害復旧工事	新潟市西区坂井東地内	復旧延長 L=109.0m L型側溝 L=216.2m 舗装工 A=294.3m ²	舗装	8年度 下半期	6ヶ月	
237	西区建設課	契約課	【災害】主要地方道新潟亀田内野線①ほか(西22)道路災害復旧工事	新潟市西区寺尾上3丁目地内	復旧延長 L=667.9m L型側溝 L=60.5m U型側溝300型 L=18.0m 自由勾配側溝300×300 L=63.0m 自由勾配側溝300×600 L=6.4m 現場打擁壁工 V=45.0m ³ 舗装工 A=912m ²	土木一式	8年度 下半期	9ヶ月	
238	西区建設課	西区 総務課	【災害】一級市道小針線2号(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区寺地地内	復旧延長 L=84.5m L型側溝 L=138m 舗装工 A=1025m ²	舗装	8年度 下半期	6ヶ月	
239	西区建設課	西区 総務課	【災害】市道黒埼1-314号線(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=164.8m L型側溝 L=5m U型側溝300×300 L=52m 自由勾配側溝300型 L=86m 自由勾配側溝500型 L=12m 舗装工 A=577m ²	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
240	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-315号線(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=160.5m L型側溝 L=118m U型側溝300型 L=157m 舗装工 A=1,145m ²	舗装	8年度 下半年	6ヶ月	
241	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-322号線(西34)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西4丁目地内	復旧延長 L=51.3m L型側溝 L=32m U型側溝300型 L=27m 舗装工 A=400m ²	舗装	8年度 下半年	6ヶ月	
242	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-321号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=170.3m U型側溝300型 L=295m 舗装工 A=855m ²	舗装	8年度 下半年	6ヶ月	
243	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-319号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=102.1m U型側溝300型 L=204m 舗装工 A=510m ²	土木一式	8年度 下半年	6ヶ月	
244	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-320号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=68.7m U型側溝300型 L=117m 自由勾配側溝300型 L=6m 自由勾配側溝400型 L=14m 舗装工 A=336m ²	土木一式	8年度 下半年	6ヶ月	
245	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-318号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=209.2m U型側溝250型 L=23m U型側溝300型 L=281m 自由勾配側溝300型 L=59m 舗装工 A=1,000m ²	土木一式	8年度 下半年	6ヶ月	
246	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-325号線(西39)道路災害復旧工事	新潟市西区ときめき西3丁目地内	復旧延長 L=124.3m U型側溝300型 L=210m 自由勾配側溝400型 L=34m 舗装工 A=633m ²	土木一式	8年度 下半年	6ヶ月	
247	西区建設課	西区総務課	【災害】二級市道山田立仏線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=83.7m U型側溝300型 L=78m 自由勾配側溝600×700 L=76m アスファルト舗装工 A=583m ² インターロッキングブロック舗装工 A=276m ²	土木一式	8年度 下半年	6ヶ月	
248	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-31号線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=107m U型側溝250型 L=107m 舗装工 A=342m ²	舗装	8年度 下半年	6ヶ月	
249	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-48号線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏ほか地内	復旧延長 L=110.2m U型側溝250型 L=220m 舗装工 A=298m ²	土木一式	8年度 下半年	6ヶ月	
250	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-287号線(西54)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=72m U型側溝250型 L=90m U型側溝300型 L=20m 自由勾配側溝300型 L=28m 舗装工 A=278m ²	土木一式	8年度 下半年	3ヶ月	
251	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-50号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=74.1m U型側溝250型 L=128m 自由勾配側溝300型 L=22m 舗装工 A=200m ²	土木一式	8年度 下半年	3ヶ月	
252	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒崎1-51号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=69.2m U型側溝250型 L=58m 舗装工 A=218m ²	舗装	8年度 下半年	3ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
253	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-56号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=82.4m U型側溝250型 L=154m 舗装工 A=338m ²	舗装	8年度 下半期	6ヶ月	
254	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-383号線②(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区山田ほか地内	復旧延長 L=270.9m L型側溝 L=484m アスファルト舗装工 A=1,140m ² インターロックブロック舗装工 A=747m ²	舗装	8年度 下半期	6ヶ月	
255	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-37号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏ほか地内	復旧延長 L=75.1m U型側溝250型 L=150m 舗装工 A=203m ²	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月	
256	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-49号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区立仏地内	復旧延長 L=73.5m U型側溝250型 L=73m U型側溝300型 L=74m 舗装工 A=191m ²	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月	
257	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-437号線(西55)道路災害復旧工事	新潟市西区山田地内	復旧延長 L=23.4m U型側溝250型 L=20m U型側溝300型 L=20m 舗装工 A=129m ²	舗装	8年度 下半期	3ヶ月	
258	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-84号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=171m U型側溝250型 L=342m 舗装工 A=889m ²	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月	
259	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-81号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=260.3m U型側溝300型 L=283m 舗装工 A=861m ²	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月	
260	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-88号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=129.7m U型側溝250型 L=140m 舗装工 A=376m ²	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月	
261	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-85号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=36.1m U型側溝250型 L=72m 舗装工 A=126m ²	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月	
262	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-86号線(西69)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=89.5m U型側溝250型 L=167m 舗装工 A=263m ²	土木一式	8年度 下半期	3ヶ月	
263	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-405号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=82.7m U型側溝250型 L=151m 舗装工 A=428m ²	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月	
264	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-89号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=169.1m U型側溝250型 L=332m 舗装工 A=859m ²	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月	
265	西区建設課	西区総務課	【災害】市道黒埼1-90号線(西76)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=82.0m U型側溝250型 L=146m 舗装工 A=416m ²	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月	

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
266	西区建設課	西区 総務課	〔災害〕市道黒崎1-82号線(西86)道路災害復旧工事	新潟市西区善久地内	復旧延長 L=131.6m U型側溝250型 L=132m 自由勾配側溝300×300 L=132m 舗装工 A=473m ²	土木一式	8年度 下半期	6ヶ月	