

# 2026年度 予定工事および測量・建設コンサルタント等業務発注計画表

日本中央競馬会 施設部

(2026年4月1日)

(本部発注工事)

施工場所	工事名	工事種別	工事概要等	入札予定時期	工期	入札方法
競走馬総合研究所 (栃木県下野市)	第2研究棟受変電設備更新工事	電気工事	第2研究棟受変電設備を更新する。	第3四半期 (7～9月)	約21か月	一般 (総合評価)
東京競馬場 (東京都府中市)	特別高圧受変電設備更新工事	電気工事	特別高圧受変電設備を更新する。	第3四半期 (7～9月)	約52ヶ月	一般 (総合評価)
ウインズ新白河 (福島県西白河郡西郷村)	ウインズ新白河照明設備更新工事	電気工事	照明器具を更新する。	第3四半期 (7～9月)	約14ヶ月	一般 (総合評価)
ウインズ米子 (鳥取県米子市)	ウインズ米子照明設備更新工事	電気工事	照明器具を更新する。	第3四半期 (7～9月)	約14ヶ月	一般 (総合評価)
ウインズ小郡 (山口県山口市)	ウインズ小郡お客様エリア空調設備更新工事	管工事	空調設備を更新する。	第3四半期 (7～9月)	約15ヶ月	一般 (総合評価)
ウインズ新横浜 (神奈川県横浜市)	ウインズ新横浜中央監視設備更新工事	電気工事	中央監視設備を更新する。	第4四半期 (10～12月)	約24ヶ月	一般 (総合評価)
ウインズ米子 (鳥取県米子市)	ウインズ米子冷温水発生機他更新工事	管工事	冷温水発生機及び関連設備を更新する。	第4四半期 (10～12月)	約20ヶ月	一般 (総合評価)
ウインズ渋谷 (東京都渋谷区)	ウインズ渋谷改築工事	建築一式 工事	ウインズ渋谷を改築する。	第4四半期 (10～12月)	約54ヶ月	一般 (総合評価)

## (事業所発注工事)

施工場所	工事名	工事種別	工事概要等	入札予定時期	工期	入札方法
美浦トレーニング・センター (茨城県稲敷郡美浦村)	入厩検疫厩舎馬房空調設備設置工事	管工事 電気工事	馬房向けの空調設備を設置する。 空調設備用の電源設備を新設する。	第2四半期 (4～6月)	約13ヶ月	一般 (総合評価)
中山競馬場 (千葉県船橋市)	スタンド他照明設備更新工事	電気工事	照明器具を更新する。	第3四半期 (7～9月)	約14ヶ月	一般 (総合評価)
東京競馬場 (東京都府中市)	フジビュースタンド照明設備更新(第1期)工事	電気工事	照明器具を更新する。	第3四半期 (7～9月)	約14ヶ月	一般 (総合評価)
栗東トレーニング・センター (滋賀県栗東市)	東地区諸施設更新(第1期)工事	建築一式 工事	関係団体事務所他を改築する。	第3四半期 (7～9月)	約21ヶ月	一般 (総合評価)
栗東トレーニング・センター (滋賀県栗東市)	発馬機倉庫改築工事	建築一式 工事	発馬機倉庫を改築する。	第3四半期 (7～9月)	約21ヶ月	一般 (総合評価)
新潟競馬場 (新潟県新潟市)	ニルススタンド照明設備更新(第1期)工事	電気工事	照明器具を更新する。	第4四半期 (10～12月)	約12ヶ月	一般 (総合評価)
中山競馬場 (千葉県船橋市)	馬場内冷温水発生機更新工事	管工事	馬場内の冷温水発生機を更新する。	第4四半期 (10～12月)	約10ヶ月	一般 (総合評価)

(本部発注測量・建設コンサルタント等業務)

施工場所	業務名	業務区分	業務概要等	入札予定時期	工期	入札方法
東京競馬場 (東京都府中市)	馬場照明設備増設工事設計等業務	建築関係 コンサルタント 設備関係 コンサルタント	東京競馬場馬場照明設備増設に係わる実施設計業務 (各種申請手続きを含む)及び積算業務を行う。	第2四半期 (4～6月)	約13ヶ月	公募型