

【平成27年度 戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	道路課		
NO	工 事 の 名 称	場 所 (地区)	工事の期間	種 別	概 要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	交通安全施設設置(その1)工事	市内	10月～12月	土木	区画線及び道路反射鏡等	一般	9 月
2	交通安全施設設置(その2)工事	市内	11月～1月	土木	区画線及び道路反射鏡等	一般	10 月
3	交通安全施設設置(その3)工事	市内	12月～2月	土木	区画線及び道路反射鏡等	一般	11 月
4	道路照明灯設置工事	市内	12月～1月	電気	道路照明灯設置	一般	11 月
5	市道第3140号線外1路線舗装補修工事	早瀬	6月～8月	舗装	L=380m 舗装	一般	5 月
6	市道第5020号線道路整備工事	美女木	6月～9月	土木	L=380m 舗装及び歩道整備	一般	5 月
7	笹目一号歩道橋補修工事	笹目	7月～9月	土木	歩道橋補修1橋	一般	6 月
8	市道第4005号線舗装補修工事	笹目	10月～12月	舗装	L=300m 舗装	一般	9 月
9	市道第1038号線外24路線道路整備工事	喜沢	10月～12月	土木	L=780m 舗装及び区画線	一般	9 月
10	橋梁補修工事(その1)	喜沢1	10月～2月	土木	橋面舗装、防護柵取替え、ひび割れ補修、断面修復	一般	8 月
11	橋梁補修工事(その2)	笹目6	10月～2月	土木	橋面舗装、防護柵取替え、ひび割れ補修、断面修復	一般	8 月
12	橋梁補修工事(その3)	美女木8 外	10月～2月	土木	橋面舗装、防護柵取替え、ひび割れ補修、断面修復、高欄塗装	一般	8 月
13	市道第5003号線歩行者自転車道路整備工事(その1)	美女木東 1	6月～10月	土木	自転車レーン設置工事 240m	一般	5 月
14	市道第5003号線歩行者自転車道路整備工事(その2)	美女木東 1	10月～2月	土木	自転車レーン設置工事 250m	一般	8 月
15	用地取得箇所暫定整備工事(石碑移設)	新曽柳原	6月	土木	暫定整備工および石碑移設	一般	5 月
16	用地取得箇所暫定整備工事(その1)	新曽柳原	6月	土木	暫定整備工	一般	5 月

担当課	土地区画整理事務所
-----	------------------

N0	工 事 の 名 称	場 所 (地区)	工事の期間	種 別	概 要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	14路線外3路線函渠築造工事	新曽第一	4月～9月	土木	水路築造	一般	4月
2	9街区外6街区宅地造成工事	新曽第一	4月～7月	土木	宅地造成	一般	4月
3	19街区宅地造成工事	新曽第一	4月～7月	土木	宅地造成	一般	4月
4	区画街路6-21号線外1路線築造工事	新曽第一	7月～1月	土木	道路築造 水路築造 宅地造成	一般	6月
5	旭町山宮線築造工事	新曽第一	8月～12月	土木	道路築造 宅地造成	一般	7月
6	区画街路12-1号線築造工事	新曽第一	8月～1月	土木	道路築造 宅地造成	一般	7月
7	区画街路9-22号線外1路線築造工事	新曽第一	8月～1月	土木	道路築造 宅地造成	一般	7月
8	区画街路9-27号線外2路線築造工事	新曽第一	9月～12月	土木	道路築造	一般	8月
9	95街区宅地造成工事	新曽第一	9月～2月	土木	道路築造 宅地造成	一般	8月
10	区画街路6-33号線外1路線築造工事	新曽第一	9月～2月	土木	道路築造 水路築造 宅地造成	一般	8月
11	区画街路6-52号線築造工事	新曽第一	10月～2月	土木	道路築造	一般	9月
12	区画街路照明灯設置工事	新曽第一	11月～2月	電気	照明灯設置	一般	10月
13	笹目川左岸プロムナード築造工事(その1)	新曽第一	7月～10月	土木	歩道築造	一般	6月
14	笹目川左岸プロムナード築造工事(その2)	新曽第一	8月～11月	土木	歩道築造	一般	7月
15	都市計画道路小玉・錦町線道路等築造工事	新曽地区	5月～10月	土木	道路築造、水路築造	一般	4月
16	区画街路6-18号線外2路線道路等築造工事	新曽地区	6月～10月	土木	道路築造、水路築造、宅地造成	一般	5月
17	区画街路6-15号線外2路線道路等築造工事	新曽地区	11月～3月	土木	道路築造、宅地造成	一般	10月
18	暫定水路築造工事	新曽地区	11月～3月	土木	水路築造	一般	10月
19	宅地造成工事	新曽地区	10月～12月	土木	宅地造成	一般	9月
20	区画街路6-45号線外1路線道路等築造工事	新曽地区	6月～10月	土木	道路築造、水路築造、宅地造成	一般	5月
21	区画街路6-38号線外1路線道路等築造工事	新曽地区	5月～10月	土木	道路築造、水路築造、宅地造成	一般	4月
22	区画街路9-6号線外道路築造等工事	新曽地区	8月～12月	土木	道路築造、宅地造成	一般	7月

担当課	公園河川課
-----	--------------

N0	工 事 の 名 称	場 所 (地区)	工事の期間	種 別	概 要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	さくら川護岸整備工事(その1)	笹目6	9月～3月	土木	矢板護岸工、擁壁護岸工	一般	8 月
2	さくら川護岸整備工事(その2)	美女木5	9月～3月	土木	矢板護岸工、擁壁護岸工	一般	8 月
3	上戸田川防護柵取替工事	新曽南1	10月～3月	土木	防護設置工	一般	9 月
4	公園施設遊具改良・改修工事	市内	5月～12月	建築	惣右衛門公園サッカー場 トイレ改修	一般	4 月
5	環境空間暫定整備工事	市内	10月～3月	造園	戸田(22)430㎡・施設整備	一般	9 月

担当課	資産管理課
-----	--------------

N0	工 事 の 名 称	場 所 (地区)	工事の期間	種 別	概 要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	喜沢南保育園外壁及び防水改修工事	喜沢	9月～3月	塗装	外壁塗装と屋上防水工事		8 月
2	新曽小学校建築設備改修工事	新曽	7月～2月	建築	既存施設の設備改修を行う建築工事		6 月
3	新曽小学校電気設備改修工事	新曽	7月～2月	電気	上記工事に伴う電気設備改修工事		6 月
4	新曽小学校機械設備改修工事	新曽	7月～2月	管	上記工事に伴う機械設備改修工事		6 月
5	戸田東小学校建築設備改修工事	下戸田	7月～2月	建築	既存施設の設備改修を行う建築工事		6 月
6	戸田東小学校電気設備改修工事	下戸田	7月～2月	電気	上記工事に伴う電気設備改修工事		6 月
7	戸田東小学校機械設備改修工事	下戸田	7月～2月	管	上記工事に伴う機械設備改修工事		6 月
8	新曽中学校建築設備改修工事	新曽	7月～2月	建築	既存施設の設備改修を行う建築工事		6 月
9	新曽中学校電気設備改修工事	新曽	7月～2月	電気	上記工事に伴う電気設備改修工事		6 月
10	新曽中学校機械設備改修工事	新曽	7月～2月	管	上記工事に伴う機械設備改修工事		6 月
11	市営自転車駐車場(北戸田駅北)改修等 工事	下笹目	7月～3月	建築	自転車駐車場の整備工事		6 月

担当課	水道施設課
-----	--------------

N0	工 事 の 名 称	場 所 (地区)	工事の期間	種 別	概 要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	配水管更新工事	笹目	10月～1月	土木	配水管布設替え φ100 L= 150m	一般	9 月
2	配水管更新工事	笹目	7月～10月	土木	配水管布設替え φ300 L= 65m φ150 L= 30m	一般	6 月
3	配水管更新工事	笹目	11月～2月	土木	配水管布設替え φ300 L= 100m	一般	10 月
4	配水管更新工事	笹目	5月～8月	土木	配水管布設替え φ300 L= 140m	一般	4 月
5	配水管更新工事	氷川町	5月～9月	土木	配水管布設替え φ300 L= 150m φ100～φ200 L= 50m	一般	4 月
6	配水管更新工事	氷川町	10月～2月	土木	配水管布設替え φ300 L= 205m	一般	9 月
7	配水管更新工事	新曽南	11月～1月	土木	配水管布設替え φ100 L= 100m	一般	10 月
8	配水管更新工事	本町	8月～1月	土木	配水管布設替え φ300～φ100 L= 280m	一般	7 月
9	配水管布設替え工事	新曽	5月～9月	土木	配水管布設替え φ100 L= 20m φ200 L= 105m	一般	4 月
10	下水道関連配水管布設替え工事	美女木	10月～3月	土木	配水管布設替え φ100 L= 10m φ150 L= 10m	一般	9 月
11	下水道関連配水管布設替え工事	新曽	10月～3月	土木	配水管布設替え φ200～φ100 3箇所 L= 30m	一般	9 月
12	下水道関連配水管布設替え工事	新曽	10月～3月	土木	配水管布設替え φ150 L= 30m	一般	9 月
13	下水道関連配水管布設替え工事	新曽南	10月～3月	土木	配水管布設替え φ150 L= 10m	一般	9 月
14	配水管布設工事	新曽	10月～1月	土木	配水管布設 φ100 L= 170m	一般	9 月
15	配水管布設工事	新曽	11月～2月	土木	配水管布設 φ100 L= 85m	一般	10 月
16	配水管布設工事	新曽	7月～10月	土木	配水管布設 φ100 L= 210m	一般	6 月
17	配水管布設工事	喜沢	11月～2月	土木	配水管布設 φ75 L= 70m	一般	10 月
18	配水管布設工事	新曽	8月～1月	土木	配水管布設 φ100 L= 60m	一般	7 月
19	配水管布設工事	新曽	7月～1月	土木	配水管布設 φ100 L= 110m	一般	6 月
20	配水管布設工事	新曽	10月～2月	土木	配水管布設 φ100 L= 60m	一般	9 月
21	配水管布設工事	新曽	5月～10月	土木	配水管布設 φ100 L= 60m	一般	4 月
22	配水管布設工事	新曽	8月～1月	土木	配水管布設 φ100 L= 100m	一般	7 月
23	7号井導水管更新工事	笹目南町	5月～8月	土木	導水管布設替え φ200 L= 130m	一般	4 月
24	2号井導水管更新工事	中町	9月～12月	土木	導水管布設替え φ200 L= 270m	一般	8 月

担当課	下水道施設課
-----	---------------

N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	新曽第1号公共下水道築造工事	新曽	5月～9月	土木	管きょ工(開削)φ200	一般	4月
2	新曽第4号公共下水道築造工事	新曽	5月～11月	土木	管きょ工(開削)φ200	一般	4月
3	笹目東小学校雨水浸透施設設置工事	笹目	7月～2月	土木	浸透施設設置	一般	6月
4	下戸田ポンプ場更新工事	喜沢南	7月～29年3月	電気	電気設備更新	一般	6月
5	新曽第3号公共下水道築造工事	新曽	8月～2月	土木	管きょ工(推進・開削)φ350	一般	7月
6	新曽第2号公共下水道築造工事	新曽	10月～3月	土木	管きょ工(開削)φ200	一般	9月
7	新曽第5号公共下水道築造工事	新曽	10月～3月	土木	管きょ工(推進・開削)φ200	一般	9月
8	雨水第1号公共下水道築造工事	美女木	10月～3月	土木	ボックスカルバート口1800×1800	一般	9月
9	雨水第2号公共下水道築造工事	新曽南	10月～3月	土木	ボックスカルバート口1100×1100	一般	9月
10	雨水第3号公共下水道築造工事	新曽南	10月～3月	土木	ボックスカルバート口1800×1500	一般	9月
11	雨水渠改修工事	笹目	10月～3月	土木	ボックスカルバート口1800×1800	一般	9月
12	新曽第6号公共下水道築造工事	新曽	11月～3月	土木	管きょ工(推進・開削)φ200	一般	10月
13	雨水第4号公共下水道築造工事	氷川町	11月～3月	土木	管きょ工(開削)φ500	一般	10月
14	浸水対策工事	市東部	11月～3月	土木	浸透雨水樹設置	一般	10月

担当課	防犯くらし交通課
-----	-----------------

N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	市営自転車駐車場(戸田公園駅南第1)改修等工事	上戸田地区	7月～1月	建築	自転車ラック撤去新設及び電気工事、その他付帯工事	一般	5月
2	市営自転車駐車場(戸田公園駅南第2)改修等工事	上戸田地区	7月～1月	建築	自転車ラック撤去新設及び電気工事、その他付帯工事	一般	5月
3	市営自転車駐車場(戸田公園駅北)改修等工事	上戸田地区	7月～1月	建築	自転車ラック撤去新設及び電気工事、その他付帯工事	一般	5月
4	市営自転車駐車場(戸田駅南)改修等工事	新曽地区	7月～1月	建築	自転車ラック撤去新設及び電気工事、その他付帯工事	一般	5月
5	市営自転車駐車場(戸田駅北第1)改修等工事	新曽地区	7月～1月	建築	自転車ラック撤去新設及び電気工事、その他付帯工事	一般	5月
6	市営自転車駐車場(戸田駅第2)新設工事	新曽地区	7月～1月	建築	自転車駐車場の新設及び付帯工事	一般	5月
7	市営自転車駐車場(北戸田駅南)改修等工事	新曽地区	7月～1月	建築	自転車ラック新設及び電気工事、その他付帯工事	一般	5月