

北陸地整 週休2日実施支援モデル工事

	週休2日実施支援モデル工事	週休2日実施支援モデル工事 (工程共有強化型)
工期設定	積算基準等に基づく ※工期算定支援システム活用を原則	同左
入札段階	工期の設定根拠を特記仕様書で提示	同左
契約後 段階	施工条件確認部会と工程調整部会を開催 ※モデル工事として希望した場合は開催必須 工程共有表(CCS等)に休日計画・実績を明記	同左 ※同左(開催、計画明記) 加えて、工程調整部会を1回/ 月以上開催
間接費の 補正	達成(現場閉所、4週8休相当)できた場合に 設計変更で補正計上	同左
成績評価	達成できた場合に評価 未達成の場合でもペナルティ無し	同左
対象数	60件程度を試行	20件程度を試行