

令和3年度 発注予定工事等情報公告（第9回変更）

北陸農政局関川用土地利用改良建設事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年8月2日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局関川用土地利用改良建設事業所長 宇野 弘

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム網場製作据付工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	網場製作据付 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円)	鋼構造物工事又は 機械器具設置工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月			済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム浚渫土運搬他工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	浚渫土運搬 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月			済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム管理設備調整工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	総合試運転調整 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月			済み
関川用水農業水利事業 関川用水地区ICT水管理施設付帯整備（その2）工事	新潟県上越市 下富川地内	制御盤改造、ゲート自動制御化 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月			済み
関川用水農業水利事業 上江幹線水路補修（その1）工事	新潟県上越市 三和区法花寺 地内他	開水路改修 L=990m (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	FRPM板 34百㎡		済み
関川用水農業水利事業 平場系水管理施設局舎補修他工事	新潟県妙高市 川上地内他	局舎補修、撤去 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	建築一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月			済み
関川用水農業水利事業 幹線水路ゲート設備改修他（その1）工事	新潟県上越市 板倉区山部地 内	ゲート巻上機電動化他 3か所 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未 満)	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月			済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム取水ゲート設備改修工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	ゲート設備改修 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約29ヶ月			済み（取 りやめ）
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム取水ゲート設備改修工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	ゲート設備改修 1式 (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未 満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね10月を予定)	約27ヶ月		再公告	
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック水抜ボーリング工事	新潟県妙高市 杉野沢地内	水抜きボーリング工事 1式 (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月			済み

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
関川用水農業水利事業 中江幹線水路土地調査業務	土地調査 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 関川用水地区流量調査業務	水路H/Q式作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
地域整備方向検討調査 関川地域整備構想検討（その2）業務	貯砂ダムの検討他 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック周辺環境調査検討業務	猛禽類調査及び植物移植 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
関川用水農業水利事業 現場技術業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員 2名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和2年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム河川警報区間検討他業務	河川横断測量、警報区間検討他 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 関川用水地区ICTモデル事業効果算定(その2)業務	効果算定 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務	積算参考資料作成他 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック地質調査業務	ボーリング調査他 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
関川用水農業水利事業 中江幹線用水路(第1号落差工)地質調査他業務	ボーリング調査 1式	地質調査	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
地域整備方向検討調査 関川地域地質調査業務	ボーリング調査 1式	地質調査	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)	削除	
笹ヶ峰二期農地保全事業 Mブロック地下水排除工配置計画検討他業務	地下水排除工配置計画検討他 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
笹ヶ峰二期農地保全事業 集水井集水ボーリング検討他業務	集水ボーリング効果検討他 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み

注1 本公告の内容は、令和3年8月2日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、関川用水土地改良建設事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。