

令和2年度 発注予定工事等情報公告（第5回変更）

北陸農政局信濃川左岸流域農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和2年6月15日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局信濃川左岸流域農業水利事業所長 佐々木 俊幸

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 2号幹線用水路高架工区除塵設備製作据付工事	新潟県小千谷市高梨町地内	除塵設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未満)	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	鋼材 0.1百t		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 2号幹線用水路高架工区工事	新潟県小千谷市高梨町地内	開水路L=69m B4.4m×H2.6m (工事発注規模：0.6億円から0.9億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	生コン 2.1百m ³		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 4号幹線用水路池津工区その3工事	新潟県小千谷市片貝町池津地内	開水路L=103m B3.8m×H2.6m (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	L型水路 B3.8m×H2.6m L=1.0百m		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 小千谷頭首工スクリーン設備製作据付工事	新潟県小千谷市千谷川地内	スクリーン設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模：0.3億円未満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	鋼材 0.1百t		
信濃川左岸流域農業水利事業 7号幹線用水路堰工区その1工事	新潟県長岡市堰町地内	開水路補修L=743m (工事発注規模：0.9億円から1.2億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	FRPMパネル A=34百m ²		済み

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 4号幹線用水路他建物等事前調査業務	建物等事前調査 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 7号幹線用水路他用地測量業務	用地測量 1式	測量かつ 補償コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 幹線用水路施設管理図他作成業務	施設管理図他作成 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 用水管理方法検討業務	水理検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 トンネル総合技術支援その2業務	トンネル工事技術支援 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	新規追加	

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川左岸流域農業水利事業 現場技術その1業務	現場監督・積算資料作成 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和元年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 現場技術その2業務	現場監督・積算資料作成 1式 (現場技術員 1名予定)	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和元年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 1号幹線用水路引渡区間実施設計他業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
信濃川左岸流域農業水利事業 幹線用水路トンネル区間基本設計他業務	機能診断、基本設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 1号幹線用水路周辺地下水調査その3業務	簡易揚水量調査、水位観測 1式	地質調査	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 1号幹線用水路水理検証他業務	水理模型実験 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 6号幹線用水路親沢工区県道横断部実施設計他業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 農地集積促進その2業務	農地集積率更新 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

注1 本公告の内容は、令和2年6月15日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、信濃川左岸流域農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。