

# 令和2年度 加茂市建設工事発注見通し

4/24現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
1	国道403号污水管布設工事	陣ヶ峰	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=70	第 1 四半期
2	県道小須戸三条線外 1 線污水管布設工事	大字加茂新田	120 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=80	第 2 四半期
3	県道小須戸三条線污水管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=70	第 2 四半期
4	山島川西堤防下線管渠築造工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 1 5 0 L=110	第 3 四半期
5	溪土居線管渠築造工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 1 5 0 L=90	第 3 四半期
6	第 1 2 污水幹線管渠築造その 1 工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 2 0 0 L=90	第 2 四半期
7	第 1 2 污水幹線管渠築造その 2 工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 2 0 0 L=120	第 2 四半期
8	住寺堀東線管渠築造その 1 工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 1 5 0 L=120	第 2 四半期
9	住寺堀東線管渠築造その 2 工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 1 5 0 L=100	第 2 四半期
10	住寺堀東線管渠築造その 3 工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 1 5 0 L=100	第 3 四半期
11	住寺堀東線污水管布設その 1 工事	大字加茂新田	120 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=130	第 3 四半期
12	住寺堀東線污水管布設その 2 工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=50	第 3 四半期
13	住寺堀東線污水管布設その 3 工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=80	第 3 四半期
14	上興屋向 1 号線污水管布設工事	大字下条	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=30	第 1 四半期
15	新町二丁目地内配水管移設工事	新町二丁目	120 日間	管	DCIP(K) φ 100 L=15.0m	第 1 四半期
16	県道小須戸三条線外1線配水管移設工事	大字加茂新田	120 日間	管	HPPE φ 100 L=27.0m	第 2 四半期
17	県道小須戸三条線配水管移設その1工事	大字加茂新田	120 日間	管	HPPE φ 100 L=75.0m	第 2 四半期
18	県道小須戸三条線配水管移設その2工事	大字加茂新田	120 日間	管	HPPE φ 100 L=90.0m	第 2 四半期
19	市道山島川西堤防下線配水管移設工事	大字加茂新田	120 日間	管	DCIP(NS) φ 100 L=115.0m	第 3 四半期
20	県道長岡栃尾巻線外2線配水管布設替工事	大字黒水	150 日間	管	HPPE φ 100 L=240.0m	第 2 四半期

# 令和2年度 加茂市建設工事発注見通し

4/24現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
21	市道上興屋向1号線給水管移設工事	大字下条	100 日間	管	HPPE φ50 L=35.0m	第 1 四半期
22	宮寄上浄水場傾斜板更新工事	大字宮寄上	240 日間	機械	傾斜板更新 N=1基	第 2 四半期
23	天神林浄水場送水ポンプNo.1取替工事	大字天神林	150 日間	電気	送水ポンプ更新 N=1基	第 3 四半期
24	天神林浄水場4号ろ過池流量弁ワンループコントローラ更新工事	大字天神林	150 日間	電気	ワンループコントローラ更新 N=1基	第 3 四半期
25	加茂地域消防署冷暖房設備改修工事	千刈二丁目	90 日間	管	既設の冷温水発生機を撤去しGHPエアコンを新設	第 1 四半期
26	清掃センター不燃物ストックヤード建設工事	大字加茂新田	120 日間	建築一式	鉄骨造平屋建て 延床面積120㎡	第 1 四半期
27	加茂小学校屋内運動場照明器具改修工事	青海町一丁目	60 日間	電気	既設水銀灯を撤去しLED照明を新設	第 1 四半期
28	加茂小学校屋内運動場棟控室屋上防水改修工事	青海町一丁目	60 日間	建築一式	塩ビシート防水による全面カバー工法	第 2 四半期
29	下条小学校更衣室等屋上防水改修工事	中村	60 日間	建築一式	塩ビシート防水による全面カバー工法	第 2 四半期
30	新町木造雁木づくりアーケード建築その7工事	新町二丁目	210 日間	建築一式	木造（一部鉄骨造）平屋建て	第 2 四半期
31	葵中学校（校舎）耐震改修その3工事	矢立	210 日間	建築一式	耐震補強及びそれに伴う改修	第 2 四半期
32	福島線道路改良工事	大字下条	180 日間	土木一式	L=60m W=8.0m	第 2 四半期
33	田中新田線道路改良工事	大字田中新田	120 日間	土木一式	L=60m W=8.0m	第 2 四半期
34	赤谷幹線道路改良工事	赤谷	90 日間	土木一式	L=10m W=5.0m	第 1 四半期
35	下条矢立境線道路改良工事	高須町二丁目	120 日間	土木一式	L=100m W=2.0~3.5m（歩道整備）	第 2 四半期
36	準用河川長谷川改修工事	大字長谷	120 日間	土木一式	L=11m SL=2.1m	第 3 四半期
37	岩野排水路改修工事	大字宮寄上	150 日間	土木一式	L=60m B=1.2m H=1.0m	第 3 四半期
38	駅前加茂新田線舗装修繕	大字加茂新田	90 日間	舗装	オーバーレイ A=850㎡	第 3 四半期
39	穀町福島線消雪パイプさく井	大字下条	120 日間	さく井	消雪井戸さく井 H=128m	第 3 四半期
40	岡ノ町線消雪パイプ敷設替	岡ノ町	90 日間	管	消雪パイプ敷設替 L=40m	第 3 四半期