燕・弥彦総合事務組合水道局
配水管工事発注見通し

令和8年度（第1回）

No.	工事の名称	場所	期間	工事概要	延長	入札時期	契約方法
1	長渡ほか地内配水管布設替（その1）工事	長渡ほか	180日間	配水管布設替工事 PEP φ150	L=690m	第1四半期	制限付き一般競争入札
2	長渡ほか地内配水管布設替（その2）工事	長渡ほか	180日間	配水管布設替工事 PEP φ150	L=600m	第1四半期	制限付き一般競争入札
3	下粟生津地内配水管布設替（その1）工事	下粟生津	210日間	配水管布設替工事 PEP φ150	L=600m	第1四半期	制限付き一般競争入札
4	下粟生津地内配水管布設替（その2）工事	下粟生津	180日間	配水管布設替工事 PEP φ150	L=460m	第1四半期	制限付き一般競争入札
5	山崎地内配水管布設替工事	山崎	180日間	配水管布設替工事 PEP φ100	L=400m	第1四半期	制限付き一般競争入札
6	走出地内配水管布設替工事	走出	150日間	配水管布設替工事 PEP φ75	L=300m	第1四半期	制限付き一般競争入札
7	分水文京町地内配水管布設替工事	分水文京町	180日間	配水管布設替工事 PEP φ100	L=450m	第2四半期	制限付き一般競争入札
8	西燕町地内配水管布設替（その1）工事	西燕町	120日間	配水管布設替工事 PEP φ100	L=280m	第2四半期	制限付き一般競争入札
9	中央通五の三地内配水管布設替工事	中央通五の三	120日間	配水管布設替工事 PEP φ100	L=230m	第2四半期	制限付き一般競争入札
10	西燕町地内配水管布設替（その2）工事	西燕町	180日間	配水管布設替工事 PEP φ100	L=430m	第2四半期	制限付き一般競争入札
11	西燕町地内配水管布設替（その3）工事	西燕町	120日間	配水管布設替工事 PEP φ100	L=220m	第3四半期	制限付き一般競争入札
12	溝地内配水管布設替工事	溝	120日間	配水管布設替工事 PEP φ100	L=150m	第2四半期	制限付き一般競争入札
13	分水学校町地内配水管布設替工事	分水学校町	120日間	配水管布設替工事 PEP φ100	L=160m	第2四半期	制限付き一般競争入札
14	小高地内配水管布設替工事	小高	180日間	配水管布設替工事 PEP φ150～φ75	L=180m	第2四半期	制限付き一般競争入札