# 令和８年度 加茂市建設工事発注見通し

| No. | 工　事　名 | 施工地 | 期　間 | 工事種別 | 工　事　の　概　要 | 発注時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋房線2号外消雪パイプ布設替工事 | 秋房 | 120 日間 | 管 | 消雪パイプ布設替工　L＝300m | 第　3　四半期 |
| 2 | 統合中学校体育館棟屋根改修工事 | 若宮町一丁目 | 210 日間 | 建築工事 | 体育館の屋根改修を行う | 第　3　四半期 |
| 3 | 統合中学校体育館棟冷暖房設備設置工事 | 若宮町一丁目 | 210 日間 | 管工事 | 体育館の冷暖房設備を新設する | 第　3　四半期 |
| 4 | 加茂山公園見晴台解体工事 | 大字加茂 | 90 日間 | 解体工事 | 高台見晴台を解体する | 第　3　四半期 |
| 5 | 菅端諏訪ノ木線道路改良工事 | 大字加茂新田 | 120 日間 | 土木一式 | 道路改良工　自由勾配側溝300型（土留 | 第　3　四半期 |
| 6 | 産業センター消雪用井戸さく井工事 | 幸町2丁目 | 120 日間 | さく井 | さく井工　H＝125m | 第　3　四半期 |
| 7 | 幸町公園整備工事 | 幸町二丁目 | 120 日間 | 土木一式 | 自由勾配側溝工　L＝53.0m　外 | 第　3　四半期 |
| 8 | 県道長岡栃尾巻線汚水管布設工事 | 大字狭口 | 85 日間 | 土木一式 | 工延長　L=１９．０m<br>（φ１５０）Ｌ＝１８．４m | 第　3　四半期 |
| 9 | 西加茂中線外１線配水管布設替工事 | 栄町 | 100 日間 | 管 | 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100 L=55.0m | 第　3　四半期 |
| 10 | | | 日間 | | | 第　　四半期 |
| 11 | | | 日間 | | | 第　　四半期 |