# 平成28年度発注見通し一覧（下半期）

平成28年10月1日

| No. | 工　事　名　称 | 工事場所 | 工事種別 | 工　事　概　要 | 入札及び契約方法 | 発注予定時期 | 工　事　予　定　期　間 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白岡市立西小学校太陽光発電発電エネルギー等導入工事 | 西 | 電気工事 | 西小学校における太陽光発電パネル及び蓄電池の設置工事 | 一般競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　3　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年2月 |
| 2 | 配水管布設替工事（28－4） | 岡泉 | 土木工事 | ダクタイル鋳鉄管布設φ350　L=83m<br>〃　　φ150　L=74m | 一般競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　5　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年3月 |
| 3 | 配水管布設工事（28－7） | 小久喜 | 土木工事 | 硬質塩化ビニル管布設φ50　L=70m | 指名競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　5　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年3月 |
| 4 | 配水管布設工事（28－8） | 太田荒井 | 土木工事 | 硬質塩化ビニル管布設φ50　L=230m | 指名競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　5　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年3月 |
| 5 | 次亜注入機更新工事 | 高岩 | 水道施設工事 | 次亜注入設備更新　一式 | 一般競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　10　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年8月 |
| 6 | 道路改良工事（市道9317号線） | 太田荒井 | 土木工事 | 排水構造物工、舗装工 | 一般競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　4　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年2月 |
| 7 | 道路改良工事（市道7153号線外） | 寺塚 | 土木工事 | 排水構造物工、舗装工 | 一般競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　4　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年2月 |
| 8 | 道路改良工事（市道5071号線） | 小久喜 | 土木工事 | 排水構造物工、舗装工 | 指名競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　4　か月 | 平成28年10月 ～ | 平成29年2月 |
| 9 | 道路改良工事（市道6177号線） | 千駄野 | 土木工事 | 排水構造物工、舗装工 | 一般競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　5　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年3月 |
| 10 | 橋梁維持補修工事 | 市内全域 | 土木工事 | 塗装塗替、舗装工 | 指名競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　3　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年2月 |
| 11 | （都）白岡宮代線搬入路築造工事 | 千駄野 | 土木工事 | 床路工 | 指名競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　3　か月 | 平成28年10月 ～ | 平成29年1月 |
| 12 | 白岡第3中継ポンプ場改築工事 | 西 | 機械器具設置工事 | 機械設備工事（粗スクリーン、破砕機）　電気設備工事（動力制御盤、補機現場盤） | 一般競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　6　か月 | 平成28年10月 ～ | 平成29年3月 |
| 13 | 公共下水道汚水枝線築造工事（28第2工区） | 西 | 土木工事 | 工事延長　113.35m　内径200㎜開削工、　レジン製小口径・塩ビ製小口径マンホール設置工 | 随意契約 | 第３　四半期 | 契約日から　4　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年3月 |
| 14 | （仮称）白石堀公園整備工事 | 新白岡 | 土木工事 | 公園整備工事　一式 | 一般競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　6　か月 | 平成28年10月 ～ | 平成29年3月 |
| 15 | 東部中央街路築造工事 | 東部中央 | 土木工事 | 街路　L=20m　，　W=6m | 指名競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　4　か月 | 平成28年10月 ～ | 平成29年2月 |
| 16 | 東部中央調整池排水ポンプ修繕工事 | 東部中央 | 土木工事 | ゲート修繕等　一式 | 指名競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　4　か月 | 平成28年11月 ～ | 平成29年3月 |
| 17 | 保健センター分館空調機更新工事 | 白岡 | 電気工事 | 空調機更新工事　一式 | 指名競争入札 | 第３　四半期 | 契約日から　4　か月 | 平成28年12月 ～ | 平成29年3月 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |