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県民の財産を高品質で完成

長野県優良技術者表彰特集2024年度

意欲的な創意工夫

高い技術は他の模範

2024年度の県優良技術者に建設工事部門46社75人、委託業務部門21社42人の合計117人

が決定した。いずれも23年度に完成した工事と委託に携わった技術者の中から選りすぐ

られたもので、たゆみない努力により培われた高い技術力や優れた管理力、意欲的な創

意工夫の取り組みにより、高品質の成果を収めた。また、地域の特異性を考慮し的確な

対応をみせるとともに、地元住民との調整にも尽力。公共事業に対する理解を深めるこ

とにも寄与した。さまざまな困難や制約を克服しながら、極めて優秀な社会資本の整備

に貢献した受賞者の栄誉をたたえ、他の模範として広く周知するため特集する。

県庁講堂で開催された表彰式。発注部局の幹部職員や外部評価委員も出席し、受賞者の功績をたたえた

だくことを期待します。県では昨年

度から新しい総合５カ年計画『しあ

わせ信州創造プラン3.0』がスター

トしました。災害に強い県づくりを

推進し、県民の暮らしを守っていき

ます。建設産業は社会資本整備に不

可欠な存在であり、女性や若者から

も選ばれる業界となることを期待い

２月12日に県庁講堂で開催された表彰式には、関

昇一郎副知事をはじめ発注部局の幹部職員、外部評

価委員などが出席し、受賞者の功績をたたえた。

関副知事は「受賞された技術者、企業の皆さまに

心よりお祝いを申し上げます。また、日頃より社会

基盤づくり、災害時の緊急対応、地域の守り手とし

てご尽力いただいていることに御礼申し上げます。

受賞者の皆さまは、インフラ整備の工事や業務にお

いて、防災対策の重要な役割を果たし、卓越した創

意工夫と多くの困難な条件を克服し、他の模範とな

る成果を上げられました。今後もそれぞれの立場で

自己研さんを重ねていただくとともに、良き手本と

して後進の指導に当たっていただき、公共工事の品

質確保や調査・測量・設計技術の向上に努めていた

祝辞を述べる
関副知事

たします。１月の臨時議会において防災・減災のた

めの国土強靱化対策を最大限活用した補正予算が成

立しました。昨年発生した能登半島地震を踏まえ、

新たな災害緊急輸送路の確保、インフラの老朽化対

策など、国土強靱化対策を広く推進してまいります

ので、今後もご協力をお願いします」と祝辞を述べた。



特集 （2）　2025年（令和7年）4月2日（水） 長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

2024年度長野県優良技術者表彰特集

松岡保正評価委員　～評価概要報告～

堀内公雄氏(㈱黒澤組)　～受賞者代表者謝辞～

で構成する優良技術者評価委員会において第１

次評価の書類審査、第２次評価の面接審査を実

施し、その後、優良技術者審査委員会において

評価結果に基づく審査を行い、取り組みが優良

と認められる技術者を受賞者として決定しまし

た。

本年度の受賞者には、一般部門で建設工事59

人、委託業務20人、若手部門で建設工事16人、

委託業務22人の合計117人が選ばれました。受

賞された皆さまの技術力向上に対する熱意とた

ゆみない努力に心より敬意を表するとともに、

引き続き技術の研さんに努められ、より一層活

躍されることを祈念いたします。

彰対象としており、技術者が申請に費やす労力

を削減するとともに、工事の出来栄えや地域へ

の貢献度を、より評価できるようになりました。

委託業務は従来通りの申請方法とし、24年度

は142人から申請をいただきました。この申請

について４人の外部委員と12人の内部委員など

本表彰は技術者の資質

向上と建設工事、委託業

務の品質向上を目的とし

て2004年度より実施して

おり、本年度で21回目を

迎えました。建設工事に

ついては21年度から、成

績評定点上位の工事を表

栗林一彦建設部次長　～審査経過報告～

また建設工事は2021年度から、成績評定点上

位の工事を表彰対象とすることに選定方法が見

直されました。12月に表彰対象となる成績評定

点を確認し受賞ラインを審議した後、評価結果

として取りまとめました。

今年度の評価を通じ、品質向上に向けた技術

者の日々の取り組み、自らが経験し培ってきた

技術を生かそうとする姿勢などに、技術者とし

ての意識の高さを強く感じました。

受賞された皆さまは、他の技術者の模範とな

る方々。同じ公共事業に携わる他の技術者の良

き相談相手となり、良質な社会資本の整備に寄

与されることを祈念いたします。

に対し４人の評価委員が審査に当たりました。

面接では申請内容を確認したほか、質疑応答に

より専門的知識、意欲、向上心、説明力などを

評価。同月中に第２次評価の結果を審議し、最

終的な評価結果を取りまとめました。

委託業務には142件から

申請があり、第１次評価

の書類審査は１件の申請

に対し６人の評価委員で

評価し、第２次評価の対

象者を選考しました。11

月には第２評価の面接を

55人に対して実施。１人

れぞれのサポートがあって出来上がるものであ

り、だからこそ大きな達成感を得ます。

建設業は社会基盤を支える重要な役割を果た

しており、自然災害に対し迅速に対応するため

にも不可欠です。若者の人材不足が深刻化する

中、作業環境は週休２日制の導入、生産性向上

のための新技術など、急速に進化しています。

達成感とやりがいを感じられることが建設業の

『誇り』であり、多くの若者が従事してくれる

ことを願っています。この受賞を励みに、今後

も技術者として新しい技術の習得、活用に努め、

業界の発展に貢献できるよう力を注いでまいり

ます。

この受賞は共に働く同僚、上司、支えてくだ

さった全ての皆さまのご協力あってこそと実感

しています。建設業に携わる者は、品質、出来高、

工程、安全など多くの管理を行いながら仕事を

進めます。発注者、作業員、近隣住民の方々そ

令和６年度県優良技術

者表彰を賜り、心より感

謝申し上げます。栄えあ

る表彰をいただいたこと

は誠に光栄であり、117人

の受賞者を代表してお礼

を述べさせていただきま

す。
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2024年度長野県優良技術者表彰式 記念写真

複数輩出は工事18、委託10社 藤巻建設（飯山市）、川中島建設（長野市）、木下建工（佐

久市）、木下建設（飯田市）、中野土建（中野市）、日本綜

合建設（長野市）。

一方、委託業務は23年度に完了した業務において、87

点以上の成績評定点を受けた業務の技術者を対象に申請

を受け付け、書類審査と面接調査を経て表彰者を選定。

受賞者数の部門別内訳は一般部門が20人で前年度から８

人増。若手部門は22人で、前年度から10人増。所属企業

数は21社で７社増えた。

１企業で複数受賞者を輩出したのは10社。最も多く選

出されたのはアンドー（松本市）と技建開発（飯田市）

で５人。協同測量社（長野市）からは４人が選ばれた。

３人選出は日研コンサル（松本市）、北信ボーリング（飯

山市）、みすず綜合コンサルタント（上田市）の３社。２

人選出はエース（伊那市）、国土防災技術長野支店（長野

市）、日本綜合建設（長野市）、北陽建設（大町市）の４社。

2024年度優良技術者表彰の受賞者数は117人で前年度か

ら19人増加した。建設工事は23年度に竣工した工事のう

ち、成績評定点の上位の工事に携わった技術者ならびに

所属企業を選定。受賞者数の部門別内訳は、一般部門が

59人で前年度から４人減。40歳未満（工事開始日時点）

に限定した若手部門は16人で、前年度から５人増えた。

所属企業数は前年度の49社から３社減った。

１企業で複数受賞者を輩出したのは18社。最も多く選

出されたのはフクザワコーポレーション（飯山市）で７人。

新津組（小海町）からは５人が選ばれた。３人選出は角

藤（長野市）、創恒（上田市）、北野建設（長野市）、清沢

土建（塩尻市）の４社。２人選出は12社で、浅川建設工

業（箕輪町）、金森建設（大町市）、新井工業（長野市）、

大河建設（木曽町）、岡谷組（岡谷市）、竹花組（佐久市）、
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2024年度長野県優良技術者表彰式 記念写真
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滝澤 栄三

監理技術者

令和３年度国補通常砂防 （事業間連携） 工事

【発注機関】 須坂建設事務所

【工事箇所】 （砂）樽沢川 高山

村 水中

【工事概要】 砂防堰堤工（コ

ンクリート）本提工Ｈ10m×Ｌ

67m、Ｖ2145㎥、鋼製スリット

Ｗ7.8ｔ、地盤改良工Ｖ2122

㎥、法面対策工、吹付法枠工

（200*200）Ｌ767m

【契約期間】 令和４年３月15日

～令和５年12月28日

【主な取組】 ①新技術を導入し、各工事の省人化や作業員の身体負担の軽減対策②堰堤工

施工時期をコンクリートに適した気温の９月～12月間で完成するための複数の取組③発生する

残土の有効利用のため、適合範囲の調査や他工区への利用の推進の取組④地域や発注者

の若手職員向けの現場見学会の実施、広報の配布による工事情報の発信

一般
部門

〒381-0011
長野市村山348-1
TEL.026-244-4347
FAX.026-244-1314代表取締役　北條 將隆

令和４年度河川災害復旧助成工事

【発注機関】 

佐久建設事務所

【工事箇所】 

(一)谷川 佐久市 入沢

【工事概要】 

改良復旧延長Ｌ422.6m、

護岸工（ブロック積工）Ａ

2055㎡、床止工Ｎ２基、

帯工Ｎ４基、橋梁工Ｎ２

橋（RC門型ラーメン橋）

【契約期間】 

令和４年９月21日～令和

６年３月28日

【主な取組】 ①ICT技術の活用による作業の効率化と生産性の向上②ライブカメラとデジタル雨量計

の設置による河川増水に対する安全対策の実施③地元住民とのコミュニケーション④感謝状の授与

一般
部門

【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 和田 翔太
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

契 約 期 間 自　令和　４年　９月２１日
至　令和　６年　３月２８日

所属
企業

商号又は名称 木下建工株式会社

住所 佐久市下小田切２９３番地５

工 事 名 令和４年度 河川災害復旧助成工事 発注
機関

主 な 取 組
・ICT技術の活用による作業の効率化と生産性の向上
・ライブカメラとデジタル雨量計の設置による河川増水に対する安全対策の実施
・地元住民とのコミュニケーション・感謝状の授与

建設工事

佐久建設事務所
工 事 箇 所 （－）谷川　佐久市 入沢

最終契約額 ４億８,５１０万円
工事
概要

改良復旧延長　L=422.6m
護岸工(ブロック積工)　A=2055m2
床止工　N=2基　　帯工　N=4基
橋梁工　N=2橋（RC門型ラーメン橋）

〒384-0303
佐久市下小田切293-5
TEL.0267-82-2213
FAX.0267-82-3148代表取締役　木下 修

  木下建工株式会社 
 
 
 
 
 

  木下建工株式会社 
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【発注機関】 佐久地域振興局

【工事箇所】 南牧村板橋

【工事概要】 施工延長Ｌ1460m

×Ｗ4.5(5)mの農道拡幅工

事、掘削工Ｖ1万1000㎥、盛

土工Ｖ576㎥、歩車道境界ブ

ロックＬ2848m、排水構造物Ｌ

476m、下層路盤工Ａ9260㎡、

上層路盤工Ａ8407㎡、表層工

Ａ8407㎡、区画線工Ｌ3011m

【契約期間】 令和３年９月29日

～令和５年７月20日

【主な取組】 高原野菜の生産繁忙期に作業ができないため、農閑期の11月上旬～4月下旬

の決められた期間内に工事を完成させるため、ICT建機の導入、作業の分業化等により効率

化を図った。また、厳冬期でのコンクリート工、舗装工の高い品質管理の実施に注力した。

令和３年度県営畑地帯総合土地改良事業
南牧野辺山地区支線４-１号農道工事

一般
部門

〒384-1105 小海町千代里3162
TEL.0267-92-2158 FAX.0267-92-4314

代表取締役　黒澤 和彦

主任技術者

堀内 公雄

〒389-2414
飯山市常盤1234番地
TEL.0269-65-3113
FAX.0269-65-3117代表取締役　福澤 直樹

【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 中沢　実
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

契 約 期 間 自　令和5年7月20日
至　令和5年3月25日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和４年度　交付金通常砂防（加速化）工事 発注
機関

主 な 取 組
・地盤改良工法の提案、地盤改良工の品質向上に関する工夫
・ICTを活用した情報化施工を実施（生産性、安全性向上）
・周辺環境への配慮

建設工事

土尻川砂防事務所
工 事 箇 所 （砂）岡田川　長野市篠ノ井　岡田

最終契約額 1億3533万3千円 工事
概要

砂防堰堤工
　地盤改良工　V=343.5m3

中沢 実
監理技術者

令和４年度交付金通常砂防 （加速化） 工事

【発注機関】 土尻川砂防事務

所

【工事箇所】 （砂）岡田川 長野

市篠ノ井 岡田

【工事概要】 砂防堰堤工：地盤

改良工Ｖ343.5㎥
【契約期間】 令和５年７月20日

～令和６年３月25日

【主な取組】 ①地盤改良工法の提案、地盤改良工の品質向上に関する工夫 ②ICTを活用し

た情報化施工を実施（生産性、安全性向上） ③周辺環境への配慮

一般
部門
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令和４年度送水施設支線管路耐震管布設工事

【発注機関】 

松塩水道用水管理事務所

【工事箇所】 

東山支線　塩尻市 柿沢

【工事概要】 

送水管布設工DCIPφ200 Ｌ754

ｍ、φ300 Ｌ164ｍ、水管橋制作

工（支間長13ｍ）１基、鋼管さや

管推進工φ500泥土圧方式Ｌ

6.7m、薬液注入工Ｑ92.689KL

【契約期間】 

令和４年11月19日～令和６年３

月25日

【主な取組】 ①水道本管工事アプリの導入による建設DXの推進 ②監理技術者による近

隣住民と工事関係者参加の救命講習 ③現場見学会の実施

一般
部門

【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名

当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

契 約 期 間 自　令和  4年 11月 19日
自　令和  6年  3月 25日

所属
企業

商号又は名称 株式会社　喜久屋商会

住所 長野市鬼無里10367番地

工 事 名 令和4年度　送水施設 支線管路耐震管布設工事 発注
機関

主 な 取 組
・水道本管工事アプリの導入による建設DXの推進
・監理技術者による近隣住民と工事関係者参加の救命講習
・現場見学会の実施

建設工事

松塩水道用水管理事務所

工 事 箇 所 東山支線　塩尻市　柿沢

最終契約額 ２億２百９万６千円
工事
概要

・送水管布設工　DCIPφ200 L=754ｍ：φ300 L=164ｍ
・水管橋制作工（支間長13..0ｍ）１基
・鋼管さや管推進工φ500泥土圧方式 L=6.7m
・薬液注入工 Q=92.689KL

本　　　　 社：〒381-4301 長野市鬼無里10367
　　　　　　　　 TEL.026-256-2145　FAX.026-256-3077

長野事務所：〒381-0043 長野市吉田5-26-40
　　　　　　　　 TEL.026-214-6170　FAX.026-214-6171代表取締役　原山 大輔

〒389-2414
飯山市常盤1234番地
TEL.0269-65-3113
FAX.0269-65-3117代表取締役　福澤 直樹

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・ICT施工の活用
・コンクリート工の品質確保に向けた取組
・地盤改良工の施工方法に関する工夫

建設工事

長野建設事務所
工 事 箇 所 （砂）上堰沢　長野市　大倉

最終契約額 �億����万�千円 工事
概要

砂防堰堤工
　本堤工　������　�������　�������
　鋼製スリット工　������
渓流保全工　一式
管理用道路工　������　�����（���）�

契 約 期 間 自　令和�年�月�日
至　令和�年�月�日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤����

工 事 名 令和３年度　防災・安全交付金（通常砂防）＿（重点）工事 発注
機関

令和�年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 金井　聡史
当 該 工 事 に お け る 役 割 主任技術者

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・ICT施工の活用
・コンクリート工の品質確保に向けた取組
・地盤改良工の施工方法に関する工夫

建設工事

長野建設事務所
工 事 箇 所 （砂）上堰沢　長野市　大倉

最終契約額 �億����万�千円 工事
概要

砂防堰堤工
　本堤工　������　�������　�������
　鋼製スリット工　������
渓流保全工　一式
管理用道路工　������　�����（���）�

契 約 期 間 自　令和�年�月�日
至　令和�年�月�日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤����

工 事 名 令和３年度　防災・安全交付金（通常砂防）＿（重点）工事 発注
機関

令和�年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 金井　聡史
当 該 工 事 に お け る 役 割 主任技術者

金井 聡史
主任技術者

令和３年度防災・安全交付金 （通常砂防） ＿
（重点） 工事　

【発注機関】 長野建設事務所

【工事箇所】 （砂）上堰沢 長野

市 大倉

【工事概要】 砂防堰堤工：本堤

工Ｈ6.5m×Ｌ41m、Ｖ770㎥、

鋼製スリット工Ｗ5.3ｔ、渓流保

全工一式、管理用道路工Ｌ

120m×Ｗ３（４）m

【契約期間】 令和４年４月１日

～令和５年５月５日【主な取組】 ①ICT施工の活用 ②コンクリート工の品質確保に向けた取組 ③地盤改良工の

施工方法に関する工夫

一般
部門
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令和５年度県単道路占用路面復旧工事

【発注機関】 

上田建設事務所

【工事箇所】 

（一）芦田大屋（停）線　

上田市 藤原田

【工事概要】 

路面復旧工（舗装打換

工）Ｌ320m×Ｗ3.3～

4.8m、Ａ1200㎡

【契約期間】 

令和５年７月８日～令和

６年１月23日

【主な取組】 ①現地立会等を遠隔で実施し、現場臨場を削減することで効率的な時間の活用を図った ②代表測点の動画を撮

影し、週間工程表に掲載することで最新の現場状況の見える化を実施した ③ICT施工を実施し、生産性及び安全性の向上を

図った

一般
部門

【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 金井 のぞみ
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人、主任技術者

所属
企業

商号又は名称 株式会社　創恒

住所 上田市古安曽１５９３－１

主 な 取 組
①現地立会等を遠隔で実施し、現場臨場を削減することで効率的な時間の活用を図った。
②代表測点の動画を撮影し、週間工程表に掲載することで最新の現場状況の見える化を実施し
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ICT施工を実施し、生産性及び安全性の向上を図った。

上田建設事務所
工 事 箇 所 （一）芦田大屋（停）線　上田市　藤原田

最終契約額 2,965万6千円
工事
概要

路面復旧工（舗装打換工）
L=320.0m　W=3.3～4.8m　A=1,200m2

契 約 期 間 自　令和　5年　7月　8日
至　令和　6年　1月 23日

工 事 名 令和５年度　県単道路占用路面復旧工事 発注
機関

〒386-1213 上田市古安曽1593-1
TEL.0268-39-2888 FAX.0268-39-2889

代表取締役　金井 利亀

〒389-2414
飯山市常盤1234番地
TEL.0269-65-3113
FAX.0269-65-3117代表取締役　福澤 直樹

【対象となった建設工事】

主 な 取 組 ・河川の洗堀防止対策
・点在型工事への対応

建設工事

長野建設事務所
工 事 箇 所 （一）駒沢川　長野市　上駒沢

最終契約額 4億3232万2千円 工事
概要

(駒沢工区）
　河川改修工　L=217.7m
　護岸工　L=217.7m　SL=1.80m～6.31m　A=2,435m2
(置原工区)
　河川築堤工　L=180m　V=3,200m3
　堤脚水路工　L=224m

契 約 期 間 自　令和4年10月20日
至　令和6年 3月29日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和４年度　国補　大規模特定河川工事 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 水野　武則
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

【対象となった建設工事】

主 な 取 組 ・河川の洗堀防止対策
・点在型工事への対応

建設工事

長野建設事務所
工 事 箇 所 （一）駒沢川　長野市　上駒沢

最終契約額 4億3232万2千円 工事
概要

(駒沢工区）
　河川改修工　L=217.7m
　護岸工　L=217.7m　SL=1.80m～6.31m　A=2,435m2
(置原工区)
　河川築堤工　L=180m　V=3,200m3
　堤脚水路工　L=224m

契 約 期 間 自　令和4年10月20日
至　令和6年 3月29日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和４年度　国補　大規模特定河川工事 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 水野　武則
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

水野 武則
監理技術者

令和４年度国補大規模特定河川工事

【発注機関】 長野建設事務所

【工事箇所】 （一）駒沢川 長野

市 上駒沢

【工事概要】 （駒沢工区）：河

川改修工Ｌ217.7m、護岸工Ｌ

217.7m×ＳＬ1.8m～6.31m、Ａ

2435㎡、（置原工区）：河川築

堤工Ｌ180m、Ｖ3200㎥、堤脚

水路工Ｌ224m

【契約期間】 令和４年10月20日

～令和６年３月29日

【主な取組】 ①河川の洗堀防止対策 ②点在型工事への対応

一般
部門
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前沢 英明

監理技術者

【発注機関】 飯田建設事務所

【工事箇所】 (主)飯島飯田線・

(一)上飯田線 飯田市 座光寺

上郷道路

【工事概要】 ボックスカルバート

工Ｂ11.95ｍ×Ｈ5.35ｍ×Ｌ71.5

ｍ

【契約期間】 令和３年３月３日

～令和５年９月19日

【主な取組】 ①仮設水路を渇水期限定から通年施工に見直し、工期を短縮した。さらに、管

渠を開渠へ構造を変更することで、管理の容易性と安全性を向上させた。②コンクリートのひ

び割れ抑制対策として、温度解析を基に誘発目地を設置し、養生方法などを改善することで

耐久性を向上させた。③工事の理解促進および近隣住民とのコミュニケーションを図るため、

毎月、進捗状況などを記載した工事広報（工事便り）を地区内に回覧・配布した。

令和２年度社会資本整備総合交付金 （道路） 工事
一般
部門

〒395-8680
飯田市松尾町1-22
TEL.0265-22-2780 
FAX.0265-23-8899代表取締役社長　木下 勝貴

令和４年度防災・安全交付金 （道路） 工事

【主な取組】 工事中に国道が崩落により全面通行止めとなったが、迅速な対応により早期な復旧、

交通開放を行った。また、BOX二次製品製作に時間を要するため、現場打ちで施工を行い工期短

縮を図った。

〒399-7104

安曇野市明科七貴8406

TEL.0263-62-2239

FAX.0263-62-5485代表取締役社長　山﨑 徳彦

【発注機関】 

安曇野建設事務所

【工事箇所】 

(国)403号 安曇野市名

九鬼～木戸

【工事概要】 

ボックスカルバート工Ｌ７

ｍ、大型ブロック積工Ｌ

15ｍ（Ａ100㎡）、コンク

リート吹付工Ａ69㎡、鉄

筋挿入工Ｎ59本、仮設

工（仮橋・仮桟橋工）一

式

【契約期間】 

令和５年３月15日～令和

６年３月29日

原 崇史

監理技術者

一般
部門
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遠藤 工太

監理技術者・現場代理人

【発注機関】 大町建設事務所

【工事箇所】 (砂)北和田沢 松

川村大和田

【工事概要】 砂防堰堤工（コ

ンクリート）、本堤工Ｈ7.5ｍ×

Ｌ225ｍ（Ｖ2150㎥）、鋼製ス

リットＷ13.1ｔ、流路護岸工Ｌ55

ｍ、護床工Ａ67㎡

【契約期間】 令和４年９月16日

～令和５年８月10日

【主な取組】 自社によるTLS起工測量、３Ｄデータ作成及びTSを用いたMC掘削によりスムー

ズな現場運びとなり工期短縮となった。また、県内小学生を対象に現場見学会を開催し、砂

防施設の重要性及び建設工事のPRをした。

令和４年度交付金通常砂防 （重） 工事
一般
部門

〒398-0002 
大町市大町1252番地5
TEL.0261-22-1880 
FAX.0261-22-9123代表取締役社長　金 龍虎

篠原 康伸

監理技術者・現場代理人

【発注機関】 木曽建設事務所

【工事箇所】 (国)361号 木曽町神谷下

【工事概要】 復旧延長Ｌ135.8ｍ：排

土工Ｖ１万6000㎥、アンカー工Ｎ52

本、法枠工（F300）Ｌ773ｍ、鉄筋挿入

工Ｎ100本、モルタル吹付工196㎡、

植生基材吹付工7675㎡、落石防止網

工1012㎡、落石防止柵工Ｈ２ｍ×Ｌ

15ｍほか

【契約期間】 令和４年７月９日～令和

５年２月29日

【主な取組】 ①ICT施工への取り組み（TLS測量～TSによるMGバックホウの使用）により

丁張設置の省略、法面での測量回数の削減による工期短縮及び安全性の向上　②ア

ンカー緊張定着工の確認試験の工夫 ③増水により損傷した迂回路護岸の早期復旧対

応による通行止回避

令和４年度 ３災公共土木施設災害復旧・
県単道路防災合冊工事

一般
部門

〒399-6203
木祖村小木曽172-2
TEL.0264-36-2555
FAX.0264-36-3655代表取締役　青木 孝尚

木曽土建工業株式会社
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令和４年度経営体育成基盤整備事業小野沢地区
くりあげ場工区区画整理工事

【主な取組】 発注者及び受益者と協議を重ねて、農作業が安全で作業しやすいほ場を完成

させた。また、受益者の農作業時期までに工事完了するため、ICT技術（土工）を活用し生産

性を上げた。

青柳 隆

監理技術者

【発注機関】 松本地域振興局

【工事箇所】 朝日村大字小野

沢

【工事概要】 区画整理工：ほ場

整備工（田）4.9ha、（畑）6.2ha、

用水路工（BF250-600）Ｌ1192

ｍ、排水路工（BF350-500、ポリ

管300）Ｌ1813ｍ、道路工（路盤

工）5393㎡

【契約期間】 令和５年４月18日

～令和６年３月25日

〒399-0744
塩尻市大門駅西1059-3
TEL.0263-53-5400
FAX.0263-53-5330代表取締役　清澤 由幸

一般
部門

〒386-0701
長和町和田1485番地1
TEL.0268-88-2045
FAX.0268-88-2035代表取締役　小山 俊夫

令和４年度国補道路メンテナンス （橋梁） 工事

【発注機関】 

上田建設事務所

【工事箇所】 

県内一円 上田管内一円

（（国）142号 長和町和田橋

ほか３橋）

【工事概要】 

観音橋：橋面舗装Ａ365㎡、取

付舗装工Ａ420㎡、伸縮装置

車道Ｌ31m、歩道Ｌ５m

和田橋：橋面舗装Ａ140㎡、ひ

び割れ補修一式、伸縮装置Ｌ

16ｍ

大和橋：下面増厚工Ａ318㎡

【契約期間】 

令和４年10月28日～令和５年

12月15日

【主な取組】 ①橋面防水層の品質を確保 ②３次元自動計測技術等の活用による省力化／

省人化 ③橋面舗装の施工管理において、３次元技術の活用範囲を拡大

株式会社小山産業

一般
部門
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笠原 進

監理技術者・現場代理人

令和４年度国補道路メンテナンス （橋梁） 工事

【発注機関】 上田建設事務所

【工事箇所】 県内一円 上田管

内一円（(国)254号 上田市鹿教

湯大橋）

【工事概要】 橋梁修繕工Ｌ

147.1ｍ×Ｗ3.5ｍ、橋梁補修工

１式、橋面防水工Ａ515㎡、橋

面舗装工Ａ515㎡

【契約期間】 令和４年６月24日

～令和６年３月18日

【主な取組】 ①設計・工事連携型工事での試行工事のため、従来技術の舗装開削による目

視・打診から、新技術活用として非破壊検査技術での車載型電磁波レーダによる電磁波画像

取得、劣化範囲・程度の検出での起工測量を提案、実施した。②トラス橋での施工、また無料

開放により大型車両の通行量が増加し、橋梁部の振動がコンクリートの品質に大きく関係する

ため、施工時間帯・交通量・通行速度などを考慮して振動計測調査を行い、施工時間と施工

時の通行車両の速度等を検討して、品質向上の工夫を実施した。

一般
部門

〒392-0004　諏訪市諏訪2-11-36

TEL.0266-52-2455　FAX.0266-52-3747
執行役員支店長　坂本 勝

諏訪支店

中島 敏彦

現場代理人・監理技術者

【発注機関】 上田建設事務所

【工事箇所】 （国）144号 上田

市 上野バイパス２工区

【工事概要】 道路築造工Ｌ

380m×Ｗ13(23)m、排水工Ｌ

342m、舗装工（車道）Ａ5170

㎡、(歩道）Ａ1510㎡

【契約期間】 令和４年12月22

日～令和６年３月８日
【主な取組】 ①ICT施工への積極的な取組 ②若手による自動追尾トータルステーション測
量、住民への工事説明に3D設計データを活用 ③上層路盤敷均をICT建機モーターグレー
ダーで施工し出来形精度の確保 ④表層工・基層工にICT建機アスファルトフィニッシャー２台
敷で施工し出来形、品質の確保。

令和４年度防災・安全交付金 （道路） 工事
一般
部門

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・ICT施工への積極的な取組
・若手による自動追尾トータルステーション測量、住民への工事説明に3D設計データを活用。
・上層路盤敷均をICT建機モーターグレーダーで施工し出来形精度の確保。
・表層工・基層工にICT建機アスファルトフィニッシャー2台敷で施工し出来形、品質の確保。

建設工事

長野県上田建設事務所
工 事 箇 所 （国）144号　上田市　上野バイパス2工区

最終契約額 1億5413万2千円
工事
概要

道路築造工L=380.0m 　W=13.0(23.0)m
排水工L=342m
舗装工（車道）A=5,170m2  (歩道）A=1,510m2契 約 期 間 自　令和4年12月22日

至　令和6年 3月 8日

所属
企業

商号又は名称 株式会社竹花組東御支店

住所 長野県東御市鞍掛18

工 事 名 令和4年度 防災・安全交付金（道路）工事 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 中島　敏彦
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人・監理技術者

〒384-2202
佐久市望月30-1
TEL.0267-53-2345
FAX.0267-53-6000代表取締役社長　矢野 健太郎
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【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 飯島 晴人
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

所属
企業

商号又は名称 北澤土建株式会社

住所 上田市武石沖471-1

主 な 取 組
・防護柵支柱充填コンクリート打設や接合コイル取付方法に工夫をするなど、各工種のサイクル
タイムの短縮に努めました。また地元中学校（2校）の社会教育実習を受入れ、生徒に建設業を体
験してもらうことにより、業種の魅力をアピールしました。

上田建設事務所
工 事 箇 所 （急）上小寺尾　上田市　上小寺尾

最終契約額 5577万　0千円
工事
概要

崩落土砂防止柵工　H=2.7ｍ　L=116ｍ
市道付替工　L=37.2m　W=3.0m
市道復旧工　L=261.7m　W=2.5～13.0m契 約 期 間 自　令和 4年11月25日

至　令和 5年10月30日

工 事 名 令和４年度　交付金急傾斜地崩壊対策工事 発注
機関

飯島 晴人

監理技術者

令和４年度交付金急傾斜地崩壊対策工事

【発注機関】 上田建設事務所

【工事箇所】 （急）上小寺尾　

上田市 上小寺尾

【工事概要】 崩落土砂防止柵

工Ｈ2.7ｍ×Ｌ116ｍ、市道付替

工Ｌ37.2m×Ｗ３m、市道復旧

工Ｌ261.7m×Ｗ2.5～13m

【契約期間】 令和４年11月25日

～令和５年10月30日【主な取組】 防護柵支柱充填コンクリート打設や接合コイル取付方法に工夫をするなど、各工

種のサイクルタイムの短縮に努めた。また、地元中学校（２校）の社会教育実習を受入れ、生

徒に建設業を体験してもらうことにより、業種の魅力をアピールした。

一般
部門

【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 飯島 晴人
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

所属
企業

商号又は名称 北澤土建株式会社

住所 上田市武石沖471-1

主 な 取 組
・防護柵支柱充填コンクリート打設や接合コイル取付方法に工夫をするなど、各工種のサイクル
タイムの短縮に努めました。また地元中学校（2校）の社会教育実習を受入れ、生徒に建設業を体
験してもらうことにより、業種の魅力をアピールしました。

上田建設事務所
工 事 箇 所 （急）上小寺尾　上田市　上小寺尾

最終契約額 5577万　0千円
工事
概要

崩落土砂防止柵工　H=2.7ｍ　L=116ｍ
市道付替工　L=37.2m　W=3.0m
市道復旧工　L=261.7m　W=2.5～13.0m契 約 期 間 自　令和 4年11月25日

至　令和 5年10月30日

工 事 名 令和４年度　交付金急傾斜地崩壊対策工事 発注
機関

〒386-0502

上田市武石沖471-1

TEL.0268-85-2039

FAX.0268-85-3394代表取締役社長　北澤 隆洋

北澤土建株式会社

宮尾 博和

監理技術者・現場代理人

令和４年度防災・安全交付金浸水対策
重点地域緊急工事

【発注機関】 長野建設事務所

【工事箇所】 （一）浅川 長野市

浅野～豊野（三念沢 石）

【工事概要】 河川改修工Ｌ321

ｍ、護岸工Ｌ221ｍ×ＳＬ3.3～

7.98ｍ、Ａ1146㎡、築堤工Ｌ321

ｍ、Ｖ4350㎥、矢板工（鋼矢板

25H型,Ⅳ,45H型）Ｈ９～10ｍ、

Ｎ367枚

【契約期間】 令和４年11月18日

～令和５年12月25日

【主な取組】 ①ICT施工の取り組みにより作業の効率化 ②二次製品による省力化施工と仮締

切の工夫で工期短縮 ③高校生のインターンシップの実施等による地域への貢献

〒380-0864　長野市大字長野立町978-4
TEL.026-235-1318　FAX.026-235-3403

代表取締役社長　川浦 俊樹

一般
部門
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令和４年度国補火山砂防 （大規模特定） 工事

【主な取組】 夏季に100㎥以上のコンクリートを打設するため、特殊な養生マットの使用や自動

散水装置を設けるなど湿潤養生方法を工夫した。また、ICT建機による施工や積極的な二次

製品の活用により、省人力化や施工期間の短縮を実現した。

一般
部門

代表取締役　 河 政勲

〒397-0001
木曽町福島3684-1
TEL.0264-23-2311
FAX.0264-22-4802

河 承燁

主任技術者

【発注機関】 木曽建設事務所

【工事箇所】 (砂)白川 木曽郡

木曽町白川

【工事概要】 砂防堰堤工：

本堤工Ｌ45ｍ×Ｈ2.85ｍ（Ｖ

577m3）、前庭保護工Ｖ3060㎥
【契約期間】 令和４年11月１日

～令和６年２月29日

〒381-2212
長野市小島田町167-11
TEL.026-284-5870
FAX.026-285-0717代表取締役　新井 和彦

山﨑 豊

主任技術者

令和４年度更埴地区小島１工区
配水管布設替工事

【発注機関】 長野県企業局

川中島水道管理事務所

【工事箇所】 千曲市 小島

【工事概要】 配水管布設替工

DCIP(GX)φ300㎜ Ｌ225.8m、

配水管布設工HPPEφ75㎜ Ｌ

8.2m、HPPEφ50㎜ Ｌ114.9m、

給水装置変更Ｎ５カ所

【契約期間】 令和４年10月19日

～令和５年12月22日【主な取組】 ①施工情報システム導入による管理業務の効率化および施工品質の向上②配

管困難箇所への改善策の提案と実施③不断水工法による周辺地域への工事影響の軽減

一般
部門
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中島 敏之

監理技術者・現場代理人

令和４年度防災・安全交付金交通安全工事

【発注機関】 諏訪建設事務所

【工事箇所】 (主)岡谷茅野線ほ

か 岡谷市～諏訪市 諏訪湖周

サイクリングロード５工区

【工事概要】 自転車築造工Ｌ

500ｍ、歩道工Ｌ500ｍ×Ｗ３ｍ

【契約期間】 令和５年４月１日

～令和６年３月15日
【主な取組】 ①ICT技術を活用し、従来の出来形計測等に要する時間を省力化した。②作業

効率を高めるため、CR・JRの並走箇所の施工方法を検討し、円滑な計画を立てた。③早期完

成を図るため、当初は週休２日対象工事から除外されていたが、工程や作業の効率化を検討

し週休２日を導入し施工を完了させた。

一般
部門

〒394-0031

岡谷市田中町一丁目５番５号

TEL.0266-23-2630

FAX.0266-23-1048代表取締役　宮坂 好史

 

 
 

長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）特集（○） 2025年（令和 7 年）○月○日（○）

掲載原稿（原寸）

〒386-1213 上田市古安曽1593-1
TEL.0268-39-2888 FAX.0268-39-2889

代表取締役　金井 利亀

令和４年度交付金急傾斜地崩壊対策 （加速化） （重） 工事

【発注機関】 

土尻川砂防事務所

【工事箇所】 

（急）西峯 長野市 中条

西峯

【工事概要】 

崩壊土砂防止柵工Ｌ

77.2ｍ×Ｈ５～３ｍ、モル

タル吹付工（ｔ８㎝）、Ａ

139㎡、鉄筋挿入工（Ｌ４

～4.5ｍ）51本

【契約期間】 

令和５年３月４日～令和

６年３月22日

【主な取組】 作業時間の削減と技術力をアップさせる為、遠隔臨場にて高速かつ低遅延の衛生インターネットStarlinkを利用し

た製作工場での確認検査とともに、UAV空撮と360°カメラ・動画にて発注者への進捗状況の報告、建設事務所インターンシップ

現地調査の資料作成により建設業界への技術者導入のアピール、法面工事へICT活用の取組。

一般
部門

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
作業時間の削減と技術力をアップさせる為、遠隔臨場にて高速かつ低遅延の衛生インターネット
Starlinkを利用した製作工場での確認検査とともに、UAV空撮と360°カメラ･動画にて発注者への
進捗状況の報告、建設事務所インターンシップ現地調査の資料作成により建設業界への技術者
導入のアピール、法面工事へICT活用の取組。

土尻川砂防事務所長
工 事 箇 所 （急）西峯　長野市　中条西峯

最終契約額 18813万3千円
工事
概要

崩壊土砂防止柵工　Ｌ＝77.2ｍ　Ｈ＝5.0～3.0ｍ
モルタル吹付工（ｔ＝8ｃｍ）Ａ＝139.0ｍ2
鉄筋挿入工（L＝4.0～4.5ｍ）51本契 約 期 間 自　令和 5年 3月  4日

至　令和 6年 3月 22日

工 事 名 令和４年度交付金急傾斜地崩壊対策（加速化）（重）工事 発注
機関

所属
企業

商号又は名称 株式会社　創恒

住所 上田市古安曽1593-1

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 アリヤル ニルマル

当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人、監理技術者
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春原建設株式会社 〒386-0002 上田市住吉1-7
TEL.0268-22-7018 FAX.0268-27-4094

代表取締役　春原 文浩

古畑 勝成

現場代理人

令和４年度国補道路メンテナンス （トンネル） 工事

【発注機関】 上田建設事務所

【工事箇所】 県内一円 上田管

内一円（(国)254号 上田市三才

山トンネル）

【工事概要】 覆工背面空洞調

査一式、当て板工ΣＡ251㎡、

止水注入工ΣＬ0.5ｍ、裏込注

入工ΣＶ565㎥、繊維シート補

強工ΣＡ1051㎡

【契約期間】 令和４年８月17日

～令和６年１月31日

【主な取組】 ①隣接工事を含めた約４㎞の交通規制（片側交互通行）において、広範囲に対

する周知の工夫や、隣接工事共同で緊急車両の通行を確保する工夫に対する取り組み ②臨

場協議の活用・出来形にICT活用・工事書類にRPAの活用等、施工管理において時間短縮に

対する取り組み

一般
部門

着手前 竣工

TS機能付きレーザーによる計測 緊急車両の誘導

斎藤 伸一

監理技術者

【発注機関】 北信建設事務所

【工事箇所】 (国)４０５号 栄村　

和山～上ノ原

【工事概要】 軽量盛土工Ｌ

42.1ｍ、グラウンドアンカー工

ΣＬ215ｍ、Ｎ12本、削孔同時

注入式地山補強土工ΣＬ815

ｍ、Ｎ162本

【契約期間】 令和５年３月15日

～令和６年２月７日【主な取組】 ①遠隔臨場での工夫による効率化の向上 ②Ｈ鋼杭の変更提案により品質、出

来形の確保 ③地域との積極的なコミュニケーション

令和４年度防災・安全交付金 （道路） 工事
一般
部門

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・遠隔臨場での工夫による効率化の向上。
・H鋼杭の変更提案により品質、出来形の確保。
・地域との積極的なコミュニケーション。

建設工事

北信建設事務所
工 事 箇 所 (国)４０５号　栄村　和山～上ノ原

最終契約額 9652万5千円
工事
概要

軽量盛土工　L=42.1ｍ
グラウンドアンカー工　ΣL=215ｍ Ｎ=12本
削孔同時注入式地山補強土工　ΣL=815ｍ Ｎ=162本契 約 期 間 自　令和5年3月15日

至　令和6年2月 7日

所属
企業

商号又は名称 株式会社 竹花組飯水営業所

住所 長野県下水内郡栄村大字北信3594

工 事 名 令和４年度 防災・安全交付金(道路)工事 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 斎藤 伸一
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・遠隔臨場での工夫による効率化の向上。
・H鋼杭の変更提案により品質、出来形の確保。
・地域との積極的なコミュニケーション。

建設工事

北信建設事務所
工 事 箇 所 (国)４０５号　栄村　和山～上ノ原

最終契約額 9652万5千円
工事
概要

軽量盛土工　L=42.1ｍ
グラウンドアンカー工　ΣL=215ｍ Ｎ=12本
削孔同時注入式地山補強土工　ΣL=815ｍ Ｎ=162本契 約 期 間 自　令和5年3月15日

至　令和6年2月 7日

所属
企業

商号又は名称 株式会社 竹花組飯水営業所

住所 長野県下水内郡栄村大字北信3594

工 事 名 令和４年度 防災・安全交付金(道路)工事 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】

優良技術者
氏　　　名 斎藤 伸一
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

〒384-2202
佐久市望月30-1
TEL.0267-53-2345
FAX.0267-53-6000代表取締役社長　矢野 健太郎
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柴田 悠平

主任技術者

【発注機関】 飯田建設事務所

【工事箇所】 (国)418号 天龍村

足瀬１工区

【工事概要】 トンネルＬ391ｍ×

Ｗ5.5(７)ｍ：坑門工１式、舗装工

１式、排水構造物１式

【契約期間】 令和３年12月10

日～令和５年10月31日

【主な取組】 ①覆工コンクリートの配合を充填性の高いものに変更し、密実性を高めること

で、耐久性と施工性を向上させた。②トンネル掘削において、作業員数を増やし、機械を連

続稼働させることで運用効率を最大化した結果、工程の短縮に貢献した。さらに、計画通りの

休日も確保した。③発破方法では振動抑制工法を採用し、近隣住民への影響を低減すると

ともに、環境に配慮した施工を実現した。

令和３年度 ２災公共土木施設災害復旧工事
一般
部門

〒395-8680
飯田市松尾町1-22
TEL.0265-22-2780 
FAX.0265-23-8899代表取締役社長　木下 勝貴

小林 廉

主任技術者

令和４年度交付金 （総流防） 砂防
（加速化） 工事

【発注機関】 上田建設事務所

【工事箇所】 （砂）梅の木沢 

上田市 平井

【工事概要】 砂防堰堤工：本堤

工Ｈ4ｍ×Ｌ16ｍ、Ｖ251㎥、鋼

製スリット５ｔ、転落防止柵工Ｌ

93m

【契約期間】 令和５年３月16日

～令和６年２月29日
【主な取組】 ①ICT建機の活用…地上レーザースキャナにより地形を把握し、3次元設計デー

タを基にマシンコントロールの建機により施工を行った②残存型枠固定用鉄筋の設置…コンク

リート打設時の側圧による残存型枠の変位を防ぐ為、固定用鉄筋を作成、設置し、出来形の確

保に努めた

一般
部門

〒386-0032

上田市諏訪形973-1

TEL.0268-22-3835

FAX.0268-25-5587代表取締役　甲田 宗忠

千曲建設工業株式会社

竣工施工状況
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北村 尊

監理技術者

【発注機関】 大町建設事務所

【工事箇所】 県内一円 大町管

内一円 トンネル補修（中土トン

ネル）

【工事概要】 トンネル補修工：

ロックボルト工（側壁部Ｌ６ｍ、

Ｎ182本）ロックボルト工（底盤

部Ｌ９ｍ、Ｎ96本、調査・解析・

設計一式

【契約期間】 令和５年４月18日

～令和６年３月12日

【主な取組】 1.5㎞のトンネル区間を片側交互通行とし交通管理・安全管理に万全を期した。

また、トンネル壁面・底盤にロックボルトを打つ特殊な工法で品質管理に留意し施工した。

令和４年度国補道路メンテナンス （トンネル） 工事
一般
部門

〒398-0002 
大町市大町1252番地5
TEL.0261-22-1880 
FAX.0261-22-9123代表取締役社長　金 龍虎

〒389-2414
飯山市常盤1234番地
TEL.0269-65-3113
FAX.0269-65-3117代表取締役　福澤 直樹

【対象となった建設工事】

令和�年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 足立　進
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

自　令和�年��月�日
至　令和�年�月��日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤����

工 事 名 令和４年度　国補大規模特定河川工事 発注
機関

主 な 取 組
・コンクリート2次製品の利用による現場条件への対応及び工期短縮
・施工管理ソフトの活用及び出来形、品質の管理図に関する工夫
・安全を確保するための仮設備等に関する工夫

北信建設事務所
工 事 箇 所 （一）皿川　飯山市　北町１工区

最終契約額 �億����万�千円 工事
概要

河川改修工　������
　鋼矢板工��������������本　������
　ブロック積工�左右岸��������　�������～�����　�������
　築堤工�右岸��������　���������
　ブロック張工�右岸��������　������～�����　���������

契 約 期 間

【対象となった建設工事】

令和�年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 足立　進
当 該 工 事 に お け る 役 割 監理技術者

自　令和�年��月�日
至　令和�年�月��日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤����

工 事 名 令和４年度　国補大規模特定河川工事 発注
機関

主 な 取 組
・コンクリート2次製品の利用による現場条件への対応及び工期短縮
・施工管理ソフトの活用及び出来形、品質の管理図に関する工夫
・安全を確保するための仮設備等に関する工夫

北信建設事務所
工 事 箇 所 （一）皿川　飯山市　北町１工区

最終契約額 �億����万�千円 工事
概要

河川改修工　������
　鋼矢板工��������������本　������
　ブロック積工�左右岸��������　�������～�����　�������
　築堤工�右岸��������　���������
　ブロック張工�右岸��������　������～�����　���������

契 約 期 間

足立 進
監理技術者

令和４年度国補大規模特定河川工事

【発注機関】 北信建設事務所

【工事箇所】 （一）皿川 飯山市

北町１工区

【工事概要】 河川改修工Ｌ118

ｍ、鋼矢板工（SP-10H）Ｎ161

本、Ｌ7.5ｍ、ブロック積工（左右

岸）Ｌ212m×ＳＬ3.47～4.73ｍ、

Ａ804㎡、築堤工（右岸）Ｌ105

ｍ、Ｖ2500㎥、ブロック張工（右

岸）Ｌ112m×ＳＬ5.3～13.3m、

Ａ1848㎡

【契約期間】 令和４年11月８日

～令和６年３月26日

【主な取組】 ①コンクリート２次製品の利用による現場条件への対応及び工期短縮 ②施工管

理ソフトの活用及び出来形、品質の管理図に関する工夫 ③安全を確保するための仮設備等

に関する工夫

一般
部門
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〒381-2212
長野市小島田町167-11
TEL.026-284-5870
FAX.026-285-0717代表取締役　新井 和彦

髙橋 孝彦

主任技術者

令和４年度更北地区田牧１工区
配水管布設替工事

【発注機関】 長野県企業局

川中島水道管理事務所

【工事箇所】 長野市 稲里町

田牧

【工事概要】 配水管布設替工

DCIPφ200 Ｌ2.6m、HPPEφ

100 Ｌ516.8m、HPPEφ75 Ｌ

126.3m、給水装置変更Ｎ74カ

所

【契約期間】 令和４年11月18日

～令和６年３月11日

【主な取組】 ①施工情報システム導入による管理業務の効率化および施工品質の向上 ②布

設替工完了後の舗装本復旧工の提案と実施 ③不断水工法採用による仮設配管への切替

一般
部門

【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 髙橋　孝彦
当 該 工 事 に お け る 役 割 主任技術者

所属
企業

商号又は名称 株式会社 新井工業

住所 長野市 小島田町 167-11

長野県企業局
川中島水道管理事務所

工 事 箇 所 長野市 稲里町 田牧

最終契約額 9211万4千円
工事
概要

配水管布設替工　DCIPφ200 L=2.6m
            　　HPPEφ100 L=516.8m
                HPPEφ75  L=126.3m
給水装置変更 N=74箇所契 約 期 間 自　令和 4年11月18日

至　令和 6年 3月11日

工 事 名 令和4年度 更北地区 田牧1工区 配水管布設替工事 発注
機関

主 な 取 組
〇施工情報システム導入による管理業務の効率化および施工品質の向上
〇布設替工完了後の舗装本復旧工の提案と実施
〇不断水工法採用による仮設配管への切り替え

長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）特集（○） 2025年（令和 7 年）○月○日（○）

掲載原稿（原寸）

令和４年度予防治山事業第８号工事

【発注機関】 

上田地域振興局林務課

【工事箇所】 

上田市 丸子 寺沢

【工事概要】 

ロープ伏工Ａ883㎡、岩

盤用アンカー162本、土

中用アンカー63本

【契約期間】 

令和４年９月14日～令和

５年５月31日

【主な取組】 残存木を利用した仮設落石防止柵を設置し下部にある遊歩道の歩行者に落石が当たらない工夫をした。事前に

アンカ-の設置位置を確定し、全数調査を行い、土中用・岩盤用のアンカーの本数を確定し誤発注による資材の納期待ちを

なくした。

一般
部門

【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 小池　利幸
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人、主任技術者

所属
企業

商号又は名称 株式会社　創恒

住所 長野県上田市古安曽1593-1

主 な 取 組
残存木を利用した仮設落石防止柵を設置し下部にある遊歩道の歩行者に落石が当たらない工
夫をした。　　                                                                                                          事前
にアンカ-の設置位置を確定し、全数調査を行い、土中用・岩盤用のアンカーの本数を確定し誤
発注による資材の納期待ちをなくした。

上田地域振興局林務課
工 事 箇 所 上田市　丸子　寺沢

最終契約額 4887万3千円(税込)
工事
概要

ロープ伏工　A=883m2
岩盤用アンカー　162本
土中用アンカー　 63本契 約 期 間 自　令和4年9月14日

至　令和5年5月31日

工 事 名 令和４年度　予防治山事業第８号工事 発注
機関

〒386-1213 上田市古安曽1593-1
TEL.0268-39-2888 FAX.0268-39-2889

代表取締役　金井 利亀
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令和４年度河川災害復旧助成工事

【発注機関】 

佐久建設事務所

【工事箇所】 

(一)谷川 佐久市 入沢

【工事概要】 

改良復旧延長Ｌ422.6m、

護岸工（ブロック積工）Ａ

2055㎡、床止工Ｎ２基、

帯工Ｎ４基、橋梁工Ｎ２

橋（RC門型ラーメン橋）

【契約期間】 

令和４年９月21日～令和

６年３月28日

【主な取組】 ①ICT技術の活用による作業の効率化と生産性の向上②ライブカメラとデジタル雨量計

の設置による河川増水に対する安全対策の実施③地元住民とのコミュニケーション④感謝状の授与

【対象となった建設工事】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 渡辺 幸大
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人

自　令和　４年　９月２１日
至　令和　６年　３月２８日

所属
企業

商号又は名称 木下建工株式会社

住所 佐久市下小田切２９３番地５

工 事 名 令和４年度 河川災害復旧助成工事 発注
機関

主 な 取 組
・ICT技術の活用による作業の効率化と生産性の向上
・ライブカメラとデジタル雨量計の設置による河川増水に対する安全対策の実施
・地元住民とのコミュニケーション・感謝状の授与

佐久建設事務所
工 事 箇 所 （－）谷川　佐久市 入沢

最終契約額 ４億８,５１０万円
工事
概要

改良復旧延長　L=422.6m
護岸工(ブロック積工)　A=2055m2
床止工　N=2基　　帯工　N=4基
橋梁工　N=2橋（RC門型ラーメン橋）契 約 期 間

〒384-0303
佐久市下小田切293-5
TEL.0267-82-2213
FAX.0267-82-3148代表取締役　木下 修

  木下建工株式会社 
 
 
 
 
 

  木下建工株式会社 
 
 
 
 
 

若手
部門

〒389-2414
飯山市常盤1234番地
TEL.0269-65-3113
FAX.0269-65-3117代表取締役　福澤 直樹

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・地盤改良工法の提案、地盤改良工の品質向上に関する工夫
・ICTを活用した情報化施工を実施（生産性、安全性向上）
・周辺環境への配慮

土尻川砂防事務所
工 事 箇 所 （砂）岡田川　長野市篠ノ井　岡田

最終契約額 1億3533万3千円 工事
概要

砂防堰堤工
　地盤改良工　V=343.5m3契 約 期 間 自　令和5年7月20日

至　令和5年3月25日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和４年度　交付金通常砂防（加速化）工事 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 柳沢　直徳
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・地盤改良工法の提案、地盤改良工の品質向上に関する工夫
・ICTを活用した情報化施工を実施（生産性、安全性向上）
・周辺環境への配慮

土尻川砂防事務所
工 事 箇 所 （砂）岡田川　長野市篠ノ井　岡田

最終契約額 1億3533万3千円 工事
概要

砂防堰堤工
　地盤改良工　V=343.5m3契 約 期 間 自　令和5年7月20日

至　令和5年3月25日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和４年度　交付金通常砂防（加速化）工事 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 柳沢　直徳
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人

柳沢 直徳
現場代理人

令和４年度交付金通常砂防 （加速化） 工事

【発注機関】 土尻川砂防事務

所

【工事箇所】 （砂）岡田川 長野

市篠ノ井 岡田

【工事概要】 砂防堰堤工：地盤

改良工Ｖ343.5㎥
【契約期間】 令和５年７月20日

～令和６年３月25日

【主な取組】 ①地盤改良工法の提案、地盤改良工の品質向上に関する工夫 ②ICTを活用し

た情報化施工を実施（生産性、安全性向上） ③周辺環境への配慮

若手
部門
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令和４年度経営体育成基盤整備事業小野沢地区
くりあげ場工区区画整理工事

【主な取組】 ①発注者及び受益者と協議を重ねて、農作業が安全で作業しやすいほ場を完

成させた。②受益者の農作業時期までに工事完了するため、ICT技術（土工）を活用し生産

性を上げた。③客土工石礫除去工において、ストーンピッカー（トラクター150PS）を使用し作

業効率化を図った。

御小柴 樹

現場代理人

【発注機関】 松本地域振興局

【工事箇所】 朝日村大字小野

沢

【工事概要】 区画整理工：ほ場

整備工（田）4.9ha、（畑）6.2ha、

用水路工（BF250-600）Ｌ1192

ｍ、排水路工（BF350-500、ポリ

管300）Ｌ1813ｍ、道路工（路盤

工）5393㎡

【契約期間】 令和５年４月18日

～令和６年３月25日

若手
部門

〒399-0744
塩尻市大門駅西1059-3
TEL.0263-53-5400
FAX.0263-53-5330代表取締役　清澤 由幸

〒389-2414
飯山市常盤1234番地
TEL.0269-65-3113
FAX.0269-65-3117代表取締役　福澤 直樹

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・ICT施工の活用
・コンクリート工の品質確保に向けた取組
・地盤改良工の施工方法に関する工夫

長野建設事務所
工 事 箇 所 （砂）上堰沢　長野市　大倉

最終契約額 1億5039万2千円 工事
概要

砂防堰堤工
　本堤工　H=6.5m　L=41.0m　V=770m3
　鋼製スリット工　W=5.3t
渓流保全工　一式
管理用道路工　L=120m　W=3.0（4.0）m

契 約 期 間 自　令和4年4月1日
至　令和5年5月5日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和３年度　防災・安全交付金（通常砂防）＿（重点）工事　 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 北澤　航平
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・ICT施工の活用
・コンクリート工の品質確保に向けた取組
・地盤改良工の施工方法に関する工夫

長野建設事務所
工 事 箇 所 （砂）上堰沢　長野市　大倉

最終契約額 1億5039万2千円 工事
概要

砂防堰堤工
　本堤工　H=6.5m　L=41.0m　V=770m3
　鋼製スリット工　W=5.3t
渓流保全工　一式
管理用道路工　L=120m　W=3.0（4.0）m

契 約 期 間 自　令和4年4月1日
至　令和5年5月5日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和３年度　防災・安全交付金（通常砂防）＿（重点）工事　 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 北澤　航平
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人

北澤 航平
現場代理人

令和３年度防災・安全交付金 （通常砂防） ＿
（重点） 工事　

【発注機関】 長野建設事務所

【工事箇所】 （砂）上堰沢 長野

市 大倉

【工事概要】 砂防堰堤工：本堤

工Ｈ6.5m×Ｌ41m、Ｖ770㎥、

鋼製スリット工Ｗ5.3ｔ、渓流保

全工一式、管理用道路工Ｌ

120m×Ｗ３（４）m

【契約期間】 令和４年４月１日

～令和５年５月５日【主な取組】 ①ICT施工の活用 ②コンクリート工の品質確保に向けた取組 ③地盤改良工の

施工方法に関する工夫

若手
部門



特集 （22）　2025年（令和7年）4月2日（水） 長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

令和４年度国補火山砂防 （大規模特定） 工事

【主な取組】 夏季に100㎥以上のコンクリートを打設するため、特殊な養生マットの使用や自動

散水装置を設けるなど湿潤養生方法を工夫した。また、ICT建機による施工や積極的な二次

製品の活用により、省人力化や施工期間の短縮を実現した。

藤原 大輝

現場代理人

【発注機関】 木曽建設事務所

【工事箇所】 (砂)白川 木曽郡

木曽町白川

【工事概要】 砂防堰堤工：

本堤工Ｌ45ｍ×Ｈ2.85ｍ（Ｖ

577m3）、前庭保護工Ｖ3060㎥
【契約期間】 令和４年11月１日

～令和６年２月29日

若手
部門

代表取締役　 河 政勲

〒397-0001
木曽町福島3684-1
TEL.0264-23-2311
FAX.0264-22-4802

〒389-2414
飯山市常盤1234番地
TEL.0269-65-3113
FAX.0269-65-3117代表取締役　福澤 直樹

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・コンクリート2次製品の利用による現場条件への対応及び工期短縮
・施工管理ソフトの活用及び出来形、品質の管理図に関する工夫
・安全を確保するための仮設備等に関する工夫

北信建設事務所
工 事 箇 所 （一）皿川　飯山市　北町1工区

最終契約額 3億1513万9千円 工事
概要

河川改修工　L=118m
　鋼矢板工(SP-10H) N=161本　L=7.5m
　ブロック積工(左右岸) L=212m　SL=3.47～4.73m　A=804m2
　築堤工(右岸) L=105m　V=2,500m3
　ブロック張工(右岸) L=112m　SL=5.3～13.3m　A=1,848m2

契 約 期 間 自　令和4年11月8日
至　令和7年3月26日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション

住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和４年度　国補大規模特定河川工事 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 宮本　一也
当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人

【対象となった建設工事】

主 な 取 組
・コンクリート2次製品の利用による現場条件への対応及び工期短縮・施工管理ソフトの活用及び出来形、品質の管理図に関する工夫・安全を確保するための仮設備等に関する工夫

北信建設事務所
工 事 箇 所 （一）皿川　飯山市　北町1工区

最終契約額 3億1513万9千円
工事
概要

河川改修工　L=118m
　鋼矢板工(SP-10H) N=161本　L=7.5m　ブロック積工(左右岸) L=212m　SL=3.47～4.73m　A=804m2　築堤工(右岸) L=105m　V=2,500m3　ブロック張工(右岸) L=112m　SL=5.3～13.3m　A=1,848m2

契 約 期 間 自　令和4年11月8日
至　令和7年3月26日

所属
企業

商号又は名称 株式会社フクザワコーポレーション住所 飯山市大字常盤1234

工 事 名 令和４年度　国補大規模特定河川工事
発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
建設工事

優良技術者
氏　　　名 宮本　一也

当 該 工 事 に お け る 役 割 現場代理人

宮本 一也
現場代理人

令和４年度国補大規模特定河川工事

【発注機関】 北信建設事務所

【工事箇所】 （一）皿川 飯山市

北町１工区

【工事概要】 河川改修工Ｌ118

ｍ、鋼矢板工（SP-10H）Ｎ161

本、Ｌ7.5ｍ、ブロック積工（左右

岸）Ｌ212m×ＳＬ3.47～4.73ｍ、

Ａ804㎡、築堤工（右岸）Ｌ105

ｍ、Ｖ2500㎥、ブロック張工（右

岸）Ｌ112m×ＳＬ5.3～13.3m、

Ａ1848㎡

【契約期間】 令和４年11月８日

～令和６年３月26日

【主な取組】 ①コンクリート２次製品の利用による現場条件への対応及び工期短縮 ②施工管

理ソフトの活用及び出来形、品質の管理図に関する工夫 ③安全を確保するための仮設備等

に関する工夫

若手
部門



2025年（令和7年）4月2日（水）　特集 （23）長 野 建 設 新 聞（昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

令和３年度防災・安全交付金 （道路） ・
令和４年度国補道路改築 （通学路緊急対策） 合併工事

【発注機関】 

北信建設事務所

【工事箇所】 

(一)中野小布施線 中野

市 延徳

【工事概要】 

歩道橋一式、上部工：鋼

単純非合成H形鋼工桁Ｌ

17.3m×Ｗ２m、下部工Ｎ

２基、 既製杭工Ｎ10本

【契約期間】 

令和４年７月６日～

令和５年11月30日

【主な取組】 ①橋梁全体の３Dモデルを作成し、現場管理へ利用②有害ひび割れを抑制する為、温度

応力解析を踏まえた対策の実施③交通規制日数(全面通行止)を最小限に抑えた上部工架設の実施

〒383-0021
中野市西2-5-11
TEL.0269-22-3175
FAX.0269-22-7855代表取締役社長　藏谷 伸太郎

若手
部門

令和３年度防災・安全交付金 （道路） ・
令和４年度国補道路改築 （通学路緊急対策） 合併工事

【発注機関】 

北信建設事務所

【工事箇所】 

(一)中野小布施線 中野

市 延徳

【工事概要】 

歩道橋一式、上部工：鋼

単純非合成H形鋼工桁Ｌ

17.3m×Ｗ２m、下部工Ｎ

２基、 既製杭工Ｎ10本

【契約期間】 

令和４年７月６日～

令和５年11月30日

【主な取組】 ①橋梁全体の３Dモデルを作成し、現場管理へ利用②有害ひび割れを抑制する為、温度

応力解析を踏まえた対策の実施③交通規制日数(全面通行止)を最小限に抑えた上部工架設の実施

〒383-0021
中野市西2-5-11
TEL.0269-22-3175
FAX.0269-22-7855代表取締役社長　藏谷 伸太郎

若手
部門



特集 （24）　2025年（令和7年）4月2日（水） 長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

令和４年度県営総合土地改良事業洗馬妙義地区
長崎原工区畑地かんがい施設その２工事

【主な取組】 農道工の施工を複数班に分割。畑の作付けが始まる前に農道工の道路型を形

成するため、各班がICT建機で施工し、作業時間の省略化を図った。また、当工区の他にも同

様の工区があり、使用材料が類似していることや、工事車両の往来による第三者災害も懸念

されたため、調整会議を密に行い各工区の作業状況の把握に努めた。

清沢 祐介

監理技術者・現場代理人

【発注機関】 松本地域振興局

【工事箇所】 塩尻市大字洗馬

【工事概要】 畑地かんがい施

設工Ａ6.3ha（硬質塩化ビニル

管他φ75～200㎜、Ｌ1542.7

ｍ）、農道工Ｌ1221.1ｍ×Ｗ３

～４ｍ（置換層～表層Ａ3739

㎡）

【契約期間】 令和４年11月１日

～令和５年８月31日

若手
部門

〒399-0744
塩尻市大門駅西1059-3
TEL.0263-53-5400
FAX.0263-53-5330代表取締役　清澤 由幸

中村 優

現場代理人

【発注機関】 木曽建設事務所

【工事箇所】 (一)上松南木曽

線 大桑村阿寺～柿其

【工事概要】 道路築造工Ｌ

375.9ｍ×Ｗ６(10)ｍ、大型ブ

ロック積工Ｌ112.8ｍ×SL4.73

～6.73ｍ、プレキャストＬ型擁

壁Ｌ229.7ｍ×Ｈ1.04～４ｍ、

舗装工Ａ3451㎡

【契約期間】 令和４年11月16

日～令和６年３月25日

【主な取組】 ①規制解除日が定められており、期日までに通行可能にする必要があったた

め、ブロック積間に施工する縦排水路の同時施工や二次製品化等により工期短縮を図った。

②寒中養生に際し、サーモカメラを使用した構造物温度の監視と処置を行った。③周辺住民

への安全配慮、砂埃対策を行った。④遠隔臨場による施工待ち時間の短縮を図った。

令和４年度社会資本整備総合交付金（広域連携）
工事

若手
部門

〒399-5504 
大桑村野尻1307-8
TEL.0264-55-2005 
FAX.0264-55-2088代表取締役　奥田 和彦



2025年（令和7年）4月2日（水）　特集 （25）長 野 建 設 新 聞（昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

【対象となった委託業務】

主 な 取 組
詳細な地形解析や現地踏査の結果、断層運動によるずれや破砕帯の存在を含め、非常に複雑
な地質であることが判明した。そこで、ボーリング結果および踏査結果から準三次元地盤モデル
を構築し、長野県林務部LPデータを活用した地形モデルと地質平面図を組み合わせて表現する
ことで疑似3次元地盤モデルを作成し、地形・地質リスクの抽出を行い、追加調査を提案した。

飯田建設事務所
業 務 箇 所 （主）飯田富山佐久間線　下伊那郡天龍村　丁地～早木戸（1）

最終契約額 1,199万　0　千円
業務
概要

＜一般調査＞
機械ボーリング6孔81.60m、標準貫入試験81回
＜解析等調査＞
既存資料の収集・現地調査、資料整理とりまとめ、断
面図等の作成、総合解析とりまとめ各1業務

契 約 期 間 自　令和 5年 2月15日
至　令和 5年 9月29日

所属
企業

商号又は名称 株式会社　北信ボーリング

住所 長野県飯山市大字蓮3957番地

業 務 名 令和4年度　県単道路防災事業に伴う地質調査業務 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
委託業務

優良技術者
氏　　　名 塩野　敏昭
当 該 業 務 に お け る 役 割 主任技術者

塩野 敏昭

主任技術者

【発注機関】 飯田建設事務所

【業務箇所】 （主）飯田富山佐

久間線 天龍村 丁地～早木戸

（1）

【業務概要】 一般調査：機械

ボーリング６孔81.6m、標準貫

入試験81回、解析等調査：既

存資料の収集・現地調査、資

料整理とりまとめ、断面図等の

作成、総合解析とりまとめ各１

業務

【契約期間】 令和５年２月15日

～令和５年９月29日

【主な取組】 詳細な地形解析や現地踏査の結果、断層運動によるずれや破砕帯の存在を含

め、非常に複雑な地質であることが判明。そこで、ボーリング・踏査結果から準３次元地盤モ

デルを構築し、県林務部LPデータを活用した地形モデルと地質平面図を組み合わせて表現

することで疑似３次元地盤モデルを作成し、地形・地質リスクの抽出し追加調査を提案した。

令和４年度県単道路防災事業に伴う
地質調査業務

一般
部門

〒389-2256 飯山市大字蓮3957番地
TEL.0269-62-1000 FAX.0269-63-3553代表取締役　齋藤 俊爾

【対象となった委託業務】

主 な 取 組
砂防事業を実施する沢に近接する位置に湧出する湧水（権現様の湧水）への影響を地域住民の
方々が懸念しており、三角堰を設置した流量の連続観測による基底流量の把握、簡易水質分析
やイオン分析による対象水の特徴把握および詳細な地形解析や地表踏査による地下水流動傾
向の考察を実施し、総合的な観点から、影響の有無について検討を実施した。

諏訪建設事務所
業 務 箇 所 （砂）蟹沢　岡谷市　三沢

最終契約額 311万　3　千円
業務
概要

＜一般調査＞流量観測36箇所・回、水質分析A（農業用
水9項目）2検体、水質分析B（地下水環境基準28項目＋
大腸菌群数（最確数法））1検体、水質分析（イオン分
析）10回、観測データ解析（水質・流量とりまとめ・
解析）3箇所、報告書作成1業務

契 約 期 間 自　令和 4年12月14日
至　令和 6年 1月31日

所属
企業

商号又は名称 株式会社　北信ボーリング

住所 長野県飯山市大字蓮3957番地

業 務 名 令和4年度　国補通常砂防（事業間連携）事業に伴う地下水調査業務 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【一般部門】
委託業務

優良技術者
氏　　　名 室田　真宏
当 該 業 務 に お け る 役 割 主任技術者

室田 真宏

主任技術者

【発注機関】 諏訪建設事務所

【業務箇所】 （砂）蟹沢 岡谷市

三沢

【業務概要】 一般調査：流量観

測36カ所・回、水質分析A（農

業用水９項目）２検体、水質分

析B（地下水環境基準28項目

＋大腸菌群数（最確数法））１検

体、水質分析（イオン分析）10

回、観測データ解析（水質・流

量とりまとめ・解析）３カ所、報告

書作成1業務

【契約期間】 令和４年12月14日

～令和６年１月31日

【主な取組】 砂防事業を実施する沢に近接する位置に湧出する湧水（権現様の湧水）への影

響を地域住民の方々が懸念しており、三角堰を設置した流量の連続観測による基底流量の

把握、簡易水質分析やイオン分析による対象水の特徴把握および詳細な地形解析や地表踏

査による地下水流動傾向を考察し、総合的な観点から影響の有無について検討した。

令和４年度国補通常砂防 （事業間連携）
事業に伴う地下水調査業務

一般
部門

〒389-2256 飯山市大字蓮3957番地
TEL.0269-62-1000 FAX.0269-63-3553代表取締役　齋藤 俊爾



特集 （26）　2025年（令和7年）4月2日（水） 長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

高藤 亨仁

主任技術者

令和４年度県単調査 （道路改良） 事業
に伴う設計業務

【発注機関】 長野建設事務所

【業務箇所】 （国）406号 長野

市 西長野～新諏訪（1）

【業務概要】 道路概略設計（B)

Ｌ2.1㎞、パース作成３カ所、三

次元モデル作成１業務、公図

等転写連続図作成7.7万㎡

【契約期間】 令和５年１月15日

～令和６年３月22日
【主な取組】 航空レーザ測量の成果を使用し、三次元地形モデル及び縦横断図を作成し、

複数ルート案の検討精度を高めた。また、三次元モデルから住民の合意形成を目的とした、

複数ルート案の鳥観図や走行シミュレーション作成や現道との取合等を検討した。また、周辺

家屋への日照の影響について動画によって検討した。

一般
部門

〒386-1102 上田市上田原1073番地4
TEL.0268-24-8230 FAX.0268-24-8353

代表取締役　増澤 宗

藤岡 毅

主任技術者

令和４年度社会資本整備総合交付金（広域連携）
事業に伴う地質調査業務

【発注機関】 木曽建設事務所

【業務箇所】 (主)奈川木祖線 

木祖村境峠下(1)

【業務概要】 機械ボーリング３

孔ΣL39ｍ、標準貫入試験３

孔計39回、不攪乱試料採取

一式、室内土質試験（圧密試

験、三軸圧縮Cub試験ほか）

一式、軟弱地盤解析及び対

策工詳細検討（３断面）一式

【契約期間】 令和４年12月24

日～令和５年10月20日

【主な取組】 調査地の地形状況から湿地帯の軟弱土層の分布・性状に不均質性が予測され

たため、自主的に簡易貫入試験を各測量断面上の15カ所で実施し、軟弱土層の性状及び分

布傾向を確実に捉え、軟弱地盤解析業務の基本方針及び解析断面を決定した。３断面の円

弧すべり計算結果で目標安全率に満たない断面を１断面確認し、盛土勾配を緩く変更して目

標値を満足した。併せて土留カゴ積２段を１段に減らし、維持管理のコストも含めて縮減した。

圧密沈下量予測は数㎝程度で特に有害な影響は無いと判断し、地盤改良費用も削減できた。

・No.61断面(盛土勾配 1:2.0)   

→ Fs=  ＜ 目標安全率 Fsp=1.25【 】
　　　　　 (盛土勾配 1:2.5)   

→ Fs=1.309 ≧ 目標安全率 Fsp=1.25【OK】

対象となる湿地帯は浅い谷底部に形成されたもので、広範囲に軟弱地盤
が広がる諏訪地域等に比べて、要対策対象土層の分布が不連続で、性
状も不均質であることが容易に予想された。これは、細かな尾根や谷の入
り組みによって、地中における軟弱土層が一様に形成されなかったことに
由来するもので、１本の解析断面から一定の範囲で同様の対策工を展開
した場合、過大な経費を投じる結果となる可能性が十分に考えられた。
　このような地質的背景により、本業務では当初発注の機械ボーリング３
孔に加え、協議の上で各横断測線上で計15箇所計53.6ｍの簡易貫入試
験を自主的に実施し、ボーリング調査を実施した解析断面3断面に補足調
査資料を加えて軟弱土層の平面的な広がりを把握した。調査成果を踏ま
えて安定解析や圧密沈下量予測を行い、区間分けされた適切な範囲を対
象として盛土勾配の変更等の対策を施し、施工方法についても周辺環境
への影響をなるべく与えないような計画を提案した。

断面

断面

一般
部門

〒398-0003

大町市社5377番地

TEL.0261-22-1155

FAX.0261-22-9562代表取締役　原 滋俊

北陽建設株式会社



2025年（令和7年）4月2日（水）　特集 （27）長 野 建 設 新 聞（昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

◆設計の品質向上：堰堤配置計画の見直し

支川堰堤の建設と本川を渡河する工事用道路は

不要となり、9.3％の工事費削減効果を得られた

◆環境への配慮：準絶滅危惧種生息地への工事影響軽減と保全

【環境保全対策の提案】
①工事用ルートの変更による、ギフチョウと

ヒメギフチョウ食草生育環境への負荷軽減
・産卵育成環境：ギフチョウ→ミヤマアオイ

ヒメギフチョウ→ウスバサイシン
②砂防堰堤への水抜き孔設置による、上流から
の流入経路(水みち)確保と遊水池の保全
・堰堤計画位置の直下流には、生物に対して
好環境の湧水池(湿地)が2個所確認された。
モリアオガエルの生息も確認されていた。

◆立体モデルの作成

松村 文好

管理技術者

【発注機関】 姫川砂防事務所

【業務箇所】 (砂)犬川 白馬村飯田

【業務概要】 砂防堰堤詳細設計

Ｎ１基、工事用道路詳細設計Ｌ

0.286㎞

【契約期間】 令和４年８月６日～令

和６年１月31日

【主な取組】 砂防堰堤の詳細設計において、３次元測量データを活用した基本計画の再検討により、経済性を向上し工期短縮

が可能な配置計画へと見直し、品質の向上を図った。また、環境部門の技術者との合同ミーティングにより、準絶滅危惧種生息

地への工事影響の軽減と保全対策の検討を行い、環境に配慮した設計内容とした。

令和４年度交付金通常砂防事業に伴う設計業務

〒390-0851 
松本市島内3481-1
TEL.0263-48-0480 
FAX.0263-48-0009代表取締役　坪井 利幸

一般
部門

三次元地形データ
樹木繁茂期が工程管理におけるボトルネックとなるため、一般的な業
務スケジュールを組み換え、関係機関協議・機材の集中投資を行うこと
で業務の効率化と求められる品質の確保を行った。

温泉施設 露天風呂 露天風呂

◎業務遂行における課題

◎関係機関との作業内容の確認

露天風呂の上空を飛行することから、現地作業計画策定にあたり、関
係者と現地において細部にわたる調整協議を実施し、影響区域を限定
して営業時間前（AM10時）に予定の業務を終了することで合意を得た。

2班体制でAM７：３０から作業を開始
AM10時までに制約がある箇所の測量を終了

青木 英之

主任技術者

【発注機関】 安曇野建設事務

所

【業務箇所】 (急)大口沢南 安

曇野市大口沢南(1)

【業務概要】 測量業務：路線

測量Ｌ0.31㎞、現地測量（UAV

レーザー測量）Ｌ0.04㎢
【契約期間】 令和５年３月10日

～令和５年11月30日

【主な取組】 急傾斜崩壊対策施設計画の測量であり森林という現場条件から、樹木が繁茂

する前までのタイトなスケジュールの中でUAV測量を実施した。また、測量実施範囲には温

泉施設が存在しており、露天風呂に近づくUAV計測および路線測量作業については、組織

の体制の確保を行い、営業の支障とならないよう配慮して実施した。

令和４年度交付金急傾斜地崩壊対策 （加速化）
事業に伴う測量業務

〒390-0851 
松本市島内3481-1
TEL.0263-48-0480 
FAX.0263-48-0009代表取締役　坪井 利幸

一般
部門



特集 （28）　2025年（令和7年）4月2日（水） 長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

たゆまぬ努力で大輪咲かせる

受賞者が一堂に会した 関副知事が受賞者代表に表彰状を授与した

● ● ● 受賞者代表４人が技術発表 ● ● ●

　県庁講堂で開かれた表彰

式の後には、恒例の受賞者

代表による技術発表を開

催。各部門の代表者、合計

４人が受賞案件における取

り組みを紹介した。左上か

ら時計回りに、黒澤組（小

海町）の堀内公雄氏、技建

開発（飯田市）の松下直樹

氏、木下建工（佐久市）の

渡辺幸大氏、日本綜合建設

（長野市）の小池碧氏。

廣瀬 一聖

管理技術者

令和４年度緊急機能強化・老朽化対策事業
第３号調査等業務委託

【発注機関】 諏訪地域振興局林務課

【業務箇所】 茅野市山神下

【業務概要】 調査ボーリング９孔（Σ

L95m）、地下水調査（水位連続観測・

簡易揚水試験・地下水検層）１式、既

設構造物調査（コンクリート圧縮強度・

中性化試験）１式、測量業務（地上

レーザ測量・山腹測量・基準点測量）

１式、山腹工詳細設計１式

【契約期間】 令和５年４月８日～令和

６年３月22日

【主な取組】 ①法面工の老朽化に湧水（地下水）の関与が示唆されたため、多種の

地下水調査により、地下水分布・地下水量・水質等を把握した。②地上レーザ測量と

UAVレーザ測量の“ハイブリッド測量”により、詳細設計に資する高精度な測量成果を

取得した。③既設吹付法枠工の「更新」工法として、新工法「クロスカバーネット工法」

を提案した。

①各種地下水調査・湧水調査の実施

②ハイブリッド測量による三次元データの取得と活用

③老朽化法面対策工法として
「クロスカバーネット工法」の提案

各種地下水調査結果の比較 湧水の簡易水質調査
クロスカバーネット工法

施工事例

対策工

標準断面図

地上レーザ測量のみ

地上レーザ測量 ＋

レーザ測量

一般
部門

〒398-0003

大町市社5377番地

TEL.0261-22-1155

FAX.0261-22-9562代表取締役　原 滋俊

北陽建設株式会社



2025年（令和7年）4月2日（水）　特集 （29）長 野 建 設 新 聞（昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

明石 真実

担当技術者

令和４年度県単道路改築事業に伴う測量設計業務

【発注機関】 諏訪建設事務所

【業務箇所】 (主)諏訪辰野線 

諏訪市上川

【業務概要】 ４級基準点測量

Ｎ２点、路線測量Ｌ0.08㎞、水

準測量Ｌ0.34㎞、雨水管理方

針策定Ａ46ha

【契約期間】 令和５年２月22日

～11月30日

【主な取組】 ①古地図とGISを活用した基盤地図データを統合、旧陸地と旧諏訪湖部分に

区分することで、重要な踏査範囲を特定した。②雨雲レーダー予測を活用したゲリラ豪雨時

の現地踏査により浸水の発生要因やメカニズムを特定し、効率的な対策を策定した。③短期

的、長期的浸水への対策を提案。「家屋撤去を行わないバイパス排水路の新設」を基にした

短期的浸水への対策事業が推進された。

若手
部門

〒399-4501 
伊那市西箕輪7200-51
TEL.0265-74-0025
FAX.0265-74-9339代表取締役　赤羽 千男
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繁殖地と工事用道路ルート案の位置関係図

生活サイクルを考慮した調査計画

環境DNA分析の活用

漆畑 智

担当技術者

【発注機関】 姫川砂防事

務所

【業務箇所】 (砂)犬川 白

馬村飯田(2)

【業務概要】 環境調査

一式

【契約期間】 令和５年２

月18日～令和６年２月9

日
【主な取組】 ①地域及び事業特性に配慮した効果的な調査計画の立案 ②繁殖地の特定による

事業影響予測の実施 → 影響最小化につながる事業計画の変更 ③環境DNAを活用した地域未

確認保全対象種の痕跡確認 → 低コストによる広範囲の予備調査実現

令和４年度交付金通常砂防 （加速化） 事業に伴う
環境調査業務

〒390-0851 
松本市島内3481-1
TEL.0263-48-0480 
FAX.0263-48-0009代表取締役　坪井 利幸

繁殖地と工事用道路ルート案の位置関係図

生活サイクルを考慮した調査計画

環境DNA分析の活用

若手
部門



特集 （30）　2025年（令和7年）4月2日（水） 長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

丸山 聖史

担当技術者

令和４年度国補砂防メンテナンス （砂） 事業に伴う
設計業務

【発注機関】 姫川砂防事務所

【業務箇所】 (砂)戸石沢 小谷

村戸石(1)

【業務概要】 砂防堰堤詳細設

計Ｎ＝１基、管理用道路詳細

設計Ｌ＝0.255㎞、かご枠詳細

設計Ｎ＝１カ所、３次元モデル

作成Ｎ＝１式

【契約期間】 令和４年９月６日

～令和６年３月29日

【主な取組】 堰堤計画地は上下流を既設堰堤に挟まれ、また両岸に地すべりブロックが確認

される狭隘な谷地形であった。地すべりブロック等への掘削影響を抑える構造とするため、堰

堤の３Ｄモデルを用いて袖形状のトライアルを実施することで、周辺地形への影響を考慮した

最適な構造を提案した。

若手
部門

〒390-0852
松本市大字島立978-1
TEL.0263-47-8631
FAX.0263-47-8632代表取締役社長　矢ヶ崎 恒夫

簡易地形図を活用したコンクリートブロック据付 モデ
ル作成
コンクリートブロック単体 モデルを組み合わせ、
の 機能を活用による簡易 地形モデルにコンク
リートブロック据付を行った。

裏面の影響を確認
地すべり区域内における地形改変を最小限とするため、

モデルを回転することにより現況地形の裏面状況が確
認できるようになり、影響を最小限とするブロック配置
が可能となった。

単体モデル作成

モデル据付

右岸裏面確認

左岸裏面確認

① 設計者・施工業者・発注者による合同現地踏査の実施 ② 活用

中山 哲也

担当技術者

【発注機関】 犀川砂防事

務所

【業務箇所】 (砂)明場沢 

安曇野市七貴

【業務概要】 砂防堰堤改

築詳細設計一式

【契約期間】 令和４年11

月26日～令和６年３月22

日
【主な取組】 地すべり区域において既設堰堤が周辺へ与える効果に着目した改築工法を選定し

た。 ①施工業者を含む合同現地踏査による詳細検討 ②簡易地形図を活用したコンクリートブロッ

ク据付の３Ｄモデル作成による品質の向上

令和４年度国補砂防メンテナンス （砂） 事業に伴う
設計業務

〒390-0851 
松本市島内3481-1
TEL.0263-48-0480 
FAX.0263-48-0009代表取締役　坪井 利幸

若手
部門



2025年（令和7年）4月2日（水）　特集 （31）長 野 建 設 新 聞（昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

3次元スキャナアプリの活用 橋梁維持管理シートの作成

二期に分けた作業工程計画

9月 10月 11月 12月3月 4月 5月 6月 7月 8月工種

調書作成

現地踏査

点検計画

定期点検

1月 2月

全橋

12月

稲越 樹

担当技術者

【発注機関】 松本建設事

務所

【業務箇所】 県内一円 

松本管内一円 橋梁点検

(2)

【業務概要】 橋梁定期点

検Ｎ36橋

【契約期間】 令和４年12

月16日～令和５年12月

15日

【主な取組】 現地特性を踏まえ、点検期間を２期に分け、交通に支障を来さず道路利用者に配慮し

た点検を行った。現場作業条件が厳しい橋梁においては３次元スキャナアプリを活用することで、作

業員の安全を確保するとともに、作業の効率化を図った。また、１巡目から２巡目点検における損傷

の進行や今後の補修方針等を網羅する橋梁維持管理シートを独自に作成し、品質向上を図った。

令和４年度国補道路メンテナンス （橋梁） 事業
に伴う点検業務

〒390-0851 
松本市島内3481-1
TEL.0263-48-0480 
FAX.0263-48-0009代表取締役　坪井 利幸

若手
部門

小林 秀樹

担当技術者

令和４年度国補道路メンテナンス （橋梁） 事業
に伴う設計業務

【発注機関】 上田建設事務所

【業務箇所】 県内一円 上田管

内一円 橋梁補修（１）

【業務概要】 橋梁補修設計Ｎ３

橋

【契約期間】 令和４年12月29日

～令和6年1月19日

【主な取組】 ①鉄道敷において３Dスキャナを活用し橋桁と架線の離隔を数値化し、仮設工等

の施工計画に反映 ②実橋供試体の付着試験を実施、補修材適用担保と施工規模のコンパ

クト化を図った ③赤外線カメラを活用し、被覆材不可視部を解析し調査精度向上に寄与した

④長大橋ひび割れ調査で社会的影響の低減を図り、かつ効果的に変状記録を支援した

若手
部門

〒386-1102 上田市上田原1073番地4
TEL.0268-24-8230 FAX.0268-24-8353

代表取締役　増澤 宗



特集 （32）　2025年（令和7年）4月2日（水） 長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

松尾 凌太

担当技術者

令和４年度県単道路改築事業に伴う設計業務

【発注機関】 飯田建設事務所

【業務箇所】 (一)田中乱橋線 

飯田市箱川(2)

【業務概要】 道路予備設計：設

計延長0.27㎞、道路詳細設計

(A)：設計延長0.27㎞、一般構

造物詳細設計：擁壁・補強土

予備設計

【契約期間】 令和４年９月21日

～令和５年11月30日

【主な取組】 地元協議での線形承認後、地権者

から新たな申し出があり、測量線形と設計線形に

差異が生じてしまった。そこで、施工時の過誤予

防や、設計精度低下を防止するために、管理技

術者指導の下、施工時必要となる補足資料作

成や、Lidar-SLAMを用いた点群データの取得

を実施し、差異が生じた線形を補填することで品

質向上に努めた。

若手
部門

〒399-4117　駒ケ根市赤穂1378-2
TEL.0265-82-2328　FAX.0265-82-5052代表取締役　溝口 豊

測量線形と、設計線形のシフト量、座標を明記し、打設されている中心点との差異がわかるよう資料作成を行った。
車両の走行性を考慮し、ヘアピンカーブの擦り付けに二次曲線を採用したが、二次曲線には高度な施工技術が必要となるた
め、補足として各側線の幅員、路端の座標を明記した資料を作成した。

取得した点群データ全体取得した点群データ内部

を使用し、簡易的に点群データを取得。

取得した点群データを、差異が生じた設計と測量線形

の補助データとして使用し、既設構造物の高さや横断距離、

道路勾配等の確認を行い、設計精度の向上を図った。

本現場のように必要な点群データが路線部分だけで良

い状況での 利用は、非常に相性のよい踏査方法であ

る。

施工時には、起工測量が省略可能であり、測線以外の

必要箇所の高低差や勾配が把握できるため、施工段階で

も活用できる。

側二次曲線開始位置

側二次曲線終点位置

側二次曲線終点位置

側二次曲線開始位置

∞

∞

　留意事項

上記ので説明している様に、測量時の横断方向と設計時の横断方向に

乖離が生じているため、施工時には再度起工前測量が必要となる。

また、 については追加測量で横断を

取得しているため、中心点が設計線形と同様である。

松本 直輝

担当技術者

令和４年度防災・安全交付金 （街路） 事業に伴う
設計業務

【発注機関】 諏訪建設事務所

【業務箇所】 (都)役場通り線 

富士見町富里

【業務概要】 費用便益分析１

業務、公共事業評価作成１業

務、交差点予備設計１カ所

【契約期間】 令和５年３月23日

～８月18日

【主な取組】 ①事業評価の際、なぜ本事業で便益が生じるかを明確化し、発注者の信頼向

上に貢献した。②交通ネットワークデータをGISと組み合わせることにより、地図情報との一体

化及び評価範囲の一括抽出・編集を可能とし、業務履行の円滑化に貢献した。③交差点の

横断構成を再配分することで買収面積縮小とくい違い交差の解消を同時に達成し、停滞して

いた事業の推進に貢献した。

若手
部門

〒399-4501 
伊那市西箕輪7200-51
TEL.0265-74-0025
FAX.0265-74-9339代表取締役　赤羽 千男
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交差点予備設計



2025年（令和7年）4月2日（水）　特集 （33）長 野 建 設 新 聞（昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

〒389-0512
東御市滋野乙1302番地
TEL.0268-62-1700
FAX.0268-62-2721代表取締役社長　佐藤 芳明

【対象となった委託業務】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
委託業務

優良技術者
氏　　　名 中嶋　晃基
当 該 業 務 に お け る 役 割 担当技術者

所属
企業

商号又は名称 株式会社タイヨーエンジニヤ

住所 東御市滋野乙1302

主 な 取 組 ・河川協議の円滑化のため、3次元モデル等を活用しわかりやすい資料作成を行った。
・積雪寒冷地がもたらす排水装置への影響を調査し、最も適する排水装置の選定を行った。

北信建設事務所
業 務 箇 所 （国）２９２号　中野市～飯山市　古牧橋その３

最終契約額 7895万8千円
業務
概要

橋梁詳細設計　L=284.4m
橋梁撤去詳細設計　1式
路線測量　L=0.22km契 約 期 間 自　令和4年8月20日

至　令和6年3月25日

業 務 名 令和４年度　国補道路改築（道路メンテナンス）事業に伴う設計業務 発注
機関

○協議円滑化のための資料作成

架橋位置は国管理で河川管理の上で特異な地点
であることから、河川協議に多くの時間を要する
ことが想定された。

そこで協議資料のスリム化や３次元モデルの
活用などにより分かりやすい資料とすることに努
め、協議の円滑化と効率化を図った。

○寒冷地における排水装置の影響調査と選定

積雪寒冷地での排水装置の設計において、主
桁への影響、排水効率、維持管理性などを考慮
する必要があった。

近隣の橋梁調査で除雪機
による損傷が確認されたこ
とから、除雪作業に配慮し
た耐久性に優れた排水装置
を選択することで、当該地
に最適な排水装置を提案す
ることができた。 補剛材（赤）で補強され

ており、取り外し可能

遊水地予定地

流路

無堤区間

架橋位置①

①

④

③

②

３Ｄモデルイメージ図

歩道 車道 鋼製排水溝

除雪機による損傷

中嶋 晃基

担当技術者

令和４年度国補道路改築 （道路メンテナンス）
事業に伴う設計業務

【発注機関】 北信建設事務所

【業務箇所】 （国）２９２号　中野

市～飯山市　古牧橋その３

【業務概要】 橋梁詳細設計Ｌ

284.4ｍ、橋梁撤去詳細設計一

式、路線測量Ｌ0.22㎞

【契約期間】 令和４年８月20日

～令和６年３月25日【主な取組】 ①河川協議の円滑化のため、３次元モデル等を活用しわかりやすい資料作成を

行った。②積雪寒冷地がもたらす排水装置への影響を調査し、最も適する排水装置の選定を

行った。

若手
部門

【対象となった委託業務】

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
委託業務

優良技術者
氏　　　名 中嶋　晃基
当 該 業 務 に お け る 役 割 担当技術者

所属
企業

商号又は名称 株式会社タイヨーエンジニヤ

住所 東御市滋野乙1302

主 な 取 組 ・河川協議の円滑化のため、3次元モデル等を活用しわかりやすい資料作成を行った。
・積雪寒冷地がもたらす排水装置への影響を調査し、最も適する排水装置の選定を行った。

北信建設事務所
業 務 箇 所 （国）２９２号　中野市～飯山市　古牧橋その３

最終契約額 7895万8千円
業務
概要

橋梁詳細設計　L=284.4m
橋梁撤去詳細設計　1式
路線測量　L=0.22km契 約 期 間 自　令和4年8月20日

至　令和6年3月25日

業 務 名 令和４年度　国補道路改築（道路メンテナンス）事業に伴う設計業務 発注
機関

○協議円滑化のための資料作成

架橋位置は国管理で河川管理の上で特異な地点
であることから、河川協議に多くの時間を要する
ことが想定された。

そこで協議資料のスリム化や３次元モデルの
活用などにより分かりやすい資料とすることに努
め、協議の円滑化と効率化を図った。

○寒冷地における排水装置の影響調査と選定

積雪寒冷地での排水装置の設計において、主
桁への影響、排水効率、維持管理性などを考慮
する必要があった。

近隣の橋梁調査で除雪機
による損傷が確認されたこ
とから、除雪作業に配慮し
た耐久性に優れた排水装置
を選択することで、当該地
に最適な排水装置を提案す
ることができた。 補剛材（赤）で補強され

ており、取り外し可能

遊水地予定地

流路

無堤区間

架橋位置①

①

④

③

②

３Ｄモデルイメージ図

歩道 車道 鋼製排水溝

除雪機による損傷

【対象となった委託業務】

主 な 取 組
江戸～昭和初期に築造されたため池は、堤体が不均一であることが多く、堤体土質の連続性や
浸潤線の把握が課題となった。管理技術者の下、これらに着目した調査を提案、実施し、3次元
データの活用と併せて調査精度の向上に努めた。結果的にトータルコストの縮減を含めたため池
の総合的な管理と運用に大きく寄与できたものと考える。

北信地域振興局
業 務 箇 所 中野市、飯山市

最終契約額 3,514万5千円
業務
概要

<測量業務>横断測量 5断面,地上レーザー測量 1箇所
<調査業務>ボーリング調査 ΣL=146.0m,11孔,簡易揚水
試験 34回,室内土質試験 1式,コア質量測定試験 146m,
総合解析取りまとめ 1業務,液状化検討 1業務
<設計業務>堤体安定解析 5個所

契 約 期 間 自　令和 5年 4月28日
至　令和 6年 3月22日

所属
企業

商号又は名称 株式会社　北信ボーリング

住所 長野県飯山市大字蓮3957番地

業 務 名 令和４年度 県営農村地域防災減災事業　長野県⑩地区　北信工区　ため池地震耐性評価業務 発注
機関

令和6年度 長野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【若手部門】
委託業務

優良技術者
氏　　　名 阿部　拓実
当 該 業 務 に お け る 役 割 担当技術者

阿部 拓実

担当技術者

【発注機関】 北信地域振興局

【業務箇所】 中野市、飯山市

【業務概要】 測量業務：横断測

量５断面、地上レーザー測量1

カ所、調査業務：ボーリング調

査ΣＬ146ｍ、11孔、簡易揚水

試験34回、室内土質試験一

式、コア質量測定試験146m、

総合解析取りまとめ１業務、液

状化検討１業務、設計業務：堤

体安定解析５カ所

【契約期間】 令和５年４月28日

～令和６年３月22日

【主な取組】 江戸～昭和初期に築造されたため池は、堤体が不均一であることが多く、堤体

土質の連続性や浸潤線の把握が課題となった。管理技術者の下、これらに着目した調査を

提案、実施し、３次元データの活用と併せて調査精度の向上に努めた。結果的にトータルコス

トの縮減を含めたため池の総合的な管理と運用に大きく寄与できたものと考える。

令和４年度県営農村地域防災減災事業
長野県⑩地区北信工区ため池地震耐性評価業務

〒389-2256 飯山市大字蓮3957番地
TEL.0269-62-1000 FAX.0269-63-3553代表取締役　齋藤 俊爾

若手
部門



特集 （34）　2025年（令和7年）4月2日（水） 長 野 建 設 新 聞 （昭和26年6月26日 第3種郵便物認可）

石関 剛史

担当技術者

令和４年度交付金地すべり対策事業に
伴う調査業務

【発注機関】 土尻川砂防事務所

【業務箇所】 (地)花尾 上水内

郡小川村 花尾ほか（1）

【業務概要】 移動変形観測(パ

イプ歪計)190孔回、地下水位

測定19孔、伸縮計観測30回、

CIMモデル作成1業務

【契約期間】 令和５年１月15日

～令和６年３月22日
【主な取組】 地すべり調査業務において、集水井維持管理を目的としたデータの収集、地す

べり解析に際しCIMモデルを作成し計画対策工の配置を再検討した。再検討では３次元モデ

ルの作成と独自技術のUAVを用いた空中地温探査を併用して、対策工の干渉・削孔延長・

削孔方向を見直すなど総合的に判断し、品質確保、工費削減に努めた。

〒386-1102 上田市上田原1073番地4
TEL.0268-24-8230 FAX.0268-24-8353

代表取締役　増澤 宗

若手
部門

森野 和幸

管理技術者

【発注機関】 長野建設事務所

【業務箇所】 (主)信濃信州新

線 長野市 鬼無里（堂平橋）

【業務概要】 橋梁詳細設計Ｎ１

橋、Ｌ１３.７m×Ｗ5.5(７)m

【契約期間】 令和５年７月19日

～令和６年３月15日

【主な取組】 イニシャルコストに加え伸縮装置、支承などの補修、取換に係る維持管理費を考慮した

ライフサイクルコストにより、橋梁形式を選定。近接の市道架替工事が先行しており、狭隘な近接現

場で同時施工が困難な工種もあり、設計内容の共有、工程をすり合わせ最適な工程計画を立案。

令和４年度防災・安全交付金 （道路） （加速化）
事業に伴う設計業務

若手
部門

〒381-0025 長野市大字北長池1756-1
TEL.026-263-0656 FAX.026-263-1390

代表取締役　安藤 達也
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