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1
高麗郷古民家屋外作業場
整備工事

大字高麗本郷地
内

建築
規模：3.6×5.4ｍ
構造：木造平屋建

12 月中 旬から 2 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 産業振興課

2
高麗郷古民家北土蔵整備
工事

大字高麗本郷地
内

建築 修繕 12 月中 旬から 2 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 産業振興課

3
舗装修繕工事（Ａ１１５５号
線外）

大字久保地内外 土木
舗装修繕(１層)約
2,500m2

10 月中 旬から 2 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

4 舗装修繕工事（幹線４３号）
大字駒寺野新田
地内

土木
舗装修繕（2層）約
1,800m2

10 月中 旬から 2 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

5 舗装修繕工事（幹線３３号） 大字原宿地内 土木
舗装修繕（2層）約
1,100m2

10 月中 旬から 3 月上旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

6
雨水マンホール交換工事
（幹線５６号外）

武蔵台地内外 土木 蓋交換１６基 10 月中 旬から 3 月上旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

7
舗装修繕工事（B８１４号線
外）

大字高萩地内 土木
舗装修繕（1層）約
1,800m2

12 月上 旬から 3 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

8
橋りょう修繕工事（高岡２号
橋）

大字高岡地内 土木 橋りょう架換え１式 10 月上 旬から 3 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

9 道路整備工事 大字久保地内 土木
延長＝100m
幅員＝5m

11 月上 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

10 通学路整備工事 大字高萩地内 土木 歩道新設＝150m 11 月上 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

11 雨水排水整備工事 大字原宿地内 土木 雨水管整備＝100m 11 月上 旬から 3 月上旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

12 道路改築工事 大字高岡地内 土木 路肩整備＝100m 11 月下 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

13 通学路整備工事 大字旭ヶ丘地内 土木 路肩整備＝200m 11 月下 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

14 雨水排水整備工事
大字森戸新田地
内

土木
雨水排水施設整備
＝1箇所

11 月下 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 建設課

15
日高総合公園遊具更新工
事

大字高萩地内 とび土工 複合遊具　  1基外 10 月中 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 都市計画課

16
宅地造成工事（４７街区１画
地外）

武蔵高萩駅北土地区画
整理事業施行地区内 土木

造成面積2,200㎡
擁壁工　L=60m

11 月中 旬から 1 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札
土地区画整
理事務所

17
樋管整備工事（６２－１街
区）

武蔵高萩駅北土地区画
整理事業施行地区内 土木 樋管整備一式 12 月上 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札

土地区画整
理事務所

18
道路築造工事（区９－６号
線外）

武蔵高萩駅北土地区画
整理事業施行地区内 土木

延長=106m
幅員=9.0m
都市計画道路仮築造114m

12 月上 旬から 3 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札
土地区画整
理事務所

19
日高市水道事業配水管布
設工事(第11工区)

大字鹿山地内 土木
口径250mm
延長200m

10 月中 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 水道課
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20
日高市水道事業配水管布
設工事(第9工区)

大字女影地内 土木
口径100mm
延長250m

10 月下 旬から12 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 水道課

21
日高市水道事業配水管布
設工事(第10工区)

大字女影地内 土木
口径100mm
延長250m

11 月下 旬から 1 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 水道課

22
日高市水道事業配水管布
設工事(第8工区)

大字女影地内 土木
口径300mm
延長300m

10 月下 旬から 2 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 水道課

23
日高市水道事業配水管布
設工事(第12工区)

大字台地内 土木
口径100mm
延長120m

11 月上 旬から 3 月上旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 随意契約 水道課

24
日高市水道事業配水管布
設工事(第13工区)（橋梁添
架含)

大字高萩地内 土木
口径150mm
延長150ｍ
橋梁延長23m

11 月上 旬から 3 月上旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 随意契約 水道課

25
高萩浄水場・北平沢ポンプ場・
高麗本郷取水場蓄電池更新
工事

旭ヶ丘地内ほか 水道施設 蓄電池更新 11 月上 旬から 2 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 水道課

26
小畔川第８排水区雨水管
整備工事

武蔵高萩駅北土地区
画整理事業地内 土木

延長＝10m
雨水管φ1350mm布設 12 月中 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 下水道課

27 高麗処理分区人孔修繕 武蔵台地内 土木 人孔修繕　31箇所 10 月下 旬から 2 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 下水道課

28 管渠布設替工事その５ 大字中鹿山地内 土木 管渠布設替43箇所 11 月中 旬から 3 月中旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 下水道課

29
５号ポンプ場水中ポンプ更
新工事

横手一丁目２８番１０
号 機械器具

水中ポンプ２台交換
及び配管改造

10 月中 旬から 2 月下旬まで 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 競争入札 下水道課


