
１　この発注予定は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条及び第６条の規定に基づき、発注見通し（変更後）を公表するものです。

２　この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

３　この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件 ：発表日現在で、既に発注済の案件です。

今回、新たに発表した案件 ：太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。

修正後の内容
発表済の内容

：新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件

削除した案件 ：文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

建 設 工 事

平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 現 在

平成２７年度　坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し



【現在日：平成２７年４月１日】

※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条及び第６条の規定に基づき、発注見通しを公表するものです。

※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

発注時期 完成予定

1
鶴ヶ島消防署一部防水
工事

指名競争入札 4月下旬
坂戸・鶴ヶ島消
防組合鶴ヶ島消
防署

4月下旬 7月下旬 建設工事
鶴ヶ島消防署屋上一部
防水工事

庶務課

2
消防本部別棟屋上防水
工事

指名競争入札 4月下旬
坂戸・鶴ヶ島消
防組合消防本部
別棟

4月下旬 7月下旬 建設工事
消防本部別棟屋上一部
防水工事

庶務課

3
40㎥型耐震性貯水槽新
設工事（石井地内）

指名競争入札 7月上旬
坂戸市大字石井
1726

7月上旬 11月下旬 土木工事 耐震性貯水槽新設工事 警防課

4
40㎥型耐震性貯水槽新
設工事（戸口地内）

指名競争入札 7月上旬
坂戸市大字戸口
454-1

7月上旬 11月下旬 土木工事
既存防火水槽撤去・耐
震性貯水槽新設工事

警防課

5
40㎥型耐震性貯水槽新
設工事（三ツ木地内）

指名競争入札 7月上旬
鶴ヶ島市三ツ木
463-6

7月上旬 11月下旬 土木工事
既存防火水槽撤去・耐
震性貯水槽新設工事

警防課

6
40㎥型耐震性貯水槽新
設工事（高倉地内）

指名競争入札 7月上旬
鶴ヶ島市大字高
倉957-2

7月上旬 11月下旬 土木工事 耐震性貯水槽新設工事 警防課

7

8

9

10

契約方法
入札又は

契約の時期
担当課 備考

平成２７年度　坂戸・鶴ヶ島消防組合（建設工事）発注見通し

工事の場所
工事期間

工事の種別 工事の概要№ 工事の名称


