
１　この発注予定は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条及び第６条の規定に基づき、発注見通し（変更後）を公表するものです。

２　この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

３　この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件 ：発表日現在で、既に発注済の案件です。

今回、新たに発表した案件 ：太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。

修正後の内容
 発表済の内容

：新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件

 削除した案件 ：文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

建 設 工 事

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 現 在

平成３０年度　坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し



【現在日：平成３０年４月１日】

※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条及び第６条の規定に基づき、発注見通しを公表するものです。

※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

発注時期 完成予定

1
４０㎥型耐震性貯水槽
新設工事（戸宮地内）

指名競争入札 ７月上旬
撤去・新設
坂戸市大字戸宮
553-3

７月上旬 １１月下旬 土木工事
･20㎥級防火水槽1基撤去
･40㎥型耐震性貯水槽1基
新設

警防課

2
４０㎥型耐震性貯水槽
新設工事（片柳地内）

指名競争入札 ７月上旬

新設:坂戸市大字片柳
片柳土地区画整理事
業119街区 2号公園
撤去:坂戸市大字片柳
1623-3

７月上旬 １１月下旬 土木工事
･20㎥級防火水槽1基撤去
･40㎥型耐震性貯水槽1基
新設

警防課

3
４０㎥型耐震性貯水槽
新設工事（藤金地内）

指名競争入札 ７月上旬
新設:鶴ヶ島市大
字藤金85-1

７月上旬 １１月下旬 土木工事
･40㎥型耐震性貯水槽1基
新設

警防課

4
４０㎥型耐震性貯水槽
新設工事（三ツ木地
内）

指名競争入札 ７月上旬

新設:鶴ヶ島市大字三
ツ木352-1
撤去:鶴ヶ島市大字太
田ヶ谷730-1

７月上旬 １１月下旬 土木工事

･40㎥型耐震性貯水槽1基
撤去
･40㎥型耐震性貯水槽1基
新設

警防課

5
４０㎥型耐震性貯水槽
新設工事（森戸地内）

指名競争入札 ９月上旬

新設:坂戸市大字森戸
449-1
撤去:坂戸市大字森戸
449-1、449-3

９月上旬
平成３１年１月
下旬

土木工事
･20㎥級防火水槽2基撤去
･40㎥型耐震性貯水槽1基
新設

警防課

6
ホース乾燥塔設置等工
事（２基）

指名競争入札 ９月上旬
坂戸市消防団車
庫・詰所２か所

９月上旬 １１月下旬 建設工事
火の見を撤去後、ホー
ス乾燥塔の設置

庶務課

7 消防本部庁舎改修工事 競争入札 ９月上旬 消防本部 ９月上旬 １２月上旬 建設工事
消防本部庁舎の窓枠等
の改修

庶務課

8
坂戸消防署消防出場信
号盤改修工事

指名競争入札 ９月上旬 坂戸消防署 ９月上旬 １１月上旬 建設工事
坂戸消防署消防出場信
号盤交換設置

庶務課

9
鶴ヶ島消防署庁舎屋上
防水等工事

指名競争入札 ９月上旬 鶴ヶ島消防署 ９月上旬 １１月上旬 建設工事
鶴ヶ島消防署庁舎屋上
等の防水工事

庶務課

契約方法
入札又は
契約の時期

担当課 備考

平成３０年度　坂戸・鶴ヶ島消防組合（建設工事）発注見通し

工事の場所
工事期間

工事の種別 工事の概要№ 工事の名称




