
河川・砂防 道路 橋梁

箇所数 897 752 140 5

決定額：百万円 35,633 31,515 2,979 1,139

箇所数 398 95 276 27

決定額：百万円 7,927 2,335 3,955 1,637

箇所数 1,295 847 416 32

決定額：百万円 43,560 33,850 6,934 2,776

河川・砂防 道路 橋梁

箇所数 214 154 60 -

決定額：百万円 9,237 4,083 5,154 -

箇所数 204 11 192 1

決定額：百万円 2,374 115 1,740 519

箇所数 418 165 252 1

決定額：百万円 11,611 4,198 6,894 519
54.7%合計 1 409 8 98.1% 228

26.3%

市町村工事 - 202 2 99.0% 172 84.3%

県工事 1 207 6 97.2% 56

■令和２年７月豪雨災害復旧状況（2021年８月末現在）

工種・区分
決定箇所数

廃工
着手
箇所数

未着手
箇所数

着手率
完了
箇所数

完了率

■令和元年東日本台風災害復旧状況（2021年８月末現在）

工種・区分 廃工 着手率 完了率
着手
箇所数

未着手
箇所数

完了
箇所数

決定箇所数

688

349

1,037

77.0%

88.4%

80.4%

-

5

5

100.0%

98.7%

99.6%

県工事

合計

市町村工事

894

390

1284

3

6

3


