

令和5（2023）年度 建設工事 入札執行計画書

1 土木一式（制限付一般競争入札）

令和5（2023）年10月3日現在

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
1	常盤台公園遊具改修工事	常盤台地内	第1四半期	5か月	土木一式	遊具改修 一式	執行済
2	田塚緑地整備工事	田塚三丁目 地内	第3四半期	3か月	土木一式	公園整備 一式	
3	元気館フェンス修繕工事	栄町 地内	第2四半期	4か月	土木一式	正面フェンス一部修繕 L=136m	執行済
4	蕨野地内仮設道路設置工事	大字蕨野一地内	第1四半期	4か月	土木一式	仮設道路設置—L=1.1km	No.73へ
5	市消第12号消雪パイプ打換工事	大字上田尻一地内	第2四半期	7か月	土木一式	消雪パイプ打換—L=410m	工事中止
6	市消第63号消雪パイプ打換工事	大字下大新田一地内	第2四半期	6か月	土木一式	消雪パイプ打換—L=420m	工事中止
7	市消第47号消雪パイプ打換工事	大字野田 地内	第2四半期	6か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=209m	執行済
8	市消第129号消雪パイプ打換工事	高柳町高尾 地内	第2四半期	5か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=300m	執行済
9	市道柏崎7-104号線路肩拡幅工事	半田三丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	路肩拡幅 L=100m	執行済
10	赤坂山浄水場5 払浄水施設改良（土木）工事	新赤坂一丁目 地内	第2四半期	20か月	土木一式	浄水施設土木一式	継続事業、執行済
11	三和町地内水路修繕工事	三和町 地内	第2四半期	4か月	土木一式	水路修繕 L=75m	執行済
12	東中学校グラウンド整備工事	大字下田尻 地内	第1四半期	21か月	土木一式	グラウンド・野球場・駐車場等の整備	継続事業・執行済
13	山口その1集落道改良舗装工事	大字山口 地内	第1四半期	6か月	土木一式	道路改良舗装 L=50m	執行済
14	宮之窪集落道改良舗装工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路改良舗装 L=100m	執行済
15	林道石曾根線道路改良工事	大字石曾根 地内	第1四半期	4か月	土木一式	コンクリート路面工 L=50m	執行済
16	都市計画道路宝田北斗町線道路改良関連工事	宝田、美穂田、東柳田地内	第2四半期	8か月	土木一式	仮排水路、試掘工 一式	執行済
17	市道柏崎7-240号線橋りょう上部工工事	大字横山、大字枇杷島地内	第2四半期	8か月	土木一式	橋りょう上部工 一式	執行済
18	市道柏崎8-54号線道路改良舗装工事	大字新道 地内	第1四半期	5か月	土木一式	道路改良 L=74m W=5m	執行済
19	市道柏崎16-14号線道路改良舗装工事	大字笠島一地内	第3四半期	6か月	土木一式	道路改良—L=36.7m—W=5m	その他No.31へ
20	市道柏崎22-47号線道路改良舗装工事	大字本条、大字北条地内	第1四半期	7か月	土木一式	道路改良 L=140m W=6m	執行済
21	大日川河川改修工事	大字花田 地内	第2四半期	8か月	土木一式	河川改修 L=9m W=3.4m	執行済
22	市道柏崎9-219号線側溝補修工事	茨目二丁目、茨目三丁目 地内	第2四半期	4か月	土木一式	側溝補修 L=70m	執行済
23	市道柏崎19-85号線道路補修工事	荒浜二丁目 地内	第2四半期	4か月	土木一式	防砂フェンス補修 L=50m	執行済
24	市消第45号消雪パイプ打換工事	大字土合 地内	第2四半期	4か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=189m	執行済
25	市消第55号消雪パイプ打換工事	大字宮之窪一地内	第2四半期	4か月	土木一式	消雪パイプ打換—L=126m	工事中止
26	市消第75号消雪パイプ打換工事	大字田屋 地内	第1四半期	4か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=100m	執行済
27	荒浜三丁目地内污水管（汚東—316号枝線）移設工事	荒浜三丁目 地内	第2四半期	6か月	土木一式	下水道管移設—VUφ200—L=17m	工事中止
28	宮之窪地内污水管移設工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	7か月	土木一式	下水道管移設—VUφ150—L=23m	工事中止
29	鯨波二丁目地内防火水槽新設工事	鯨波二丁目 地内	第1四半期	5か月	土木一式	防火水槽新設 1か所	執行済
30	山口その2集落道改良舗装工事	大字山口 地内	第2四半期	9か月	土木一式	道路改良舗装 L=110m	執行済
31	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	大字上条、大字宮之窪地内	第2四半期	5か月	土木一式	道路改良舗装 L=110m	執行済
32	林道黒姫山線道路改良工事	高柳町岡田 地内	第2四半期	3か月	土木一式	擁壁補修工 一式	執行済
33	林道黒姫山線道路改良その2工事	高柳町岡田 地内	第2四半期	4か月	土木一式	擁壁補修工 一式	執行済
34	番神御野立公園施設改修工事	番神二丁目 地内	第3四半期	5か月	土木一式	施設改修 一式	
35	下野川河川改修工事	大字女谷 地内	第2四半期	9か月	土木一式	河川改修 L=100m W=1.7m	執行済
36	日ノ入川河川改修工事	大字山室 地内	第3四半期	5か月	土木一式	河川改修 L=80m W=1.0m	工期変更
37	市道柏崎9-24号線道路補修工事	大字平井 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路補修 L=74m	執行済
38	市消第131号ほか1箇所消雪パイプ打換工事	高柳町岡野町 地内	第1四半期	4か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=123m	執行済
39	西部第二処理分区ほかマンホール蓋改築工事	番神一丁目、東の輪町、緑町一地内ほか	第2四半期	8か月	土木一式	マンホール鉄蓋取替—N=38箇所	工事中止
40	横山川4号雨水幹線改良工事関連周辺整備工事	長峰町一地内	第2四半期	7か月	土木一式	周辺整備工事—バス停、転落防止柵	No.79へ
41	横—23～33号枝線改良工事	半田一丁目、希望が丘地内	第2四半期	4か月	土木一式	雨水枝線改良 L=234m	執行済
42	門出地区処理場機能強化対策（土木）工事	高柳町門出 地内	第2四半期	7か月	土木一式	断面補修・防食工一式	執行済
43	松浜中学校外構フェンス等設置工事	松波三丁目 地内	第2四半期	9か月	土木一式	現防風フェンス・校門等撤去・防風フェンス設置	執行済
44	古町地区集落防災安全施設設置工事	大字古町 地内	第2四半期	5か月	土木一式	ガードレール L=40m	執行済
45	春日排水路安全施設設置工事	柳田町、藤元町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	ガードレール L=60m	執行済
46	清水谷大橋橋梁補修工事	大字清水谷 地内	第2四半期	6か月	土木一式	橋梁補修 一式	執行済

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
47	山本揚水機場取水施設改修工事	大字山本 地内	第3四半期	6か月	土木一式	護岸改修 一式	発注時期、工期変更
48	市道柏崎9-55号線道路改良舗装工事	大字茨目 地内	第2四半期	7か月	土木一式	道路改良 L=150m W=5・6m	執行済
49	市道柏崎前栗線ほか1路線道路改良舗装工事	西山町坂田 地内	第2四半期	5か月	土木一式	道路改良 L=120m W=6m	工種変更(舗装No.25へ)
50	市道柏崎7-89号線道路改良舗装工事	半田三丁目 地内	第2四半期	7か月	土木一式	道路改良 L=200m W=6m	執行済
51	市道柏崎9-18号線道路改良舗装工事	大字上田尻 地内	第2四半期	7か月	土木一式	道路改良 L=173.9m W=5・6m	執行済
52	釜蓋川河川浚渫工事	米山町 地内	第3四半期	6か月	土木一式	河川浚渫 L=506m	工事名、発注時期、工事概要変更
53	五十刈川河川改修工事	西山町北野 地内	第3四半期	5か月	土木一式	河川改修 L=20m W=2.0m	
54	市道柏崎7-101号線ほか1路線側溝補修工事	半田一丁目 地内	第2四半期	6か月	土木一式	側溝補修 L=110m	執行済
55	自然環境浄化センター汚泥濃縮槽改築更新(土木)工事	安政町 地内	第3四半期	12か月	土木一式	汚泥濃縮槽改築更新 防食工・耐震補強工一式	継続事業 工事概要変更
56	し尿受入施設整備(土木・建築)工事	安政町 地内	第2四半期	19か月	土木一式	し尿受入施設整備土木・建築一式	継続事業、執行済
57	茨目三丁目地内污水管(汚中五-863号枝線)移設工事	茨目三丁目 地内	第2四半期	7か月	土木一式	下水道管移設-VUφ200-L=55m	工事中止
58	田塚二丁目地内污水管(汚中五-749号枝線)移設工事	田塚二丁目 地内	第2四半期	7か月	土木一式	下水道管移設-VUφ250-L=56m	工事中止
59	葦藪川10号雨水幹線改良工事	茨目三丁目 地内	第2四半期	7か月	土木一式	雨水幹線改良 L=50m	執行済
60	山本第一調整池フェンス入替工事	山本 地内	第3四半期	4か月	土木一式	フェンス入替 L=72m	発注時期変更
61	し尿処理場取水設備改修工事	松波四丁目 地内	第3四半期	3か月	土木一式	取水設備工事 一式	発注時期、工期変更
62	農免農道高田線改良工事	大字上方 地内	第2四半期	5か月	土木一式	道路側溝改良 L=32m	執行済
63	農免農道高田線改修工事	大字新道 地内	第2四半期	3か月	土木一式	法面改修 L=60m	執行済
64	前川原橋橋梁補修工事	大字古町、大字上条地内	第2四半期	3か月	土木一式	橋梁補修 一式	執行済
65	赤木沢川河川改修工事	大字与板 地内	第2四半期	4か月	土木一式	河川改修 L=30m W=1.5m	執行済
66	新保川河川改修工事	大字石曾根 地内	第3四半期	5か月	土木一式	河川改修 L=15m W=1.5m	
67	市道柏崎9-11号線安全施設設置工事	茨目一丁目、茨目二丁目地内	第2四半期	4か月	土木一式	安全施設設置-L=240m	工事中止
68	鶉左四-61~62号枝線改良工事	若葉町 地内	第3四半期	6か月	土木一式	雨水枝線改良 L=81m	工事名、工期、工事概要変更
69	鶉右二-45, 48号枝線改良工事	柳橋町 地内	第3四半期	5か月	土木一式	雨水枝線改良 L=84m	
70	市道柏崎3-67号線道路改良舗装工事	比角二丁目 地内	第3四半期	5か月	土木一式	道路改良 L=60m W=5m	工期変更
71	市道柏崎11-7号線道路補修工事	大字土合 地内	第1四半期	5か月	土木一式	道路補修 L=164m	執行済
72	市道柏崎2-30号線側溝補修工事	駅前二丁目 地内	第1四半期	3か月	土木一式	側溝補修 L=36m	執行済
73	蕨野地内仮設道路整備工事	大字蕨野 地内	第1四半期	4か月	土木一式	仮設道路設置 L=1.1km	No.4から、執行済
74	市道柏崎2-2号線無名橋116橋りょう補修工事	駅前一丁目 地内	第2四半期	3か月	土木一式	橋りょう補修 N=1橋	執行済
75	石地漁港海岸保全施設補修工事	西山町石地 地先	第2四半期	7か月	土木一式	護岸補修 L=83m 離岸堤補修 L=10m	その他No.16から、執行済
76	市道柏崎21-21号線大門橋橋りょう修繕工事	大字野田 地内	第2四半期	6か月	土木一式	橋りょう修繕 N=1橋	執行済
77	市道柏崎16-77号線臨港笠島橋橋りょう修繕工事	大字笠島 地内	第2四半期	6か月	土木一式	橋りょう修繕 N=1橋	執行済
78	市道柏崎9-47号線路肩拡幅工事	茨目二丁目 地内	第3四半期	5か月	土木一式	路肩拡幅 L=23m	工事名、工事概要変更
79	横山川4号雨水幹線周辺整備工事	長峰町 地内	第2四半期	6か月	土木一式	周辺整備工事一式バス停、転落防止柵	No.40から、執行済

2 建築一式(制限付一般競争入札)

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
1	北条保育園屋根改修工事	大字北条 地内	第1四半期	5か月	建築一式	北条保育園屋根改修(葺き替え)及び太陽光発電設備撤去	執行済
2	旧いきいきデイサービスセンター改修(建築本体)工事	西山町池浦 地内	第1四半期	10か月	建築一式	デイサービス部分を診療所に改修(改修部分面積394.44㎡)	執行済
3	中通コミュニティセンター放射線防護対策整備(建築本体)工事	大字曾地 地内	第1四半期	9か月	建築一式	陽圧化工事	執行済
4	じよんのび村萬歳楽屋根改修(建築本体)工事	高柳町高尾 地内	第1四半期	6か月	建築一式	下屋根カバー工法、屋根融雪装置設置	執行済
5	荒浜小学校校舎棟改築(建築本体)工事	荒浜一丁目 地内	第1四半期	20か月	建築一式	校舎棟(児童クラブ含む。)改築(建築本体)	継続事業・執行済
6	北部地区学校給食共同調理場大規模改修(建築本体)工事	小金町 地内	第1四半期	10か月	建築一式	調理場(瑞穂中学校食堂含む。)の改修	執行済
7	田尻保育園改築(建築本体)工事	大字安田地内	第1四半期	13か月	建築一式	田尻保育園改築(建築本体)	継続事業・執行済
8	鯖石小学校トイレ改修(建築本体)工事	大字加納一丁目	第1四半期	5か月	建築一式	校舎・体育館トイレ洋式化改修(建築本体)	No.22へ
9	田尻コミュニティセンター雪止め設置工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	建築一式	雪止め新設、命綱固定アンカー設置、タラップ設置	随意契約済
10	市営半田住宅B号棟改修(建築本体)工事	希望ヶ丘 地内	第2四半期	7か月	建築一式	市営住宅改修(建築本体)工事	執行済
11	大洲小学校体育館外壁改修工事	大久保二丁目 地内	第2四半期	6か月	建築一式	体育館外壁改修	執行済
12	松浜中学校倉庫棟改築工事	松波三丁目 地内	第2四半期	5か月	建築一式	現車庫倉庫棟解体・倉庫棟新築	執行済

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
13	柏崎市陸上競技場スタンド耐震改修(建築本体)工事	学校町一地内	第2四半期	7か月	建築一式	スタンド耐震改修(建築本体)	No.21へ
14	元城町地盤沈下観測棟建屋改修工事	元城町一地内	第2四半期	5か月	建築一式	建屋改修	No.24へ
15	二田小学校トイレ改修(建築本体)工事	西山町長峰 地内	第2四半期	6か月	建築一式	校舎・体育館トイレ洋式化改修(建築本体)	執行済
16	第一中学校トイレ改修(建築本体)工事	学校町一地内	第2四半期	6か月	建築一式	校舎・体育館トイレ洋式化改修(建築本体)	No.23へ
17	北条中学校トイレ改修(建築本体)工事	大字北条 地内	第2四半期	4か月	建築一式	校舎・体育館トイレ洋式化改修	電気No.31と分割、執行済
18	県立柏崎アクアパーク50mプール軒天改修工事	学校町 地内	第2四半期	3か月	建築一式	50mプールの軒天改修	執行済
19	赤坂山浄水場5拡浄水施設改良(建築)工事	新赤坂一丁目 地内	第3四半期	17か月	建築一式	浄水施設建築一式	継続事業
20	図書館事務室OAフロア改修工事	図書館 地内	第3四半期	4か月	建築一式	事務室フロア改修	
21	柏崎市陸上競技場スタンド本体耐震改修(建築本体)工事	学校町 地内	第2四半期	7か月	建築一式	スタンド耐震改修(建築本体)	No.13から、執行済
22	鯖石小学校トイレ洋式化改修(建築本体)工事	大字加納 地内	第2四半期	5か月	建築一式	校舎・体育館トイレ洋式化改修(建築本体)	No.8から、執行済
23	第一中学校トイレ洋式化改修(建築本体)工事	学校町 地内	第2四半期	6か月	建築一式	校舎・体育館トイレ洋式化改修(建築本体)	No.16から、執行済
24	元城町地盤沈下観測棟建屋改築工事	元城町 地内	第3四半期	5か月	建築一式	建屋改築	No.14から

3 電気(制限付一般競争入札)

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
1	じよんのび村給水受水槽改修(電気設備)工事	高柳町高尾 地内	第1四半期	7か月	電気	受水槽(有効容量12m ³)1基新設に関連する動力工事等	執行済
2	図書館受電設備改修工事	学校町 地内	第1四半期	11か月	電気	過電流継電器、進相コンデンサ入替	執行済
3	中通コミュニティセンター放射線防護対策整備(電気設備)工事	大字曾地 地内	第1四半期	9か月	電気	陽圧化工事	執行済
4	防災情報通信システムGF追加整備工事	大字谷根一地内ほか	第1四半期	10か月	電気	コミュニティFM受信障害対策中継局設置—5か所	その他No.30へ
5	じよんのび村 萬歳楽屋根改修(電気設備)工事	高柳町高尾 地内	第1四半期	6か月	電気	屋根融雪装置設置に係る電源改修	執行済
6	田代ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事	高柳町田代、高柳町岡野町 地内	第3四半期	6か月	電気	自動水質計の設置 N=2基	工事名、工事場所、発注時期変更
7	荒浜小学校校舎棟改築(電気設備)工事	荒浜一丁目 地内	第1四半期	20か月	電気	校舎棟(児童クラブ含む。)改築(電気設備)	継続事業・執行済
8	北部地区学校給食共同調理場大規模改修(電気設備)工事	小金町 地内	第1四半期	10か月	電気	調理場(瑞穂中学校食堂含む。)の改修(電気設備)	執行済
9	田尻保育園改築(電気設備)工事	大字安田地内	第1四半期	13か月	電気	田尻保育園改築(電気設備)	継続事業・執行済
10	門出地区中継ポンプ機能強化対策(電気設備)工事	高柳町門出 地内	第1四半期	9か月	電気	中継ポンプ制御盤更新 N=3箇所	執行済
11	鯖石小学校改修(電気設備)工事	大字加納 地内	第1四半期	5か月	電気	トイレ環境改善及び体育館照明LED化に伴う電気設備工事	執行済
12	柏崎市斎場受電設備改修工事	大字安田一地内	第2四半期	7か月	電気	受電設備更新	No.32へ
13	市営半田住宅B号棟改修(電気設備)工事	希望ヶ丘 地内	第2四半期	7か月	電気	市営住宅改修(電気設備)工事	執行済
14	自然環境浄化センター汚泥濃縮槽改築更新(電気設備)工事	安政町 地内	第2四半期	14か月	電気	汚泥濃縮槽改築更新 電気設備一式	継続事業、執行済
15	鯖石小学校体育館照明改修工事	大字加納一地内	第2四半期	6か月	電気	体育館棟照明LED化	No.11と統合
16	田尻小学校体育館照明改修工事	大字安田 地内	第2四半期	5か月	電気	体育館棟照明LED化	執行済
17	柏崎市陸上競技場スタンド耐震改修(電気設備)工事	学校町 地内	第2四半期	7か月	電気	スタンド耐震改修(電気設備)	執行済
18	元気館LED照明取替工事	栄町一地内	第2四半期	6か月	電気	ホール照明取替(LED化)	No.33へ
19	し尿受入施設整備(電気設備)工事	安政町 地内	第2四半期	19か月	電気	し尿受入施設整備 電気設備一式	継続事業、執行済
20	春日二丁目地内マンホールポンプ制御盤移設工事	春日二丁目 地内	第2四半期	3か月	電気	マンホールポンプ制御盤移設 一式	執行済
21	二田小学校トイレ改修(電気設備)工事	西山町長峰 地内	第2四半期	6か月	電気	校舎・体育館トイレ洋式化改修(電気設備)	執行済
22	第一中学校トイレ改修(電気設備)工事	学校町 地内	第2四半期	6か月	電気	校舎・体育館トイレ洋式化改修(電気設備)	執行済
23	西山中学校空調・受変電設備改修工事	西山町鬼王 地内	第2四半期	8か月	電気	職員室系統空調改修・受変電設備改修	電気No.30と管No.14に分割
24	電気自動車充電設備実証実験施設撤去工事	松波二丁目 地内	第3四半期	4か月	電気	電気自動車充電スタンド施設の撤去工事	発注時期、工事場所、工期、概要変更
25	埋蔵文化財事務所GHP入替工事	西山町坂田一地内	第2四半期	6か月	電気	室外機1台、室内機11台入替	管No.13へ
26	本庁舎避雷器設置工事	日石町 地内	第3四半期	4か月	電気	本庁舎避雷器設置	工事名変更
27	総合福祉センター無線LAN設置工事	豊町 地内	第3四半期	4か月	電気	無線LANアクセスポイント 設置等	工期変更
28	市民プラザ防犯カメラ入替工事	東本町一丁目 地内	第3四半期	5か月	電気	防犯カメラ入替等	
29	旧いきいきデイサービスセンター改修(電気設備)工事	西山町池浦 地内	第1四半期	10か月	電気	デイサービス部分を診療所に改修することに伴う電気設備工事	執行済
30	西山中学校空調改修(電気設備)工事	西山町鬼王 地内	第2四半期	8か月	電気	職員室系統の空調の改修に伴う電気設備改修	自課執行
31	北条中学校トイレ改修(電気設備)工事	大字北条 地内	第2四半期	4か月	電気	トイレ改修工事に伴う電気設備工事	建築No.17から分割、執行済
32	斎場受電設備改修工事	大字安田 地内	第2四半期	6か月	電気	受電設備更新	No.12から、執行済

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
33	元気館コミュニティホールLED照明取替工事	栄町 地内	第3四半期	5か月	電気	ホール照明取替 (LED化)	No.18から

4 管（制限付一般競争入札）

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
1	じょんのび村給水受水槽改修（機械設備）工事	高柳町高尾 地内	第1四半期	7か月	管	受水槽（有効容量12m ³ ）1基新設 既存撤去、付帯管工事	執行済
2	中通コミュニティセンター放射線防護対策整備（機械設備）工事	大字曾地 地内	第1四半期	9か月	管	陽圧化工事	執行済
3	西山ふるさと館多目的ホール空調（GHP）改修工事	西山町坂田 地内	第1四半期	5か月	管	GHPエアコン入替 2台	執行済
4	荒浜小学校校舎棟改築（機械設備）工事	荒浜一丁目 地内	第1四半期	20か月	管	校舎棟（児童クラブ含む。）改築（機械設備）	継続事業・執行済
5	北部地区学校給食共同調理場大規模改修（機械設備）工事	小金町 地内	第1四半期	10か月	管	調理場（瑞穂中学校食堂含む。）の改修（機械設備）	執行済
6	田尻保育園改築（機械設備）工事	大字安田地内	第1四半期	13か月	管	田尻保育園改築（機械設備）	継続事業・執行済
7	鯖石小学校トイレ改修（機械設備）工事	大字加納一地内	第1四半期	5か月	管	校舎・体育館トイレ洋式化改修（機械設備）	No.15へ
8	消防本部・署空調設備入替工事	三和町 地内	第1四半期	6か月	管	空調設備（GHP-1系統）入替 一式	執行済
9	二田小学校トイレ改修（機械設備）工事	西山町長峰 地内	第2四半期	6か月	管	校舎・体育館トイレ洋式化改修（機械設備）	執行済
10	第一中学校トイレ改修（機械設備）工事	学校町 地内	第2四半期	6か月	管	校舎・体育館トイレ洋式化改修（機械設備）	執行済
11	北条中学校トイレ改修（機械設備）工事	大字北条 地内	第2四半期	4か月	管	校舎・体育館トイレ洋式化改修（機械設備）	執行済
12	旧いきいきデイサービスセンター改修（機械設備）工事	西山町池浦 地内	第1四半期	10か月	管	デイサービス部分を診療所に改修することに伴う機械設備工事	執行済
13	埋蔵文化財事務所GHP入替工事	西山町坂田 地内	第2四半期	5か月	管	室外機1台、室内機11台入替	電気No.25から、執行済
14	西山中学校空調改修（機械設備）工事	西山町鬼王 地内	第2四半期	8か月	管	職員室系統の空調の改修	自課執行
15	鯖石小学校トイレ改修（衛生設備）工事	大字加納 地内	第2四半期	5か月	管	校舎・体育館トイレ洋式化改修（機械設備）	No.7から、執行済

5 水道本支管布設（制限付一般競争入札）

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
1	松波三丁目地内水道管移設工事	松波三丁目 地内	第3四半期	3か月	水道本支管布設	DIP250 L=80m、給水管1戸	発注時期、工期変更
2	中田・劔野地内消火栓新設工事	大字中田、大字劔野地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	消火栓2基設置	執行済
3	春日二丁目・春日三丁目地内水道管移設工事	春日二丁目、春日三丁目 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	DIP300 L=24.1m、PE50 L=18.3m、仮設水管橋1基（SUS250）	執行済
4	夫久保二丁目地内水道管移設工事	夫久保二丁目一地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	PE100 L=10m、給水管5戸	工事中止
5	宮之窪地内水道管移設工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	9か月	水道本支管布設	DIP200 L=35m	No.33へ
6	白倉水源導水管改良工事	高柳町岡田 地内	第1四半期	7か月	水道本支管布設	PE100 L=460m	執行済
7	希望が丘地内水道管改良工事	希望が丘 地内	第2四半期	6か月	水道本支管布設	PE150 L=135m、DIP150撤去 L=240m、給水管4戸	執行済
8	中浜二丁目・寿町・赤坂町地内水道管改良工事	中浜二丁目、寿町、赤坂町 地内	第3四半期	5か月	水道本支管布設	PE150 L=45m、PE100 L=45m、PE50 L=5m、管更生（150）L=65m、給水管4戸	工期変更
9	山本・長崎地内水道管移設工事	大字山本、大字長崎地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	PE100 L=193m	執行済
10	刈羽村刈羽地内水道管移設工事	刈羽村刈羽 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	給水管12戸	工事中止
11	新道地内水道管移設工事	大字新道 地内	第3四半期	5か月	水道本支管布設	PE50 L=16m、給水管3戸	
12	本条（十日市）地内水道管移設工事	大字本条一地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	DIP200 L=20m、給水管10戸	工事中止
13	上条・宮之窪地内水道管移設工事	大字上条、大字宮之窪地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	PE50 L=10m	
14	高柳町石黒（落合）地内水道管移設工事	高柳町石黒 地内	第1四半期	5か月	水道本支管布設	PE75 L=195m	執行済
15	北斗町地内水道管改良工事	北斗町 地内	第2四半期	8か月	水道本支管布設	DIP200 L=128m、給水管3戸	執行済
16	北半田一丁目地内水道管改良工事	北半田一丁目 地内	第1四半期	7か月	水道本支管布設	PE150 L=260m、PE100 L=10m、PE75 L=25m、PE50 L=35m、給水管15戸	執行済
17	新花町・諏訪町・桜木町地内水道管改良工事	新花町、諏訪町、桜木町 地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	PE75 L=45m、給水管2戸	工期、工事概要変更
18	田塚三丁目地内水道管移設工事	田塚三丁目一地内	第2四半期	8か月	水道本支管布設	DIP200 L=70m	工事中止
19	荒浜二丁目地内水道管移設工事	荒浜二丁目 地内	第3四半期	4か月	水道本支管布設	DIP250 L=35m	工期、工事概要変更
20	西山町坂田地内水道管移設工事	西山町坂田一地内	第3四半期	5か月	水道本支管布設	PE75 L=8m	工事中止
21	花田地内水道管移設工事	大字花田一地内	第2四半期	8か月	水道本支管布設	DIP400 L=50m	No.34へ
22	茨目三丁目地内水道管移設工事	茨目三丁目 地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	PE100 L=13m	工事概要変更
23	高柳町石黒（下石黒・上石黒）地内水道管移設工事	高柳町石黒 地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	PE75 L=520m、給水管2戸	工事中止
24	米山台四丁目地内水道管改良工事	米山台四丁目 地内	第1四半期	6か月	水道本支管布設	PE150 L=105m、給水管15戸	執行済
25	田塚二丁目地内水道管移設工事	田塚二丁目一地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE50 L=35m、給水管2戸	工事中止
26	茨目三丁目地内水道管移設工事	茨目三丁目一地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	PE50 L=50m、DIP150 L=2m	工事中止

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
27	黒滝地内水道管移設工事	大字黒滝 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	DIP250 L=10m、PE100 L=7m	工事中止
28	半田三丁目地内水道管移設工事	半田三丁目 地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	PE50 L=150m、給水管3戸	執行済
29	上田尻地内水道管移設工事	大字上田尻 地内	第3四半期	5か月	水道本支管布設	給水管6戸	工期変更
30	茨目地内水道管移設工事	大字茨目 地内	第3四半期	5か月	水道本支管布設	DIP150 L=10m	工期、工事概要変更
31	幸町地内水道管拡張工事	幸町 地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	水道管 PE50 L=21.0m	執行済
32	笠島地内水道管移設工事	大字笠島 地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	PE75 L=22m、給水管3戸	
33	宮之窪地内水道管移設（その2）工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	DIP200 L=35m	No.5から、執行済
34	花田地内水道管移設（その2）工事	大字花田 地内	第2四半期	6か月	水道本支管布設	DIP400 L=50m	No.21から、執行済

6 舗装（指名競争入札）

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
1	市道柏崎7-182号線ほか1路線舗装補修工事	半田二丁目 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=460m	執行済
2	市道柏崎8-132号線舗装補修工事	長峰町、大字横山 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=380m	随意契約済
3	市道柏崎22-50号線舗装補修工事	大字北条 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=360m	執行済
4	市道柏崎21-3号線舗装補修工事	大字細越 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=250m	執行済
5	市道柏崎11-63号線舗装補修工事	大字劔 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=220m	工事中止
6	市道柏崎柏崎ダム1号線舗装補修工事	高柳町田代 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=205m	工事中止
7	市道柏崎栃ヶ原山中線舗装補修工事	高柳町山中 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=240m	執行済
8	市道柏崎2-101号線ほか1路線舗装補修工事	学校町 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=540m	工事中止
9	市道柏崎8-160号線舗装補修工事	向陽町 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=300m	執行済
10	市道柏崎9-12号線舗装補修工事	大字茨目、半田二丁目 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=430m	執行済
11	市道柏崎11-3号線舗装補修工事	大字上原 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=240m	執行済
12	市道柏崎19-79号線ほか1路線舗装補修工事	松波二丁目、松波四丁目 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=390m	執行済
13	市道柏崎5-125号線舗装補修工事	赤坂町 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=200m	執行済
14	市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修工事	高柳町漆島 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=450m	執行済
15	市道柏崎田代中央線ほか1路線舗装補修工事	高柳町田代 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=385m	執行済
16	市道柏崎上ノ山宮村線ほか1路線舗装補修工事	高柳町門出 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=990m	執行済
17	エコグリーン柏崎夏渡入口道路舗装補修工事	大字東長鳥 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=20m	執行済
18	高田保育園駐車場整備工事	大字新道 地内	第2四半期	8か月	舗装	駐車場の整備	自課執行
19	市道柏崎7-184号線舗装補修工事	半田二丁目 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=170m	工事中止
20	市道柏崎11-88号線舗装補修工事	藤元町 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=220m	執行済
21	市道柏崎6-6号線ほか1路線舗装補修工事	米山台二丁目、同三丁目、同四丁目 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=75m	執行済
22	市道柏崎9-183号線舗装補修工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=500m	工事中止
23	市道柏崎中道線舗装補修工事	高柳町門出 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=200m	No.16と統合
24	市道柏崎4-2号線舗装補修工事	桜木町、春日二丁目 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=370m	執行済
25	市道柏崎前栗線ほか1路線道路舗装工事	西山町坂田 地内	第2四半期	5か月	舗装	道路舗装 L=120m W=6m	土木No.49から、執行済

7 その他（指名競争入札）

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
1	市道柏崎内方井岡線内方橋橋りょう修繕工事	西山町内方 地内	第1四半期	5か月	鋼構造物	橋りょう修繕 N=1橋	執行済
2	栃ヶ原ダムプラムライン更新工事	高柳町栃ヶ原 地内	第2四半期	8か月	機械器具	プラムライン更新—1式	随意契約に変更
3	栃ヶ原ダム水位計更新工事	高柳町栃ヶ原 地内	第2四半期	5か月	機械器具	水位計更新—1式	随意契約に変更
4	市消第68号消雪パイプさく井工事	大字南下 地内	第1四半期	6か月	さく井	さく井 N=1箇所	執行済
5	市消第130号消雪パイプさく井工事	高柳町漆島 地内	第1四半期	6か月	さく井	さく井 N=1箇所	執行済
6	市道柏崎2-100号線中央跨線橋西橋橋りょう修繕工事	錦町 地内	第3四半期	6か月	塗装	橋りょう修繕—N=1橋	工事中止
7	東中学校旧校舎解体工事	大字下田尻 地内	第1四半期	12か月	解体	旧校舎・体育館等解体	No.28へ
8	旧柏崎ふるさと人物館解体工事	東本町一丁目 地内	第1四半期	9か月	解体	アスベスト除去、解体	執行済
9	旧庁舎本館・会議棟解体工事	中央町 地内	第1四半期	14か月	解体	旧庁舎本館・会議棟解体	継続事業・執行済

No.	工 事 名	工 事 場 所	発注時期	工 期	種 別	工 事 概 要	備 考
10	旧鶴川コミュニティセンター集会棟解体工事	大字女谷 地内	第1四半期	5か月	解体	集会棟解体工事	執行済
11	松雲山荘樹木整備工事	緑町 地内	第2四半期	4か月	造園	危険木の伐採、モミジの土壌改良	執行済
12	市道柏崎8-85号線黒滝橋橋りょう修繕工事	大字黒滝 地内	第2四半期	7か月	塗装	橋りょう修繕 N=1橋	工事中止
13	市道柏崎21-152号線道正橋橋りょう修繕工事	大字女谷 地内	第2四半期	8か月	塗装	橋りょう修繕 N=1橋	執行済
14	門出地区中継ポンプ機能強化対策（機械設備）工事	高柳町門出 地内	第1四半期	9か月	機械器具	中継ポンプ更新 N=3箇所	No.29へ
15	荒浜漁港浚渫工事	荒浜三丁目 地先	第2四半期	8か月	しゅん濇	浚渫工 V=6,000m ³	執行済
16	石地漁港護岸補修工事	西山町石地 地先	第2四半期	7か月	土木一式	護岸補修 L=83m 離岸堤補修 L=10m 要作業船	土木No.75へ
17	旧こども時代館解体工事	青海川 地内	第2四半期	7か月	解体	解体工事一式	執行済
18	新花町地内特定空家解体撤去工事	新花町 地内	第2四半期	6か月	解体	建物解体撤去（基礎残し）	執行済
19	自然環境浄化センター汚泥濃縮槽改築更新（機械設備）工事	安政町 地内	第2四半期	14か月	機械器具	汚泥濃縮槽改築更新 機械設備一式	継続事業、執行済
20	門出地区処理場機能強化対策（機械設備）工事	高柳町門出 地内	第2四半期	7か月	機械器具	処理場機械設備の更新・改修一式	執行済
21	旧石地小学校体育館解体工事	西山町大崎 地内	第2四半期	8か月	解体	旧体育館解体	執行済
22	笠島漁港浚渫工事	大字笠島 地先	第2四半期	8か月	しゅん濇	浚渫工 V=6,000m ³	執行済
23	市道柏崎9-21号線高倉橋橋りょう修繕工事	大字安田 地内	第2四半期	7か月	塗装	橋りょう修繕 N=1橋	工事中止
24	市道柏崎内方井岡線内方橋橋りょう修繕その2工事	西山町内方 地内	第2四半期	8か月	塗装	橋りょう修繕 N=1橋	執行済
25	し尿受入施設整備（機械設備）工事	安政町 地内	第2四半期	19か月	機械器具	し尿受入施設整備機械設備一式	継続事業、執行済
26	し尿処理場取水設備改修（機械設備）工事	松波四丁目 地内	第3四半期	3か月	機械器具	取水ポンプ更新 一式	発注時期、工期変更
27	赤坂山公園再整備工事	赤坂町 地内	第3四半期	3か月	造園	園内整備工 1式（園路、階段補修）	執行済
28	東中学校旧校舎等解体工事	大字下田尻 地内	第1四半期	12か月	解体	旧校舎・体育館等解体	継続事業、No.7から・執行済
29	門出地区中継ポンプ更新（機械設備）工事	高柳町門出 地内	第2四半期	8か月	機械器具	中継ポンプ更新 N=3箇所	No.14から、執行済
30	防災情報通信システムGF追加整備工事	大字谷根 地内ほか	第1四半期	9か月	電気通信	コミュニティFM受信障害対策中継局設置 5か所	執行済、電気No.4から
31	市道柏崎16-14号線道路改良舗装工事	大字笠島 地内	第3四半期	6か月	土木一式	道路改良 L=36.7m W=5m	土木一式No.19から