

出雲崎町 2024年度 指名競争入札 発注見通し

4月現在

No.	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札予定時期
1	町有建物除却工事	石井町	5月～8月	解体	建物除却 N=1棟	5月
2	釜谷梅団地農道舗装工事	大釜谷	9月～12月	舗装	舗装工 L=145m	9月
3	県単林道吉川滝谷線舗装工事	吉川・滝谷	9月～12月	舗装	舗装工 L=475m	9月
4	県単林道船橋田中線修繕工事	船橋	6月～10月	土木	延長35m、土留工、暗渠排水工	6月
5	天領の里物産館・レストラン空調設備改修工事	尼瀬	5月～10月	管	室外機一式、室内機(物産館5台、インフォメーションコーナー1台、控室1台、レストラン4台)	5月
6	大門町営住宅新築工事	大門	6月～12月	建築	平屋2戸建 N=2棟、2階2戸建 N=1棟	6月
7	大門町営住宅除却工事	大門	12月～2月	解体	除却 N=3棟	12月
8	大門町営住宅外構整備工事	大門	11月～12月	土木	舗装 A=380㎡	11月
9	大門町営住宅駐車場整備工事	大門	1月～3月	舗装	舗装 A=350㎡	1月
10	町道妻入りの街並み線舗装修繕(その6)工事	尼瀬	8月～11月	舗装	舗装 L=350m	8月
11	町道妻入りの街並み線舗装修繕(その7)工事	鳴滝町・木折町	8月～11月	舗装	舗装 L=350m	8月
12	町道前田釜ぶた線舗装修繕工事	松本	7月～10月	舗装	舗装 L=100m	7月
13	町道大門団地線道路修繕(その3)工事	大門	7月～10月	土木	側溝修繕 L=100m	7月
14	町道上中条米田中山線道路改良(その1)工事	上中条	6月～9月	土木	道路改良 L=100m	6月
15	町道上中条米田中山線道路舗装(その1)工事	上中条	10月～11月	舗装	道路舗装 L=100m	10月
16	町道神条吉川線道路改良(その4)工事	吉川	6月～10月	土木	道路改良 L=200m	6月
17	町道神条吉川線道路舗装(その4)工事	吉川	10月～12月	舗装	道路舗装 L=200m	10月
18	町道小木相田線道路改良(その4)工事	相田	6月～9月	土木	道路改良 L=350m	6月
19	水道メーター交換工事	大門ほか	9月～12月	管	水道量水器交換 N=328個	9月
20	消火栓取替工事	沢田、大門	10月～12月	管	地上式消火栓 1基、地下式消火栓 1基	10月
21	神条地区排水管布設替工事	神条	7月～1月	管	HPPEφ150 L=240m	7月
22	小木地区排水管布設替工事	小木	7月～1月	管	HPPEφ100 L=190m	7月
23	吉川地区配水管布設替工事	吉川	4月～7月	管	HPPEφ75 L=200m	4月
24	マンホールポンプ等更新工事	久田ほか	7月～12月	機械器具設置	汚水ポンプ更新 N=6基 水位計更新 N=3基	7月
25	赤坂山処理場し渣脱水機取替工事	大寺	5月～8月	機械器具設置	し渣脱水機更新 N=1基	5月
26	町民プールトイレ改修工事	米田	5月～6月	管	和式トイレ 3台撤去(女2台・男1台)洋式トイレ 3台設置(女2台・男1台)	5月
27	中央公民館ウォーキングロード設置工事	米田	5月～9月	土木	L=130m W=1.8m 舗装 A=234㎡	5月
28	小学校特別教室空調改修工事	川西	5月～9月	管	天井吊型エアコン N=3台 床置き型エアコン N=3台	5月
29	小学校校舎棟照明LED改修工事	川西	7月～9月	電気	LED改修 N=103台	7月
30	多世代交流館屋外遊具整備工事	小竹	4月～9月	土木	屋外遊具整備 一式	4月