

1 土木一式（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	元気館駐車場舗装工事	栄町 地内	第1四半期	3か月	土木一式	元気館駐車場の舗装 553㎡	舗装No.27へ
2	都市計画道路宝田北斗町線軟弱地盤対策工事	東柳田 地内	第2四半期	9か月	土木一式	軟弱地盤対策 L=250m	執行済
3	大日川河川改修工事	大日花田 地内	第2四半期	8か月	土木一式	河川改修 L=58.2m W=3.4m	工事中止
4	市道柏崎3-67号線道路改良舗装工事	比角二丁目 地内	第1四半期	5か月	土木一式	道路改良 L=60m W=5m	随意契約に変更
5	市道柏崎22-7号線道路改良舗装工事	大字大広田 地内	第1四半期	8か月	土木一式	道路改良 L=254.8m W=4.0 (6.0) m	執行済
6	市道柏崎22-24号線ほか1路線道路改良舗装工事	大字南条 地内	第1四半期	8か月	土木一式	道路改良 L=104.8m W=5m	執行済
7	市道柏崎21-43号線道路補修工事	大字野田 地内	第1四半期	3か月	土木一式	道路補修 L=5m	執行済
8	市道柏崎7-28号線道路補修工事	柳橋町 地内	第3四半期	4か月	土木一式	道路補修 L=35m	発注時期、工期変更
9	市道柏崎10-22号線ほか1路線側溝補修工事	新田畑 地内	第2四半期	4か月	土木一式	側溝補修 L=44m	執行済
10	市道柏崎15-27号線道路補修工事	大字谷根 地内	第1四半期	6か月	土木一式	道路補修 L=64m	その他No.21へ
11	市消第12号消雪パイプ打換工事	大字上田尻 地内	第2四半期	7か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=402m	執行済
12	市消第55号消雪パイプ打換工事	大字宮之窪 地内	第1四半期	4か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=109m	執行済
13	荒浜三丁目地内污水管（汚東-197号枝線）移設工事	荒浜三丁目 地内	第1四半期	5か月	土木一式	塩ビ管（φ200） L=17m	執行済
14	南条地内污水管移設工事	大字南条 地内	第2四半期	8か月	土木一式	塩ビ管（φ150） L=28m	随意契約に変更
15	門出地区処理場機能強化対策（土木・建築）工事	高柳町門出 地内	第1四半期	8か月	土木一式	土木工事（防食工、断面修復）・建築工事（電灯設備）	執行済
16	瑞穂中学校グラウンド改修工事	小金町 地内	第1四半期	12か月	土木一式	グラウンド・野球場・テニスコートの改修、駐車場の整備工事	継続事業 執行済
17	春日公園施設改修工事	春日二丁目 地内	第1四半期	5か月	土木一式	パーゴラ改修 N=1基、テーブル改修 N=1基、ベンチ改修 N=3基	執行済
18	南半田地内防火水槽新設工事	南半田 地内	第1四半期	5か月	土木一式	防火水槽新設工事 1箇所	執行済
19	荒浜二丁目地内防火水槽撤去工事	荒浜二丁目 地内	第1四半期	3か月	土木一式	防火水槽撤去工事 1箇所	執行済
20	元気館フェンス修繕工事	栄町 地内	第2四半期	5か月	土木一式	元気館正面フェンス一部修繕 L=69m	執行済
21	田尻保育園職員駐車場・公園整備工事	大字安田 地内	第2四半期	8か月	土木一式	職員駐車場及び公園の整備	その他No.11を統合、執行済
22	松雲山荘園路舗装工事	緑町 地内	第2四半期	4か月	土木一式	園路舗装 L=162.4m W=1.2m	その他No.24へ
23	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	鯨波二丁目 地内	第3四半期	3か月	土木一式	トンネル遊歩道（通称：ザッキー）両端入口の封鎖工事	発注時期変更
24	山口その2集落道改良舗装工事	大字山口 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路改良舗装 L=68m	執行済
25	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	大字上条、大字宮之窪 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路改良舗装 L=75.8m	執行済
26	春日排水路安全施設設置工事	藤元町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	ガードレール L=80m	
27	林道石曾根線道路改良工事	大字石曾根 地内	第2四半期	4か月	土木一式	道路改良舗装 L=86.6m	執行済
28	石地漁港海岸保全施設補修工事	中浜三丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	消波ブロック製作 N=300個	その他No.25へ
29	下野川河川改修工事	大字女谷 地内	第2四半期	8か月	土木一式	河川改修 L=50m W=1.7m	執行済
30	ドンドン川河川浚渫工事	大字宮川 地内	第2四半期	4か月	土木一式	河川浚渫 L=418.5m	執行済
31	源太川河川護岸改修工事	半田一丁目 地内	第3四半期	6か月	土木一式	河川改修 L=30.0m W=3.3m	工事名、発注時期、工期、工事概要変更
32	日ノ入川河川改修工事	大字山室 地内	第3四半期	6か月	土木一式	河川改修 L=39.0m W=1.0m	工期、工事概要変更
33	イサザ川河川改修工事	番神一丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	河川改修 L=35.7m	執行済
34	市道柏崎8-172号線ほか1路線道路改良舗装工事	大字横山、大字枇杷島 地内	第2四半期	8か月	土木一式	道路改良 L=160m W=9.5m	執行済
35	市道柏崎7-89号線道路改良舗装工事	半田三丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	道路改良 L=181m W=6m	執行済
36	市道柏崎9-18号線道路改良舗装工事	大字上田尻 地内	第2四半期	7か月	土木一式	道路改良 L=107.8m W=5m	執行済
37	市道柏崎22-47号線道路改良舗装工事	大字本条 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路改良 L=83m W=5m	執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
38	市道柏崎19-85号線道路補修工事	荒浜二丁目 地内	第2四半期	4か月	土木一式	施工箇所 N=12箇所	執行済
39	市道柏崎9-24号線ほか1路線道路補修工事	大字平井 地内	第2四半期	5か月	土木一式	施工延長 L=137.3m	執行済
40	市道柏崎9-219号線側溝補修工事	茨目二丁目、茨目三丁目 地内	第1四半期	3か月	土木一式	側溝補修 L=58m	執行済
41	市道柏崎9-135号線側溝補修工事	大字安田 地内	第2四半期	6か月	土木一式	側溝補修 L=83m	
42	市消第130号消雪パイプ打換工事	高柳町漆島 地内	第2四半期	3か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=47m	執行済
43	市道柏崎7-141号線路肩拡幅工事	穂波町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	施工延長 L=52.3m	執行済
44	市道柏崎9-266号線路肩拡幅工事	半田二丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	路肩拡幅 L=104.3m	執行済
45	市道柏崎9-11号線交通安全施設設置工事	茨目一丁目、茨目二丁目 地内	第1四半期	3か月	土木一式	安全施設設置 L=205m	執行済
46	別山川1号雨水幹線水路修繕工事	大字土合 地内	第3四半期	3か月	土木一式	BF400 L=36.7m	発注時期変更
47	西部第四処理分区ほかマンホール蓋改築工事	番神一丁目、番神二丁目 地内	第3四半期	4か月	土木一式	マンホール鉄蓋取替 N=40枚	発注時期、工期変更
48	田塚二丁目地内污水管（汚中五-133~134号枝線）移設工事	田塚二丁目 地内	第2四半期	4か月	土木一式	塩ビ管（φ250） L=54.3m	執行済
49	鶴川右岸第2雨水調整池整備（土木）工事	柳橋町 地内	第2四半期	20か月	土木一式	貯溜能力1,900m ³ 本体築造工	継続事業、執行済
50	葦藪川10号雨水幹線改良工事	茨目三丁目 地内	第2四半期	9か月	土木一式	B2,000×H1,800 L=24m	執行済
51	上輪配水池改良工事	大字上輪新田 地内	第2四半期	8か月	土木一式	旧上輪新田浄水場の除却、構内整備 一式	執行済
52	谷根・赤岩ダム管理道路法面改良工事	大字谷根 地内	第2四半期	9か月	土木一式	増厚工+空隙充填工 A=1,156m ²	その他No.22へ
53	山本2号調整池フェンス入替工事	大字山本 地内	第3四半期	4か月	土木一式	フェンス入替 L=18m	発注時期変更
54	海岸公園施設改修工事	北園町、栄町 地内	第3四半期	6か月	土木一式	トイレ改修 N=1基、遊具設置 N=1基	土木No.55を統合
55	海岸公園遊具改修工事	栄町 地内	第2四半期	7か月	土木一式	複合遊具設置 N=1基	土木No.54に統合
56	中部公園施設改修工事	諏訪町 地内	第3四半期	6か月	土木一式	トイレ改修 N=1基、車止設置 N=3基	工事概要変更
59	松波コミュニティセンター駐車場整備工事	松波二丁目 地内	第1四半期	4か月	土木一式	駐車場整備（舗装・排水構造物）	舗装No.1から 執行済
60	令和6年下水道災害復旧工事	大字長崎 地内	第1四半期	5か月	土木一式	塩ビ管（φ200） L=45m	執行済
61	栃倉大橋橋梁補修工事	大字折居 地内	第1四半期	5か月	土木一式	橋梁補修 1式 （舗装打替・橋面防水、断面補修ほか）	舗装No.12から、執行済
62	市道柏崎2-2号線道路災害復旧工事	駅前一丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	道路災害復旧 L=100m W=3.5m	執行済

2 建築一式（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	中通コミュニティセンター太陽光発電設備設置（建築本体）工事	大字曾地 地内	第1四半期	8か月	建築一式	屋上改修、太陽光基礎設置工事	執行済
2	瑞穂中学校改修（建築本体）工事	小金町 地内	第2四半期	6か月	建築一式	校舎・体育館のトイレの洋式化、屋上防水改修工事、バスケットゴール改修工事	執行済
3	鏡が沖中学校大規模改修（建築本体）工事	大字枇杷島 地内	第1四半期	18か月	建築一式	校舎・体育館の外部改修、トイレ洋式化等の内部改修工事	継続事業 執行済
4	武道館非常用階段改修工事	栄町 地内	第1四半期	6か月	建築一式	屋外非常階段改修	執行済
5	東柏崎駅前駐輪場改築工事	小倉町 地内	第2四半期	5か月	建築一式	東柏崎駅前駐輪場の改築工事	執行済
6	宮之窪地域資源利活用棟整備工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	4か月	建築一式	地域資源利活用棟 N=1棟	執行済
7	剣野小学校トイレ改修（建築本体）工事	常盤台 地内	第2四半期	5か月	建築一式	校舎のトイレの洋式化改修工事	執行済
8	北鯖石小学校トイレ改修（建築本体）工事	大字中田 地内	第2四半期	4か月	建築一式	校舎のトイレの洋式化改修工事	随意契約に変更
9	枇杷島小学校トイレ改修（建築本体）工事	関町 地内	第2四半期	5か月	建築一式	校舎・体育館のトイレの洋式化改修工事	管No.10に統合
10	第二中学校トイレ改修（建築本体）工事	比角一丁目 地内	第2四半期	4か月	建築一式	校舎・体育館のトイレの洋式化改修工事	執行済
11	綾子舞案内看板設置工事	城東一丁目 地内	第3四半期	4か月	建築一式	案内看板新設 1基	発注時期、工期変更
12	柏崎海洋センター内装改修工事	西港町 地内	第3四半期	5か月	建築一式	柏崎海洋センターの内壁クロス、カーペット等の張替え、和室畳の表替え	
13	産業文化会館厨房及びパントリー換気量増幅工事	駅前二丁目 地内	第3四半期	4か月	建築一式	厨房及びパントリーの換気量増幅	管No.12へ

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
14	市道柏崎2-159号線目石歩道橋道路災害復旧工事	目石町、宝町、豊町 地内	第2四半期	6か月	建築一式	災害復旧 歩道橋内外面・外構補修一式	その他No.23へ

3 電気（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	中通コミュニティセンター太陽光発電設備設置（電気設備）工事	大字曾地 地内	第1四半期	8か月	電気	太陽光モジュール設置	執行済
2	田尻保育園太陽光発電設備設置工事	大字安田 地内	第1四半期	10か月	電気	太陽光発電設備の設置	執行済
3	門出地区処理場機能強化対策（電気設備）工事	高柳町門出 地内	第2四半期	9か月	電気	製作工事（機器製作）・据付工事（電気設備据付、撤去）	執行済
4	瑞穂中学校改修（電気設備）工事	小金町 地内	第2四半期	6か月	電気	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
5	鏡が沖中学校大規模改修（電気設備）工事	大字枇杷島 地内	第1四半期	18か月	電気	校舎・体育館のLED化等の改修に伴う電気設備工事	継続事業 執行済
6	市道柏崎2-3号線道路照明設置工事	錦町、豊町、宝町 地内ほか	第2四半期	5か月	電気	道路照明工 N=7箇所	執行済
7	鶴川右岸第2雨水調整池整備（電気設備）工事	柳橋町 地内	第2四半期	19か月	電気	貯溜能力1,900m ³ 電気計装設備	継続事業、執行済
8	石払ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事	大字田屋、高柳町石黒 地内	第2四半期	7か月	電気	自動水質計設置 N=2基	執行済
9	剣野小学校トイレ改修（電気設備）工事	常盤台 地内	第2四半期	5か月	電気	校舎のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
10	北鯖石小学校トイレ改修（電気設備）工事	大字中田 地内	第2四半期	4か月	電気	校舎のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
11	枇杷島小学校トイレ改修（電気設備）工事	関町一地内	第2四半期	5か月	電気	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	管No.10に統合
12	第二中学校トイレ改修（電気設備）工事	比角一丁目 地内	第2四半期	5か月	電気	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	管No.11に統合
13	市道柏崎2-45号線ほか2路線道路照明設置工事	錦町、中浜二丁目、大字与板 地内	第2四半期	7か月	電気	道路照明建替 N=4箇所	執行済

4 管（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	柏崎市斎場浄化槽入替工事	大字安田 地内	第2四半期	5か月	管	浄化槽入替	執行済
2	ごみ処理場浄化槽設置工事	松波四丁目 地内	第2四半期	5か月	管	浄化槽設置（18人槽）	執行済
3	田尻小学校GHP室外機入替工事	大字安田 地内	第1四半期	5か月	管	空調設備（GHP）の室外機の改修	執行済
4	瑞穂中学校改修（機械設備）工事	小金町 地内	第2四半期	6か月	管	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
5	鏡が沖中学校大規模改修（機械設備）工事	大字枇杷島 地内	第1四半期	18か月	管	校舎・体育館のトイレ洋式化等の改修に伴う機械設備工事	継続事業 執行済
6	市営松波町住宅A・B・C号棟受水槽改修工事	松波三丁目 地内	第2四半期	5か月	管	受水槽入替工事	執行済
7	消防本部・署空調設備入替工事	三和町 地内	第1四半期	6か月	管	空調設備入替工事 一式	執行済
8	剣野小学校トイレ改修（機械設備）工事	常盤台 地内	第2四半期	5か月	管	校舎のトイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
9	北鯖石小学校トイレ改修（機械設備）工事	大字中田 地内	第2四半期	4か月	管	校舎のトイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
10	枇杷島小学校トイレ改修工事	関町一地内	第2四半期	4か月	管	校舎・体育館のトイレの洋式化改修工事	建築No.9・電気No.11と統合、随意契約に変更
11	第二中学校トイレ改修（機械設備）工事	比角一丁目 地内	第2四半期	4か月	管	校舎・体育館のトイレの洋式化改修工事	電気No.12を統合、執行済
12	産業文化会館厨房及びパントリー換気量増幅工事	駅前二丁目 地内	第3四半期	4か月	管	厨房及びパントリーの換気量増幅	建築No.13から、発注時期変更

5 水道本支管布設（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	白倉水源導水管改良工事	高柳町岡田 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	PE100 L=520m	執行済
2	幸町地内水道管改良工事	幸町 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	DIP300 L=158m、PE75 L=9m、PE50 L=56m、給水管2戸	執行済
3	藤井（上藤井）地内水道管改良工事	大字藤井 地内	第1四半期	8か月	水道本支管布設	DIP200 L=275m、給水管1戸	執行済
4	高柳町門出地内水道管改良工事	高柳町門出 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE100 L=160m、PE50 L=48m、給水管11戸	執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
5	山本・長崎地内水道管移設（その2）工事	大字山本、大字長崎地内	第1四半期	6か月	水道本支管布設	PE100 L=40m	執行済
6	善根（久木太）地内水道管移設工事	大字善根地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	DIP(GX)-200 L=8m、PE75 L=4m	工事中止
7	宮平地内水道管移設工事	大字宮平地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE150 L=8m	工事中止
8	南条地内水道管移設工事	大字南条 地内	第1四半期	8か月	水道本支管布設	PE100 L=35m、給水管3戸	執行済
9	西山町鎌田地内消火栓新設（その2）工事	西山町鎌田 地内	第3四半期	3か月	水道本支管布設	消火栓 1基（150×75）設置	発注時期変更
10	高柳町石黒（上石黒・下石黒）地内水道管移設工事	高柳町石黒 地内	第1四半期	6か月	水道本支管布設	PE75 L=350m	執行済
11	新道・藤橋・上方地内水道管改良工事	大字新道、大字藤橋、大字上方 地内	第2四半期	6か月	水道本支管布設	PE100 L=55m、PE50 L=82m、給水管3戸	
12	両田尻地内水道管改良工事	大字両田尻 地内	第2四半期	6か月	水道本支管布設	PE75 L=78.7m、給水管3戸	執行済
13	田塚二丁目地内水道管移設工事	田塚二丁目 地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	PE50 L=52.7m	執行済
14	田塚三丁目地内水道管移設工事	田塚三丁目 地内	第3四半期	5か月	水道本支管布設	PE150 L=115m	
15	横原町地内水道管移設工事	横原町 地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	給水管4戸	
16	松波三丁目地内水道管移設工事	松波三丁目 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE150 L=366.5m、PE75 L=6.8m、PE50 L=14.6m、給水管7戸	執行済
17	半田三丁目地内水道管移設工事	半田三丁目 地内	第3四半期	5か月	水道本支管布設	PE50 L=10m	
18	上田尻地内水道管移設工事	大字上田尻地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE150 L=10m、PE75 L=15m	工事中止
19	茨目三丁目地内水道管移設工事	茨目三丁目 地内	第2四半期	9か月	水道本支管布設	PE100 L=18.1m	執行済
20	長崎地内水道管移設（その2）工事	大字長崎 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	PE50 L=54.8m 給水管1戸	執行済
21	山本地内水道管改良工事	大字山本 地内	第2四半期	6か月	水道本支管布設	PE150 L=8.1m	その他No.18から、執行済
22	与板地内水道管移設工事	大字与板 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE50 L=91.5m 給水管2戸	執行済

6 舗装（指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	松波コミュニティセンター駐車場整備工事	松波二丁目 地内	第1四半期	4か月	舗装	舗装工事	土木No.59へ
2	比角コミュニティセンター地域生活基盤施設（広場）警察宿舎跡地整備工事	比角二丁目 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装工事	執行済
3	市道柏崎6-86号線舗装補修工事	剣野町 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=80m	執行済
4	市道柏崎7-8号線ほか2路線舗装補修工事	大字枇杷島、城東二丁目、大字横山 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=80m	執行済
5	市道柏崎9-134号線舗装補修工事	大字安田 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=180m	執行済
6	市道柏崎10-9号線ほか1路線舗装補修工事	大字藤井 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=80m	執行済
7	市道柏崎11-88号線舗装補修工事	藤元町 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=140m	執行済
8	市道柏崎21-3号線舗装補修工事	大字細越 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=250m	執行済
9	市道柏崎11-3号線ほか1路線舗装補修工事	大字上原、大字藤井 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=60m	執行済
10	市道柏崎7-1号線舗装補修工事	半田二丁目、半田三丁目 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=50m	執行済
11	市道柏崎高尾川磯線舗装補修工事	高柳町高尾 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=220m	執行済
12	栃倉大橋橋梁補修工事	大字折居地内	第1四半期	7か月	舗装	橋梁補修1式（舗装打替・橋面防水、断面補修ほか）	土木No.61へ
13	エコグリーン柏崎夏渡入口道路舗装補修工事	大字東長島 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=35m	
14	農免農道高田線改修工事	大字新道地内	第2四半期	5か月	舗装	舗装補修 L=240m	工事中止
15	市道柏崎7-141号線舗装補修工事	穂波町 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=75m	
16	市道柏崎7-185号線舗装補修工事	半田二丁目 地内	第3四半期	5か月	舗装	舗装補修 L=190m	発注時期、工期変更
17	市道柏崎18-33号線舗装補修工事	大字石曾根 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=120m	執行済
18	市道柏崎21-110号線舗装補修工事	大字久米 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=130m	執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
19	市道柏崎9-183号線舗装補修工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=390m	
20	市道柏崎11-63号線舗装補修工事	大字劔 地内	第2四半期	3か月	舗装	施工延長 L=222.0m	執行済
21	市道柏崎19-2号線舗装補修工事	荒浜三丁目 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=342m	執行済
22	市道柏崎10-172号線舗装補修工事	大字藤井 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=150m	執行済
23	市道柏崎上ノ山宮村線舗装補修工事	高柳町門出 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=576m	執行済
24	市道柏崎別山線舗装補修工事	西山町別山 地内	第3四半期	6か月	舗装	舗装補修 L=282.5m	発注時期、工期、工事概要変更
25	市道柏崎池浦線舗装補修工事	西山町池浦 地内	第2四半期	2か月	舗装	舗装補修 L=50m	自課発注
26	旧ふるさと人物館跡地広場整備工事	東本町一丁目 地内	第2四半期	7か月	舗装	広場整備 カラー舗装工 A=1,290㎡	
27	元気館駐車場舗装工事	栄町 地内	第1四半期	3か月	舗装	元気館駐車場の舗装 553㎡	土木No.1から、執行済
28	市道柏崎3-4号線舗装補修工事	比角二丁目、北斗町 地内	第3四半期	5か月	舗装	舗装補修 L=300m	追加

7 その他（指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	柏崎市墓園第4区東屋解体工事	大字堀 地内	第2四半期	3か月	解体	東屋の解体撤去	執行済
2	高柳町総合センター解体工事	高柳町岡野町 地内	第1四半期	20か月	解体	高柳町総合センター、清流苑の解体	継続事業 執行済
3	林道米山線法面補修工事	大字大平、大字吉尾 地内	第2四半期	4か月	法面処理	法面補修 一式	執行済
4	赤坂山公園展望広場カンザンロード整備工事	緑町 地内	第1四半期	10か月	造園	公園整備 一式	執行済
5	市消第54号消雪パイプさく井工事	大字土合、大字山本 地内	第3四半期	4か月	さく井	さく井 N=1箇所	
6	市消第4号消雪パイプさく井工事	中央町、東本町一丁目、東本町二丁目 地内	第3四半期	4か月	さく井	さく井 N=1箇所	
7	市消第46号消雪パイプさく井工事	大字小島 地内	第2四半期	6か月	さく井	さく井 N=1箇所	執行済
8	市消第125号消雪パイプさく井工事	高柳町岡野町 地内	第1四半期	6か月	さく井	さく井 N=1箇所	執行済
9	市消第91号消雪パイプさく井工事	大字新道 地内	第2四半期	6か月	さく井	さく井 N=1箇所	執行済
10	門出地区処理場機能強化対策（機械設備）工事	高柳町門出 地内	第2四半期	9か月	機械器具設置	製作工事（機器製作）・据付工事（機械設備据付、撤去）	執行済
11	田尻保育園（旧園舎）解体工事	大字安田 地内	第2四半期	6か月	解体	旧園舎の解体・撤去	土木No.21に統合
12	越後広田駅前駐輪場解体工事	大字大広田、大字旧広田 地内	第2四半期	3か月	解体	越後広田駅前駐輪場の解体	自課発注に変更
13	荒浜漁港浚渫工事	荒浜三丁目 地先	第2四半期	6か月	しゅんせつ	浚渫工 V=4,270m ³	執行済
14	市道柏崎9-21号線高倉橋橋りょう修繕工事	大字安田 地内	第2四半期	7か月	塗装	橋りょう修繕 N=1橋	執行済
15	市道柏崎8-85号線黒滝橋橋りょう修繕工事	大字黒滝 地内	第2四半期	7か月	塗装	橋りょう修繕 N=1橋	執行済
16	鶴川右岸第2雨水調整池整備（機械設備）工事	柳橋町 地内	第2四半期	20か月	機械器具設置	貯溜能力1,900m ³ 雨水ポンプ設備	継続事業、執行済
17	中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事	中浜二丁目、赤坂町 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE150 L=12m、PE50 L=5m、管更生(150) L=56m	随意契約に変更
18	山本地内水道管改良工事	大字山本 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	PE150 L=4m、管更生(150) L=38m	水道本支管布設No.21へ
19	小清水ポンプ場流入管改良工事	大字石曾根 地内	第3四半期	5か月	水道施設	流入管及びバルブ入替—φ100	自課発注に変更
20	市民プラザ昇降機更新工事	東本町一丁目 地内	第3四半期	11か月	機械器具設置	市民プラザ荷物エレベーター更新工事	令和6年度契約・令和7年度施工
21	市道柏崎15-27号線道路補修工事	大字谷根 地内	第1四半期	6か月	法面処理	法面補修 L=64m	土木No.10から 執行済
22	谷根・赤岩ダム管理道路法面改良工事	大字谷根 地内	第2四半期	7か月	法面処理	増厚工+空隙充填工 A=1,156㎡	土木No.52から、執行済
23	市道柏崎2-159号線日石歩道橋道路災害復旧工事	宝町、日石町、豊町 地内	第2四半期	5か月	建築土木	災害復旧 歩道橋内外面・外構補修一式	建築No.14から、執行済
24	松雲山荘園整備工事	緑町 地内	第2四半期	4か月	造園	園路舗装 A=340㎡ 法面補修 N=5箇所	土木No.22から、執行済
25	石地漁港海岸保全施設補修（製作）工事	中浜二丁目 地内	第2四半期	5か月	とび・土工・コンクリート	消波ブロック製作 N=308個	土木No.28から、執行済