

# 令和6年度 工事執行計画表

10月2日現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
1	加茂地域消防本部庁舎非常用電源浸水対策工事	千刈二丁目	120 日間	電気工事	1階に設置している非常用電源を屋上に新設	第 3 四半期
2	加茂地域消防本部庁舎外部改修工事	千刈二丁目	150 日間	建築一式	庁舎の外壁及び雨漏りのある会議室部分の屋上防水改修	第 4 四半期
3	加茂市役所庁舎塔屋改修工事	幸町二丁目	210 日間	建築一式	経年劣化した庁舎塔屋及び展望室の改修	第 4 四半期
4	元狭口線道路改良工事	大字狭口	60 日間	土木一式	L=28m W=6m	第 3 四半期
5	消防署駐車場整備工事	千刈二丁目	120 日間	土木一式	L=45.3m W=12m	第 4 四半期
6	須田工業団地線污水管渠築造工事	大字後須田	120 日間	土木一式	推進 φ 150 L=114.0m	第 3 四半期
7	下条矢立境線污水管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 150 L=64.1m	第 3 四半期
8	住寺堀東線 1 号污水管布設その 3 工事	大字加茂新田	85 日間	土木一式	開削 φ 150 L=53.0m	第 3 四半期
9	マンホールポンプ設置工事	大字加茂新田	180 日間	土木一式	マンホールポンプ設置 N= 1 基	第 4 四半期
10	希多町 8 号線污水管布設工事	大字加茂新田	85 日間	土木一式	開削 φ 150 L=32.0m	第 3 四半期
11	希多町 3 号線污水管布設工事	大字加茂新田	85 日間	土木一式	開削 φ 150 L=31.0m	第 3 四半期