

# 令和7年度 五泉市公共工事発注計画書 (当初計画)

財政課発注分

第1四半期 4～6月 第3四半期 10月～12月  
第2四半期 7～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表後に追加又は変更があります。

No.	工事名	種別	工事場所	工期	入札及び契約の方法	工事の概要	発注予定時期
1	保健センター大規模改修工事 (建築工事)	建築一式	太田	240日	制限付一般競争入札	建築工事	第1四半期
2	保健センター大規模改修工事 (電気設備工事)	電気	太田	240日	制限付一般競争入札	電気設備工事	第1四半期
3	保健センター大規模改修工事 (機械設備工事)	機械器具設置	太田	240日	制限付一般競争入札	機械設備工事	第1四半期
4	こばと保育園空調機入替工事	管	太田	60日	制限付一般競争入札	床置型パッケージエアコン1台	第1四半期
5	サーバー室空調設備更新工事	管	太田	60日	制限付一般競争入札	照明設備工事 N=1式 撤去工事 N=1式 発生材処理 N=1式	第1四半期
6	五泉市福祉会館 電話交換機及び電話機入替工事	電気	太田	60日	制限付一般競争入札	電話交換設備更新	第1四半期
7	五泉市福祉会館照明LED化工事	電気	太田	120日	制限付一般競争入札	館内照明LED化	第1四半期
8	五泉北中学校高圧気中開閉器取替工事	電気	三本木	120日	制限付一般競争入札	高圧気中開閉器取替	第1四半期
9	村松武道館トイレ洋式化工事	管	愛宕	90日	制限付一般競争入札	便器男女各2基洋式化	第1四半期
10	庁舎5階照明LED化工事	電気	太田	90日	制限付一般競争入札	空調設備工事 N=1式	第1四半期
11	総合保育園床改修工事	建築一式	三本木	60日	制限付一般競争入札	保育室・廊下・玄関ほか床501㎡	第1四半期
12	菩提寺山駐車場整備工事	土木一式	門前	120日	制限付一般競争入札	アスファルト舗装644㎡	第1四半期
13	衣岩公衆便所解体工事	解体	小面谷	90日	制限付一般競争入札	公衆便所解体1式 鉄筋コンクリート殻55t アスベスト含有なし	第1四半期
14	さくらんどう温泉 揚湯ポンプ修繕工事	さく井	上木越	120日	指名競争入札	既設ポンプ回収, 予備ポンプ設置 予備ポンプ 口径50A (50Hz, 200V, 5.5kw)	第1四半期
15	土堀東四ツ屋中川新線側溝整備工事	土木一式	中川新	100日	制限付一般競争入札	L=79m U250型布設	第1四半期

16	水島町11号線外側溝整備工事	土木一式	水島町	100日	制限付一般 競争入札	L=70m U250型布設	第1四半期
17	赤羽猿和田駅前線側溝整備工事	土木一式	四ツ屋新	120日	制限付一般 競争入札	L=80m U250型布設	第1四半期
18	赤羽郷屋線舗装補修工事	舗装	東四ツ屋	85日	制限付一般 競争入札	L=200m W=6.0m 舗装打替え	第1四半期
19	西公園公衆便所改築工事	建築一式	土深	120日	制限付一般 競争入札	建設 木造平屋建て 24.64㎡ 解体 鉄筋コンクリート造平屋建て 39.50㎡	第1四半期
20	三本木早出善願線外 散水管布設(その1)工事	土木一式	三本木	200日	制限付一般 競争入札	散水管布設工 L=400m 交互散水機	第1四半期
21	三本木13号線外 散水管布設(その1)工事	土木一式	三本木	200日	制限付一般 競争入札	散水工 L=804m 交互散水機	第1四半期
22	三本木13号線外 散水管布設(その2)工事	土木一式	三本木	200日	制限付一般 競争入札	散水工 L=940m	第1四半期
23	赤海太田新田1号線削井工事	さく井	赤海	180日	指名競争 入札	削井工φ250mm GL-120m	第1四半期
24	五泉東小学校管理棟屋上防水工事	防水	赤海	150日	指名競争 入札	仮設工事 1式 ウレタン塗膜防水工事 944㎡	第1四半期
25	消防器具置場新築・解体及び ホース乾燥柱設置・火の見櫓解体工事	建築一式	寺町	120日	制限付一般 競争入札	消防団器具置場解体、新築 火の見櫓解体 ホース乾燥柱を設置	第1四半期
26	陸上競技場整備工事	土木一式	愛宕	120日	制限付一般 競争入札	トラック表層整備工 5,195㎡ 付帯設備工一式	第1四半期
27	すもと保育園トイレ洋式化工事	管	一本杉	90日	制限付一般 競争入札	大人用1据 幼児用2据	第1四半期
28	林道嘯土原線 門原トンネル補修工事	土木一式	門原	200日	制限付一般 競争入札	L=189.0m W=5.0m 断面修復工, 照明施設更新工	第1四半期
29	四十九沢堤廃止工事	土木一式	四十九	240日	制限付一般 競争入札	ため池廃止 N=1箇所	第1四半期
30	村松公園園路整備工事	土木一式	愛宕	100日	制限付一般 競争入札	L=45.0m W=3.0m	第1四半期
31	一本杉北川原1号線舗装工事	舗装	一本杉	65日	制限付一般 競争入札	L=150m W=2.1m	第1四半期
32	東南環状線余地舗装工事	舗装	赤海外	65日	制限付一般 競争入札	A=165㎡	第1四半期
33	三本木早出善願線外(消雪パイプ路線) 舗装補修工事	舗装	三本木	75日	制限付一般 競争入札	L=800 W=8.0m オーバーレイ	第1四半期
34	曙団地2号線外側溝整備工事	土木一式	曙町	100日	制限付一般 競争入札	L=60m U250型布設	第1四半期
35	長柄町線側溝整備工事	土木一式	長柄町	100日	制限付一般 競争入札	L=55m VS400 U型300布設	第1四半期

36	下戸倉5号線側溝整備工事	土木一式	下戸倉	100日	制限付一般 競争入札	L=50m U250型 L型擁壁	第1四半期
37	旭町栗島線側溝整備工事	土木一式	旭町	100日	制限付一般 競争入札	L=38m U250型布設	第1四半期
38	三本木13号線外(消雪パイプ路線) 舗装補修工事	舗装	三本木	85日	制限付一般 競争入札	L=1744m W=4.0m オーバーレイ	第1四半期
39	泉町通2号線外舗装補修工事	舗装	村松泉町	85日	制限付一般 競争入札	L=1000 W=4.0m 舗装打替え	第1四半期
40	尻上排水路整備工事	土木一式	尻上	100日	制限付一般 競争入札	L=50m U500型	第1四半期
41	下条一本杉線舗装補修工事	舗装	下条	110日	制限付一般 競争入札	L=150m W=7.0m 舗装打替え	第1四半期
42	安出船越線(その1)舗装補修工事	舗装	美郷	140日	制限付一般 競争入札	L=300m W=7.5m 舗装打替え	第1四半期
43	安出船越線(その2)舗装補修工事	舗装	木越	150日	制限付一般 競争入札	L=300m W=7.5m 舗装打替え	第1四半期
44	安出船越線(その3)舗装補修工事	舗装	荻曾根	150日	制限付一般 競争入札	L=300m W=7.5m 舗装打替え	第1四半期
45	三本木早出善願線外 散水管布設(その2)工事	土木一式	三本木	180日	制限付一般 競争入札	散水工 L=400m 送水管 L=150m	第1四半期
46	仲町通3号線外散水管布設替工事	土木一式	新道	180日	制限付一般 競争入札	散水管布設替 L=500m	第1四半期
47	御徒士町線外散水管布設替工事	土木一式	片町	180日	制限付一般 競争入札	散水管布設替 L=500m	第1四半期
48	ホース乾燥柱移設等	土木一式	西四ツ屋 上野	60日	制限付一般 競争入札	火の見櫓撤去 ホース乾燥柱移設	第1四半期
49	耐震性貯水槽整備工事	土木一式	刈羽	150日	制限付一般 競争入札	耐震性貯水槽40㎡型を新設	第1四半期
50	旧老人福祉センター解体工事	解体	村松甲	270日	制限付一般 競争入札	鉄筋コンクリート平屋建575㎡	第2四半期
51	斎場3号火葬炉改修工事	建築一式	赤海	150日	制限付一般 競争入札	3号火葬炉 耐火材全面積替一式	第2四半期
52	五泉市福祉会館 冷却水ポンプ更新工事	管	太田	90日	制限付一般 競争入札	冷却水ポンプ入替	第2四半期
53	林道長沢線路面改良工事	土木一式	安出	85日	制限付一般 競争入札	L=300.0m W=3.0m 路盤工	第2四半期
54	門前排水路整備工事	土木一式	門前	75日	制限付一般 競争入札	L=20m HF1000×800	第2四半期
55	蒲原排水路整備工事	土木一式	下大蒲原	75日	制限付一般 競争入札	L=20m HF600×600	第2四半期

56	阿弥陀瀬排水路整備工事	土木一式	阿弥陀瀬	75日	制限付一般競争入札	L=30m HF800×800	第2四半期
57	新城ノ腰橋橋梁修繕工事	土木一式	寺田	100日	制限付一般競争入札	L=10.6m W=6.7m	第2四半期
58	飛郷線側溝整備工事	土木一式	笹野町	100日	制限付一般競争入札	L=70m VS300型布設	第2四半期
59	女窪線舗装補修工事	舗装	石曾根	110日	制限付一般競争入札	L=400m W=5.5m 舗装打替え	第2四半期
60	八幡通線舗装補修工事	舗装	八幡通	130日	制限付一般競争入札	L=400 W=6.8m 舗装打替え	第2四半期
61	駅前桜橋三本木線舗装補修工事	舗装	三本木	130日	制限付一般競争入札	L=200m W=8.6m 舗装打替え	第2四半期
62	道作川4号橋橋梁修繕工事	土木一式	中川新	100日	制限付一般競争入札	L=16.4 W=5.7m	第2四半期
63	市宮新町住宅屋根外壁等改修工事	建築一式	村松甲	120日	制限付一般競争入札	外壁塗装 雁木屋根塗装 雨樋更新	第2四半期
64	中川新17号線橋梁修繕工事	土木一式	中川新	100日	制限付一般競争入札	L=13.0m W=7.0m	第2四半期
65	泉町通2号線外散水管布設替工事	土木一式	村松泉町	180日	制限付一般競争入札	散水管布設替工 L=370m	第2四半期
66	村松地区道路区画線設置工事	塗装	管内	180日	指名競争入札	L= 22.0km ペイント式	第2四半期
67	五泉地区道路区画線設置工事	塗装	管内	180日	指名競争入札	L= 23.0km ペイント式	第2四半期
68	林道白山線路面改良工事	舗装	蛭野	120日	制限付一般競争入札	L=432.0m W=3.5m 舗装工, 安全施設工	第2四半期
69	清瀬上郷屋線交通安全施設工事	土木一式	清瀬	100日	制限付一般競争入札	ガードレール L=20m 外側線 L=150m	第2四半期
70	村30消雪パイプ揚水管修繕工事	土木一式	新丁	50日	制限付一般競争入札	揚水管修繕	第2四半期
71	村03消雪ポンプ 揚水管取替井戸洗浄工事	土木一式	城下	50日	制限付一般競争入札	揚水管取替 井戸洗浄	第2四半期
72	大蔵8号線道路改良工事	土木一式	大蔵	100日	制限付一般競争入札	L=60m W=6.0m	第2四半期
73	三本木桑山論瀬新田線舗装補修工事	舗装	三本木	85日	制限付一般競争入札	L=200m W=6.5m 切削オーバーレイ	第2四半期
74	搦木戸線舗装補修工事	舗装	深沢	110日	制限付一般競争入札	L=200m W=6.5m 舗装打替え	第2四半期
75	羽下大橋橋梁修繕工事	土木一式	羽下	100日	制限付一般競争入札	L=67.5m W=3.0m	第2四半期

76	城下大橋橋梁修繕工事	土木一式	城下	100日	制限付一般競争入札	L=13.0m W=5.7m	第2四半期
77	道作川1号橋橋梁修繕工事	土木一式	菅出	150日	制限付一般競争入札	L=16.3 W=4.6m	第2四半期
78	清瀬3号線道路改良工事	土木一式	清瀬	210日	制限付一般競争入札	L=550m W=5.0m	第2四半期
79	林道十ヶ沢線路肩崩落復旧工事	土木一式	四十九	100日	制限付一般競争入札	L=15.0m W=4.0m 擁壁工ほか	第2四半期
80	吉沢排水路整備工事	土木一式	吉沢	65日	制限付一般競争入札	L=48m U250型	第2四半期
81	中野橋西線ガードレール設置工事	土木一式	中野橋	100日	制限付一般競争入札	ガードレール L=100m	第2四半期
82	下条江排水路改築工事	土木一式	学校町	65日	制限付一般競争入札	L=68m 護岸工	第2四半期
83	村松笹野町中名沢線舗装補修工事	舗装	笹野町	105日	制限付一般競争入札	L=200m W=6.5m 切削オーバーレイ	第2四半期
84	春日新田丸山線舗装補修工事	舗装	寺田	130日	制限付一般競争入札	L=200m W=7.0m 舗装打替え	第2四半期
85	論瀬3号線道路改良工事	土木一式	論瀬	180日	制限付一般競争入札	L=100m W=5.0m	第2四半期
86	日枝公園トイレ改築工事	建築一式	村松甲	120日	制限付一般競争入札	公衆便所立替1棟	第3四半期
87	論瀬新田東線道路改良工事	土木一式	論瀬	100日	制限付一般競争入札	L=40m W=5.0m	第3四半期
88	通学路区画線設置工事	塗装	管内	85日	指名競争入札	L=3.0km 加熱式(文字含む)	第3四半期
89	新町深沢1号線送水管布設替工事	土木一式	新町	75日	制限付一般競争入札	送水管布設替 L=100m	第4四半期