

令和7年度 関川村発注見通し一覧表

9月3日現在

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事概要	入札 契約方式	入札 予定時期	主管課	発注 状況
1	道の駅関川食堂及びトイレ棟解体工事	上関地内	120日	解体工事	解体工事 一式	一般競争入札	4月	地域政策課 交流・定住班	○
2	金俣着水池増圧ポンプ設置工事	金俣地内	240日	水道施設工事	増圧ポンプ設置 N=1基	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
3	金丸水源地計装盤等更新工事	金丸地内	240日	水道施設工事	計装盤更新他	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
4	川北郷94号線ほか消雪パイプ布設替工事	小見地内	120日	土木一式工事	L=100m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
5	川北郷5号線消雪パイプ布設替工事	高瀬地内	120日	土木一式工事	L=52m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
6	七ヶ谷郷75号線ほか消雪パイプ布設替工事	上川口地内	120日	土木一式工事	L=181m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
7	道路横断側溝布設工事	蔵田島地内	90日	土木一式工事	L=6.8m	随意契約	5月	建設課 建設水道班	○
8	道路横断側溝布設替工事	湯沢地内	90日	土木一式工事	L=6.0m	随意契約	5月	建設課 建設水道班	○
9	久保1号橋橋梁補修工事	久保地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
10	久保2号橋橋梁補修工事	久保地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
11	高田4号橋橋梁補修工事	高田地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
12	上野新4号橋橋梁補修工事	上野新地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
13	関川中学校グラウンド西側防砂ネット張替工事	上関地内	100日	舗装工事	防砂ネット張替 90m	一般競争入札	5月	教育課 学校教育班	○
14	関川村役場庁舎外壁改修工事	下関地内	150日	建築一式工事	外壁改修工事 一式	一般競争入札	5月	総務課 総務班	○
15	防災無線個別受信機更新工事	村内全域	300日	電気通信工事	個別受信機更新工事 一式	その他	7月	総務課 総務班	○

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事概要	入札 契約方式	入札 予定時期	主管課	発注 状況
16	消雪井戸新設工事	朴坂地内	120日	さく井工事	井戸新設 N=1基	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	○
17	道路側溝布設替工事	滝原(松平)地内	90日	土木一式工事	L=16.2m	随意契約	7月	建設課 建設水道班	○
18	滝原(松平)地内下水道管更正工事	滝原地内	210日	土木一式工事	下水道管更正 φ250 L=310m	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	○
19	省エネ設備改修(空調)工事 関川村役場	下関地内	300日	管工事	高効率空調への改修	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	○
20	片貝浄水場膜モジュール更新工事	片貝地内	150日	水道施設工事	膜モジュールユニット更新 一式	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	○
21	省エネ設備改修(LED)工事 関川村役場	下関地内	180日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	○
22	省エネ設備改修(LED)工事 診療所・保健センター	下関地内	180日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	○
23	省エネ設備改修(空調)工事 診療所・保健センター	下関地内	150日	管工事	高効率空調への改修	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	○
24	省エネ設備改修(LED)工事 せきかわ歴史とみちの館	下関地内	180日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	○
25	省エネ設備改修(LED)工事 桂の関温泉ゆ〜む	下関地内	90日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	○
26	省エネ設備改修(LED)工事 ふれあいど〜む	上関地内	90日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	○
27	省エネ設備改修(LED)工事 ゆうあい	湯沢地内	180日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	○
28	橋場2号マンホールポンプ更新工事	南赤谷地内	120日	電気工事	MP更新 N=1基	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	○
29	脱炭素推進センター外壁改修工事	下関地内	150日	建築一式工事	外壁改修工事 一式	一般競争入札	7月	総務課 総務班	○
30	片貝駅裏線ほか消雪パイプ布設替工事	沼地内	120日	土木一式工事	L=65m	一般競争入札	8月	建設課 建設水道班	○
31	道の駅関川 駐車場舗装工事	上関地内	120日	舗装工事	舗装工事 一式	一般競争入札	9月	地域政策課 交流定住班	○

[illegible]

令和7年度 関川村発注見通し一覧表

9月3日現在

No.	委託名	施工地	期間	業種	業務概要	入札 契約方式	入札 予定時期	主管課	発注 状況
1	中ノ沢上下堤ため地質調査業務委託	鮎谷地内	90日	コンサルタント	地質調査 1式	一般競争入札	4月	農林課 農村整備班	○
2	天神平下堤ため池地質調査業務委託	鮎谷地内	90日	コンサルタント	地質調査 1式	一般競争入札	4月	農林課 農村整備班	○
3	長寿健康増進事業支援業務委託	村内全域		その他	体力測定、結果データ分析等	随意契約	4月	健康福祉課 福祉保険班	○
4	戸籍振り仮名の法改正に伴う通知作成業務委託	村内全域	120日	その他	通知作成業務 1式	随意契約	4月	住民税務課 住民環境班	○
5	道路施設定期点検業務委託	村内全域	320日	道路	橋梁点検業務 36橋	随意契約	4月	建設課 建設水道班	○
6	関川村脱炭素先行地域執行事務等業務委託	下関 地内	365日	コンサルタント	(1)先行事業計画の策定支援(2)国等への報告資料等の 作成支援(3)技術的知見の提供(4)打合せ・協議(5)報告 書のとりまとめ	随意契約	4月	脱炭素推進室	○
7	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託	村内全域	270日	各種調査企画	調査分析業務 1式	一般競争入札	5月	健康福祉課 介護・高齢福祉班	○
8	ストックマネジメント計画策定業務委託	公共下水道区域内	240日	下水道	ストックマネジメント計画策定 一式	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	○
9	経営戦略策定業務委託	公共下水道区域内	240日	下水道	経営戦略策定 一式	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	○
10	橋梁補修工事実施設計委託(前瀬橋)	金丸地内	120日	一般測量	前瀬橋詳細設計委託	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	○
11	関川中学校空調改修工事設計委託	上関地内	200日	コンサルタント	空調設備検討詳細設計 1式	一般競争入札	7月	教育課 学校教育班	○
12	天神平下堤ため池地質調査業務委託	鮎谷地内	150日	コンサルタント	整備事業計画策定 1式	一般競争入札	7月	農林課 農村整備班	○
13	中ノ沢上下堤ため地整備事業計画策定業務委託	鮎谷地内	150日	コンサルタント	整備事業計画策定 1式	一般競争入札	7月	農林課 農村整備班	○
14	マンホール点検業務委託	公共下水道区域内	240日	下水道	MH調査 N=92基	随意契約	8月	建設課 建設水道班	○

[illegible]

令和7年度 関川村発注見通し一覧表

9月3日現在

[illegible]