

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未 定				
1	上下水道課	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(両津)	梅津	マンホールトイレシステム A=5基	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済	
2	上下水道課	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(新穂)	新穂瓜生屋	開削工 L=70m	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済	
3	上下水道課	公共下水 両津浄化センター電気設備更新工事	梅津	電気設備更新 1式	250日間	一般競争	電気	第3四半期	10月7日 入札予定	
4	上下水道課	公共下水 国府川浄化センター電気設備更新工事	八幡	電気設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具設置	第1四半期	6月19日 発注済	
5	上下水道課	特環公共下水 小木浄化センター機械設備更新工事	小比叡	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	9月18日 発注済	
6	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター機械設備更新工事	姫津	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期		
7	上下水道課	漁業集落排水 松ヶ崎浄化センター機械設備更新工事	松ヶ崎	機械設備更新 1式	250日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期		
8	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(両津)	長江	舗装工 A=1000.0m2	200日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月2日 発注済	
9	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(両津)	長江	開削工 L=183.0m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済	
10	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(両津)	秋津	開削工 L=205.5m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
11	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(佐和田)	沢根籠町	開削工 L=152.0m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
12	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(播磨川排水区)	沢根町	側溝工 L=42.0m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
13	上下水道課	特環公共下水 污水管渠布設工事(小木)	羽茂大橋	開削工 L=276.2m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
14	上下水道課	特環公共下水 污水管渠布設工事(小木)	羽茂大橋	推進工 L=81.0m	180日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
15	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=131.0m 推進工 L=92.5m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月15日 発注済	
16	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=355.4m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期		

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未 定				
17	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=327.8m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
18	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	水渡田・三瀬川	開削工 L=435.5m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済	
19	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(金井)	三瀬川	MHP 1基	100日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期		
20	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(金井)	水渡田・三瀬川	MHP 1基	100日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	7月24日 発注済	
21	上下水道課	小木地区 小木町配水池施設改修工事	小木町	配水池流出管取替 一式	120日間	一般競争	水道施設	第3四半期		
22	上下水道課	両津地区 配水管布設替(吉住工区)工事	羽吉	配水管φ50 L=450m	180日間	一般競争	管	第3四半期		
23	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(長木工区)工事	長木	配水管HIVPφ100 L=100m	120日間	一般競争	管	第2四半期	7月1日 発注済	
24	上下水道課	金井地区 配水管布設替(中興工区)工事	中興	配水管HPPEφ100 L=185m	150日間	一般競争	管	第3四半期		
25	上下水道課	金井地区 配水管布設替(平清水7号線工区)工事	平清水	配水管HPPEφ100 L=250m	150日間	一般競争	管	第3四半期		
26	上下水道課	両津地区 歌代浄水場ろ過ポンプ取替工事	加茂歌代	ろ過ポンプ取替 1台	200日間	一般競争	水道施設	第1四半期	5月15日 発注済	
27	上下水道課	佐和田地区 二宮導水ポンプ場導水ポンプ取替工事	二宮	導水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第2四半期	7月24日 発注済	
28	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場4号井戸ポンプ取替工事	二宮	井戸ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	7月1日 発注済	
29	上下水道課	真野地区 真野浄水場原水ポンプ取替工事	竹田	原水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月17日 発注済	
30	上下水道課	真野地区 真野浄水場4号井戸取水ポンプ取替工事	竹田	取水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月17日 発注済	
31	上下水道課	赤泊地区 送・配水管布設替(蒔場工区)工事	蒔場	配水管HPPEφ75、50 L=140m 送水管HPPEφ50 L=40m	100日間	一般競争	管	第2四半期	10月2日 発注済	
32	上下水道課	真野地区 真野浄水場場内配管(送水用)改修工事	竹田	HI-VPφ150 L=20m SUS150A L=5m	150日間	一般競争	水道施設	第3四半期		

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
33	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場場内配管(沈殿池～ろ過機)他改修工事	山田	HI-VP φ 75 L=45m ろ過機塗装 1式	200日間	一般競争	水道施設	第3四半期		
34	上下水道課	佐和田地区 佐和田浄水場施設改修(2期)工事	八幡町	ろ過機流入弁・逆洗弁・捨水弁・配管等・ろ過池砂入替・ミキサー 1式	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期		
35	上下水道課	新穂地区 新穂浄水場制御盤更新工事	上新穂	遠隔通信盤、ろ過制御盤、薬注制御盤 1式	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期		
36	上下水道課	金井地区 丸ツブリ浄水場ソーダ灰溶解槽工事	千種	ソーダ灰溶解槽工事	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期		
37	上下水道課	羽茂地区 大滝浄水場自動式水量調節機更新工事	羽茂滝平	自動式水量調節機 2基	300日間	一般競争	水道施設	第3四半期		
38	上下水道課	佐和田地区 管路舗装本復旧(東山田工区)工事	山田	As舗装 A=1,850m ² Co舗装 A=220m ²	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月1日 発注済	
39	上下水道課	新穂地区 配水管布設替(田野沢第1工区)工事	新穂田野沢	HPPE φ 75 L=400m 打替、切削オーバーレイ A=2,000m ²	180日間	一般競争	管	第2四半期	8月22日 発注済	
40	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(大久保工区)工事	大久保	HPPE φ 100 L=575m HPPE φ 30 L=120	180日間	一般競争	管	第3四半期		
41	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(小倉八瀬松工区)工事	小倉	HPPE φ 150 L=270m HPPE φ 100 L=370	180日間	一般競争	管	第2四半期	8月22日 発注済	
42	上下水道課	赤泊地区 配水管布設替(荒町・中町工区)工事	徳和	HPPE φ 150 L=500m	200日間	一般競争	管	第3四半期	10月7日 入札予定	
43	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(上横山2号線工区)工事	秋津	給水 φ 25 2件	120日間	一般競争	管	第2四半期	7月18日 発注済	
44	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(私道工区)工事	長江	HPPE φ 100 L=10m	120日間	一般競争	管	第3四半期		
45	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(法定外公共物工区)工事	長江	HPPE φ 100 L=10m	120日間	一般競争	管	第3四半期		
46	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(長江24号線工区)工事	長江	HPPE φ 75 L=170m	150日間	一般競争	管	第4四半期		
47	上下水道課	両津地区 配水管布設替(新田工区)工事	加茂歌代	HPPE φ 150 L=300m	150日間	一般競争	管	第4四半期		
48	上下水道課	両津地区 県園場整備関連配水管布設替(市道長江13号線工区)工事	長江	HPPE φ 50 L=100m	120日間	一般競争	管	第3四半期		

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
49	上下水道課	両津地区地上式消火栓新設(城腰工区)工事	城腰	地上式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期		
50	上下水道課	両津地区 地上式消火栓取替(馬首工区)工事	馬首	地上式消火栓φ65取替 1基	100日間	一般競争	管	第1四半期	5月19日 発注済	
51	上下水道課	相川地区 県道関連・小川仮設水管橋設置(石花工区)工事	石花	SGB-VB100A L=5m HI-RR-VPφ100 L=155m	180日間	一般競争	管	第3四半期		
52	上下水道課	相川地区 市道関連・配水管布設替(稲鯨18号線工区)工事	稲鯨	HI-VPφ150 L=100m	180日間	一般競争	管	第3四半期		
53	上下水道課	相川地区 市道関連・配水管布設替(達者工区)工事	達者	HI-VPφ75 L=30m	180日間	一般競争	管	第3四半期		
54	上下水道課	佐和田地区 下水関連・配水管布設替(沢根籠町工区)工事	沢根籠町	HI-VPφ50 L=100m	120日間	一般競争	管	第4四半期		
55	上下水道課	佐和田地区 管路舗装本復旧(沢根町工区)工事	沢根町	As本復旧 A=240m ²	80日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月1日 発注済	
56	上下水道課	佐和田地区 地上式消火栓新設(八幡工区)工事	八幡	地上式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期		
57	上下水道課	佐和田地区 地上式消火栓新設(中原工区)工事	中原	地上式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期		
58	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(中原工区)工事	中原	DIPφ250 L=60m HI-RR-VPφ100 L=60m	180日間	一般競争	管	第4四半期		
59	上下水道課	佐和田地区 配水管布設替(河原田本町第2工区)工事	河原田本町	HI-VPφ75 L=110m	180日間	一般競争	管	第3四半期		
60	上下水道課	金井地区 農地関連・導水管布設替工事	大和田	HI-VPφ75 L=10m	150日間	一般競争	管	第3四半期		
61	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井6号線工区)工事	千種、新保	HPPEφ75 L=6m	150日間	一般競争	管	第3四半期		
62	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井11号線工区)工事	三瀬川	HPPEφ75 L=12m	150日間	一般競争	管	第4四半期		
63	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井新保57号線工区)工事	金井新保	HPPEφ75 L=60m	200日間	一般競争	管	第1四半期	5月22日 発注済	
64	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(千種3号線工区)工事	千種	HPPEφ50 L=120m	150日間	一般競争	管	第2四半期	3月27日 発注済	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
65	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(三瀬川18号線ほか工区)工事	三瀬川	HPPE φ 100、75 L=40m	170日間	一般競争	管	第2四半期	7月1日 発注済	
66	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(三瀬川6号線工区)工事	三瀬川	HPPE φ 100 L=20m	150日間	一般競争	管	第2四半期	10月2日 発注済	
67	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(国道350号第1工区)工事	三瀬川	HPPE φ 50 L=170m	150日間	一般競争	管	第3四半期		
68	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(金井21号線工区)工事	吉井本郷	DCIP φ 200 L=62m	150日間	一般競争	管	第3四半期		
69	上下水道課	金井地区 配水管布設替(吉井工区)工事	吉井	HPPE φ 50 L=150m	150日間	一般競争	管	第3四半期		
70	上下水道課	畑野地区 浦ノ河内東川水管橋架替工事	松ヶ崎	水管橋 1式	200日間	一般競争	管	第4四半期		
71	上下水道課	畑野地区 県道関連・地上式消火栓移設(浜河内工区)工事	浜河内	地上式消火栓 φ 65移設 1基	60日間	一般競争	管	第3四半期	10月7日 入札予定	
72	上下水道課	真野地区 管路舗装本復旧(浜中・真野工区)工事	真野	As本復旧 A=2,200m ²	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月12日 発注済	
73	上下水道課	真野地区 市道関連・配水管布設替(市道大倉谷90号線工区)工事	西三川	HI-VP φ 75 L=30m	150日間	一般競争	管	第3四半期		
74	上下水道課	真野地区 地下式消火栓取替(真野大川工区)工事	真野大川	地上式消火栓 φ 65取替 1基	90日間	一般競争	管	第1四半期	6月6日 発注済	
75	上下水道課	真野地区 配水管布設替(高崎第2工区)工事	西三川	HPPE φ 75 L=380m	180日間	一般競争	管	第3四半期		
76	上下水道課	真野地区 水管橋架替(真野新町工区)工事	真野新町	HPPE φ 150 L=70m 水管橋 1式	200日間	一般競争	管	第4四半期		
77	上下水道課	真野地区 配水管布設替(吉岡工区)工事	吉岡	HPPE φ 50 L=120m	180日間	一般競争	管	第2四半期	8月22日 発注済	
78	上下水道課	真野地区 新設減圧弁設置(静平工区)工事	静平	HI-VP φ 100 L=15m 減圧弁 φ 50 1式	180日間	一般競争	水道施設	第3四半期		
79	上下水道課	羽茂地区 地上式消火栓取替(小泊工区)工事	羽茂小泊	地上式消火栓 φ 65取替 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期		
80	上下水道課	羽茂地区 配水管布設替(赤岩第2工区)工事	羽茂三瀬	HPPE φ 100 L=250m	150日間	一般競争	管	第3四半期		

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
81	上下水道課	羽茂地区 県道関連・配水管布設替(岡田工区)工事	羽茂大石	HPPE φ 200 L=190m	180日間	一般競争	管	第1四半期	6月19日 発注済	
82	上下水道課	小木地区 地上式消火栓取替(金田新田工区)工事	金田新田	地上式消火栓 φ 65取替 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	8月29日 発注済	
83	上下水道課	赤泊地区 連絡管新設(南新保・杉野浦・大杉工区)工事	南新保他	HI-RR-VP φ 75 L=97m HI-RR-VP φ 50 L=10m	150日間	一般競争	管	第4四半期		
84	上下水道課	相川地区 片辺浄水場小型浄水装置改修工事	南片辺	小型浄水装置 1式	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期		
85	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(市野沢工区)工事	市野沢	PP φ 40 L=37.6m	120日間	一般競争	管	第1四半期	4月10日 発注済	
86	上下水道課	畑野地区 減圧弁改修(小倉日影工区)工事	小倉	減圧弁 φ 75 1基	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月10日 発注済	
87	上下水道課	羽茂地区 県道関連 配水管布設替(寺田～岡田工区)工事	羽茂本郷・ 羽茂大石	HPPE φ 200 L=75.4m φ 150 L=105.7m φ 100 L=0.9m	180日間	一般競争	管	第2四半期	7月15日 発注済	
88	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(両津)	加茂歌代	開削工 L=22.2m	95日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月22日 発注済	
89	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	貝塚	開削工 L=99.7m	125日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済	
90	上下水道課	特環公共下水 マンホールトイレシステム舗装復旧工事(赤泊)	赤泊	舗装工 A=300㎡	65日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月8日 発注済	
91	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=235.0m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済	
92	上下水道課	公共下水 残土運搬工事(両津)	梅津	残土運搬 V=670m3	65日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月15日 発注済	
93	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(金井)	三瀬川	舗装工 A=1900.0m2	200日間	一般競争	舗装	第3四半期		
94	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(金井)	吉井本郷	舗装工 A=790.0m2	200日間	一般競争	舗装	第3四半期		
95	学校教育課	国仲学校給食センター蒸気ボイラー入替工事	栗野江	蒸気ボイラー1基入替	105日間	一般競争	管	第1四半期	6月12日 発注済	
96	学校教育課	相川学校給食センター 加圧給水ポンプユニット更新工事	相川栄町							

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未 定				
97	観光振興課	窪田キャンプ場炊事場改修工事	窪田	炊事場・トイレ棟改修	150日間	一般競争	建築一式	第3四半期		
98	財産管理課	小木ふ頭公園遊具設置工事	小木町	遊具設置	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
99	観光振興課	サンライズ城が浜大広間空調更新工事	徳和	大広間空調機器入替	180日間	一般競争	管	第3四半期		
100	教育総務課	河原田小学校オイルタンク更新工事	河原田本町	地下オイルタンク廃止に伴う地上タンク設置工事	150日間	一般競争	建築一式	第2四半期	7月8日 発注済	
101	教育総務課	両津小学校体育館照明設備更新工事	両津湊	体育館照明設備LED化更新工事	180日間	一般競争	電気	第3四半期		
102	教育総務課	小木小学校校舎屋根トップライト改修工事	小木町	ランチルームトップライト改修工事	120日間	一般競争	建築一式	第1四半期	6月26日 発注済	
103	教育総務課	高千中学校体育館照明設備更新工事	入川	体育館照明設備LED化更新工事	180日間	一般競争	電気	第3四半期	10月7日 入札予定	
104	教育総務課	新穂中学校玄関モルタル補修工事	新穂瓜生屋	玄関タイル改修工事	120日間	随意契約	建築一式	第3四半期		
105	教育総務課	新穂中学校3階女子トイレ雨漏り改修工事	新穂瓜生屋	トイレ天井改修工事	120日間	随意契約	建築一式	第3四半期		
106	建設課	歌見5号線 道路舗装修繕工事	歌見	舗装 L=50m	85日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月31日 発注済	
107	建設課	海府幹線2号線 道路法面对策工事	鷺崎	法面对策 L=30m	225日間	一般競争	法面処理	第2四半期	7月15日 発注済	
108	建設課	海府幹線3号線 道路擁壁改修工事	鷺崎	擁壁改修 L=22m	240日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済	
109	建設課	渦端4号線 道路舗装修繕工事	渦端	舗装 L=170m	130日間	一般競争	舗装	第2四半期	10月2日 発注済	
110	建設課	吾渦39号線 安全施設修繕工事	吾渦	防護柵 L=300m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月31日 発注済	
111	建設課	夷2号橋(両津幹線5号線) 橋梁補修工事	両津夷・両津湊	橋梁補修 L=30m	230日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済	
112	建設課	願西川 河川改修工事	願	河川改修 L=19m	195日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月15日 発注済	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
113	建設課	海府幹線3号線 道路法面補修工事	鷺崎	法面对策 L=15m	145日間	一般競争	法面処理	第1四半期	4月10日 発注済	
114	建設課	平松2号線 道路改良工事	平松	道路改良L=213m	230日間	一般競争	土木一式	第4四半期		
115	建設課	大倉1号線 道路改良工事	大倉	道路改良 L=50m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月19日 発注済	
116	建設課	戸中1号線 法面保護工事	戸中	法面保護 L=9m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済	
117	建設課	稲鯨18号線 道路改修工事	稲鯨	道路擁壁補修 L=80m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月31日 発注済	
118	建設課	米郷14号線 道路擁壁補強工事	稲鯨	道路擁壁補補強 L=10m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済	
119	建設課	相川100号線 道路改修工事	相川一町目浜町	道路側溝修繕 L=7m	120日間	随意契約	土木一式	第2四半期	発注済	
120	建設課	後尾5号橋(後尾1号線) 橋梁補修工事	入川	橋梁補修 L=54.1m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	10月2日 発注済	
121	建設課	関21号線石積擁壁補強工事	関	石積補強 L=28m	140日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済	
122	建設課	泉117号線 道路舗装修繕工事	長木 他	舗装修繕 L=300m	130日間	一般競争	舗装	第1四半期	7月8日 発注済	
123	建設課	二宮356号線 道路改良舗装工事	長木	改良舗装 L=37.4m	145日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
124	建設課	二宮146号線 道路改良舗装工事	市野沢	改良 L=47.0m 舗装 L=121.8m	145日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済	
125	建設課	二宮85号線 仮設道路設置工事	中原	改良舗装 L=34.4m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済	
126	建設課	二宮幹線11・18号 歩道整備工事	石田	歩道整備 L=186.7m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月28日 発注済	
127	建設課	金井新保57号線 道路改良舗装工事	金井新保	道路改良L=20m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月29日 発注済	
128	建設課	金井11号線 道路改修工事	三瀬川	排水構造物改修L=10m	230日間	一般競争	土木一式	第4四半期		

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未 定				
129	建設課	千種3号線 道路改良舗装工事	千種	道路改良舗装L=110m	220日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月24日 発注済	
130	建設課	金井8号線 道路側溝改修工事	大和	側溝改修 L=38m	80日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済	
131	建設課	金井6号線 道路改修工事	千種	排水構造物改修 L=20m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済	
132	建設課	根津口川 河川改修工事	三瀬川	側溝改修 L=90m	145日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済	
133	建設課	渦上136号線 歩道改修工事	新穂渦上	歩道改修 L=100m	205日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
134	建設課	瓜生屋上新穂1号線 道路側溝改修工事	新穂瓜生屋	側溝改修 L=100m	125日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
135	建設課	飯持 野田線 法面对策工事	飯持	落石防護柵工36m	150日間	一般競争	法面処理	第3四半期		
136	建設課	7区浜河内15号線 法面对策工事	浜河内	落石防護柵工40m	210日間	一般競争	法面処理	第3四半期		
137	建設課	令和6災第118号 5区小倉12号線 道路災害復旧工事	小倉	軽量盛土157m3、舗装工99m2	235日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月17日 発注済	
138	建設課	5区小倉12・50号線 道路改良舗装工事	小倉	道路改良L=100m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期		
139	建設課	大小72号線 道路側溝改修工事	大小	側溝改修 L=150m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月7日 発注済	
140	建設課	椿尾1号線 道路法面補修工事	椿尾	法面補強対策工 A=1700m2	270日間	一般競争	法面処理	第1四半期	5月22日 発注済	
141	建設課	大倉谷90号線 道路改良工事	西三川	道路改良L=100m	155日間	一般競争	土木一式	第4四半期		
142	建設課	田切須12号線 道路側溝改修工事	田切須	側溝改修 L=60m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
143	建設課	大倉谷90号線 道路改良工事	西三川	道路改良L=100m	145日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
144	建設課	小木半島巡環線 道路側溝改修工事	木流	側溝改修 L=140m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未 定				
145	建設課	イクジガ尾橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	小比叡	橋梁補修 L=12.1m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済	
146	建設課	井坪橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	井坪	橋梁補修 L=5.9m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済	
147	建設課	浜町線 道路舗装修繕工事	小木町	舗装修繕 L=600m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月15日 発注済	
148	建設課	城山線 法面保護工事	小木町	法面保護 L=30m	200日間	一般競争	法面処理	第2四半期	7月8日 発注済	
149	建設課	大石山田線 道路改修工事	羽茂大石	側溝改修 L=44m	220日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済	
150	建設課	上大谷線 道路側溝改修工事	羽茂本郷	側溝改修 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済	
151	建設課	クヌギ宮坂線 法面对策工事	羽茂亀脇	法面对策 L=33m	210日間	一般競争	法面処理	第3四半期		
152	建設課	赤泊1号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝改修 L=150m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期		
153	建設課	赤泊2号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝改修 L=150m	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月24日 発注済	
154	建設課	大杉2号線 道路路肩修繕工事	大杉	路肩修繕 L=10m	70日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
155	建設課	大杉17号線 道路路肩修繕工事	大杉	路肩修繕 L=20m	90日間	随意契約	土木一式	第2四半期	発注済	
156	建設課	南新保2号線 法面对策工事	南新保	法面对策 L=40m	220日間	一般競争	法面処理	第1四半期	4月10日 発注済	
157	建設課	徳和3号線 道路舗装修繕工事	赤泊	舗装修繕 L=180m	95日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月10日 発注済	
158	建設課	沢川 河川工事	徳和	河川修繕 L=5m	95日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
159	建設課	道路照明等修繕工事	一円	LED灯具修繕 50基	180日間	一般競争	電気	第1四半期	4月17日 発注済	
160	建設課	クヌギ宮坂線 法面对策工事	羽茂亀脇	法面对策 L=33m	210日間	一般競争	法面処理	第3四半期		

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
161	建設課	田野浦橋2号橋(田野浦線)橋梁補修工事	田野浦	橋梁補修 L=7.1m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済	
162	建設課	田野浦橋2号橋(田野浦線)橋梁補修工事	田野浦	橋梁補修 L=7.1m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済	
163	建設課	道路照明等修繕工事	一円	LED灯具修繕 50基	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
164	建設課	後尾2号橋(後尾1号線)橋梁補修工事	北川内	橋梁補修 L=3.7m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月31日 発注済	
165	建設課	イクジガ尾橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	小比叡	橋梁補修 L=2.6m	60日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
166	建設課	春日沢川橋(小倉丸山線)橋梁補修工事	小倉	橋梁補修 L=1.8m	80日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
167	建設課	大原橋(7区浜河内15号線)橋梁補修工事	浜河内	橋梁補修 L=4.9m	80日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
168	建設課	大川4号橋(大川13号線)橋梁補修工事	両津大川	橋梁補修 L=3.6m	75日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
169	建設課	達者1号橋・達者2号橋(達者16号線)橋梁補修工事	達者	橋梁補修 L=16.6m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
170	建設課	南片辺2号橋(南片辺5号線)橋梁補修工事	南片辺	橋梁補修 L=3.4m	95日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月2日 発注済	
171	建設課	豊岡2号橋(豊岡1号線)橋梁補修工事	豊岡	橋梁補修 L=5.8m	145日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
172	建設課	北狄3号橋(北狄48号線)橋梁補修工事	北狄	橋梁補修 L=3.5m	105日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月2日 発注済	
173	建設課	蛸2・3号橋(蛸2号線)橋梁補修工事	蛸	橋梁補修 L=4.3m、L=4.1m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
174	建設課	小川1号橋(小川2号線)橋梁補修工事	小川	橋梁補修 L=6m	75日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
175	建築住宅課	相川地区散策路整備(相川98号線)工事	相川一町目	半たわみ性舗装 862㎡	120日間	一般競争	建築一式	第3四半期		
176	建築住宅課	真野公園野外ステージ改修工事	真野	野外ステージ 塗床120㎡	90日間	一般競争	建築一式	第3四半期		

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
177	建築住宅課	八幡公園遊具改修工事	八幡	遊具撤去・新設 1基	120日間	一般競争	造園	第3四半期		
178	建築住宅課	市営湊第2駐車場舗装工事	両津湊	アスファルト舗装 1,300㎡ 区画線設置 500m	120日間	一般競争	舗装	第3四半期		
179	建築住宅課	市営木戸沢住宅ABCD棟階段塗装工事	中興	木造2階建て 4棟22戸 階段塗装 54.8㎡	90日間	随意契約	塗装	第2四半期	発注済	
180	建築住宅課	市営吉井住宅下水道接続工事	吉井本郷	下水道接続 11棟5箇所	120日間	一般競争	管	第3四半期		
181	建築住宅課	市営後稲葉住宅団地(A・E棟)外部改修工事	畑野	木造2階建て 2棟12戸 外壁改修 881㎡	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	7月8日 発注済	
182	建築住宅課	市営栄町住宅照明設備改修工事	相川栄町	鉄筋コンクリート造3階建て 3棟36戸 照明器具LED改修 57台	90日間	一般競争	電気	第2四半期	8月22日 発注済	
183	財産管理課	佐和田行政SC変圧器交換工事	河原田本町	変圧器交換	90日間	一般競争	電気工事	第3四半期		
184	財産管理課	旧後山小学校体育館倉庫転用改修工事	宮川	和室部分切り離し工事 電気引込工事、火災報知器設置工事	120日間	一般競争	建築一式	第3四半期		
185	財産管理課	松ヶ崎連絡所火災受信機交換工事	多田	火災受信機交換工事	120日間	随意契約	電気	第3四半期		
186	子ども若者課	河原田保育園 玄関改修工事	中原	フローアーヒンジドア改修 一式、 ガラス工事 一式	75日間	一般競争	建築一式	第2四半期	8月22日 発注済	
187	子ども若者課	畑野児童クラブ改修工事	畑野	トイレ内部及び設備器具改修	90日間	一般競争	管	第3四半期		
188	文化スポーツ課	佐渡スポーツハウス空調設備改修(機械設備)工事	吉岡	空調機器41台入替	270日間	一般競争	管	第2四半期	7月31日 発注済	
189	文化スポーツ課	赤泊中学校体育館照明設備LED化改修工事	赤泊	LED照明30台設置	180日間	一般競争	電気	第2四半期		
190	文化スポーツ課	両津総合体育館アリーナ床ウレタン塗装工事	梅津	アリーナ床ウレタン塗装1,494㎡	90日間	随意契約	塗装	第3四半期	発注済	
191	文化スポーツ課	佐渡スポーツハウス空調設備改修(電気設備)工事	吉岡	電灯設備等入替	240日間	一般競争	電気	第2四半期	7月31日 発注済	
192	社会教育課	あいかわ開発総合センター排煙装置改修工事	相川栄町	玄関ロビー排煙窓改修工事	60日間	一般競争	建築	第2四半期	9月11	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
193	社会教育課	赤泊総合文化会館自動火災報知設備修繕工事	赤泊	自動火災報知機1台改修工事	90日間	一般競争	電気	第3四半期		
194	世界遺産課	宿根木地区法面保護工事	宿根木	法面保護	150日間	一般競争	法面処理	第3四半期		
195	世界遺産課	史跡金子勘三郎家牛納屋保存修理工事	西三川	木造平屋建、茅葺き、延べ床面積約48.6㎡の修理工事 一式	300日間	一般競争	建築一式	第2四半期	7月3日 発注済	
196	世界遺産課	大立竪坑捲揚機室安全対策工事	下相川	捲揚機室内の安全対策工事(内部足場増設・パイプサポート設置)	150日間	一般競争	とび・土工・コン クリート	第3四半期		
197	世界遺産課	新五郎町住宅8・9号棟整備工事	相川新五郎町	東側広場整備200㎡、サイン整備一式	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
198	世界遺産課	佐渡金銀山サイン設置工事	相川広間町	誘導サイン1基設置	60日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
199	生活環境課	災害等廃棄物処理事業 解体工事(9)	加茂歌代	ホテル志い屋 公費解体	210日間	一般競争	建築一式	第4四半期		
200	生活環境課	青山斎場火葬炉設補修工事	吾潟	火葬炉設備等補修	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	発注済	
201	生活環境課	相川斎場誘引排風機ほか交換修繕工事	相川鹿伏	誘引排風機等交換	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	発注済	
202	生活環境課	永安館火葬炉耐火物等補修工事	真野新町	火葬炉耐火物等補修	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	発注済	
203	生活環境課	南佐渡クリーンセンタートラックスケール更新工事	小本木野浦	トラックスケール更新工事	240日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	発注済	
204	生活環境課	一時保管施設設置工事	小本木野浦	一時保管施設設置工事	90日間	指名競争	建設一式	第4四半期		
205	生活環境課	南佐渡一般廃棄物最終処分場凝集剤貯槽移設更新工事	小本木野浦	凝集剤貯槽移設更新工事	120日間	指名競争	機械器具設置	第1四半期	発注済	
206	生活環境課	し尿処理施設夾雑物除去装置・夾雑物脱水装置整備工事	八幡	雑物除去装置・夾雑物脱水装置整備工事	150日間	指名競争	機械器具設置	第3四半期		
207	生活環境課	し尿処理施設細砂除去脱水機用コンバーター交換工事	八幡	細砂除去脱水機用コンバーター交換工事	90日間	指名競争	機械器具設置	第3四半期		
208	生活環境課	し尿処理施設受入室自動扉入替工事	八幡	受入室自動扉入替工事	120日間	指名競争	建築一式	第2四半期	発注済	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未 定				
209	生活環境課	南佐渡クリーンセンタートラックスケール枠改修工事	小木木野浦	トラックスケール枠改修	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済	
210	総合政策課	佐渡市駐車場整備工事	千種	①カーポート設置工事 3棟 ②単庫改修工事 1.0式 ③As舗装工事 1,144m ²	240日間	一般競争	建築一式	第3四半期	10月2日 発注済	
211	農業政策課	トキ交流会館2階事務室エアコン入替工事	新穂潟上	空調機器一式	90日間	一般競争	管	第1四半期	6月26日 発注済	
212	農業政策課	トキ交流会館玄関屋根防水改修工事	新穂潟上	屋根防水 128.8㎡ 天井復旧 8.8㎡	90日間	一般競争	建築一式	第3四半期	10月2日 発注済	
213	農林水産振興課	ため池(耕地整理提)廃止工事	小川	ため池廃止 L=67m	180日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
214	農林水産振興課	森林管理道西三川峠線 舗装工事	西三川	AS舗装工 L=250m	150日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月5日 発注済	
215	農林水産振興課	森林管理道達者線 舗装工事	達者	AS舗装工 L=300m	150日間	一般競争	舗装	第3四半期		
216	農林水産振興課	森林管理道高千線 舗装工事	高千	AS舗装工 L=320m	150日間	一般競争	舗装	第3四半期		
217	農林水産振興課	森林管理道中野坂線 舗装工事	戸地	AS舗装工 L=80m	130日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月26日 発注済	
218	農林水産振興課	森林管理道高野線 舗装工事	椎泊	AS舗装工 L=300m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	9月18日 発注済	
219	農林水産振興課	森林管理道入川樋口線 コンクリート路面工事	入川	CO舗装工 L=90m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月26日 発注済	
220	農林水産振興課	森林管理道小佐渡線 道路改良工事	新穂北方	改良工 L=13m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月26日 発注済	
221	農林水産振興課	森林管理道赤泊新谷線 道路改良工事	赤泊	改良工 L=12m	170日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月7日 発注済	
222	農林水産振興課	入桑漁港北防波堤改修工事	羽二生	北防波堤改修 L=10.0m	195日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月17日 発注済	
223	農林水産振興課	浦川漁港港整備交付金工事	浦川	東防波堤改修 L=75.0m	270日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済	
224	農林水産振興課	和木漁港港整備交付								

令和7年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考	
						一般競争		四半期別		
						指名競争				
						随意契約				
						その他 未定				
225	農林水産振興課	高瀬漁港水産物供給基盤機能保全工事	高瀬	第9護岸改修 L=27.7m	160日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月28日 発注済	
226	農林水産振興課	真野漁港水産物供給基盤機能保全工事	豊田	第5船揚場補修 L=20.0m	135日間	一般競争	土木一式	第3四半期		
227	農林水産振興課	牛込農村公園防護柵改修工事	小川	防護柵設置 L=30m	90日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第3四半期		
228	農林水産振興課	高瀬漁港水産物供給基盤機能保全工事(2)	高瀬	第9護岸改修 L=13.4m	90日間	一般競争	土木一式	第4四半期		
229	防災課	Jアラート施設整備工事	千種	Jアラート受信機及びアンテナ設置	100日間	随意契約	電気通信	第2四半期	発注済	
230	消防本部	高機能消防指令システム整備事業更新工事	佐渡市一円	高機能消防指令システムの更新	令和8年3月 25日まで	一般競争	電気通信	第1四半期	6月30日 発注済	
231	消防本部	防火水槽防水工事(羽茂本郷地内)	羽茂本郷	防火水槽防水工事	90日間	随意契約	防水	第3四半期		
232	消防本部	受変電設備改修工事(南佐渡消防署)	羽茂本郷	受変電設備改修工事	150日間	一般競争	電気	第2四半期	9月18日 発注済	
233	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事(原黒地内)	原黒	耐震性貯水槽(40m³型)1基	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月7日 発注済	
234	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事(栗野江地内)	目黒町	耐震性貯水槽(40m³型)1基	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月7日 発注済	
235	健康医療対策課	赤泊診療所外壁・防水改修工事	赤泊	外壁・防水改修 316.32㎡	165日間	一般競争	建築一式	第1四半期	6月26日 発注済	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。