

# 令和7年度 工事執行計画表

10月10日現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
1	若宮町駅前線消雪用井戸さく井工事	新町2丁目	120 日間	さく井	さく井工 L=120m	第 3 四半期
2	穀町小橋線消雪パイプ布設替工事	矢立、小橋1丁目	120 日間	管	プレキャスト消雪ブロック工 L=320m	第 3 四半期
3	加茂七谷温泉美人の湯非常灯・誘導灯LED化工事	大字宮寄上	90 日間	電気工事	非常灯及び誘導灯をLEDに更新する	第 3 四半期
4	温水プール上部天井改修工事	神明町一丁目	90 日間	建築工事	プール上部のシステム天井を改修する	第 3 四半期
5	元狭口線道路改良工事	大字狭口	60 日間	土木一式	道路改良 W=6.0m L=15m	第 3 四半期
6	九軒小路線道路改良工事	大字鶴森	90 日間	土木一式	側溝工 L=12m	第 3 四半期
7	黒水丸山線道路改良工事	大字黒水	90 日間	土木一式	土留工 L=33m	第 3 四半期
8	元狭口マンホールポンプNo.2設置工事	大字狭口	180 日間	機械・電気一式	マンホールポンプ設置 N= 1 基	第 4 四半期
9	産業センター多目的ホール天井改修工事	幸町二丁目	90 日間	建築工事	多目的ホールの特定天井を改修する	第 4 四半期