

1 土木一式（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	米山登山道大平口大型バス駐車場整備工事	大字大平 地内	第1四半期	6か月	土木一式	A	大型バス用駐車場の造成	執行済
2	山口ポンプ場改良（土木）工事	大字宮之窪 地内	第1四半期	23か月	土木一式	C	配水施設土木一式	継続工事、水道No.26へ
3	自然環境浄化センター場内防風柵新設工事	安政町 地内	第1四半期	6か月	土木一式	A	防風柵設置 L=48m	執行済
4	市消第116号消雪パイプ打換工事	高柳町岡野町 地内	第1四半期	5か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=121m	執行済
5	広域農道柏崎線幹線第2号A路線災害復旧工事	大字久米 地内	第1四半期	7か月	土木一式	A	農道復旧 L=55m	執行済
6	葦左二-10～21号雨水枝線水路修繕工事	東長浜町 地内	第1四半期	5か月	土木一式	B	排水路改良 L=104.6m	執行済
7	宮川地内防火水槽新設工事	大字宮川 地内	第1四半期	6か月	土木一式	B	防火水槽新設工事 1箇所	執行済
8	宮川地内防火水槽撤去工事	宮川 地内	第2四半期	4か月	土木一式	C	防火水槽撤去工事 1箇所	執行済
9	市道柏崎15-24号線道路補修工事	大字小杉 地内	第1四半期	3か月	土木一式	C	道路補修 L=18m	執行済
10	市道柏崎12-5号線側溝補修工事	大字曽地 地内	第2四半期	3か月	土木一式	C	側溝補修 L=50m	執行済
11	市道柏崎7-30号線道路補修工事	関町 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	施工延長 L=51.4m	執行済
12	市消第8号消雪パイプ打換工事	駅前一丁目 地内	第1四半期	6か月	土木一式	C	消雪パイプ打換 L=350m	発注取止
13	市消第130号消雪パイプ打換工事	高柳町漆島 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=150m	執行済
14	市道柏崎7-141号線路肩拡幅工事	穂波町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	C	路肩拡幅 L=24m	随意契約に変更
15	市道柏崎9-266号線路肩拡幅工事	半田二丁目 地内	第1四半期	5か月	土木一式	B	路肩拡幅 L=130m	執行済
16	市道柏崎11-212号線ほか2路線道路改良舗装工事	大字山本、大字土合 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	道路改良舗装 L=88.0m W=5.5(9.5)m	執行済
17	市道柏崎7-9号線ほか2路線道路改良舗装工事	北半田一丁目、扇町 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	道路改良舗装 L=125.8m W=5.5(6.5)m	執行済
18	市道柏崎7-89号線道路改良舗装工事	半田三丁目 地内	第3四半期	6か月	土木一式	B	道路改良舗装 L=88m W=6.0m	執行済
19	市道柏崎11-19号線道路改良舗装工事	原町 地内	第2四半期	6か月	土木一式	A	道路改良舗装 L=184.8m W=4.0(5.0)m	執行済
20	市道柏崎1-45号線ほか1路線道路改良舗装工事	西本町一丁目、東港町 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	道路改良 L=52.3m W=2.90～4.95m	執行済
21	源太川河川改修工事	半田一丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	河川改修 L=76.1m W=3.3m	執行済
22	宝田北斗町線軟弱地盤対策工事	東柳田、美穂田、宝田 地内	第1四半期	9か月	土木一式	A	軟弱地盤対策 L=296.9m	執行済
23	林道石曽根線道路改良工事	大字石曽根 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	道路改良 L=115.8m	執行済
24	元気館フェンス修繕工事	栄町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	C	フェンス一部修繕 侵入防止柵設置：L=30m、既存フェンス撤去：L=40m	随意契約に変更
25	自然環境浄化センター場内道路舗装等改築更新工事	安政町 地内	第2四半期	9か月	土木一式	A	道路舗装・道路側溝整備 L=298.4m	執行済
26	新橋川枝線雨水排水路改良工事	新橋 地内	第3四半期	4か月	土木一式	C	雨水排水路入替 L=33m	執行済
27	市道柏崎9-219号線側溝補修工事	茨目三丁目 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	側溝補修 L=38.9m	執行済
28	市道柏崎6-57号線側溝補修工事	大字劔野 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	側溝補修 L=193m	執行済
29	市消第71号消雪パイプ打換工事	大字東条、大字旧広田 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=100m	執行済
30	市道柏崎10-195号線歩道整備工事	三和町 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	施工延長 L=51.7m	執行済
31	市道柏崎9-16号線道路改良舗装工事	大字下田尻、大字両田尻 地内	第1四半期	7か月	土木一式	A	道路改良舗装 L=180.0m W=4.0(6.0)m	執行済
32	大日川河川改修工事	大字花田 地内	第2四半期	7か月	土木一式	A	河川改修 L=50m W=3.4m	執行済
33	下野川河川改修工事	大字女谷 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	河川改修 L=41.8m W=1.7m	執行済
34	小俣川河川改修工事	大字谷根 地内	第2四半期	6か月	土木一式	B	河川改修 L=19.0m	執行済
35	柏崎・夢の森公園複合遊具改修工事	大字軽井川 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	複合遊具設置 N=1基	執行済
36	防災重点ため池注意喚起看板設置工事	大字土合、大字曽地、大字吉井 地内ほか	第2四半期	6か月	土木一式	C	注意喚起看板設置 N=6箇所	随意契約に変更
37	西部第四処理分区ほかマンホール蓋改築工事	番神一丁目、番神二丁目 地内	第3四半期	4か月	土木一式	C	マンホール鉄蓋取替 N=39枚	工事取止
38	茨目三丁目地内污水管（汚中五-510号枝線）移設工事	茨目三丁目 地内	第3四半期	6か月	土木一式	B	塩ビ管（Φ200） L=55m	執行済
39	市道柏崎19-85号線道路補修工事	荒浜二丁目 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	施工箇所 N=14箇所	執行済
40	市道柏崎9-79号線側溝補修工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	側溝補修 L=84m	執行済
41	市道柏崎10-82号線道路改良舗装工事	大字藤井 地内	第2四半期	6か月	土木一式	A	道路改良 L=131.0m W=4.0(5.0)m	執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
42	東部公園施設改修工事	比角二丁目 地内	第3四半期	6か月	土木一式	B	トイレ改修 N=1基	執行済
43	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	6か月	土木一式	B	道路改良舗装 L=57m	執行済
44	春日排水路安全施設設置工事	藤元町 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	ガードレール L=95.0m	執行済
45	宮之窪地内污水管移設工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	7か月	土木一式	B	塩ビ管（φ200） L=30m	工事取止
46	貝淵地内污水管移設工事	大字貝淵 地内	第2四半期	7か月	土木一式	B	塩ビ管（φ200） L=30m	工事取止
47	荒浜二号雨水幹線転落防止柵入替工事	荒浜二丁目 地内	第3四半期	4か月	土木一式	C	転落防止柵入替 L=64m	執行済
48	市道柏崎18-33号線道路補修工事	大字石曽根 地内	第3四半期	4か月	土木一式	C	道路補修 L=10m	工事取止
49	市道柏崎11-103号線ほか2路線側溝補修工事	橋場町 地内	第3四半期	4か月	土木一式	B	施工延長 L=92.0m	執行済
50	市道柏崎11-88号線路肩拡幅工事	北斗町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	C	施工延長 L=38.5m	執行済
51	市道柏崎9-21号線高倉橋橋りょう修繕工事	大字安田 地内	第3四半期	6か月	土木一式	A	橋りょう修繕 N=1橋	執行済
52	茨目三丁目地内污水管（汚中五-488号枝線）移設工事	茨目三丁目 地内	第3四半期	6か月	土木一式	B	塩ビ管（φ200） L=23.2m	執行済
53	谷根浄水場改良（土木）工事	大字谷根 地内	第4四半期	27か月	土木一式	A	浄水施設土木一式	継続工事
54	市道柏崎4-78号線道路改良舗装工事	北園町 地内	第1四半期	9か月	土木一式	A	道路改良舗装工事 L=89.2m	執行済
55	<del>2050-7001 門出地区用水路災害復旧工事</del>	<del>高柳町門出 地内</del>	<del>第3四半期</del>	<del>5か月</del>	<del>土木一式</del>	<del>A</del>	<del>用水路災害復旧 L=22m</del>	<del>随意契約に変更</del>
56	2050-7002 安田地区農道災害復旧工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	農道災害復旧 L=13m	執行済
57	林道本条線災害復旧工事	大字小島、大字山淵 地内	第3四半期	6か月	土木一式	A	林道災害復旧 L=24m	執行済

2 建築一式（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	柏崎小学校改修（建築本体）工事	学校町 地内	第1四半期	7か月	建築一式	B	校舎・体育館トイレの洋式化改修及び特別教室EHP空調設置に伴う建築本体工事	随意契約に変更
2	第三中学校トイレ洋式化等改修（建築本体）工事	新赤坂一丁目 地内	第2四半期	6か月	建築一式	A	校舎・体育館トイレの洋式化改修工事	執行済
3	山口ポンプ場改良（建築）工事	大字宮之窪 地内	第1四半期	8か月	建築一式	A	配水施設建築、建築電気、建築機械一式	電気No.4を統合、随意契約に変更
4	ふるさと体験村施設屋根改修工事	高柳町門出 地内	第2四半期	5か月	建築一式	A	ふるさと体験村（門出村・田代村）いいもちの茅葺き屋根の葺き替え	執行済
5	大洲小学校トイレ改修（建築本体）工事	大久保二丁目 地内	第1四半期	6か月	建築一式	A	校舎トイレの洋式化改修工事	執行済
6	田尻小学校校舎棟・体育館トイレ改修（建築本体）工事	大字安田 地内	第3四半期	4か月	建築一式	A, B	校舎・体育館トイレの洋式化改修工事	
7	新道小学校トイレ改修（建築本体）工事	大字新道 地内	第3四半期	5か月	建築一式	A, B	校舎トイレの洋式化改修工事	執行済
8	内郷小学校トイレ改修（建築本体）工事	西山町上山田 地内	第1四半期	6か月	建築一式	B	校舎トイレの洋式化改修工事	随意契約に変更
9	西山中学校トイレ改修（建築本体）工事	西山町鬼王 地内	第2四半期	6か月	建築一式	A	校舎トイレの洋式化改修工事	執行済
10	南中学校トイレ洋式化等改修（建築本体）工事	大字新道 地内	第2四半期	5か月	建築一式	A, B	校舎・体育館トイレの洋式化改修工事	執行済
11	綾子舞会館案内看板建設工事	城東一丁目 地内	第3四半期	4か月	建築一式	A, B	案内看板新設 1基	
12	柏崎市総合福祉センター建具他改修（建築本体）工事	豊町 地内	第1四半期	6か月	建築一式	A	外部建具改修他	執行済
13	西山町いきいき館放射線防護対策（建築本体）工事	西山町池浦 地内	第2四半期	7か月	建築一式	A	陽圧化工事	執行済
14	市営松波町住宅E号棟改修（建築本体）工事	松波三丁目 地内	第2四半期	7か月	建築一式	A	屋上防水、外壁改修等	執行済
15	本署女性専用施設整備（建築本体）工事	三和町 地内	第2四半期	4か月	建築一式	A, B	女性仮眠室の拡充工事	執行済
16	西山分遣所女性専用施設整備（建築本体）工事	西山町池浦 地内	第2四半期	4か月	建築一式	A, B	女性仮眠室の拡充工事	執行済
17	上条地域資源利活用棟整備工事	大字上条 地内	第2四半期	4か月	建築一式	C	地域資源利活用棟 N=1棟	執行済
18	佐水地域資源利活用棟整備工事	大字佐水 地内	第2四半期	4か月	建築一式	C	地域資源利活用棟 N=1棟	執行済
19	道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修（建築本体）工事	高柳町高尾 地内	第2四半期	4か月	建築一式	A, B	屋外公衆トイレの屋根・外壁・内装等の改修	執行済
20	高浜コミュニティセンター放射線防護対策整備（建築本体）工事	大字宮川 地内	第3四半期	6か月	建築一式	A, B	陽圧化工事	執行済
21	谷根浄水場改良（建築）工事	大字谷根 地内	第4四半期	14か月	建築一式	A	浄水施設建築一式	継続工事
22	米山登山道大平口休憩施設新築（建築本体）工事	大字大平 地内	第1四半期	11か月	建築一式	A	休憩施設の新設（木造二階建）	執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
23	武道館屋上防水改修工事	栄町―地内	第2四半期	4か月	建築一式	A	武道館屋上の防水シート改修	その他No.14から、随意契約に変更

3 電気（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	柏崎小学校改修（電気設備）工事	学校町 地内	第1四半期	7か月	電気	A	校舎・体育館トイレの洋式化改修及び特別教室EHP空調設置に伴う電気設備工事	電気No.3を統合、執行済
2	第三中学校トイレ改修（電気設備）工事	新赤坂一丁目 地内	第1四半期	6か月	電気	A	校舎・体育館トイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
3	柏崎小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	学校町―地内	第1四半期	6か月	電気	C	特別教室へのEHP空調設置工事	電気No.1に統合
4	山口ポンプ場改良（建築電気）工事	大字宮之窪 地内	第1四半期	11か月	電気	C	配水施設建築電気一式	建築No.31に統合
5	山口ポンプ場改良（電気設備）工事	大字宮之窪 地内	第1四半期	22か月	電気	A	配水施設電気設備一式	継続工事、執行済
6	文化会館アルフォーレ照明改修工事	日石町 地内	第1四半期	10か月	電気	A	舞台及び館内の照明のLED化	執行済
7	大洲小学校トイレ改修（電気設備）工事	大久保二丁目 地内	第1四半期	6か月	電気	B	校舎トイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
8	田尻小学校トイレ改修（電気設備）工事	大字安田 地内	第1四半期	4か月	電気	B	校舎・体育館トイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
9	新道小学校トイレ改修（電気設備）工事	大字新道 地内	第3四半期	5か月	電気	B	校舎トイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
10	内郷小学校トイレ改修（電気設備）工事	西山町上山田 地内	第1四半期	6か月	電気	B	校舎トイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
11	西山中学校トイレ改修（電気設備）工事	西山町鬼王 地内	第1四半期	6か月	電気	B	校舎トイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
12	南中学校トイレ改修（電気設備）工事	大字新道 地内	第1四半期	5か月	電気	B	校舎・体育館トイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	執行済
13	比角小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	扇町 地内	第1四半期	5か月	電気	A	特別教室へのEHP空調設置工事	執行済
14	半田小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	南半田 地内	第1四半期	5か月	電気	B	特別教室へのEHP空調設置工事	執行済
15	第一中学校特別教室空調設置（電気設備）工事	学校町 地内	第1四半期	5か月	電気	A	特別教室へのEHP空調設置工事	執行済
16	瑞穂中学校特別教室空調設置（電気設備）工事	小金町 地内	第1四半期	5か月	電気	A	特別教室へのEHP空調設置工事	執行済
17	門出地区処理場機能強化対策（電気設備）工事	高柳町門出 地内	第2四半期	9か月	電気	A	動力制御盤一式	執行済
18	柏崎市総合福祉センター建具他改修（電気設備）工事	豊町 地内	第1四半期	6か月	電気	A	照明のLED化、拡声設備、火災報知設備、空調設備の改修	執行済
19	西山町いきいき館放射線防護対策整備（電気設備）工事	西山町池浦 地内	第1四半期	8か月	電気	A	陽圧化工事	執行済
20	岡田地区中継ポンプ機能強化対策（電気設備）工事	高柳町岡田 地内	第2四半期	8か月	電気	A	中継ポンプ制御盤更新 N＝3面	執行済
21	市営松波町住宅E号棟改修（電気設備）工事	松波三丁目 地内	第2四半期	7か月	電気	A	照明器具LED化等	執行済
22	油田ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事	西山町妙法寺・刈羽村油田地区	第3四半期	10か月	電気	A	自動水質計設置 N＝2基	工事名、工期変更
23	本署女性専用施設整備（電気設備）工事	三和町 地内	第2四半期	4か月	電気	B	女性仮眠室の拡充工事	執行済
24	西山分遣所女性専用施設整備（電気設備）工事	西山町池浦 地内	第2四半期	4か月	電気	B	女性仮眠室の拡充工事	執行済
25	市道柏崎2-3号線道路照明設置工事	錦町、豊町、宝町―地内ほか	第2四半期	5か月	電気	A	道路照明建替 N=4箇所	その他No.18へ
26	松波フレンドパーク照明施設改修工事	松波三丁目 地内	第2四半期	6か月	電気	B	LED照明灯設置 N=2基	執行済
27	春日二丁目地内マンホールポンプ制御盤移設工事	春日二丁目―地内	第3四半期	5か月	電気	B	マンホールポンプ制御盤一式	工事取止
28	道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修（電気設備）工事	高柳町高尾 地内	第2四半期	4か月	電気	B	トイレ改修に伴う電気工事	執行済
29	市道柏崎1-1号線道路照明設置工事	東港町 地内	第2四半期	7か月	電気	A	道路照明建替 N=2箇所	執行済
30	高浜コミュニティセンター放射線防護対策整備（電気設備）工事	大字宮川 地内	第3四半期	6か月	電気	A	陽圧化工事	執行済
31	谷根浄水場改良（電気設備）工事	大字谷根 地内	第4四半期	27か月	電気	A	浄水施設電気設備一式	継続工事
32	マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	大字横山、剣野町、向陽町 地内ほか	第1四半期	10か月	電気	A	遠方監視措置改良 n=1式	その他No.2から、執行済

4 管（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	西山町いきいき館空調入替工事	西山町池浦 地内	第1四半期	4か月	管	A	GHP8号機系統の入替	執行済
2	柏崎小学校改修（機械設備）工事	学校町 地内	第1四半期	7か月	管	A	校舎・体育館トイレの洋式化改修及び特別教室EHP空調設置に伴う機械設備工事	管No.4を統合、執行済
3	第三中学校トイレ改修（機械設備）工事	新赤坂一丁目 地内	第1四半期	6か月	管	A	校舎・体育館トイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
4	柏崎小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	学校町―地内	第1四半期	6か月	管	C	特別教室へのEHP空調設置工事	管No.2に統合



No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
5	西山町いきいき館放射線防護対策整備（機械設備）工事	西山町池浦 地内	第1四半期	8か月	管	A	陽圧化工事	執行済
6	大洲小学校トイレ改修（機械設備）工事	大久保二丁目 地内	第1四半期	6か月	管	A	校舎トイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
7	田尻小学校トイレ改修（機械設備）工事	大字安田 地内	第1四半期	4か月	管	A	校舎・体育館トイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
8	新道小学校トイレ改修（機械設備）工事	大字新道 地内	第3四半期	5か月	管	A	校舎トイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
9	内郷小学校トイレ改修（機械設備）工事	西山町上山田 地内	第1四半期	6か月	管	A	校舎トイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
10	西山中学校トイレ改修（機械設備）工事	西山町鬼王 地内	第1四半期	6か月	管	A	校舎トイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
11	南中学校トイレ改修（機械設備）工事	大字新道 地内	第1四半期	5か月	管	A	校舎・体育館トイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	執行済
12	比角小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	扇町 地内	第1四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	執行済
13	半田小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	南半田 地内	第1四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	随意契約に変更
14	第一中学校特別教室空調設置（機械設備）工事	学校町 地内	第1四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	執行済
15	瑞穂中学校特別教室空調設置（機械設備）工事	小金町 地内	第1四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	執行済
16	市営松波町住宅E号棟給水設備改修工事	松波三丁目 地内	第3四半期	4か月	管	A, B	給水設備改修等	執行済
17	本署女性専用施設整備（機械設備）工事	三和町 地内	第2四半期	4か月	管	A	女性仮眠室の拡充工事	執行済
18	西山分遣所女性用施設整備（機械設備）工事	西山町池浦 地内	第2四半期	4か月	管	A, B	女性仮眠室の拡充工事	執行済
19	道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修（機械設備）工事	高柳町高尾 地内	第2四半期	4か月	管	A	便器の入替え・洋式化、洗面器の入替え他	随意契約に変更
20	高浜コミュニティセンター放射線防護対策整備（機械設備）工事	大字宮川 地内	第2四半期	7か月	管	C	陽圧化工事	工事取止
21	米山登山道大平口休憩施設新築（機械設備）工事	大字大平 地内	第1四半期	11か月	管	A	休憩施設の新設に伴う機械設備工事	執行済
22	比角コミュニティセンター給水配管改修工事	比角二丁目 地内	第3四半期	4か月	管	A	給水管、給湯管の配管改修、流し台、洗面器等衛生設備の入替等	執行済
23	大洲コミュニティセンター給水管改修工事	赤坂町 地内	第3四半期	4か月	管	A	給水管、給湯管の配管改修、流し台、洗面器等衛生設備の入替等	執行済

5 水道本支管布設（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	白倉水源導水管改良工事	高柳町岡田 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	A	PE100 L=850m	執行済
2	700鵜川水管橋改良工事	常盤台、宮場町 地内	第2四半期	20か月	水道本支管布設	A	上部工一式	継続工事、執行済
3	石曽根地内水道管移設工事	大字石曽根 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	C	PE150 L=130m	工事取止
4	刈羽村枯木地内水道管移設工事	刈羽村大字枯木 地内	第1四半期	4か月	水道本支管布設	C	PE50 L=5m	随意契約に変更
5	松波一丁目地内水道管改良工事	松波一丁目 地内	第2四半期	9か月	水道本支管布設	A	PE75 L=299. 6m、PE50 L=458. 9m 給水管73戸	執行済
6	鏡町地内水道管改良工事	鏡町 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	A	PE100 L=131. 5m、給水管3戸	執行済
7	藤井（下藤井）地内水道管改良工事	大字藤井 地内	第1四半期	6か月	水道本支管布設	B	PE100 L=90m、給水管2戸	執行済
8	安田（鳥越）地内水道管移設工事	大字安田 地内	第3四半期	4か月	水道本支管布設	B	PE150 L=121. 9m	執行済
9	貝淵地内水道管移設工事	大字貝淵 地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	C	PE100 L=10m	工事取止
10	宮平地内水道管移設工事	大字宮平 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	B	給水管3戸	執行済
11	高柳町石黒（上石黒・下石黒）地内水道管移設工事	高柳町石黒 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	B	PE75 L=102. 9m、仮設管PE75撤去 L=120m	執行済
12	高尾橋水道添架管工事	高柳町高尾 地内	第2四半期	9か月	水道本支管布設	A	高尾橋への水道添架管設置 SUS304 L=43. 8m	執行済
13	西山町大津地内減圧弁設置工事	西山町大津 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	A	φ150水道管路への減圧減設置N=1基	執行済
14	槇原町地内水道管移設工事	槇原町 地内	第1四半期	10か月	水道本支管布設	C	給水管4戸	随意契約に変更
15	西山町長嶺地内水道管改良工事	西山町長嶺 地内	第3四半期	5か月	水道本支管布設	A	PE100 L=161. 5m、給水管2戸	執行済
16	鯨波三丁目地内水道管改良工事	鯨波三丁目 地内	第2四半期	6か月	水道本支管布設	A	PE150 L=275m、給水管29戸	執行済
17	荒浜二丁目地内水道管移設工事	荒浜二丁目 地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	B	PE75 L=10m、給水管4戸	工事取止
18	東柳田地内水道管移設工事	東柳田 地内	第3四半期	4か月	水道本支管布設	A	DIP (GX) 250 L=8m	
19	与板地内水道管移設工事	大字与板 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	A	PE100 L=2. 0m、PE50 L=503. 6m 給水管14戸	執行済
20	刈羽村新屋敷地内水道管移設工事	刈羽村大字新屋敷 地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	C	PPⅡ25 L=6m、給水管1戸	随意契約に変更
21	茨目三丁目地内水道管移設工事	茨目三丁目 地内	第3四半期	6か月	水道本支管布設	B	PE50 L=50m	執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
22	西本町一丁目地内水道管移設工事	西本町一丁目 地内	第3四半期	4か月	水道本支管 布設	C	PE50 L=5m、給水管2戸	随意契約に変更
23	宮之窪地内水道管移設工事	大字宮之窪 地内	第3四半期	6か月	水道本支管 布設	C	PE50 L=21.5m、給水管1戸	執行済
24	春日二丁目・春日三丁目地内水道管移設工事	春日二丁目、春日三丁目 地内	第2四半期	7か月	水道本支管 布設	A	DIP(GX)300 L=28.5m、水管橋SUS300 L=21m、PE50 L=4m	随意契約に変更
25	茨目三丁目地内水道管移設（その2）工事	茨目三丁目 地内	第3四半期	6か月	水道本支管 布設	B	PE50 L=35m	執行済
26	山口ポンプ場改良（管路）工事	大字宮之窪 地内	第1四半期	22か月	水道本支管 布設	B	配水施設配管、外構工事一式	継続工事、土木No.2から、執行済
27	令和7年水道災害復旧工事	高柳町門出 地内	第3四半期	6か月	水道本支管 布設	A	PE100 L=82m	執行済

6 舗装（指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	市道柏崎6-86号線舗装補修工事	剣野町、常盤台 地内	第1四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=100m	執行済
2	市道柏崎18-33号線舗装補修工事	大字石曾根 地内	第1四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=180m	執行済
3	市道柏崎7-153号線舗装補修工事	北半田二丁目 地内	第1四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=93.0m	執行済
4	市道柏崎7-183号線舗装補修工事	半田二丁目 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=182.2m	執行済
5	市道柏崎10-9号線舗装補修工事	大字藤井 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=100m	執行済
6	市道柏崎高尾川磯線舗装補修工事	高柳町岡野町、高柳町高尾 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=261m	執行済
7	市道柏崎8-6号線舗装補修工事	大字新道、大字藤橋 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=650m	執行済
8	市道柏崎9-177号線舗装補修工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=150m	執行済
9	市道柏崎1-1号線舗装補修工事	東港町 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=125m	執行済
10	北条保育園駐車場舗装工事	大字北条 地内	第2四半期	3か月	舗装	—	駐車場の舗装	執行済
11	市道柏崎10-162号線ほか1路線舗装補修工事	大字中田 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	施工延長 L=261.5m	執行済
12	市道柏崎診療所線舗装補修工事	高柳町岡野町 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=120m	発注取止
13	市道柏崎7-1号線舗装補修工事	城塚、大字茨目 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=219.0m	執行済
14	市道柏崎10-49号線舗装補修工事	大字藤井 地内	第2四半期	3か月	舗装	—	舗装補修 L=160m	随意契約に変更
15	エコグリーン柏崎夏渡入口道路舗装補修工事	大字東長鳥 地内	第2四半期	3か月	舗装	—	施工延長 L=43.5m	執行済
16	市道柏崎7-141号線舗装補修工事	穂波町 地内	第2四半期	3か月	舗装	—	施工延長 L=62.5m	執行済
17	市道柏崎15-2号線舗装補修工事	大字谷根 地内	第3四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=200m	執行済
18	市道柏崎9-7号線舗装補修工事	大字軽井川 地内	第3四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=150m	随意契約に変更
19	市道柏崎2-1号線舗装補修工事	四谷三丁目、日吉町 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=120m	随意契約に変更
20	市道柏崎3-4号線舗装補修工事	北斗町 地内	第2四半期	4か月	舗装	—	舗装補修 L=196m	執行済

7 その他（指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	荒浜小学校旧校舎棟解体工事	荒浜一丁目 地内	第1四半期	10か月	解体	—	旧校舎棟の解体工事	執行済
2	マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	大字横山、剣野町、向陽町 地内ほか	第1四半期	10か月	電気通信	—	遠方監視措置改良 n=1式	電気No.32へ
3	山口ポンプ場改良（機械設備）工事	大字宮之窪 地内	第1四半期	22か月	機械器具設置	—	配水施設機械設備一式	継続工事、執行済
4	松雲山荘池防水復旧工事	緑町 地内	第2四半期	4か月	造園	—	全面的な池の防水工事	執行済
5	市消第117号消雪パイプさく井工事	高柳町高尾 地内	第1四半期	6か月	さく井	—	さく井 N=1箇所	執行済
6	石地漁港海岸保全施設補修工事	西山町石地 地先	第1四半期	8か月	どひ・土工・コンクリート	—	異形ブロック据付 N=408個	執行済
7	荒浜漁港浚渫工事	荒浜三丁目 地先	第2四半期	3か月	しゅんせつ	—	浚渫 V=1,070m3	執行済
8	旧中鯖石保育園解体工事	大字加納 地内	第1四半期	6か月	解体	—	旧園舎の解体・撤去	執行済
9	市消第54号消雪パイプさく井工事	大字土合 地内	第1四半期	7か月	さく井	—	さく井 N=1箇所	執行済
10	市消第4号消雪パイプさく井工事	学校町 地内	第1四半期	7か月	さく井	—	さく井 N=1箇所	執行済
11	市消第39号消雪パイプさく井工事	大字加納 地内	第1四半期	6か月	さく井	—	さく井 N=1箇所	執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
12	林道米山線法面補修工事	大字大平、大字吉尾 地内	第2四半期	5か月	法面処理	－	法面補修 一式	執行済
13	岡田地区中継ポンプ更新（機械設備）工事	高柳町岡田 地内	第2四半期	6か月	機械器具設置	－	中継ポンプ更新 N=6台	執行済
14	柏崎市武道館屋上防水改修工事	栄町 地内	第2四半期	5か月	防水	＝	武道館屋上の防水シート改修	建築No.23へ
15	石地駅前駐輪場解体工事	西山町別山 地内	第3四半期	3か月	解体	＝	石地駅前駐輪場1体の解体工事	随意契約に変更
16	谷根浄水場改良（機械設備）工事	大字谷根 地内	第4四半期	27か月	機械器具設置	－	浄水施設機械設備一式	継続工事
17	笠島漁港航路浚渫工事	大字笠島 地先	第1四半期	6か月	しゅんせつ	－	浚渫工 V=2,050m3	執行済
18	市道柏崎2-3号線中央跨線橋道路照明設置工事	日石町、豊町、宝町 地内ほか	第3四半期	4か月	電気(JR㊦)	－	道路照明建替 N=4箇所	電気No.25から
19	駅前二丁目地内無散水融雪施設撤去工事	駅前二丁目 地内	第3四半期	3か月	解体	－	無散水融雪施設撤去 一式	執行済
20	春日第2排水機場水位計更新工事	春日二丁目 地内	第3四半期	3か月	電気通信	－	水位計更新 一式	

※ランクは変更となる場合があります。