

1 土木一式（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	荒浜小学校グラウンド等整備工事	荒浜一丁目 地内	第1四半期	10か月	土木一式	A	グラウンド整備工事	教小1→教小8、執行済
2	岡田地区処理施設機能強化対策（土木）工事	高柳町岡田 地内	第2四半期	9か月	土木一式	A	断面修復、防食工一式、電灯設備（LED照明器具）N=29台	農排1→農排4、執行済
3	新花町駐車場撤去工事	新花町 地内	第1四半期	3か月	土木一式	C	駐車場用地の構造物撤去	課内発注に変更
4	新道地内防火水槽新設工事	大字新道 地内	第2四半期	7か月	土木一式	A	100㎡級防火水槽新設工事 1箇所	消施2、執行済
5	柏崎市陸上競技場第2種公認改修工事	学校町 地内	第1四半期	6か月	土木一式	A	第2種公認継続のための改修工事	体施1、執行済
6	市道柏崎22-68号線笹川橋橋りょう修繕工事	大字東条 地内	第1四半期	5か月	土木一式	AまたはB	橋りょう修繕 N=1橋	道メ1、執行済
7	市消第114号消雪パイプ打換工事	高柳町荻ノ島 地内	第1四半期	5か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=170m	発注取止
8	市消第130号消雪パイプ打換工事	高柳町漆島 地内	第2四半期	4か月	土木一式	C	消雪パイプ打換 L=103m	
9	市消第1号消雪パイプ打換工事	柳橋町 地内	第1四半期	4か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=130m	融整6、執行済
10	市消第3号消雪パイプ打換工事	学校町、東本町一丁目 地内	第1四半期	6か月	土木一式	A	消雪パイプ打換 L=320m	発注取止
11	市消第4号消雪パイプ打換工事	中央町、東本町一丁目、東本町二丁目 地内	第1四半期	7か月	土木一式	A	消雪パイプ打換 L=239.5m	融整5、執行済
12	市消第71号消雪パイプ打換工事	大字東条、大字旧広田 地内	第3四半期	3か月	土木一式	C	消雪パイプ打換 L=35m	
13	市道柏崎6-57号線側溝補修工事	大字劔野 地内	第2四半期	3か月	土木一式	B	側溝補修 L=160m	
14	市道柏崎9-1号線谷内田橋橋りょう更新工事	大字上田尻、大字佐藤池新田 地内	第1四半期	10か月	土木一式	A	橋りょう更新 N=1橋	道メ3、執行済
15	下野川河川改修工事	大字女谷 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	河川改修 L=32.7m W=1.7m	
16	市道柏崎12-29号線道路改良工事	大字飯塚 地内	第2四半期	6か月	土木一式	B	道路改良 L=63.6m W=4.0(6.0)m	道新3
17	市道柏崎7-89号線道路改良工事	半田三丁目 地内	第2四半期	6か月	土木一式	B	道路改良 L=65.0m W=4.0(6.0)m	道新2
18	市道柏崎和田2号線道路改良工事	西山町和田 地内	第2四半期	7か月	土木一式	B	道路改良 L=54.0m W=4.0(6.0)m	道新1、執行済
19	源太川河川改修工事	半田一丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	河川改修 L=30.1m W=3.3m	河改2、工事概要変更
20	源太川（河床）河川改修工事	南半田、半田二丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	B	河川改修 L=100.0m W=3.1m	
21	旧米山牧場施設整備工事	大字蕨野 地内	第1四半期	10か月	土木一式	A	施設解体・整備 N=1式	農建1、執行済
22	防災重点ため池注意喚起看板設置工事	西山町坂田、大字畔屋、大字善根 地内ほか	第2四半期	5か月	土木一式	C	注意喚起看板設置 N=15基	
23	林道石曽根線道路改良工事	大字石曽根 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	道路改良 L=60m W=4m	
24	広域農道柏崎線幹線第2号路線復旧工事	大字南下 地内	第1四半期	8か月	土木一式	A	農道復旧 L=27.1m	農防災1、執行済
25	黒滝地内污水管移設工事	大字黒滝 地内	第2四半期	5か月	土木一式	A	塩ビ管（φ150） L=91m	
26	西部第四処理分区ほかマンホール蓋改築工事	東の輪、番神一丁目、番神二丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	マンホール鉄蓋取替 N=80箇所	
27	宮之窪地内污水管移設工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	塩ビ管（φ200） L=30m	
28	葦左二ー10～21号雨水枝線水路修繕工事	東長浜町 地内	第2四半期	8か月	土木一式	B	排水路改良 L=73.5m	公下6
29	北条（四日町）地内 防火水槽撤去工事	大字北条 地内	第2四半期	5か月	土木一式	C	防火水槽撤去工事 1箇所	
30	市消第129号消雪パイプ打換工事	高柳町高尾 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=84m	発注取止
31	市消第14号消雪パイプ打換工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=163.1m	融整7、執行済
32	市消第39号消雪パイプ打換工事	大字加納 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=83.0m	融整9、工事概要変更
33	市消第47号消雪パイプ打換工事	大字野田 地内	第2四半期	3か月	土木一式	C	消雪パイプ打換 L=35.0m	融整8、執行済
34	市道柏崎10-195号線歩道整備工事	三和町 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	歩道整備 L=132m	
35	市道柏崎16-39号線側溝補修工事	米山町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	B	側溝補修 L=47m	
36	市道柏崎16-81号線道路補修工事	大字上輪 地内	第2四半期	3か月	土木一式	B	道路補修 L=54.6m	道維8、工事概要変更
37	市道柏崎18-33号線道路補修工事	大字石曽根 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	道路補修 L=10m	
38	市道柏崎19-85号線道路補修工事	荒浜二丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	道路補修 L=30m	道維5、執行済
39	市道柏崎7-158号線路肩拡幅工事	半田二丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	路肩拡幅 L=85m	
40	市道柏崎8-74号線側溝補修工事	大字新道 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	側溝補修 L=130m	

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
41	市道柏崎9-219号線側溝補修工事	茨目二丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	側溝補修 L=36.4m	道維4、執行済
42	市道柏崎9-41号線路肩拡幅工事	大字上田尻 地内	第2四半期	3か月	土木一式	C	路肩拡幅 L=21.7m	交修3、工事概要変更
43	市道柏崎10-52号線道路改良工事	大字藤井 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	道路改良 L=47.3m W=7.5m	
44	市道柏崎10-82号線道路改良工事	大字藤井 地内	第2四半期	6か月	土木一式	A	道路改良 L=147.0m W=5.0m	
45	市道柏崎3-6号線道路改良工事	四谷一丁目、四谷二丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	道路改良 L=50.3m W=5.5(9.0)m	道新5、工事概要変更
46	大日川河川改修工事	大字花田 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	河川改修 L=29.5m W=3.4m	
47	日之入川河川改修工事	大字東長島 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	河川改修 L=54.7m W=2.4m	河改3、工事概要変更
48	春日公園遊具改修工事	春日二丁目 地内	第2四半期	9か月	土木一式	B	複合遊具更新 N=1基、鉄棒更新 N=1基、ク ライム遊具撤去 N=2基	公事2
49	大久保緑道東屋改修工事	新橋 地内	第2四半期	7か月	土木一式	B	東屋更新 N=1基	
50	八坂公園トイレ改修工事	西本町三丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	B	トイレ更新 N=1基	
51	春日排水路安全施設設置工事	藤元町 地内	第2四半期	5か月	土木一式	B	ガードレール L=70m	
52	米山サービスエリア緊急進入路道路改良工事 (I期)	大字鯨波、大字青海川 地内	第2四半期	8か月	土木一式	A	道路改良 L=200m	
53	荒浜二丁目地内污水管（汚東-208号枝線）移設 工事	荒浜二丁目 地内	第3四半期	6か月	土木一式	B	塩ビ管（φ200） L=30m	
54	市道柏崎16-13号線側溝補修工事	大字笠島 地内	第3四半期	3か月	土木一式	C	側溝補修 L=50m	
55	市道柏崎9-47号線路肩拡幅工事	茨目二丁目 地内	第3四半期	3か月	土木一式	C	路肩拡幅 L=20m	
56	市消第47号消雪パイプ打換工事	大字野田 地内	第3四半期	4か月	土木一式	B	消雪パイプ打換 L=142m	
57	小規模補助治山（満福寺）法面工事	大字畔屋 地内	第2四半期	4か月	土木一式	B	法面对策 植生マット他A=150㎡	
58	市道柏崎高尾磯之辺線道路災害復旧工事	高柳町高尾 地内	第2四半期	3か月	土木一式	C	道路復旧 L=16.9m W=2.5m	道橋災1、工事概要変更
59	鵜川雨水放流幹線改良工事	大久保一丁目、新橋 地 内	第2四半期	7か月	土木一式	A	断面修復工 N=5箇所	追加

2－1 建築一式（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	柏崎小学校外壁改修（建築本体）工事	学校町 地内	第1四半期	6か月	建築一式	A	校舎（北棟）の外壁改修工事	教小6、執行済
2	第三中学校大規模改修（建築本体）工事	新赤坂一丁目 地内	第1四半期	19か月	建築一式	A	校舎・体育館・武道場の改修工事	教中1、執行済
3	自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更 新（建築）工事	安政町 地内	第1四半期	6か月	建築一式	B	機械設備及び電気設備改修に伴う内装改修 一式	公下1→随意契約に変更
4	市営半田住宅C号棟改修（建築本体）工事	希望が丘 地内	第1四半期	8か月	建築一式	A	屋根防水、外壁塗装、一部内部改修	住建1、執行済
5	松雲山荘観光案内所設置工事	若葉町 地内	第1四半期	4か月	建築一式	B	コンテナハウス設置	商観6、執行済
6	モーリエ駐車場大規模改修（建築本体）工事	東本町一丁目 地内	第1四半期	6か月	建築一式	A	屋上防水改修、構造部材及び非構造部材塗装 改修、防火設備改修	商観1、執行済
7	荒浜コミュニティセンター放射線防護対策整備 （建築本体）工事	荒浜三丁目 地内	第2四半期	8か月	建築一式	A	放射線防護施設整備工事 一式	防災1、執行済
8	西中通コミュニティセンター放射線防護対策整 備（建築本体）工事	橋場町 地内	第2四半期	8か月	建築一式	A	放射線防護施設整備工事 一式	防災4、執行済
9	大崎温泉雪割草の湯改修（建築本体）工事	西山町大崎 地内	第3四半期	5か月	建築一式	B	浴場内壁、天井一部張替え及び再塗装、外部 改修他	

2－2 建築一式（公募型指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	（仮称）柏崎セントラルガーデン整備（建築本 体）工事	中央町 地内	第2四半期	17か月	建築一式	A	新設する複合施設の建築本体工事	都計1

3－1 電気（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	北鯖石小学校特別教室空調設置（電気設備）工 事	大字中田 地内	第1四半期	10か月	電気	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小2、執行済
2	桜通小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	大字土合 地内	第2四半期	5か月	電気	B	特別教室へのEHP・GHP空調設置工事	教小14、執行済
3	新道小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	大字新道 地内	第1四半期	10か月	電気	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小4、執行済
4	第二中学校学校特別教室空調設置（電気設備） 工事	比角一丁目 地内	第1四半期	5か月	電気	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教中4、執行済
5	田尻小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	大字安田 地内	第2四半期	5か月	電気	B	特別教室へのEHP空調設置工事	教小12、執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
6	二田小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	西山町長嶺 地内	第2四半期	5か月	電気	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小18、執行済
7	榎原小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	春日三丁目 地内	第2四半期	5か月	電気	B	特別教室へのEHP空調設置工事	教小16、執行済
8	第三中学校大規模改修（電気設備）工事	新赤坂一丁目 地内	第1四半期	19か月	電気	A	校舎・体育館・武道場の改修に伴う電気設備工事	教中2、執行済
9	枇杷島小学校特別教室空調設置（電気設備）工事	関町 地内	第1四半期	5か月	電気	B	特別教室へのEHP空調設置工事	教小9、執行済
10	岡田地区処理施設機能強化対策（電気設備）工事	高柳町岡田 地内	第1四半期	10か月	電気	A	電気通信設備更新一式	農排3、執行済
11	春日二丁目地内マンホールポンプ制御盤移設工事	春日二丁目 地内	第2四半期	9か月	電気	B	マンホールポンプ制御盤一式	公下5、執行済
12	自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新（建築電気）工事	安政町 地内	第1四半期	6か月	電気	B	空調設備入替に伴う電気設備工事 一式	公下3、執行済
13	谷根浄水場改良（建築電気）工事	大字谷根 地内	第1四半期	9か月	電気	B	照明・換気設備入替に伴う電気工事 一式	水建改1、執行済
14	市営半田住宅C号棟改修（電気設備）工事	希望が丘 地内	第1四半期	8か月	電気	A	照明LED化他	住建2、執行済
15	赤坂山浄水場入場門及びろ過池監視設備改良工事	新赤坂一丁目 地内	第2四半期	7か月	電気	A	監視カメラ設置ほか 一式	
16	谷根・赤岩ダム高圧ケーブル改良工事	大字谷根 地内	第1四半期	9か月	電気	A	高圧ケーブル改良L＝320m	水施改1、執行済
17	モーリエ駐車場大規模改修（電気設備）工事	東本町一丁目 地内	第1四半期	6か月	電気	A	照明LED化、塗装改修に伴う設備更新	商観2、執行済
18	ワークプラザ柏崎LED入替工事	田塚三丁目 地内	第2四半期	5か月	電気	A	館内照明LED化	商観8
19	消防本部・署 自家発電設備更新工事	三和町 地内	第1四半期	6か月	電気	A	自家発電設備（100KVA）入替工事	消施1、執行済
20	西山総合体育館LED照明入替工事	西山町忠浜 地内	第2四半期	7か月	電気	A	アリーナ照明のLED化	体施2
21	赤坂山公園受電設備改修工事	緑町 地内	第1四半期	10か月	電気	A	変圧器更新 N＝1基、コンデンサ更新 N＝1基	公事1、執行済
22	下方排水機場区分開閉器更新工事	大字下方 地内	第1四半期	6か月	電気	C	区分開閉器更新 N＝1式	課内発注に変更
23	荒浜コミュニティセンター放射線防護対策整備（電気設備）工事	荒浜三丁目 地内	第2四半期	8か月	電気	A	放射線防護施設整備工事 一式	防災2、執行済
24	西中通コミュニティセンター放射線防護対策整備（電気設備）工事	橋場町 地内	第2四半期	8か月	電気	A	放射線防護施設整備工事 一式	防災5
25	西山町大崎地内マンホールポンプ制御盤移設工事	西山町大崎 地内	第2四半期	8か月	電気	A	マンホールポンプ制御盤一式	
26	赤坂山浄水場ほか伝送装置改良工事	新赤坂一丁目 地内ほか	第2四半期	31か月	電気	A	テレメータ 一式	
27	自然環境浄化センター中央管理棟執務室照明更新工事	安政町 地内	第2四半期	7か月	電気	B	照明灯更新 N＝33箇所	
28	椎谷ポンプ場ほか1箇所自動水質計設置工事	大字椎谷、大字大沢 地内	第2四半期	7か月	電気	A	自動水質計設置 N＝2基	
29	市道柏崎1-1号線道路照明設置工事	西港町 地内	第1四半期	5か月	電気	A	道路照明建替 N＝2箇所	交修2、執行済
30	産業文化会館文化ホール音響設備改修工事	駅前二丁目 地内	第2四半期	6か月	電気	A	文化ホールの音響入れ替え	教文1、工事名変更
31	産業文化会館館内照明LED交換工事	駅前二丁目 地内	第2四半期	6か月	電気	A	館内照明のLED化	
32	大崎温泉雪割草の湯改修（電気設備）工事	西山町大崎 地内	第2四半期	9か月	電気	A	館内照明のLED化	商観4、執行済
33	市道柏崎8-138号線ほか1路線道路照明設置工事	大字宮之窪、東本町一丁目 地内	第3四半期	5か月	電気	A	道路照明建替 N＝2箇所	課内発注に変更
34	公共下水道(石地処理区)マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	西山町石地、西山町大崎、西山町大津 地内ほか	第1四半期	10か月	電気	A	マンホールポンプ遠方監視装置更新 遠方監視通報装置更新N＝19箇所 投込式水位計更新N＝7箇所	指名No. 3から、公施改2、執行済
35	公共下水道(柏崎処理区)マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	新赤坂四丁目、原町、大字軽井川 地内ほか	第1四半期	10か月	電気	A	マンホールポンプ遠方監視装置更新 遠方監視通報装置更新N＝25箇所 投込式水位計更新N＝2箇所	指名No. 4から、公施改1、執行済
36	自然環境浄化センターし尿受入設備増強（電気設備）工事	安政町 地内	第2四半期	8か月	電気	A	電気設備増強 一式	公下4、執行済

3－2 電気（公募型指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	（仮称）柏崎セントラルガーデン新築（電気設備）工事	中央町 地内	第2四半期	17か月	電気	A	新設する複合施設の電気設備工事	

4－1 管（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	柏崎小学校北棟外壁改修（機械設備）工事	学校町 地内	第2四半期	5か月	管	A	校舎（北棟）の外壁改修工事	教小7→教小20、執行済
2	北鯖石小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	大字中田 地内	第1四半期	10か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小3、執行済
3	桜通小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	大字土合 地内	第2四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP・GHP空調設置工事	教小15、執行済
4	新道小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	大字新道 地内	第1四半期	10か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小5、執行済
5	第二中学校特別教室空調設置（機械設備）工事	比角一丁目 地内	第1四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教中5、執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
6	田尻小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	大字安田 地内	第2四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小13、執行済
7	二田小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	西山町長嶺 地内	第2四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小19、執行済
8	榎原小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	春日三丁目 地内	第2四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小17、執行済
9	第三中学校大規模改修（機械設備）工事	新赤坂一丁目 地内	第1四半期	19か月	管	A	校舎・体育館・武道場の改修に伴う機械設備工事	教中3、執行済
10	枇杷島小学校特別教室空調設置（機械設備）工事	関町 地内	第1四半期	5か月	管	A	特別教室へのEHP空調設置工事	教小10、執行済
11	自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新（建築機械）工事	安政町 地内	第1四半期	6か月	管	A	空調設備 一式、換気設備 一式	公下2、執行済
12	モーリエ駐車場大規模改修（機械設備）工事	東本町一丁目 地内	第2四半期	6か月	管	A	塗装改修に伴う設備改修、EVホール換気設備改修	商観3、執行済
13	ワークプラザ柏崎トイレ改修（機械設備）工事	田塚三丁目 地内	第2四半期	4か月	管	A	トイレの洋式化改修工事	商観7
14	西山町いきいき館空調設備入替工事	西山町池浦 地内	第2四半期	4か月	管	A	GHP2号機系統の室外機1機、室内機8機の入替	地域工1、執行済
15	荒浜コミュニティセンター放射線防護対策整備（機械設備）工事	荒浜三丁目 地内	第2四半期	8か月	管	A	放射線防護施設整備工事 一式	防災3、執行済
16	西中通コミュニティセンター放射線防護対策整備（機械設備）工事	橋場町 地内	第2四半期	8か月	管	A	放射線防護施設整備工事 一式	防災6、執行済

4－2 管（公募型指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	（仮称）柏崎セントラルガーデン新築（機械設備）工事	中央町 地内	第2四半期	17か月	管	A	新設する複合施設の機械設備工事	

5 水道本支管布設（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	5 拡導水管改良工事	大字鯨波 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	A	DIP(NS) 600 L=132. 5m	水建改3、執行済
2	荒浜二丁目地内水道管移設工事	荒浜二丁目 地内	第1四半期	7か月	水道本支管布設	B	PE150 L=10m、PE50 L=10m 給水管14戸	水建改2、執行済
3	鏡町地内水道管改良工事	鏡町 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	B	PE50 L=80m、給水管6戸	水建改8
4	春日二丁目・春日三丁目地内水道管移設工事	春日二丁目、春日三丁目 地内	第2四半期	9か月	水道本支管布設	A	DIP(GX) 300 L=13. 8m 水管橋SUS300 L=14. 5m	水建改11
5	上田尻・佐藤池新田地内水道管移設工事	大字上田尻、大字佐藤池 新田 地内	第1四半期	8か月	水道本支管布設	A	DIP(K) 250 L=2. 6m、PE50 L=28. 3m 給水管3戸	水建改7、執行済
6	黒滝地内水道管移設（その1）工事	大字黒滝 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	B	PE50 L=55m、給水管4戸	
7	栄町・新花町地内水道管改良工事	栄町、新花町 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	A	DIP(GX) 200 L=190m、PE50 L=16m 給水管35戸	水建改5、執行済
8	西山町和田地内水道管移設工事	西山町和田 地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	C	HI50元止め 2箇所	
9	半田一丁目・岩上・田中地内水道管改良工事	半田一丁目、岩上、田中 地内	第2四半期	8か月	水道本支管布設	A	PE100 L=460m、PE75 L=150m PE50 L=45m、給水管15戸	
10	松波一丁目地内水道管改良工事	松波一丁目 地内	第1四半期	10か月	水道本支管布設	A	PE150 L=382m、PE100 L=66m PE75 L=349m、PE50 L=74m 給水管91戸	水建改4、執行済
11	安田（鳥越）地内水道管移設工事	大字安田 地内	第2四半期	8か月	水道本支管布設	B	PE50 L=9. 3m、SUS150 L=12. 6m	水建改9、執行済
12	西山町大津地内水道管改良工事	西山町大津 地内	第1四半期	10か月	水道本支管布設	A	PE 150 L=307m	水建改6、執行済
13	300鯖石川水管橋改良工事	大字南条、大字加納 地内	第2四半期	19か月	水道本支管布設	A	上部工 一式	
14	加納（上加納）地内水道管移設工事	大字加納 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	B	PE150 L=35m	
15	刈羽村割町新田地内消火栓新設工事	刈羽村大字割町新田 地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	C	消火栓 1基	
16	黒滝地内水道管移設（その2）工事	大字黒滝 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	A	DIP(GX) 250 L=15. 4m、PE50 L=66m 給水管2戸	
17	中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事	中浜二丁目、赤坂町 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	A	DIP(GX) 450 L=10m 管更生(450)L=23m	
18	東長浜町地内水道管改良工事	東長浜町 地内	第2四半期	8か月	水道本支管布設	A	DIP(GX) 200 L=125m、PE150 L=20m PE50 L=77m、給水管11戸	
19	藤井地内水道管移設工事	大字藤井 地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	C	PE50 L=3m、給水管3戸	
20	四谷一丁目・四谷二丁目地内水道管移設工事	四谷一丁目、四谷二丁目 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	C	給水管7戸	課内発注に変更
21	両田尻地内水道管改良工事	大字両田尻 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	A	PE150 L=140m、PE75 L=8m PE50 L=10m、給水管4戸	水建改10

6 舗装（指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	市道柏崎9-184号線舗装補修工事	大字安田 地内	第1四半期	3か月	舗装	－	舗装補修 L＝260m	舗修1、執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
2	市道柏崎9-3号線舗装補修工事	大字茨目、茨目二丁目 地内	第1四半期	4か月	舗装	－	舗装補修 L＝130m	道維2、執行済
3	市道柏崎10-218号線ほか1路線舗装補修工事	東長浜町 地内	第2四半期	3か月	舗装	－	舗装補修 L＝190m	
4	市道柏崎18-33号線舗装補修工事	大字石曾根 地内	第1四半期	3か月	舗装	－	舗装補修 L＝277m	道維3、執行済
5	市道柏崎6-86号線舗装補修工事	常盤台 地内	第1四半期	3か月	舗装	－	舗装補修 L＝100m	道維1、執行済
6	市道柏崎7-8号線舗装補修工事	城東二丁目、大字枇杷島 地内	第2四半期	4か月	舗装	－	舗装補修 L＝100m	道維7、工事場所変更
7	市道柏崎8-165号線ほか2路線舗装補修工事	向陽町 地内	第2四半期	4か月	舗装	－	舗装補修 L＝421m	道維6
8	市道柏崎9-177号線舗装補修工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	舗装	－	舗装補修 L＝323m	舗修2、執行済
9	市道柏崎9-186号線ほか1路線舗装補修工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	舗装	－	舗装補修 L＝786. 5m	舗修3、No. 11と統合
10	市道柏崎9-201号線舗装補修工事	大字軽井川 地内	第2四半期	4か月	舗装	－	舗装補修 L＝186. 0m	舗修5、工事概要変更
11	市道柏崎9-207号線舗装補修工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	舗装	＝	舗装補修 L＝240m	No. 9と統合
12	市道柏崎9-7号線舗装補修工事	大字軽井川 地内	第2四半期	5か月	舗装	－	舗装補修 L＝290. 0m	舗修4、工期、工事概要変更
13	市道柏崎7-4号線舗装補修工事	大字枇杷島 地内	第3四半期	3か月	舗装	－	舗装補修 L＝330m	

7 その他（指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	ランク	工事概要	備考
1	旧野田小学校体育館棟解体工事	大字野田 地内	第1四半期	8か月	解体	－	体育館棟の解体工事	教小11、執行済
2	岡田地区処理施設機能強化対策（機械設備）工事	高柳町岡田 地内	第1四半期	10か月	機械器具設置	－	ばっ気フロア、仮設膜ユニット製作、据付工事一式	農排2、執行済
3	公共下水道（石地処理区）マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	西山町石地、西山町天崎、西山町大津 地内ほか	第1四半期	10か月	電気通信	＝	遠方監視装置改良 n＝1式（マンホールポンプ19箇所）	電気No. 35へ
4	公共下水道（柏崎処理区）マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	新赤坂町、原町、大字軽井川 地内ほか	第1四半期	10か月	電気通信	＝	遠方監視装置改良 n＝1式（マンホールポンプ25箇所）	電気No. 36へ
5	市道柏崎寄合居谷線南田橋橋りょう修繕工事	高柳町石黒 地内	第1四半期	10か月	塗装	－	橋りょう修繕 N＝1橋	道メ2→道メ4
6	市消第127号消雪パイプさく井工事	高柳町荻ノ島 地内	第1四半期	7か月	さく井	－	さく井 N＝1箇所	融整4、執行済
7	市消第24号消雪パイプさく井工事	比角二丁目 地内	第1四半期	8か月	さく井	－	さく井 N＝1箇所	融整3、執行済
8	市消第5号消雪パイプさく井工事	東本町三丁目 地内	第1四半期	8か月	さく井	－	さく井 N＝1箇所	融整2、執行済
9	荒浜漁港浚渫工事	荒浜三丁目 地先	第2四半期	4か月	しゅんせつ	－	浚渫 V＝3, 500m3	
10	下方排水機場真空ポンプ更新工事	大字下方 地内	第2四半期	6か月	機械器具設置	－	真空ポンプ更新 N＝1式	
11	林道米山線法面補修工事	大字大平、大字吉尾 地内	第2四半期	4か月	法面処理	－	法面補修 一式	林振1、工事場所変更
12	旧柏崎市遺跡考古館解体工事	小倉町 地内	第1四半期	8か月	解体	－	建物解体工事	埋文工1、執行済
13	旧安田保育園解体工事	大字安田 地内	第2四半期	6か月	解体	－	旧園舎の解体・撤去	児措1、執行済
14	旧米山保育園解体工事	米山町 地内	第2四半期	8か月	解体	－	旧園舎の解体・撤去	児措3、工事名、工期変更
15	柏崎駅前観光案内所解体工事	日石町 地内	第2四半期	1か月	解体	－	旧観光案内所の解体及び撤去	
16	市道柏崎16-1号線法面補修工事	大字青海川 地内	第2四半期	8か月	とび・土工・コンクリート、法面処理	－	法面補修 L＝48. 7m	道防社1
17	市消第78号消雪パイプさく井工事	大字野田 地内	第1四半期	7か月	さく井	－	さく井 N＝1箇所	融整1、執行済
18	門出教員住宅解体工事	高柳町門出 地内	第2四半期	4か月	解体	－	教員住宅の解体工事	教住1
19	旧野田保育園解体工事	大字野田 地内	第2四半期	8か月	解体	－	旧園舎の解体・撤去	児措2
20	自然環境浄化センターし尿受入設備増強（機械設備）工事	安政町 地内	第2四半期	8か月	機械器具設置	－	機械設備増強 一式	公下7

※ランクは変更となる場合があります。