

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札(契約)を行う時期	担当課
1	照明設備改修(LED)化工事	下細谷	5月～3月	電気工事業	庁舎1・2階等の照明LED化	指名競争入札	5月	自 治 財 政 課
2	大和田地区アクセス道路整備工事	荒子外	9月～12月	ほ装工事業	L=200m	一般競争入札	8月	産 業 振 興 課
3	排水路整備工事	江綱	10月～2月	土木工事業	L=310.0m	指名競争入札	9月	ま ち 整 備 課
4	ガードレール改修工事	中新井外	9月～2月	とび・土木工事業	L=500.0m	指名競争入札	8月	ま ち 整 備 課
5	側溝整備工事	長谷(たつみ平)	6月～10月	土木工事業	L=90.1m	指名競争入札	5月	ま ち 整 備 課
6	側溝整備工事	長谷(さくら台)	6月～9月	土木工事業	L=32.0m	指名競争入札	5月	ま ち 整 備 課
7	舗装修繕工事	高尾新田	7月～11月	ほ装工事業	L=241.5m	指名競争入札	6月	ま ち 整 備 課
8	舗装修繕工事	今泉	7月～11月	ほ装工事業	L=100.0m	指名競争入札	6月	ま ち 整 備 課
9	舗装修繕工事	久保田	7月～11月	ほ装工事業	L=100.0m	指名競争入札	6月	ま ち 整 備 課
10	維持修繕工事(草刈り)	下細谷外	6月～10月	土木工事業	L=7,650.0m	指名競争入札	5月	ま ち 整 備 課
11	道路改良工事	大和田外	9月～1月	土木工事業	L=300.0m	一般競争入札	8月	ま ち 整 備 課
12	橋梁修繕工事	久保田	11月～2月	土木工事業	N=2橋	指名競争入札	10月	ま ち 整 備 課
13	浚渫工事	下細谷外	11月～2月	とび・土木工事業	L=2,200.0m	指名競争入札	10月	ま ち 整 備 課
14	準用河川横見川改修工事その1	山ノ下	10月～3月	土木工事業	L=52.8m	指名競争入札	9月	ま ち 整 備 課
15	準用河川横見川改修工事その2	山ノ下	10月～3月	土木工事業	L=52.8m	指名競争入札	9月	ま ち 整 備 課
16	八丁湖公園護岸整備工事	黒岩	10月～3月	土木工事業	L=200.0m	指名競争入札	9月	ま ち 整 備 課
17	中央污水枝線工事	久米田	6月～1月	土木工事業	L=50m	指名競争入札	6月	水 生 活 課
18	黒岩配水場改修工事(配水ポンプ 施設・次亜塩素注入施設)	御所外	R4.6～R5.12	水道施設工事業	配水ポンプ棟建築工事 1式、次亜塩素注 入機棟建築工事 1式、各機器・総合運転調 整 1式	指名競争入札	4月	水 生 活 課

※予定価格が250万円を超えると思われるものを公表しております。

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札(契約)を行う時期	担当課
19	黒岩配水場場内整備工事(その1)	御所	R4.6~R5.12	土木工事業	雨水排水工事 1式	指名競争入札	5月	水 生 活 課
20	黒岩配水場場内整備工事(その2)	御所外	R4.6~R5.12	土木工事業	雨水排水工事 1式	指名競争入札	5月	水 生 活 課
21	黒岩配水場場内配管工事	御所	R4.6~R5.12	土木工事業	DIP-NS φ 500 L=16m、DIP-GX φ 100 ~300 L=50m	指名競争入札	5月	水 生 活 課
22	配水管布設替工事(R4-1工区)	久米田	7月~3月	土木工事業	DIP-NS φ 500 L=108m、DIP-GX φ 200 L=9m	指名競争入札	6月	水 生 活 課
23	配水管布設替工事(R4-2工区)	久米田	7月~3月	土木工事業	DIP-NS φ 500 L=187m	一般競争入札	6月	水 生 活 課
24	配水管布設替工事(R4-3工区)	下細谷	8月~3月	土木工事業	HIVP φ 75 L=61m、HPPE φ 75 L=33m	指名競争入札	7月	水 生 活 課
25	配水管布設替工事(R4-4工区)	下細谷	8月~3月	土木工事業	HIVP φ 75 L=89m	指名競争入札	7月	水 生 活 課

※予定価格が250万円を超えると思われるものを公表しております。