

令和5年度 工事発注予定表

※1 「発注・入札予定時期」欄について、一般競争入札・指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載してください。

担当課 ()は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予定時期※1	種別
庶務課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	管	花みずき会館空調改修工事	久喜市青毛2丁目地内	空調設備改修工事一式	4月～12月	5月	新規
市政情報課	指名競争入札	電気	変圧器交換工事	公文書館	変圧器、コンデンサ、ヒューズ等交換工事	9月～3月	8月頃	新規
市民生活課	指名競争入札	電気	菖蒲文化会館高圧電磁接触器交換工事	久喜市菖蒲町地内	高圧電磁接触器交換工事	6月～9月	6月	新規
市民生活課	一般競争入札	管	菖蒲文化会館ホール空調設備交換工事	久喜市菖蒲町地内	ホール空調設備交換工事	7月～3月	7月	新規
資源循環推進課	指名競争入札	舗装	八甫清掃センター周辺道路補修工事	久喜市八甫地内等	八甫清掃センター周辺道路の補修工事	9月～12月	9月	新規
資源循環推進課 (道路建設課)	一般競争入札	土木	市道菖蒲1919号線盛土工事	久喜市菖蒲町台地内	市道菖蒲1919号線の盛土工事	6月～3月	5月	新規
資源循環推進課 (道路建設課)	一般競争入札	土木	市道菖蒲1812号線盛土擁壁工事	久喜市菖蒲町台地内	市道菖蒲1812号線の盛土及び擁壁工事	7月～3月	7月	新規
農業振興課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1455号線脳排水路補修工事	菖蒲町三箇地内	土工:L=140m	9月～3月	8月	新規
農業振興課	一般競争入札	土木	市道菖蒲2497号線脳用排水路補修工事	菖蒲町上栢間地内	土工:L=197m	9月～3月	8月	新規
農業振興課	一般競争入札	土木	県単かんがい排水(上大崎)排水路整備工事	菖蒲町上大崎地内	土工:L=360m	9月～3月	8月	新規
農業振興課	一般競争入札	土木	八甫第二ポンプ設備整備補修工事	久喜市八甫地内	ポンプ更新配管整備補修電気設備整備補修(制御盤取替)	6月～3月	5月	新規
社会福祉課	指名競争入札	防水	屋上防水改修工事	久喜市間鎌地内	屋上防水改修工事一式	12月～2月	11月	新規
社会福祉課	一般競争入札	管	給湯ボイラー改修工事	ふれあいセンター久喜	給湯ボイラー等の交換工事	9月～3月	7月頃	新規
社会福祉課	指名競争入札	建築	介護浴槽脱衣室床材交換工事	ふれあいセンター久喜	介護浴槽の脱衣室の床材の交換工事	9月～3月	7月頃	新規
スポーツ振興課	指名競争入札	管	鷲宮温水プール空調設備(2階系統)改修工事	久喜市鷲宮地内	空調設備改修工事 一式	5月～7月	5月	新規
スポーツ振興課	一般競争入札	土木	沼井公園テニスコート改修工事	久喜市桜田三丁目地内	テニスコート舗装工 1,478㎡ 競技施設取替工 一式	8月～11月	8月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	平沼和戸線道路改良工事(2工区)	久喜市吉羽地内	道路改良工事 延長L=130m	9月～1月	8月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	佐間・八甫線道路改良工事(8工区)	久喜市高柳地内	道路改良工事 延長L=180m	8月～2月	7月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道久喜7号線道路改良工事(2工区)	久喜市太田袋地内	道路改良工事 延長L=140m	8月～2月	7月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道久喜215号線道路改良工事	久喜市北青柳地内	道路改良工事 延長L=200m	6月～3月	5月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1537号線道路改良工事	久喜市菖蒲町台地内	道路改良工事 延長L=130m	9月～2月	8月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲2287号線道路改良工事	久喜市菖蒲町小林地内	道路改良工事 延長L=140m	8月～1月	7月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	橋梁長寿命化修繕工事(久喜地区)	久喜市西地内外	橋梁修繕工事 2橋	8月～3月	7月	新規
道路河川課	一般競争入札	土木	県道上尾久喜線脳水路改修工事	久喜市北青柳地内	土工工 約45m	10月～2月	9月	新規
道路河川課	一般競争入札	舗装	市道久喜202号線舗装修繕工事	久喜市栗原1丁目地内	舗装工 約1,100㎡	7月～10月	6月	新規
道路河川課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲52号線他舗装修繕工事	久喜市菖蒲町新堀地内	舗装工 約1,600㎡	7月～10月	6月	新規
道路河川課	一般競争入札	舗装	市道鷲宮15号線舗装修繕工事	久喜市上川崎地内	舗装工 約1,100㎡	7月～10月	6月	新規
道路河川課	指名競争入札	舗装	市道栗橋167号線道路補修工事	久喜市伊坂地内	舗装工 約480㎡	7月～10月	6月	新規
道路河川課	一般競争入札	塗装	路面標示補修工事(1工区)	久喜市鷲宮中央1丁目他地内	区画線工 約4,800m	9月～12月	7月	新規
道路河川課	一般競争入札	塗装	路面標示補修工事(2工区)	久喜市鷲宮3丁目他地内	区画線工 約4,600m	9月～12月	7月	新規
道路河川課	一般競争入札	塗装	路面標示補修工事(3工区)	久喜市栄1丁目他地内	区画線工 約11,200m	9月～12月	7月	新規
道路河川課	指名競争入札	塗装	路面標示補修工事(4工区)	久喜市葛梅3丁目他地内	区画線工 約2,700m	9月～12月	7月	新規
都市計画課 (道路河川課)	一般競争入札	土木	遊歩道改修工事	久喜市南栗橋8丁目地内	路面の補修や休憩施設の設置等に関する工事 市道栗橋1148号線 L=約220m、市道栗橋1150号線 L=約210m	6月～3月	6月	新規
都市計画課	一般競争入札	土木	区画道路(5m)整備工事	久喜市栗橋北2丁目地内	主要地方道羽生外野栗橋線と八坂神社を結ぶ区画道路(幅員5.0m)の舗装工事 L=約208m	1月～3月	1月	新規
都市整備課	一般競争入札	建築	東鷲宮駅東口立体施設整備工事	久喜駅桜田一丁目地内	立体通路整備他 1式 (160㎡)	9月～3月	8月	新規
公園緑地課	一般競争入札	土木	10号街区公園整備工事	久喜市伊坂南三丁目地内	公園整備工事 一式	7月～1月	6月	新規
公園緑地課	一般競争入札	とび	公園遊具改修工事	久喜市都市公園内	公園遊具改修工事 一式	8月～2月	7月	新規
公園緑地課	一般競争入札	土木	青葉公園駐車場改修工事	久喜市青葉3丁目地内	駐車場改修工事 一式	10月～2月	7月	新規
公園緑地課	一般競争入札	土木	山下公園ジャブジャブ池改修工事	久喜市吉羽4丁目地内	ジャブジャブ池改修工事 一式	9月～1月	7月	新規

令和5年度 工事発注予定表

※1 「発注・入札予定時期」欄について、一般競争入札・指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載してください。

担当課 ()は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札 予定時期※1	種別
産業拠点整備推進課	一般競争入札	土木	県道さいたま栗橋線整備工事	久喜市高柳地内	交差点改良 1箇所(L=247m)	10～3月	9月	新規
産業拠点整備推進課	一般競争入札	土木	南側取付道路整備工事	久喜市高柳地内	盛土工・路盤工 L=約70m	11月～3月	10月	新規
産業拠点整備推進課 (道路建設課)	一般競争入札	土木	市道栗橋628号線拡幅整備工事	久喜市高柳地内	舗装工・排水工 L=約90m	7月～10月	6月	新規
鷺宮総務管理課	指名競争入札	土木	鷺宮総合支所屋上屋根塗装工事	久喜市鷺宮6丁目地内(鷺宮総合支所)	鷺宮総合支所庁舎屋根の塗装	12月～2月	12月	新規
鷺宮総務管理課	指名競争入札	電気	鷺宮総合支所公共施設排水ポンプ場ポンプ設備更新工事	久喜市鷺宮6丁目地内(鷺宮総合支所)	鷺宮総合支所内排水ポンプ場におけるポンプ及び制御盤更新	12月～2月	12月	新規
鷺宮総務管理課	指名競争入札	電気	鷺宮総合支所屋内消火栓消火ポンプ更新工事	久喜市鷺宮6丁目地内(鷺宮総合支所)	鷺宮総合支所庁舎消防設備用ポンプの更新	12月～2月	12月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道久喜1112号線(西谷大橋)水管橋架替工事	久喜市清久町地内	SUSφ150 28m、DIPφ150 34m	8月～3月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	県道さいたま栗橋線(久喜インターチェンジ北側)他配水管布設替工事	久喜市江面地内	HPPEφ200 51m、DIPφ200 20m	8月～3月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	県道幸手久喜線(ふれあいセンター南側)他配水管布設替工事	久喜市青葉2丁目地内	HIVPφ75 336m、SUSφ75 14m	8月～3月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道久喜2251号線(道合雨水ポンプ場周辺)他配水管布設替工事	久喜市本町5丁目地内	HIVPφ50 320m	8月～2月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道久喜8090号線(丸島大橋南側)他配水管布設替工事	久喜市古久喜地内	HIVPφ50 138m、φ75 145m	9月～3月	9月	新規
水道施設課	指名競争入札	管	市道久喜4号線(古久喜中継ポンプ場脇)配水管布設替工事	久喜市古久喜地内	DIPφ150 30m	8月～3月	8月	新規
水道施設課	指名競争入札	管	市道久喜8029号線(西新田児童公園北側)配水管布設替工事	久喜市久喜東2丁目地内	HIVPφ75 60m	5月～8月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	久喜・鷺宮間補強連絡管布設工事(第3工区)	久喜市久喜本・本町7丁目地内	DIPφ400 300m	6月～3月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道菖蒲1283号線(菖蒲東小学校西側)他基幹管路更新工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	HIVPφ300 300m	6月～12月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道菖蒲1295号線(寺田公園北側)他配水管布設替工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	HIVPφ75 900m、φ50 900m	6月～12月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	県道川越栗橋線(菖蒲浄水場東側)配水管布設工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	DIPφ200 280m	8月～11月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	ごみ処理施設整備推進事業に伴う配水管布設工事(その1)	久喜市菖蒲町台地内	DIPφ150 600m	9月～3月	9月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道菖蒲1433号線(三箇神社東側)他配水管布設替工事	久喜市菖蒲町三箇地内	HIVPφ75 268m、HiVPφ50 268m	10月～3月	10月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道栗橋419号線(栗橋西中学校北側)他配水管布設替工事	久喜市間鎌地内	HIVPφ75 150m φ50 300m	8月～2月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道栗橋424号線(栗橋総合支所南側)他配水管布設替工事	久喜市間鎌地内	HIVPφ50 260m φ100 70m	8月～2月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道栗橋2023号線(栗橋駅西側)他配水管布設替工事	久喜市伊坂北2丁目地内	HIVPφ75 240m	7月～11月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道栗橋502号線(狐塚橋)水管橋架替工事	久喜市狐塚地内	SUSφ150 40m	7月～2月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道栗橋343号線(香取神社東側)水管橋架替工事	久喜市中里地内	SUSφ150 20m 仮設40m	7月～2月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	高柳地区開発整備推進事業に伴う配水管移設工事(北工区)	久喜市高柳地内	DIPφ200 268m	7月～11月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道鷺宮442号線(角栄第一公園南側)他配水管布設替工事	久喜市鷺宮3丁目地内	HIVPφ100 450m、φ75 450m	8月～2月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道鷺宮843号線(宿地下道南側)他配水管布設替工事	久喜市外野地内	DIPφ150 154m	6月～12月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道鷺宮458号線(迦葉禅院東側)他配水管布設替工事	久喜市鷺宮6丁目地内	HIVPφ100 510m、φ75 510m	7月～2月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道鷺宮60号線(東大鏡橋脇)他地域連絡管布設工事	久喜市鷺宮地内	DIPφ150 290m、SUSφ150 290m	9月～3月	9月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道久喜7318号線(青葉団地内)他舗装本復旧工事	久喜市青葉1・2・3丁目地内	5,000㎡	8月～1月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	県道幸手久喜線(幸橋西側)他舗装本復旧工事	久喜市栗原3丁目地内	1,221㎡	8月～12月	8月	新規
水道施設課	随意契約	舗装	市道久喜7号線(道地橋)舗装本復旧工事	久喜市太田袋地内	50㎡	5月～6月	4月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1242号線(第六区市民館脇)他舗装本復旧工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	1,620㎡	6月～9月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1292号線(寺田公園西側)他舗装本復旧工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	1,480㎡	5月～8月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1220号線(菖蒲神社西側)他舗装本復旧工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	1,350㎡	10月～1月	10月	新規
水道施設課	指名競争入札	舗装	市道栗橋52号線(栗橋小学校北側)他舗装本復旧工事	久喜市栗橋東3丁目地内	1,250㎡	9月～2月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道栗橋97号線(栗橋小学校南側側)他舗装本復旧工事	久喜市栗橋5丁目地内	1,850㎡	9月～2月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道鷺宮999号線(八甫清掃センター西側)他舗装本復旧工事	久喜市八甫3丁目地内	1,750㎡	12月～3月	12月	新規
水道施設課	一般競争入札	土木	八甫浄水場No.2PC配水池耐震補強及び改修工事	久喜市八甫3丁目地内	PC配水池耐震補強及び改修	5月～ R7.3月	5月	新規

令和5年度 工事発注予定表

※1 「発注・入札予定時期」欄について、一般競争入札・指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載してください。

担当課 ()は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予定時期※1	種別
水道施設課	一般競争入札	電気	佐間浄水場配水設備更新工事	久喜市佐間地内	配水ポンプ盤改修	10月～ R7.3月	10月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	吉羽浄水場空調設備更新工事	久喜市吉羽3丁目地内	空調設備更新	5月～11月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	森下浄水場空調設備更新工事	久喜市菖蒲町下栢間地内	空調設備更新	5月～9月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	建築	鷺宮浄水場電気棟屋上防水改修工事	久喜市鷺宮地内	屋上防水改修	5月～11月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	電気	鷺宮浄水場無停電電源装置電気設備更新工事	久喜市鷺宮地内	無停電電源装置電気設備更新	8月～2月	8月	新規
水道施設課	指名競争入札	機械	鷺宮浄水場No.2配水ポンプオーバーホール工事	久喜市鷺宮地内	配水ポンプオーバーホール	8月～12月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	機械	八甫浄水場配水設備更新工事	久喜市八甫3丁目地内	配水設備更新	5月～3月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	建築	本町浄水場管理棟屋上防水改修工事	久喜市久喜北2丁目地内	屋上防水改修	5月～11月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1434号線他舗装復旧工事	久喜市菖蒲町三箇地内	舗装工：800m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲24号線他舗装復旧工事	久喜市菖蒲町三箇地内	舗装工：2,500m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1782号線他舗装復旧工事	久喜市菖蒲町三箇地内	舗装工：1,300m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	指名競争入札	舗装	市道栗橋14号線他舗装復旧工事	久喜市栗橋北1丁目地内	舗装工：500m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道栗橋2003号線他舗装復旧工事	久喜市伊坂南2丁目地内	舗装工：1,000m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道栗橋2128号線他舗装復旧工事	久喜市伊坂南2丁目地内	舗装工：3,000m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道栗橋2058号線他舗装復旧工事	久喜市伊坂南1丁目地内	舗装工：2,000m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	指名競争入札	舗装	市道鷺宮79号線他舗装復旧工事	久喜市西大輪1丁目地内	舗装工：500m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道鷺宮924号線他舗装復旧工事	久喜市西大輪3丁目地内	舗装工：1,300m ²	5月～9月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1430号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市菖蒲町三箇地内	開削工φ200 L=331m	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1436号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市菖蒲町三箇地内	開削工φ200 L=19m 推進工φ200 L=256m	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2002号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂北1丁目地内	開削工φ200 L=309m 推進工φ200 L=119m	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2055号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂北1丁目地内	開削工φ200 L=315m 推進工φ200 L=172m	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2004号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂南2丁目地内	開削工φ200 L=548m	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1438号線他下水道管布設工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	開削工φ200 L=95m 推進工φ200 L=127m	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	下新井中継ポンプ場施設整備工事	久喜市鷺宮地区	土木・建築・機械設備一式	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	上本村地区ばっ気攪拌装置更新工事	久喜市上清久地区	機械設備一式	8月～2月	8月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	太田袋地区処理施設機能強化工事(土木・建築)	久喜市太田袋地内	土木・建築一式	8月～2月	8月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	太田袋地区処理施設機能強化工事(機械・電気)	久喜市太田袋地内	機械設備一式	8月～2月	8月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	北中継ポンプ場No.2流入ゲート更新工事	久喜市北2丁目地内	機械設備一式	6月～2月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	吉羽中継ポンプ場電動仕切弁更新工事	久喜市吉羽地区	機械設備一式	6月～2月	6月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	野々宮・小下及び上栢間地区窒素リン自動測定器更新工事	久喜市菖蒲町小林他地区	機械設備一式	8月～2月	8月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	太田袋地区管路・中継ポンプ施設機能強化工事	久喜市太田袋地区	管路施設一式	8月～2月	8月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	菖蒲北部調整池ポンプ修繕工事	久喜市菖蒲町菖蒲地区	機械設備一式	8月～2月	8月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	給食センター脇調整池ポンプ改修工事	久喜市下清久地内	機械設備一式	9月～2月	9月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	桜田雨水排水ポンプ場機械設備工事(令和5年度～令和6年度継続費)	久喜市桜田5丁目地区	機械設備一式	6月～ R7.2月	6月	新規
教育総務課(アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	本町小学校外壁改修工事	久喜市本町7丁目地内	外壁改修	6月～10月	5月	新規
教育総務課	一般競争入札	建築	太田小学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市吉羽2丁目地内	屋内運動場非構造部材の耐震化	6月～11月	5月	新規
教育総務課	一般競争入札	建築	青葉小学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市青葉1丁目地内	屋内運動場非構造部材の耐震化	6月～11月	5月	新規
教育総務課	一般競争入札	建築	東鷺宮小学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市桜田3丁目地内	屋内運動場非構造部材の耐震化	6月～11月	5月	新規
教育総務課	一般競争入札	建築	久喜東中学校特別教室棟鉄骨屋外階段改修工事	久喜市青葉3丁目地内	鉄骨屋外階段の改修	6月～10月	5月	新規

令和5年度 工事発注予定表

※1 「発注・入札予定時期」欄について、一般競争入札・指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載してください。

担当課 ()は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予 定時期※1	種別
教育総務課	指名競争入札	建築	久喜東中学校普通教室棟庇修繕工事	久喜市青葉3丁目地内	外壁の庇修繕	6月～9月	5月	新規
教育総務課	一般競争入札	建築	菖蒲中学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市菖蒲町上大崎地内	屋内運動場非構造部材の耐震化	6月～11月	5月	新規
教育総務課	一般競争入札	建築	栗橋西中学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市間鎌地内	屋内運動場非構造部材の耐震化	6月～11月	5月	新規
教育総務課	一般競争入札	建築	鷺宮西中学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市上内地内	屋内運動場非構造部材の耐震化	6月～11月	5月	新規
学務課 (アセットマネジメント推 進課)	一般競争入札	屋根	屋上防水改修工事	久喜市下早見地内	園舎屋上防水シート修繕工事一式	10月～2月	8月	新規
生涯学習課	指名競争入札	解体	内下集会所解体工事	久喜市鷺宮地内	内下集会所の解体工事	12月～3月	11月	新規
生涯学習課	一般競争入札	機械	久喜市立中央図書館エレベーター改修工事	久喜市吉羽1丁目地内	久喜市立中央図書館エレベーターの改修工事	4月～3月	4月	新規