

令和5年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務委託発注予定表

担当課 ( )は執行課	入札方式	業種	業務委託名	業務委託場所	業務委託概要	履行期間	発注・入札予 定時期※1	新規/修正
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	久喜総合文化会館大ホール天井落下防止対策工事設計業務委託料	久喜市下早見地内	久喜総合文化会館大ホール天井落下防止対策工事設計業務	6月～11月	6月	新規
資源循環推進課	指名競争入札	設計	ごみ処理施設整備に伴う水路改修工事設計等業務委託	久喜市菖蒲町台地内	水路改修設計業務等	5月～3月	5月	新規
農業振興課	随意契約	設計	市道菖蒲1455号線脇排水路補修工事設計業務委託	久喜市菖蒲町三箇地内	排水路補修工事設計に伴う設計業務 延長140m	5月～3月	5月	新規
農業振興課	随意契約	設計	市道菖蒲2497号線脇排水路補修工事設計業務委託	久喜市菖蒲町上栢間地内	用水路補修工事設計に伴う設計業務 延長197m	5月～3月	5月	新規
農業振興課	随意契約	設計	県単かんがい排水(上大崎)排水路整備工事設計業務委託	久喜市菖蒲町上大崎地内	排水路整備工事設計に伴う設計業務 延長360m	4月～3月	4月	新規
農業振興課	随意契約	設計	八甫第二ポンプ設備整備補修工事設計業務委託	久喜市八甫地内	ポンプ更新配管整備補修電気設備整備補修(制御盤取替)	6月～3月	5月	新規
スポーツ振興課	随意契約	設計	久喜市総合運動公園実施設計業務委託	久喜市江面地内他	久喜市総合運動公園整備に係る実施設計	6月～R6. 7月	6月	新規
保育課	指名競争入札	設計	あおば保育園解体工事設計業務委託	久喜市青葉地内	あおば保育園の解体工事に係る設計、積算	5月～10月	4月	新規
道路建設課	指名競争入札	設計	久喜東停車場線橋梁詳細設計業務委託	久喜市吉羽地内	橋梁詳細設計業務 1橋	6月～2月	5月	新規
道路建設課	指名競争入札	調査	久喜東停車場線物件調査業務委託(圏央道～大落古利根川)	久喜市吉羽地内	物件調査業務	6月～10月	5月	新規
道路建設課	指名競争入札	調査	都市計画道路鷲宮産業団地青毛線物件調査業務委託	久喜市古久喜地内	物件調査業務	6月～10月	5月	新規
道路建設課	指名競争入札	設計	佐間・八甫線道路詳細設計業務委託(県道阿佐間幸手線)	久喜市佐間・河原代地内	道路詳細設計業務	6月～2月	5月	新規
道路建設課	指名競争入札	設計	市道久喜7063号線道路詳細設計業務委託	久喜市野久喜地内	道路詳細設計業務	5月～9月	4月	新規
道路建設課	指名競争入札	設計	市道鷲宮624号線道路詳細設計業務委託	久喜市東大輪地内	道路詳細設計業務	5月～9月	4月	新規
道路建設課	指名競争入札	設計	市道菖蒲1539号線外測量・設計業務委託	久喜市菖蒲町台地内	路線測量、道路詳細設計業務	8月～1月	7月	新規
道路建設課	指名競争入札	設計	市道栗橋653・654号線道路詳細設計業務委託	久喜市佐間・高柳地内	道路詳細設計業務	5月～9月	4月	新規
道路建設課	指名競争入札	測量	市道菖蒲52号線路線測量業務委託	久喜市菖蒲町小林地内	路線測量業務	8月～10月	7月	新規
道路建設課	指名競争入札	設計	市道菖蒲52号線道路予備設計業務委託	久喜市菖蒲町小林地内	道路予備設計業務	11月～3月	10月	新規
道路建設課	指名競争入札	設計	市道久喜9252号線道路詳細設計業務委託	久喜市下早見地内	道路詳細設計業務	10月～3月	9月	新規
道路建設課	指名競争入札	調査	橋梁点検業務委託(久喜・菖蒲・栗橋地区、橋長5m以上10m未満)	久喜市下清久地内外	橋梁点検 79橋	8月～2月	7月	新規
道路建設課	指名競争入札	調査	橋梁点検業務委託(菖蒲・鷲宮地区、橋長10m以上15m未満)	久喜市菖蒲町上大崎地内外	橋梁点検 31橋	8月～2月	7月	新規
道路建設課	指名競争入札	調査	大型カルバート点検業務委託	久喜市西大輪地内外	大型カルバート点検 5箇所	8月～2月	7月	新規
道路河川課	指名競争入札	設計	市道久喜4167号線他工事設計業務委託	久喜市本町6丁目地内	工事設計 約150m	6月～10月	6月	新規
道路河川課	指名競争入札	設計	市道久喜17号線工事設計業務委託	久喜市除堀地内	工事設計 約110m	6月～10月	6月	新規
道路河川課	指名競争入札	設計	市道久喜207号線歩道工事設計業務委託	久喜市吉羽1丁目地内	工事設計 約1,000m	6月～10月	6月	新規
都市計画課	指名競争入札	設計	公園改修工事設計業務委託	久喜市南栗橋8丁目地内	老朽化した公園施設の補修や新たな遊具の設置等に関する設計	6月～3月	6月	新規

令和5年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務委託発注予定表

担当課 ( )は執行課	入札方式	業種	業務委託名	業務委託場所	業務委託概要	履行期間	発注・入札予 定期※1	新規/修正
都市計画課	指名競争入札	設計	防災公園施設実施設計業務委託	久喜市栗橋北2丁目地内	防災公園施設の建築工事に必要な図面の作成等	6月～3月	6月	新規
都市整備課	指名競争入札	調査	久喜駅西口駅前広場ペDESTリアンデッキ保守点検業務委託	久喜市久喜中央一丁目(久喜駅西口駅前広場)	立体横断橋点検 1式	5月～9月	4月	新規
公園緑地課	指名競争入札	設計	12号街区公園実施設計業務委託	久喜市伊坂南一丁目地内	整備工事に伴う実施設計業務 面積:1,500m <sup>2</sup>	7月～3月	7月	新規
公園緑地課	指名競争入札	測量	伊坂北公園台帳整備業務委託	久喜市伊坂北二丁目地内	整備完了に伴う公園台帳作成業務 面積:2,130m <sup>2</sup>	10月～3月	10月	新規
産業拠点整備推進課	指名競争入札	設計	北側取付道路修正設計業務委託	久喜市高柳地内	道路修正設計 L=約70m	11月～3月	10月	修正
産業拠点整備推進課	指名競争入札	設計	南側取付道路修正設計業務委託	久喜市高柳地内	道路修正設計 L=約70m	5月～9月	4月	修正
しょうぶ会館 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	しょうぶ会館大規模改修及び増築工事設計業務委託	久喜市菖蒲町菖蒲地内	しょうぶ会館大規模改修(屋根、外壁、床、機器の改修及び増築工事)延床1159.436m <sup>2</sup>	6月～2月	5月	新規
鷺宮総務管理課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	鷺宮総合支所空調機更新工事設計業務委託	久喜市鷺宮6丁目地内(鷺宮総合支所)	鷺宮総合支所空調機の更新工事設計業務	5～2月	5月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	配水管布設替設計業務委託(R5久喜東地区)	久喜地区	配水管布設替設計	5月～2月	5月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	配水管布設替設計業務委託(R5久喜西地区)	久喜地区	配水管布設替設計	5月～2月	5月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	配水管布設替設計業務委託(菖蒲地区)	菖蒲地区	配水管布設替設計	5月～3月	5月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	配水管布設替設計業務委託(R5栗橋地区)	栗橋地区	配水管布設替設計	5月～3月	5月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	高柳地区開発整備推進事業に伴う配水管移設計業務委託	高柳地区	配水管移設計	9月～3月	9月	新規
水道施設課	随意契約	設計	舗装工事設計業務委託(R5鷺宮地区)	鷺宮地区	舗装工事設計	8月～10月	8月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	配水管布設替設計業務委託(R5鷺宮地区)	鷺宮地区	配水管布設替設計	5月～3月	5月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	久喜市浄水場機械・電気設備更新工事設計業務委託	久喜市吉羽3丁目他地内	機械・電気設備更新工事設計	5月～2月	5月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	森下浄水場配水池新設工事設計業務委託	久喜市菖蒲町下栢間地内	配水池新設等の実施設計	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	下水道管布設工事実施設計業務委託(菖蒲地区)	久喜市菖蒲町菖蒲三箇地内他	開削工 L=1,489m	5月～2月	5月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	下水道管布設工事実施設計業務委託(栗橋地区)	久喜市伊坂北一丁目地内他	開削工 L=4,116m 推進工 L=616m	5月～2月	5月	新規
教育総務課(アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	監理	本町小学校外壁改修工事監理業務委託	久喜市本町7丁目地内	本町小学校外壁改修工事の施工監理	6月～11月	5月	新規
教育総務課	指名競争入札	設計	本町小学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託	久喜市本町7丁目地内	屋内運動場非構造部材改修工事のための設計	6月～9月	5月	新規
教育総務課	指名競争入札	設計	久喜北小学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託	久喜市久喜北2丁目地内	屋内運動場非構造部材改修工事のための設計	6月～9月	5月	新規
教育総務課	指名競争入札	設計	青毛小学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託	久喜市青毛地内	屋内運動場非構造部材改修工事のための設計	6月～9月	5月	新規
教育総務課	指名競争入札	設計	久喜東小学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託	久喜市久喜東4丁目地内	屋内運動場非構造部材改修工事のための設計	6月～9月	5月	新規
教育総務課(アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	桜田小学校大規模改造工事設計業務委託	久喜市東大輪地内	校舎の大規模改造工事のための設計	6月～3月	5月	新規
教育総務課(アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	栗橋西中学校大規模改造工事設計業務委託	久喜市間鎌地内	校舎の大規模改造工事のための設計	6月～3月	5月	新規

令和5年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務委託発注予定表

担当課 ( )は執行課	入札方式	業種	業務委託名	業務委託場所	業務委託概要	履行期間	発注・入札予 定時期※1	新規/修正
学務課	指名競争入札	測量	(仮称)久喜市立義務教育学校敷地拡張に伴う用地測量業務委託	久喜市上内地内	鷺宮西中学校区における義務教育学校の開校に伴い、学校用地を拡張する必要があるため、用地測量業務委託を行うものです。	5月～3月	5月	新規
生涯学習課	指名競争入札	調査	家屋事前調査業務委託	久喜市鷺宮地内	内下集会所周辺家屋の事前調査	10月～12月	10月	新規