

令和5年度 工 事 発 注 計 画

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

工 事 名 称	工事場所	工事期間	種別	工 事 概 要	契約方法	発注時期	備 考
川角第2処理分区枝線管渠布設工事	毛呂山町大字 川角地内	5か月	土木	φ200mm 開削工法 L=660m (工区数未定)	入札	第2四半期	
下川原処理分区枝線管渠布設工事	毛呂山町大字 下川原地内	5か月	土木	φ200mm 開削工法 L=150m (工区数未定)	入札	第2四半期	
川角第2処理分区マンホールポンプ 設置工事	毛呂山町大字 川角地内	5か月	土木	マンホールポンプ設置 1式 (1工区)	入札	第2四半期	
舗装本復旧工事	毛呂山町外	2か月	舗装	舗装本復旧 (工区数未定)	入札	第1四半期 第2四半期	
水中攪拌機整備工事	毛呂山処理セン ター	5か月	設備	水中攪拌機の整備	入札	第1四半期	
余剰汚泥ポンプ整備工事	毛呂山処理セン ター	7か月	設備	余剰汚泥ポンプの整備	入札	第1四半期	
し渣脱水機整備工事	毛呂山処理セン ター	7か月	設備	し渣脱水機の整備	入札	第1四半期	
せせらぎ公園施設撤去工事	毛呂山処理セン ター	5か月	土木	せせらぎ公園内上流・下流 池及び水路埋戻し整地等	入札	第1四半期	
局地的豪雨による鳩山第2中継ポン プ場機械設備災害復旧工事	鳩山第2中継ポン プ場	12か月	設備	沈砂池設備更新及び主ポン プ設備整備等	入札	第1四半期	
局地的豪雨による鳩山第2中継ポン プ場建築附帯災害復旧工事	鳩山第2中継ポン プ場	7か月	建築	建築附帯 (建築・機械・電 気設備) 更新	入札	第1四半期	
鳩山NT第1中継ポンプ場フェンス 工事	鳩山NT第1中 継ポンプ場	7か月	建築	フェンス設置、門扉1基	随意契約	第1四半期	
鳩山NT第2中継ポンプ場送水管外 更新工事	鳩山NT第2中 継ポンプ場	10か月	設備	150A圧送管及び 40A曝気配管更新等	入札	第1四半期	
鳩山第2中継ポンプ場浸水対策工事 その3	鳩山第2中継ポン プ場	5か月	建築	防水板増設(2段)2カ所	随意契約	第1四半期	
濃縮機用可変速装置更新工事	毛呂山処理セン ター	12か月	設備	可変速装置更新	入札	第1四半期	
MLSS計更新工事	毛呂山処理セン ター	8か月	設備	1系MLSS計更新	入札	第2四半期	

※4月1日現在の予定であり、今後変更になる場合もございます。