

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	R5東松山市西本宿不燃物等埋立地浸出水処理施設修繕工事	東松山市大字西本宿地内	約11ヶ月	機械	浸出水処理施設における機械・電気設備等の補修工事	第1四半期	指名競争入札			廃棄物対策課(クリーンセンター)	発注済
2	R5環境センター返送汚泥ポンプ等更新工事	東松山市大字古凍地内	約9ヶ月	機械	ポンプ更新工事 3台 ・No.1-1返送汚泥ポンプ ・No.1-2返送汚泥ポンプ ・No.2投入ポンプ	第1四半期	指名競争入札	削除	7月1日	環境センター	発注見直し(複数工事の統合)
3	R4東松山市クリーンセンター焼却炉等補修工事(その2)	東松山市大字神戸地内	約9ヶ月	清掃	焼却施設における機械・電気設備等の補修工事	第1四半期	制限付き一般競争入札			廃棄物対策課(クリーンセンター)	発注済
4	R5東松山市クリーンセンター1号灰出しフラインコンベヤ更新工事	東松山市大字神戸地内	約11ヶ月	清掃	焼却施設におけるフラインコンベヤの更新工事	第1四半期	制限付き一般競争入札			廃棄物対策課(クリーンセンター)	発注済
5	東松山市学校給食センター給湯管及び蒸気管改修工事	東松山市大字下野本地内	約6ヶ月	管	学校給食センター地下ピット内に設置されている給湯管及び蒸気管の改修工事	第1四半期	制限付き一般競争入札			学校給食センター	発注済
6	R5準用河川新江川4号橋ほか工事	東松山市大字上野本地内	約11ヶ月	土木	橋長17.0m 幅員6.2m	第1四半期	制限付き一般競争入札			河川課	発注済
7	R5新郷排水路ほか河床整備工事	東松山市大字下唐子地内ほか	約11ヶ月	土木	工事延長 新郷排水路1132.4m 上野本地内排水路246.1m	第1四半期	制限付き一般競争入札			河川課	発注済
8	中央防災倉庫新築工事	東松山市大字松山地内	約11ヶ月	建築	中央防災倉庫の新築工事	第1四半期	制限付き一般競争入札			危機管理防災課	発注済
9	R5市道第6094号線(和泉町)整備工事	東松山市和泉町地内	約7ヶ月	土木	工事延長100m	第1四半期	制限付き一般競争入札	事業期間の変更	7月1日	道路課	発注済
10	東松山市立松山第二小学校照明器具更新工事	東松山市大字東平地内	約5ヶ月	電気	照明器具の更新	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	発注済

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
11	各小学校空調機更新工事(唐子小音楽室・新宿小職員室)	東松山市大字新郷地内ほか1	約5ヶ月	管	空調機の更新	第1四半期	指名競争入札	事業名称の変更	7月1日	教育総務課	発注済
12	市庁舎3階会派室等内装改修工事	東松山市松葉町一丁目地内	約5ヶ月	建築	壁紙等の改修	第1四半期	指名競争入札			管財課	発注済
13	東松山市民文化センター冷温水発生機真空部品交換工事	東松山市六軒町地内	約6ヶ月	管	冷温水発生機真空部品の交換工事	第1四半期	指名競争入札			生涯学習課	発注済
14	東松山市立松山第一小学校西門門扉更新工事	東松山市松葉町一丁目地内	約4ヶ月	建築	門扉の更新	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	発注済
15	東松山市立唐子小学校体育施設・遊具設置工事	東松山市大字新郷地内	約4ヶ月	土木	体育施設・遊具の設置	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	発注済
16	東松山市学校給食センターボイラー耐圧部等更新工事	東松山市大字下野本地内	約9ヶ月	機械	ボイラーの耐圧部、制御盤及び送風機モーターの更新工事	第1四半期	一者随意契約			学校給食センター	発注済
17	R5わかまつ保育園(若松町一丁目)遊具改修工事	東松山市若松町一丁目地内	約4ヶ月	土木	わかまつ保育園の複合遊具の改修工事	第1四半期	指名競争入札	事業名称の変更	7月1日	保育課	発注済
18	R5からこ保育園(新郷)複合遊具改修工事	東松山市大字新郷地内	約4ヶ月	土木	からこ保育園の複合遊具の改修工事	第1四半期	指名競争入札			保育課	発注済
19	市庁舎3階会派室等空調機改修工事	東松山市松葉町一丁目地内	約7ヶ月	管	空調機の更新	第1四半期	指名競争入札	入札方法の変更(一般→指名)	7月1日	管財課	発注済
20	東松山市立高坂小学校パソコン室改修工事	東松山市大字高坂地内	約4ヶ月	建築	パソコン室を普通教室に改修	第1四半期	制限付き一般競争入札	事業期間の変更	7月1日	教育総務課	発注済

第1四半期(4月～6月)
 第2四半期(7月～9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
21	R5環境センターし渣コンベヤ修繕工事	東松山市大字古凍地内	約5ヶ月	機械	し渣コンベヤNo.1、No.2の部品交換・分解整備	第1四半期	指名競争入札	事業期間の変更	7月1日	環境センター	発注済
22	R5高坂地区末流排水路整備工事	東松山市大字高坂地内	約10ヶ月	土木	工事延長158.4m	第1四半期	制限付き一般競争入札	事業概要の変更	7月1日	河川課	発注済
23	R5市道第12号線(市の川通線)整備工事	東松山市大字市ノ川地内	約5ヶ月	土木	工事延長20m	第1四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第3四半期→第1四半期)	7月1日	道路課	発注済
24	東松山陸上競技場改修工事	東松山市大字松山地内	約6ヶ月	土木	トラック改修工事	第1四半期	制限付き一般競争入札			スポーツ課	発注済
25	R5準用河川新江川5号橋工事	東松山市大字上野本地内	約9ヶ月	土木	橋長16.5m 幅員6.2m	第1四半期	制限付き一般競争入札	事業期間の変更	7月1日	河川課	発注済
26	東松山市立桜山小学校2階廊下及び階段床張替工事	東松山市桜山台地内	約3ヶ月	建築	床シートの張替	第2四半期	指名競争入札	事業期間の変更 入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期)	7月1日	教育総務課	
27	東松山市立松山中学校3階渡り廊下床防水改修工事	東松山市松葉町二丁目地内	約4ヶ月	建築	床防水の改修	第2四半期	指名競争入札	事業期間の変更 入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期)	7月1日	教育総務課	
28	農林公園屋外トイレ浄化槽改修工事	東松山市大字大谷地内	約6ヶ月	建築	浄化槽(10人槽)設置1基、既設浄化槽(5人槽)撤去1基	第2四半期	制限付き一般競争入札			農政課	
29	平野市民活動センタートイレ改修工事	東松山市東平地内	約4ヶ月	管	○女子トイレ和洋切替(1、2階各1器ずつ) 和式トイレ→洋式トイレ(温水便座付き) ○洋式トイレ(5器)温水便座設置	第2四半期	指名競争入札			地域支援課 (平野市民活動センター)	
30	R5環境センター処理棟屋上防水補修工事	東松山市大字古凍地内	約5ヶ月	防水	処理棟屋上の防水シート部分補修	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期)	7月1日	環境センター	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
31	東松山市立東中学校駐輪場増築工事	東松山市六反町地内	約6ヶ月	建築	駐輪場の増築	第2四半期	指名競争入札	事業期間の変更	7月1日	教育総務課	
32	R5東松山市クリーンセンターごみ供給クレーン整備工事	東松山市大字神戸地内	約8ヶ月	清掃	ごみ供給クレーンの部品交換及び年次点検	第2四半期	一者随意契約	事業期間の変更	7月1日	廃棄物対策課(クリーンセンター)	
33	R5東松山市クリーンセンター焼却炉等補修工事(その1)	東松山市大字神戸地内	約8ヶ月	清掃	焼却施設における機械・電気設備等の補修工事	第2四半期	一者随意契約	事業期間の変更	7月1日	廃棄物対策課(クリーンセンター)	
34	R5環境センターブロウ設備修繕工事	東松山市大字古凍地内	約5ヶ月	機械	ブロウ設備の整備 ・曝気ブロウ 3台 ・スクラム破碎ブロウ 1台 ・脱窒槽ガス攪拌ブロウ 1台	第2四半期	指名競争入札	削除	7月1日	環境センター	発注見直し(複数工事の統合)
35	R5環境センターNo.1破碎機修繕工事	東松山市大字古凍地内	約5ヶ月	機械	No.1破碎機の部品交換・分解整備	第2四半期	指名競争入札	削除	7月1日	環境センター	発注見直し(複数工事の統合)
36	R5環境センター汚泥脱水機修繕工事	東松山市大字古凍地内	約6ヶ月	機械	ろ布交換等	第2四半期	指名競争入札			環境センター	
37	R5道路照明柱更新工事(その1)	東松山市内全域	約5ヶ月	電気	道路照明柱撤去・設置 12基	第2四半期	指名競争入札			道路課	
38	R5道路照明柱更新工事(その2)	東松山市内全域	約5ヶ月	電気	道路照明柱撤去・設置 12基	第2四半期	指名競争入札			道路課	
39	R5東松山市クリーンセンター焼却炉等補修工事(その2)	東松山市大字神戸地内	約6ヶ月	清掃	焼却施設における機械・電気設備等の補修工事	第2四半期	制限付き一般競争入札			廃棄物対策課(クリーンセンター)	
40	R5市道第5404号線(西本宿)側溝整備工事	東松山市大字西本宿地内	約5ヶ月	土木	工事延長100m	第2四半期	制限付き一般競争入札			道路課	

第1四半期(4月～ 6月)
 第2四半期(7月～ 9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～ 3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)

整理 番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
41	R5市道第0024号線ほか(松葉町二丁目ほか) 舗装修繕工事	東松山市松葉 町二丁目地内 ほか	約5ヶ月	ほ装	工事延長600m 舗装幅員5~6m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	事業期間の変更	7月1日	道路課	
42	R5高坂区画整理事務所解体工事	東松山市高坂 駅東口第一土 地区画整理事 業地内	約6ヶ月	解体	高坂区画整理事務所(事務所、 倉庫、物置、駐輪場等)の解体撤 去処分	第2四半期	制限付き 一般競争入札			高坂区画整 理事務所	
43	R5新宿沼(神明町二丁目)ほか掘削工事	東松山市神明 町2丁目地内 ほか	約8ヶ月	土木	土砂掘削工1式	第2四半期	制限付き 一般競争入札			河川課	

第1四半期(4月~ 6月)
第2四半期(7月~ 9月)
第3四半期(10月~12月)
第4四半期(1月~ 3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)【水道施設課分】

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	R5市道第7090号線ほか4(五領町ほか)送水管布設替工事	東松山市五領町地内ほか	約11ヶ月	土木	送水管 φ300mm L=120m 減圧弁室 1箇所 撤去φ300mm L=390m	第1四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	発注済
2	R5水穴配水場県水受水流量計更新工事	東松山市大字大谷地内	約8ヶ月	電気	φ350 検定付き電磁式流量計の更新×1組	第1四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	発注済
3	R5市道第6098号線ほか(和泉町)配給水管布設替工事	東松山市和泉町地内	約9ヶ月	土木	配給水管 φ100mm L=140m φ75mm L=120m φ50mm L=200m	第1四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	発注済
4	R5水穴配水場無停電原装置更新工事	東松山市大字大谷地内	約7ヶ月	電気	CVCF用アルカリ蓄電池の更新 AHH20SE相当品×86セル(触媒栓含む)	第1四半期	指名競争入札	事業期間の変更	7月1日	水道施設課	発注済
5	R5高坂丘陵配水場流入流量調節弁更新工事	東松山市旗立台地内	約9ヶ月	水道	φ200mm 電動スリーブ弁の更新×1台	第1四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	発注済
6	R5県道深谷東松山線(石橋)給水管布設替工事	東松山市大字石橋地内	約5ヶ月	土木	給水管 φ50mm L=90m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期) 入札方法の変更(指名→一般)	7月1日	水道施設課	
7	R5市道第68号線ほか1(松葉町一丁目)給水管布設替工事	東松山市松葉町一丁目地内	約5ヶ月	土木	給水管 φ50mm L=100m 石綿管撤去 φ100mm L=125m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	事業期間の変更 入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期) 入札方法の変更(指名→一般)	7月1日	水道施設課	
8	R5県道高坂上唐子線ほか2(下唐子)配水管布設替工事	東松山市大字下唐子地内	約7ヶ月	土木	配水管 φ200mm L=190m φ100mm L=40m 石綿管撤去 φ200mm L=56m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	事業期間の変更	7月1日	水道施設課	
9	R5第二浄水場1号・2号送水ポンプ等更新工事	東松山市大字下唐子地内	約7ヶ月	水道	・床置き水中ポンプの更新(45kW 400V φ100mm)×2台 ・送水ポンプ用電動弁の更新(0.2kW 200V φ100mm)×2台	第2四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	
10	R5市道第38号線(上野本)配水管布設替工事	東松山市大字上野本地内	約7ヶ月	土木	配水管 φ350mm L=230m	第2四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)【水道施設課分】

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
11	R5東松山橋水管橋架替工事	東松山市大字高坂地内ほか	約14ヶ月	土木	※2か年工期 配水管 φ300mm L=280m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	事業期間の変更	7月1日	水道施設課	
12	R5市道第7063号線ほか1(六軒町ほか)配水管布設替工事	東松山市六軒町地内ほか	約6ヶ月	土木	配水管 φ75mm L=350m	第2四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	
13	R5市道第4114号線ほか6(上唐子ほか)舗装本復旧工事	東松山市大字上唐子地内ほか	約5ヶ月	ほ装	舗装本復旧 市車道 A=5500㎡	第2四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	
14	R5市道第28号線ほか(下唐子ほか)舗装本復旧工事	東松山市大字下唐子地内ほか	約5ヶ月	ほ装	舗装本復旧 市車道 A=3910㎡ 市歩道 A=230㎡ 県歩道 A=90㎡	第2四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)【下水道施設課分】

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	R5市野川浄化センターNO. 1回転加圧脱水機修繕工事	東松山市山崎町地内	約11ヶ月	機械	回転加圧脱水機の部品交換及び分解整備等	第1四半期	制限付き 一般競争入札			下水道施設課	発注済
2	R5市野川浄化センター反応タンク用SS濃度計(3系-1)更新工事	東松山市山崎町地内	約10ヶ月	電気	SS濃度計の更新等	第1四半期	指名競争入札			下水道施設課	発注済
3	R5市野川浄化センター汚泥処理設備(遠心濃縮機NO. 2等)修繕工事	東松山市山崎町地内	約10ヶ月	機械	遠心濃縮機・ケーキ搬出コンベヤの部品交換及び分解整備等	第1四半期	制限付き 一般競争入札			下水道施設課	発注済
4	R5取付管(松本町一丁目)A工区築造工事	東松山市松本町一丁目地内	約4ヶ月	土木	雨水取付管 φ400mm 3箇所	第2四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期)		下水道施設課	
5	R5高坂浄化センター主ポンプ設備(NO. 3汚水ポンプ等)修繕工事	東松山市大字宮鼻地内	約9ヶ月	機械	汚水ポンプ・電動機の部品交換及び分解整備等	第2四半期	制限付き 一般競争入札	事業期間の変更 入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期)	7月1日	下水道施設課	
6	R5管渠(和泉町)3工区築造工事	東松山市和泉町地内	約9ヶ月	土木	施工延長 576m φ200mm 576m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	追加	7月1日	下水道施設課	
7	R5管渠(松葉町四丁目)4工区築造工事	東松山市松葉町四丁目地内	約9ヶ月	土木	施工延長 559m φ200mm 559m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	追加	7月1日	下水道施設課	
8	R5管渠(石橋)2工区築造工事	東松山市大字石橋地内	約8ヶ月	土木	施工延長 389m φ200mm 389m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	追加	7月1日	下水道施設課	
9	R5市野川雨水ポンプ場NO. 2雨水ポンプ用原動機等修繕工事	東松山市大字柏崎地内	約7ヶ月	機械	雨水ポンプ用原動機(2台)・吐出弁・堤脚水路ゲートの部品交換及び分解整備等	第2四半期	制限付き 一般競争入札			下水道施設課	
10	R5高坂浄化センター主流入ゲート修繕工事	東松山市大字宮鼻地内	約8ヶ月	機械	主流入ゲート(電動開閉機)の部品交換及び分解整備等	第2四半期	指名競争入札	追加	7月1日	下水道施設課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)【下水道施設課分】

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
11	R5管渠(松山)5工区築造工事	東松山市大字 松山地内	約7ヶ月	土木	施工延長 341m φ200mm 162m φ250mm 179m(推進)	第2四半期	制限付き 一般競争入札	追加	7月1日	下水道施設課	
12	R5市野川浄化センター曝気攪拌装置(2系)修繕工事	東松山市山崎 町地内	約7ヶ月	機械	曝気攪拌装置(4台)の部品交換及び分解整備等	第2四半期	指名競争入札	追加	7月1日	下水道施設課	
13	R5高坂浄化センター反応タンク用散気装置(1系-2)修繕工事	東松山市大字 宮鼻地内	約7ヶ月	機械	反応タンク用散気装置(散気板)の取替等	第2四半期	指名競争入札	追加	7月1日	下水道施設課	
14	R5管渠(若松町一丁目)B工区更生工事	東松山市若松 町一丁目地内	約7ヶ月	土木	製管工 φ800mm 58m	第2四半期	制限付き 一般競争入札			下水道施設課	
15	R5マンホール鉄蓋(神明町一丁目)高さ調整工事	東松山市神明 町一丁目地内	約4ヶ月	土木	鉄蓋高さ調整工 11箇所	第2四半期	指名競争入札			下水道施設課	
16	R5市道第0020号線ほか舗装本復旧工事	東松山市松葉 町四丁目地内 ほか	約5ヶ月	ほ装	4,840㎡	第2四半期	制限付き 一般競争入札			下水道施設課	
17	R5管渠(石橋)1工区築造工事	東松山市大字 石橋地内	約5ヶ月	土木	施工延長 368m φ600mm 90m φ900mm 29m(推進) φ1000mm 249m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	追加	7月1日	下水道施設課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)【市民病院病院総務課分】

整理 番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	東松山市立市民病院エアハンドリングユニット -6修繕工事	東松山市大字 松山地内	約7ヶ月	機械	AHU-6のファン及びケー シングほか消耗部品交換	第2四半期	指名競争入札	事業期間の変更	7月1日	市民病院病 院総務課	
2	東松山市立市民病院空調ポンプ等修繕工事	東松山市大字 松山地内	約5ヶ月	機械	冷温水ポンプ2基交換及び 基礎補修、バイパス配管接 続	第3四半期	指名競争入札	事業期間の変更 入札を行う時期の変更 (第2四半期→第3四半期) 事業期間の変更	7月1日	市民病院病 院総務課	

第1四半期(4月～ 6月)
第2四半期(7月～ 9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～ 3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)

整理番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	東中学校普通教室棟外壁・屋上防水改修工事設計業務	東松山市六反町地内	約9ヶ月	設計	外壁・屋上防水改修工事の設計	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	発注済
2	R5路面下空洞調査業務	東松山市松葉町一丁目地内ほか	約6ヶ月	調査	業務延長25km	第1四半期	指名競争入札			道路課	発注済
3	R5準用河川新江川6号橋詳細設計業務	東松山市大字上野本地内	約7ヶ月	設計	橋梁詳細設計1式	第1四半期	制限付き一般競争入札			河川課	発注済
4	都幾川リバーサイドパークマレットゴルフ場整備設計業務	東松山市大字高坂地内	約6ヶ月	測量設計	マレットゴルフ場整備を行うにあたり、必要な基本設計及び実施設計図書の作成を行う。	第1四半期	指名競争入札	事業期間の変更	7月1日	スポーツ課	発注済
5	R5駅前西通線(箭弓町二丁目ほか)予備設計等業務	東松山市箭弓町二丁目地内	約9ヶ月	設計	整備計画検討 1式	第1四半期	指名競争入札	事業名称の変更 事業期間の変更	7月1日	市街地整備課	発注済
6	R5ぼたん通り用地測量業務	東松山市箭弓町一丁目地内	約6ヶ月	測量	用地測量 1式	第1四半期	指名競争入札	事業期間の変更 入札を行う時期の変更(第2四半期→第1四半期)	7月1日	市街地整備課	発注済
7	R5路面性状調査業務	東松山市内全域	約6ヶ月	調査	路面性状調査1式	第2四半期	制限付き一般競争入札	入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期) 入札方法の変更(一般→指名)	7月1日	道路課	
8	R5一本松橋(松山)修繕設計業務	東松山市大字松山地内	約8ヶ月	設計	橋長42m、幅員11m	第2四半期	指名競争入札	追加	7月1日	道路課	
9	R5準用河川新江川河川構造物詳細設計業務	東松山市大字上野本地内	約8ヶ月	設計	河川構造物詳細設計1式	第2四半期	制限付き一般競争入札	事業期間の変更 入札を行う時期の変更(第1四半期→第2四半期)	7月1日	河川課	
10	R5新郷排水路用地測量業務	東松山市大字下唐子地内ほか	約5ヶ月	測量	用地測量1式	第2四半期	指名競争入札	事業期間の変更	7月1日	河川課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)

整理 番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
11	R5市松橋(松山)耐震補強・修繕設計業務	東松山市大字 松山地内	約6ヶ月	設計	橋長41m、幅員16m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	追加	7月1日	道路課	

第1四半期(4月～ 6月)
 第2四半期(7月～ 9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～ 3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表【水道施設課分】)

整理 番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	水道CAD積算システム導入業務及び保守業務	東松山市山崎町地内	約63ヶ月	設計	システム導入及び保守	第1四半期	制限付き 一般競争入札	事業名称、概要及び期間の変更	7月1日	水道施設課	発注済
2	R5仕切弁漏水調査業務業務	東松山市内	約5ヶ月	調査	仕切弁調査 4200基	第1四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	発注済
3	R5管洗浄作業業務	東松山市内	約6ヶ月	調査	配水管洗浄 L=25km	第1四半期	制限付き 一般競争入札	事業名称及び期間の変更	7月1日	水道施設課	発注済
4	R5水穴配水場配水池耐震化工事実施設計業務	東松山市大字大谷地内	約9ヶ月	設計	PC配水池(6,900m ³) 2池の耐震補強実施設計	第1四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	発注済
5	R5水管橋点検業務	東松山市内	約7ヶ月	調査	水管橋点検 12橋	第2四半期	指名競争入札	事業期間の変更	7月1日	水道施設課	
6	R5配水管布設替実施設計業務	東松山市大字石橋地内ほか	約7ヶ月	設計	配水管実施設計業務 L=3km 試掘調査	第2四半期	制限付き 一般競争入札			水道施設課	

第1四半期(4月～ 6月)
 第2四半期(7月～ 9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～ 3月)

令和5年度 建設工事等の発注見通し(7月1日公表)【下水道施設課分】

整理 番号	事業名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	R5上野本雨水管渠実施設計業務	東松山市大字 上野本地内	約8ヶ月	設計	管渠実施設計 170m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	事業期間の変更 入札を行う時期の変更(第1 四半期→第2四半期)	7月1日	下水道施設 課	

第1四半期(4月～ 6月)
 第2四半期(7月～ 9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～ 3月)