

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
1	一般競争(政府調達以外)	企画部	R6ブロープ処理設備設置工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市中央区	8ヶ月	第4四半期	・ブロープ処理装置 4台 ・可搬型路側機制御部 1台 ・据え付け調整 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
2	一般競争(政府調達以外)	営繕部	那珂湊運輸総合庁舎(25)建築改修その他工事	建築工事	茨城県ひたちなか市	10ヶ月	第1四半期	庁舎 RC―3 約557m2 津波対策改修一式 機械設備(給排水衛生設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 4.5億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
3	一般競争(政府調達以外)	営繕部	相模原地方合同庁舎(25)建築改修その他工事	建築工事	神奈川県相模原市中央区	13ヶ月	第1四半期	庁舎 RC―5―1 約6, 000m2 内装改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 4.5億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
4	一般競争(政府調達以外)	営繕部	高層気象台(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県つくば市	20ヶ月	第1四半期	本館 RC―4―1 約4, 300m2 機械設備(空調と設備、換気設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 4.5億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
5	一般競争(政府調達以外)	営繕部	渋谷地方合同庁舎(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	東京都渋谷区	14ヶ月	第1四半期	本館 SRC―7―2 約10, 900m2 機械設備(空調と設備、換気設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 4.5億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
6	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	11ヶ月	第4四半期	盛土工 約40, 000m3 土砂改良工 約35, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
7	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川下入野町地区土砂改良他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第4四半期	土砂改良工 約50, 000m3 仮設工 1式 除草工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
8	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川上伊勢畑地区土砂改良他工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	11ヶ月	第4四半期	土砂改良工 約50, 000m3 仮設工 1式 除草工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
9	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸下国井町下地区河道掘削他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第4四半期	掘削工 約31,600m3 周辺整備工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
10	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川右岸根本地区河道掘削他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第4四半期	掘削工 約30,000m3 周辺整備工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
11	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川右岸若宮町地区河道掘削他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第4四半期	掘削工 約15,400m3 周辺整備工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
12	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川大場遊水地盛土整備他工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	11ヶ月	第4四半期	盛土工 約6,400m3 法面整形 約3,700m2 周辺整備工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
13	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸下国井町上地区外河道掘削他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	10ヶ月	第4四半期	掘削工 約22,800m3 盛土工 約230m3 張芝工 約220m2 擁壁護岸工 約165m 水路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
14	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸三反田地区築堤工事	一般土木工事	茨城県ひたちなか市	11ヶ月	第4四半期	盛土工 約14,000m3 矢板工 110枚 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
15	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸中河内町地区築堤護岸他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第4四半期	盛土工 約6,000m3 掘削工 約21,000m3 護岸工 約2,000m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
16	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸野口地区築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	11ヶ月	第4四半期	盛土工 約42,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
17	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸水府町地区河道掘削工事	一般土木工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第4四半期	掘削工 約50,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
18	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸下境地区樋管新設工事	一般土木工事	栃木県那須烏山市	11ヶ月	第4四半期	築堤盛土 約35,000m3 スラリー攪拌 約90本 矢板工 約50枚 函渠工(B=1.0m H=1.0m) 約44m 翼壁工(川表) 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
19	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号千代田石岡BP玉里地区改良(その2)工事	一般土木工事	茨城県小美玉市	10ヶ月	第4四半期	掘削工 2,000m3 残土処分 2,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
20	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6東関東道小泉南地区改良(その4)工事	一般土木工事	茨城県潮来市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 32,000m3 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
21	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6東関東道延方西地区改良(その2)工事	一般土木工事	茨城県潮来市	9ヶ月	第4四半期	道路土工 19,700m3 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
22	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道50号米沢高架橋(上り)耐震補強(その3)工事	橋梁補修工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第4四半期	支承取替工 4基 コンクリート巻立て工 コンクリート 約62m3 鉄筋 約10t 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
23	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道51号水戸市東前町地区外防災対策工事	維持修繕工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第4四半期	国道50号笠間市稲田地区 法面工 1式、排水構造物工 1式、 舗装工 1式、仮設工 1式 国道51号水戸市東前町地区 排水構造物工 1式、舗装工 1式、 縁石工 1式、構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
24	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6国道6号新高橋耐震補強工事	橋梁補修工事	茨城県東茨城郡茨城町	12ヶ月	第4四半期	水平力分担構造工 16基 コンクリート巻立て工 コンクリート 約22m3 鉄筋 約3t 炭素繊維シート 約220m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
25	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6久慈川上流出張所外予備発電設備更新工事	受変電設備工事	茨城県常陸大宮市	10ヶ月	第4四半期	発電設備 1式 発電設備設置工 1式 配管配線工 1式 作業土工 1式 発電設備撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
26	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R6鬼怒川左岸下籠谷低水護岸工事	一般土木工事	栃木県真岡市	12ヶ月	第4四半期	低水護岸工事 L=約80m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
27	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R6西浦右岸青宿地区整備外工事	一般土木工事	茨城県稲敷郡阿見町	8ヶ月	第4四半期	盛土工 約1300m3 地盤改良工 約234本 ブロック張 約175m2 階段ブロック 約230m2 袋詰根固工 約400袋 排水施設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
28	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R6常陸川左岸護岸補強外工事	維持修繕工事	茨城県神栖市	9ヶ月	第4四半期	護岸補強工 袋詰根固め設置 約1,100袋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
29	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6国道6号牛久土浦BP土浦地区地盤改良その3工事	一般土木工事	茨城県土浦市	11ヶ月	第4四半期	掘削工 5,000m3 盛土工 10,000m3 地盤改良工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
30	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道神崎PA改良その3工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	11ヶ月	第4四半期	道路土工 5,000m3 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
31	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6圏央道神崎PA改良その4工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	11ヶ月	第4四半期	道路土工 5,000m3 軽量盛土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
32	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関道潮来地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 50,000m3 盛土工 30,000m3 地盤改良工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
33	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道行方地区改良その4工事	一般土木工事	茨城県潮来市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 40,000m3 盛土工 30,000m3 地盤改良工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
34	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道行方鉾田地区改良その1工事	一般土木工事	茨城県行方市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 10,000m3 盛土工 20,000m3 地盤改良工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
35	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道延方地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県潮来市	11ヶ月	第4四半期	道路土工 30,000m3 排水構造物工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
36	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道潮来行方地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	11ヶ月	第4四半期	掘削工 50,000m3 盛土工 30,000m3 地盤改良工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
37	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道行方鉾田地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県行方市	11ヶ月	第4四半期	掘削工 15,000m3 盛土工 5,000m3 地盤改良工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
38	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R6東関東道四鹿地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県行方市	10ヶ月	第4四半期	掘削工 60,000m3 盛土工 120,000m3 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 3億円から 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
39	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号春日部古河BP幸主地区改良舗装その1工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	12ヶ月	第4四半期	路体盛土工 約3,600m3、路床盛土工 約2,100m3、浅層混合処理工 約650m2、場所打擁壁工 約70m3、補強土壁工 約490m2、排水構造物工 約390m、アスファルト舗装工 約3,000m2、縁石工 約330m、防護柵工 約590m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
40	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号春日部古河BP幸主地区改良舗装その2工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	12ヶ月	第4四半期	路体盛土工 約170m3、路床盛土工 約200m3、軽量盛土工 約550m3、排水構造物工 約360m、アスファルト舗装工 約3,000m2、縁石工 約280m、防護柵工 約830m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
41	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号西那須野道路三区町地区改良舗装他工事	一般土木工事	栃木県那須塩原市	12ヶ月	第4四半期	路体盛土工 約4,200m3、路床安定処理工 約4,700m2、アスファルト舗装工 約5,000m2、排水構造物工 約600m、縁石工 約600m、電線共同溝工 約200m、プレキャストボックス工 約3個、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
42	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号西那須野道路西富山地区外改良舗装他工事	一般土木工事	栃木県那須塩原市	12ヶ月	第4四半期	路体盛土工 約570m3、路床安定処理工 約3,000m2、アスファルト舗装工 約3,500m2、排水構造物工 約600m、縁石工 約550m、防護柵工 約40m、電線共同溝工 約70m、プレキャストボックス工 約1個、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
43	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国道4号西那須野道路西三島地区外舗装他工事	アスファルト舗装工事	栃木県那須塩原市	10ヶ月	第4四半期	アスファルト舗装工 約8,000m2、排水構造物工 約560m、縁石工 約560m (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
44	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国分寺出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	茨城県結城市	9ヶ月	第4四半期	・切削オーバーレイ工 20000m2 ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
45	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6小山出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	栃木県小山市	7ヶ月	第4四半期	・切削オーバーレイ工 12000m2 ・区画線工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
46	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国分寺出張所管内道路照明灯設備改修その1工事	電気設備工事	栃木県宇都宮市	10ヶ月	第4四半期	道路照明灯建替 約20基 道路照明灯器具交換 約150基 道路照明灯ランプ交換 約3基 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
47	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6国分寺出張所管内道路照明灯設備改修その2工事	電気設備工事	栃木県宇都宮市	10ヶ月	第4四半期	道路照明灯建替 約20基 道路照明灯器具交換 約120基 道路照明灯ランプ交換 約3基 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
48	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6大谷川第15床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	11ヶ月	第1四半期	コンクリート 約900m3 魚道ブロック 約200個 仮設工 1式	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
49	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6今市上流第1床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	11ヶ月	第1四半期	コンクリート 約900m3 魚道ブロック 約500個 仮設工 1式	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
50	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6相生第1砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	11ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,500m3 仮設工 1式	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
51	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6ワミ沢砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,600m3 仮設工 1式	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
52	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6ワミ沢山腹擁壁工工事	一般土木工事	栃木県日光市	7ヶ月	第1四半期	コンクリート 約2,000m3 仮設工 1式	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
53	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6日光砂防施設整備(今市地区他)工事	維持修繕工事	栃木県日光市	7ヶ月	第4四半期	堤防除草工 約300,000m2 路面補修工 約2,000m2 除石工 約3,000m3	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
54	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸村上町地先築堤(その1)工事	一般土木工事	栃木県佐野市	12ヶ月	第4四半期	盛土工:約33,000m3 植生工:約8,200m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
55	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸村上町地先築堤(その2)工事	一般土木工事	栃木県佐野市	12ヶ月	第4四半期	盛土工:約11,000m3 植生工:約6,500m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
56	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸奥戸町地先築堤工事	一般土木工事	栃木県足利市	9ヶ月	第1四半期	盛土工:約42,000m3 植生工:約12,200m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
57	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸村上町地先低水護岸工事	一般土木工事	栃木県佐野市	9ヶ月	第1四半期	護岸工:約2,300m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
58	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6渡良瀬川右岸野田町地先築堤工事	一般土木工事	栃木県足利市	9ヶ月	第1四半期	盛土工:約29,000m3 植生工:約14,200m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
59	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6花輪床固群工事	一般土木工事	群馬県みどり市	10ヶ月	第1四半期	高水敷整備 1式 水路工 約450m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
60	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6松木川堰堤群工事用道路工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第1四半期	工事用道路 93m コンクリート舗装 380m2 帯鋼補強土壁 87m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
61	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6松木山腹工(大畑沢)工事	法面処理工事	栃木県日光市	10ヶ月	第4四半期	山腹工:約3,600m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
62	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6烏川右岸根小屋地先築堤他工事	一般土木工事	群馬県高崎市	12ヶ月	第4四半期	盛土工 約14,000m3 法面整形工 約4,300m2 擁壁工 約230m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
63	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その2工事	一般土木工事	群馬県前橋市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、カルバート工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
64	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その3工事	一般土木工事	群馬県前橋市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
65	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その4工事	一般土木工事	群馬県前橋市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
66	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP金井地区改良舗装その1工事	一般土木工事	群馬県渋川市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、カルバート工 1式、舗装工 1式、中央分離帯工 1式、排水構造物工 1式、道路附属施設工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
67	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP入沢地区舗装その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、カルバート工 1式、舗装工 1式、中央分離帯工 1式、排水構造物工 1式、道路附属施設工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
68	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP金井地区舗装その4工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市	10ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、カルバート工 1式、舗装工 1式、中央分離帯工 1式、排水構造物工 1式、道路附属施設工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
69	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号上武道路上細井地区舗装その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 1, 400m3、盛土工 550m3、アスファルト舗装工 5, 000m2、排水構造物工 580m、防護柵工 580m、標識工 4基、区画線工 3, 200m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
70	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号上武道路上細井地区舗装その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 900m3、盛土工 750m3、アスファルト舗装工 6, 800m2、排水構造物工 870m、防護柵工 600m、標識工 10基、区画線工 4, 300m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
71	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号上武道路上細井地区舗装その3工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	9ヶ月	第4四半期	掘削工 700m3、盛土工 700m3、アスファルト舗装工 2, 000m2、排水構造物工 270m、防護柵工 220m、標識工 2基、区画線工 1, 100m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
72	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号上武道路青柳地区舗装その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	9ヶ月	第4四半期	掘削工 1, 100m3、盛土工 800m3、アスファルト舗装工 2, 000m2、排水構造物工 210m、防護柵工 80m、標識工 5基、区画線工 1, 100m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
73	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号上武道路青柳地区舗装その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	9ヶ月	第4四半期	掘削工 600m3、盛土工 900m3、法面工 480m2、アスファルト舗装工 1,700m2、排水構造物工 250m、防護柵工 230m、標識工 2基、区画線工 1,770m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
74	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号上武道路日輪寺地区舗装その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	9ヶ月	第4四半期	掘削工 200m3、盛土工 300m3、アスファルト舗装工 2,600m2、排水構造物工 300m、防護柵工 300m、標識工 1基、区画線工 1,400m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
75	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号上武道路日輪寺地区舗装その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 700m3、盛土工 1,000m3、法面工 30m2、アスファルト舗装工 5,300m2、排水構造物工 860m、防護柵工 960m、標識工 9基、区画線工 5,300m、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
76	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6高崎管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	群馬県安中市	5ヶ月	第4四半期	舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
77	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道50号前橋笠懸道路外環境整備工事	維持修繕工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
78	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6桐生出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	群馬県伊勢崎市	7ヶ月	第4四半期	・アスファルト舗装工 1式 ・区画線工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
79	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6沼田出張所管内構造物補修その2工事	維持修繕工事	群馬県渋川市	9ヶ月	第4四半期	・当て板補修 104箇所 ・路側防護柵工 249m ・橋梁塗装工 860m2 ・構造物補修工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・足場工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
80	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP道路情報表示設備新設工事	通信設備工事	群馬県渋川市	8ヶ月	第4四半期	道路情報表示装置(機器) 3面 道路情報表示装置設置工 3面 支柱設置工 3基 支柱基礎設置工 3基 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
81	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6高崎道路情報システム更新工事	通信設備工事	群馬県高崎市	12ヶ月	第4四半期	・道路情報処理設備(機器) 1式 ・道路情報設備設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
82	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R6国道17号渋川西BP外標識・区画線設置工事	維持修繕工事	群馬県渋川市	12ヶ月	第4四半期	標識基礎設置 1式 標識柱設置撤去 1式 標識板設置撤去 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
83	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6大日向川砂防堰堤工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	8ヶ月	第1四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約250m3 ソイルセメント 約10,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
84	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6船ヶ沢川東砂防堰堤工事用道路工事	一般土木工事	長野県北佐久郡御代田町	8ヶ月	第1四半期	工事用道路 約 300m 伐採 約 55,000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
85	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6赤川砂防堰堤工事用道路工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡嬬恋村	8ヶ月	第1四半期	工事用道路 約 400m 管理用道路 約 50m 伐採 約 55,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
86	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6奥名郷床固群外改築工事	一般土木工事	群馬県多野郡上野村	10ヶ月	第1四半期	帯工 2基 護岸工 約100m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
87	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6大笹床固群工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡嬬恋村	11ヶ月	第1四半期	床固工 1基 コンクリート 約1,800m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
88	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6川浦第五床固工・第17・18帯工工事	一般土木工事	群馬県高崎市	11ヶ月	第1四半期	床固工 1基 帯工 2基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
89	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6井戸沢砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県沼田市	8ヶ月	第1四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約1,600m3 鋼製スリット 5.2t (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
90	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6栢ヶ舞地区アンカー工事	法面処理工事	群馬県藤岡市	11ヶ月	第1四半期	アンカー工 60本 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
91	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川右岸稲子堤防強化(上)その2工事	一般土木工事	埼玉県羽生市	11ヶ月	第4四半期	盛土工 V=60,000m3 植生工 A=29,000m2 管理用通路 L=500m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
92	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川左岸斗合田築堤その3工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町	13ヶ月	第4四半期	盛土工 V=24,000m3 植生工 A=28,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
93	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川左岸明和川俣築堤護岸工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町	13ヶ月	第4四半期	盛土工 V=10,000m3 護岸工 A= 4,400m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
94	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川右岸本川俣堤防強化(下)工事	一般土木工事	埼玉県羽生市	13ヶ月	第4四半期	盛土工 V=46,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
95	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1工事	一般土木工事	埼玉県加須市	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=35,000m3 植生工 A=12,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
96	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その2工事	一般土木工事	埼玉県加須市	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=35,000m3 植生工 A=12,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
97	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その4工事	一般土木工事	茨城県守谷市	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=35,000m3 植生工 A=14,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
98	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川上流管内施設補修他工事	維持修繕工事	栃木県下都賀郡野木町	9ヶ月	第1四半期	管理用通路補修工 1式 河岸補修工 1式 雑工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
99	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川上流管内堤防補修他工事	維持修繕工事	栃木県栃木市	9ヶ月	第1四半期	法面補修工 1式 除草工 1式 樹木伐採工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
100	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川上流管内電気設備更新工事	電気設備工事	埼玉県久喜市	8ヶ月	第1四半期	分電盤設置工 1式 分電盤撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
101	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6谷田川排水機場除塵設備更新工事	機械設備工事	群馬県邑楽郡板倉町	15ヶ月	第4四半期	除塵設備 製作、据付、既設撤去 3台 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
102	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6荒川右岸古谷本郷地区築堤工事	一般土木工事	埼玉県川越市	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=約6,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
103	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6荒川右岸出丸中郷地区河道掘削工事	一般土木工事	埼玉県比企郡川島町	10ヶ月	第1四半期	掘削工 V=約10,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
104	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6荒川左岸平方上低水護岸工事	一般土木工事	埼玉県上尾市	12ヶ月	第4四半期	低水護岸工 L=約60m 地盤改良工 L=約50m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
105	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6荒川大間地区外環境整備工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	10ヶ月	第1四半期	掘削工 V=約2,500m3 土砂運搬工 V=約2,500m3 土質改良 V=約5,000m3 土砂運搬 V=約5,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
106	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6都幾川左岸下唐子地区築堤工事	一般土木工事	埼玉県東松山市	12ヶ月	第4四半期	盛土工 V=約9,000m3 護岸設置工 A=約800m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
107	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6都幾川右岸下唐子地区外堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県東松山市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 V=約33,000m3 盛土工 V=約35,000m3 擁壁護岸工 L=約75m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
108	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6都幾川右岸西本宿上築堤他工事	一般土木工事	埼玉県東松山市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 V=約13,000m3 盛土工 V=約26,000m3 擁壁護岸工 L=約15m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
109	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6都幾川右岸西本宿下築堤他工事	一般土木工事	埼玉県東松山市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 V=約13,000m3 盛土工 V=約32,000m3 堤脚水路工 L=約270m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
110	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6都幾川右岸高坂地区築堤他工事	一般土木工事	埼玉県東松山市	12ヶ月	第4四半期	盛土工 V=約27,000m3 水路工 L=約250m 接続水路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
111	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号上尾道路外環境整備その3工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市中央区	8ヶ月	第4四半期	構造物撤去工 1式 高木撤去 1式 改良舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
112	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号上尾道路外環境整備その4工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市中央区	8ヶ月	第4四半期	構造物撤去工 1式 高木撤去 1式 改良舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
113	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号深谷(5)改良舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県深谷市	12ヶ月	第4四半期	先行破砕工(切削オーバーレイ) 約2,000m2 土工 1式 舗装工 1式 舗装打ち替え 約2,000m2 切削オーバーレイ 約2,000m2 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
114	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号上尾道路登戸地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	12ヶ月	第4四半期	地盤改良工(高圧噴射攪拌) 約150本 プレキャストカルバート工 約60m 集水柵・マンホール工 2箇所 仮設工(鋼矢板) 約330枚 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
115	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号上尾道路北中野地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 約5,900m3 路体盛土工 約10,500m3 路床盛土工 約5,900m3 地盤改良工(中層混合処理)約1,200m3 プレキャスト擁壁工 約240m 防草工 約3,000m2 工事用道路工 約3,700m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
116	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路沼和田地区改良その3工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	12ヶ月	第4四半期	路体盛土工 約15,000m3 中層混合処理 約3,000m3 深層混合処理 約210本 擁壁工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
117	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路沼和田神保原地区改良工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 約8,000m3 路体盛土工 約1,000m2 路床盛土工 約7,000m3 地盤改良工 1式 擁壁工 1式 場所打杭工 1式 排水構造物工 1式 調整池工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
118	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R6国道17号本庄道路金久保地区改良その2工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	13ヶ月	第4四半期	排水構造物工 L=149m 擁壁工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
119	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路大川戸地区改良その1工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	11ヶ月	第4四半期	法面工 2000m2 舗装工 1(式) 排水構造物工 1(式) 縁石工 2300m 調整池工 3箇所 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
120	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路大川戸地区改良その2工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	11ヶ月	第4四半期	道路土工 1(式) 地盤改良工 6200m2 法面工 1300m2 舗装工 1(式) 擁壁工 1(式) 排水構造物工 1(式) 縁石工 1300m 調整池工 1箇所 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
121	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6国道4号東埼玉道路大川戸地区改良その3工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	11ヶ月	第4四半期	道路土工 1 (式) 地盤改良工 1300m2 法面工 2100m2 舗装工 1 (式) 擁壁工 1 (式) 排水構造物工 1 (式) 縁石工 1600m 調整池工 3箇所 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
122	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R6北首都国道管内発電設備更新工事	受変電設備工事	埼玉県戸田市	12ヶ月	第4四半期	発動発電設備(機器単体) 1式 発動発電設備工 1式 発動発電設備撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
123	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川左岸石津上排水樋管新設工事	一般土木工事	茨城県神栖市	15ヶ月	第4四半期	樋管新設 N=1基 築堤 L=140m、V=5, 800m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
124	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川左岸石津排水樋管新設工事	一般土木工事	茨城県神栖市	11ヶ月	第4四半期	樋管新設 N=1基 築堤 L=140m、V=2, 700m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
125	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川左岸石津水路工事	一般土木工事	茨城県神栖市	10ヶ月	第1四半期	堤脚水路 L=1, 000m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
126	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川左岸土砂改良工事	一般土木工事	茨城県神栖市	7ヶ月	第4四半期	土砂改良 V=25, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
127	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川左岸荒波築堤他工事	一般土木工事	茨城県神栖市	10ヶ月	第4四半期	築堤 L=220m、V=14, 000m3 堤脚水路 L=320m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
128	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸佐原川排水樋管新設工事	一般土木工事	千葉県銚子市	15ヶ月	第4四半期	樋管新設 N=1基 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
129	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸森戸町上流水路工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第4四半期	堤脚水路 L=150m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
130	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸森戸町中流水路工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第4四半期	築堤150m、V=2,000m3 堤脚水路 L=100m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
131	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸森戸町築堤工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第4四半期	築堤 300m、V=20,000m3 堤脚水路 L=240m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
132	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸森戸町下流水路工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第4四半期	築堤 90m、V=7,600m3 堤脚水路 L=170m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
133	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸笹本町土砂改良工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第4四半期	土砂改良 V=31,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
134	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸高田町土砂改良工事	一般土木工事	千葉県銚子市	7ヶ月	第4四半期	土砂改良 V=31,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
135	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川下流部浚渫工事	河川しゅんせつ工事	茨城県神栖市	10ヶ月	第4四半期	河道掘削 V=20,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
136	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川左岸新宿新田地先低水護岸工事	一般土木工事	千葉県流山市	9ヶ月	第1四半期	低水護岸 約180m (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
137	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事	一般土木工事	千葉県流山市	9ヶ月	第1四半期	築堤護岸 約160m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
138	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事	一般土木工事	千葉県流山市	9ヶ月	第1四半期	築堤護岸 約240m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
139	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	10ヶ月	第1四半期	築堤護岸 約100m (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
140	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6綾瀬川左岸大曽根地先堤防護岸整備工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	12ヶ月	第4四半期	築堤護岸 約300m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
141	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川管内CCTVカメラ設備更新工事	通信設備工事	埼玉県八潮市	8ヶ月	第1四半期	CCTVカメラ 5台 マイクスピーカ 1式 機器設置工 1式 機器撤去工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
142	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川閘門開閉装置修繕工事	機械設備工事	東京都江戸川区	25ヶ月	第4四半期	江戸川閘門 開閉装置ワイヤロープ交換 2門分 開閉装置バランスチェーン交換 2門分 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
143	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6松戸水門ゲート設備修繕工事	機械設備工事	千葉県松戸市	25ヶ月	第4四半期	開閉装置更新 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
144	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R6国道14号亀戸小松川外道路改良その他工事	一般土木工事	東京都江戸川区	13ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路付属物工 1式 道路植栽工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
145	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R6国道298号千葉外環外環境整備他工事	一般土木工事	千葉県松戸市	13ヶ月	第4四半期	遮音壁工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。
146	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R6首都国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	千葉県松戸市	11ヶ月	第4四半期	HD簡易型IPカメラ装置設置 2台 屋外用無停電電源装置設置 2台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
147	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6圏央道多古地区改良その24工事	一般土木工事	千葉県香取郡多古町	11ヶ月	第4四半期	工事用道路撤去 3,000m3 土砂運搬 3,000m3 かご工補修 60m 除草工 15,000m2 構造物撤去工 40m3 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
148	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6圏央道多古地区改良その25工事	一般土木工事	千葉県香取郡多古町	11ヶ月	第4四半期	(2工区) 注入工(Co) 約33m、塗布工(Co) 約20m2 充填工(Vカット)約80m、構造物撤去工 40m3 応急処理工 1式 (5工区) 除草工 20,000m2、法面工 1,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
149	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道51号吉岡地区外排水施設他工事	一般土木工事	千葉県四街道市	8ヶ月	第4四半期	・伐採工 一式 ・排水施設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
150	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6千葉国道管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	千葉県木更津市	10ヶ月	第4四半期	舗装打換工 6,170m2 切削オーバーレイ工 10,000m2 区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
151	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6道の駅やちよカメラ設置工事	通信設備工事	千葉県八千代市	10ヶ月	第4四半期	カメラ装置 4台 サーバ装置 2台 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
152	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道51号道路照明灯改修(LED)工事	電気設備工事	千葉県千葉市	10ヶ月	第4四半期	道路照明灯(灯具改修) 220灯 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
153	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R6荒川下流左岸北葛西二丁目中堤築堤護岸工事	一般土木工事	東京都江戸川区	11ヶ月	第4四半期	河川土工 V=約1,000m3 護岸基礎工 L=約100m 法覆護岸工 L=約100m すり付け工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
154	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R6荒川下流左岸西小松川町地区高水敷掘削他工事	一般土木工事	東京都江戸川区	11ヶ月	第4四半期	土砂掘削 V=約5,000m3 護岸補修 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任官支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
155	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R6荒川下流左岸川口地区地盤改良他工事	一般土木工事	埼玉県川口市	11ヶ月	第4四半期	地盤改良工 N=96本 ライフライン撤去 N=1式 ライフライン新設 N=1式 土砂改良 V=約5,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
156	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6万世橋管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	東京都千代田区	8ヶ月	第4四半期	【万世橋管内地区】工事延長 約260m(2箇所) ・舗装工(車道)約4000m2 ・遮熱材塗布工 約2500m2 ・区画線工 約3000m 【虎ノ門地区】工事延長 約330m ・舗装工(歩道)950m2 ・防護柵工 一式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
157	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6国道17号白山外電線共同溝その8工事	アスファルト舗装工事	東京都文京区	11ヶ月	第4四半期	(白山工区)工事延長L=20m・電線共同溝工20m(上り・下り)・共 架用照明灯5基 (大関横丁交差点工区)工事延長L=90m・電線共同溝工 上り 88m、下り67m (三ノ輪工区)工事延長L=60m・舗装工(歩道)約420m2・緑石工 約15m・横断防止柵設置工約35m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
158	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R6国道6号言問橋外照明灯改修工事	電気設備工事	東京都台東区	11ヶ月	第4四半期	道路照明灯改修 16基 投光器 100台 道路照明設置工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
159	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP改良他工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	第4四半期	掘削工 10,000m3 重力式擁壁工 110m 補強土壁工 1箇所 除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。
160	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP改良他その2工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	第4四半期	調整池設置工 1箇所 仮設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
161	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP寺田地区改良その23工事	一般土木工事	東京都八王子市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 12,000m3 盛土工 23,000m3 大型積ブロック積工 1,200m2 補強土壁工 3箇所 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
162	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP館地区調整池設置他工事	一般土木工事	東京都八王子市	12ヶ月	第4四半期	調整池設置工 2箇所 調整池撤去工 1箇所 掘削工 5,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
163	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP館地区遮音壁その1工事	一般土木工事	東京都八王子市	11ヶ月	第4四半期	遮音壁設置工(片持ち式) 168m 遮音壁設置工(小シェルター)20m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である
164	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP館地区遮音壁その2工事	一般土木工事	東京都八王子市	12ヶ月	第4四半期	遮音壁設置工(片持ち式)142m 遮音壁設置工(小シェルター)63m 遮音壁設置工(大シェルター)7m (工事発注規模) 4億5,000万円以上 7億2,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
165	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号八王子南BP館地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	12ヶ月	第4四半期	車道舗装 10,000m2 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
166	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号大和田橋橋脚防護他工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	第4四半期	・道路土工 1式 ・根固めブロック工 1式 ・仮設工 1式 ・橋梁補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。
167	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号吉野地区防災その7工事	法面処理工事	神奈川県相模原市緑区	10ヶ月	第4四半期	・法面工(鉄筋挿入工) 1式 ・地下水排除工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。
168	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R6国道20号相武国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	東京都府中市	12ヶ月	第4四半期	CCTV設置 16台 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
169	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R6宮ヶ瀬ダムCCTV設備更新工事	通信設備工事	神奈川県愛甲郡清川村	9ヶ月	第4四半期	CCTV設備更新工事 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
170	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川右岸石田防災ステーション基盤整備他工事	一般土木工事	東京都日野市	12ヶ月	第4四半期	橋梁下部工 1基 擁壁工 約200m 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上4億5, 000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
171	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川南町河道掘削工事	一般土木工事	東京都府中市	12ヶ月	第4四半期	河道掘削 約20, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
172	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川は政六丁目河道掘削工事	一般土木工事	東京都府中市	12ヶ月	第4四半期	河道掘削 約20, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
173	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川押立町河道掘削他工事	一般土木工事	東京都府中市	12ヶ月	第4四半期	河道掘削 約7, 000m3 盛土工 約30, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
174	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川は政河道掘削工事	一般土木工事	東京都府中市	12ヶ月	第4四半期	河道掘削 約20, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
175	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川押立町河道掘削工事	一般土木工事	東京都府中市	12ヶ月	第4四半期	河道掘削 約20, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
176	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川菅野戸呂河道掘削工事	一般土木工事	神奈川県川崎市多摩区	12ヶ月	第4四半期	河道掘削 約20, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
177	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川右岸本町低水護岸工事	一般土木工事	神奈川県川崎市川崎区	12ヶ月	第4四半期	低水護岸工 約50m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
178	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川南六郷河道掘削工事	一般土木工事	東京都大田区	10ヶ月	第1四半期	河道掘削 約30,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
179	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川左岸南町低水護岸工事	一般土木工事	東京都府中市	12ヶ月	第4四半期	低水護岸工 約200m 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
180	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川左岸是政低水護岸工事	一般土木工事	東京都府中市	12ヶ月	第4四半期	低水護岸工 約200m 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
181	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川是政河道掘削他工事	一般土木工事	東京都府中市	9ヶ月	第1四半期	河道掘削 約10,000m3 水路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
182	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6相模川左岸中島高潮堤防工事	一般土木工事	神奈川県茅ヶ崎市	9ヶ月	第1四半期	高潮堤防 約100m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
183	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6鶴見川芦穂橋外河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県横浜市鶴見区	12ヶ月	第4四半期	河道浚渫 約5,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
184	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川六郷河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	東京都大田区	12ヶ月	第4四半期	河道浚渫 約30,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
185	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川菅野戸呂河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県川崎市多摩区	9ヶ月	第1四半期	河道浚渫 約15, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4, 000万円以上 8億1, 000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
186	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6鶴見川鶴見川橋河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県横浜市鶴見区	12ヶ月	第4四半期	河道浚渫 約5, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
187	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6西湘海岸第2突堤進入路整備工事	一般土木工事	神奈川県中郡二宮町	12ヶ月	第4四半期	袋詰玉石(4t)製作 約3, 000袋、運搬・据付 約2, 500袋 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
188	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6京浜河川管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	神奈川県横浜市鶴見区	7ヶ月	第1四半期	CCTV設備 1式 高度情報化設備 1式 CCTV設備工 1式 高度情報化設備工 1式 有線通信設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
189	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6三沢川水門ゲート設備修繕工事	機械設備工事	神奈川県川崎市多摩区	11ヶ月	第1四半期	三沢川水門 ローラ軸受け・水密ゴム取替 予備発電機1基新設 電源切替盤1面更新 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
190	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道16号南町田地区舗装工事	アスファルト舗装工事	東京都町田市	12ヶ月	第4四半期	舗装工 張りコンクリート 約4,500m2 切削オーバーレイ 約13,000m2 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
191	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区跨道橋下部工事	一般土木工事	神奈川県伊勢原市	12ヶ月	第4四半期	橋台工 2基 場所打杭工 φ2,000 7本 橋台躯体工 約400m3 仮設工 土留・仮締切工 1式 作業ヤード整備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
192	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道246号厚木秦野道路環境整備工事	維持修繕工事	神奈川県厚木市	13ヶ月	第4四半期	防護柵工 1式 防草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
193	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南戸塚IC改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	7ヶ月	第4四半期	中層混合処理 約600m3 安定処理土置換 約60m3 場所打ち函渠工 2基 プレキャストカルバート工 約70m プレキャストL型擁壁 約20m 重力式擁壁 約20m 工事用道路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
194	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜湘南道路藤沢地区外改良工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	8ヶ月	第4四半期	土工 1500m3 擁壁工 200m2 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1500m2 仮設工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
195	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄・戸塚間改良その4工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	11ヶ月	第4四半期	延長 約100m 地盤改良工 安定処理工 1式 深層混合処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5, 000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
196	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横環南栄IC・JCT改良その3工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	10ヶ月	第4四半期	・地盤改良工 約150m3 ・橋脚躯体工 1基 ・仮設工(足場) 1式 ・応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
197	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6厚木出張所管内橋梁補強工事	一般土木工事	神奈川県横浜市中区	12ヶ月	第4四半期	横浜国道事務所管内にある湯の沢橋と諸淵橋の橋梁流出対策を行うものである。 洗掘防止工 2箇所 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
198	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜国道事務所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市中区	12ヶ月	第4四半期	アスファルト舗装工 18000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
199	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜国道事務所管内法面防災工事	法面処理工事	神奈川県横浜市中区	12ヶ月	第4四半期	横浜国道事務所管内にある東寺尾地区の法面对策、追浜一丁目湯の土砂流出対策工事を行うものである。 法面对策工 1式 落石防止策工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
200	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R6横浜国道事務所管内道路照明設備(その2)工事	電気設備工事	神奈川県平塚市	9ヶ月	第4四半期	横浜国道事務所管内道路照明灯の更新を行うものである。 LED道路照明器具更新 100台 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
201	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6富士川右岸切石地区築堤護岸工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	11ヶ月	第1四半期	盛土 8,000m3 護岸 2,000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
202	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6国道138号新屋拡幅上吉田地区外改良工事	一般土木工事	山梨県富士吉田市	12ヶ月	第4四半期	【上吉田地先】 排水構造物工 約270m 舗装工 約2,000m2 【上吉田東地先】 道路土工 約140m3 擁壁工 約50m 排水構造物工 約30m カルバート工 約20m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
203	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6国道138号新屋拡幅上吉田東地区改良工事	一般土木工事	山梨県富士吉田市	12ヶ月	第4四半期	・舗装版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 350m ・舗装工 1式 ・排水構造物工 約270m ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
204	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6国道20号新笹子トンネル関連改良(その2)工事	一般土木工事	山梨県甲州市	12ヶ月	第4四半期	落石防護柵工 77m 排水構造物工 124m 伐採・除根 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
205	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6国道20号新笹子トンネル関連改良(その3)工事	一般土木工事	山梨県大月市	12ヶ月	第4四半期	路体盛土 約73,000m3 補強土壁 約12,000m2 排水構造物工 約450m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
206	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6粟倉地区改良その13工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	第4四半期	掘削工 約20,000m3 盛土工 約27,000m3 ペントナイト混合土造成工 5,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
207	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6粟倉地区改良その14工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	11ヶ月	第4四半期	掘削工 約20,000m3 盛土工 約27,000m3 ペントナイト混合土造成工 5,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
208	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6粟倉地区改良その15工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	11ヶ月	第4四半期	盛土工 約47,000m3 ペントナイト混合土造成工 3,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
209	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6粟倉地区改良その16工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	11ヶ月	第4四半期	盛土工 約47,000m3 ベントナイト混合土造成工 3,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
210	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6粟倉地区改良その17工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	11ヶ月	第4四半期	掘削工 約2,000m3 盛土工 約10,000m3 法面整形工 約500m2 護岸工 約900m2 水路工 約240m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
211	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6中部横断道改良保全工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	第4四半期	【和田地区機能補償道路】 道路土工 約3,000m3 補強土壁工 約1,400m2 【江尻窪地区】 排水構造物工 約640m 舗装工 1,300m2 【青柳地区】 土砂等運搬 約13,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
212	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6中部横断道工食用道路撤去その1工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	第4四半期	掘削工 約500m3 仮橋仮栈橋撤去 1式 ・橋脚 約170本 ・仮橋上部 約590t ・仮橋下部 約50t ・覆工板 約2,300m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
213	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6中部横断道工食用道路撤去その2工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	第4四半期	掘削工 約500m3 仮橋仮栈橋撤去 1式 ・橋脚 約130本 ・仮橋上部 約430t ・仮橋下部 約10t ・覆工板 約1,300m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
214	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6中部横断道工食用道路撤去その3工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	第4四半期	掘削工 約500m3 仮橋仮栈橋撤去 1式 ・橋脚 約90本 ・仮橋上部 約340t ・仮橋下部 約110t ・覆工板 約1,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
215	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6中部横断道工食用道路撤去その4工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	第4四半期	掘削工 約500m3 排水構造物工 約200m 舗装工 約1,000m2 法面整形 約1,000m2 仮橋仮栈橋撤去 1式 ・橋脚 約90本 ・仮橋上部 約300t ・覆工板 約350m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
216	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6下山地区外改良その9工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	第4四半期	河川土工 約6,700m3 法覆護岸工 約1,500m3 土砂等運搬 約25,000m3 防護柵工 約500m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
217	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6下山地区外改良その10工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	第4四半期	河川土工 約6,700m3 法覆護岸工 約1,500m3 土砂等運搬 約25,000m3 防護柵工 約500m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
218	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6中部横断災害復旧工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	10ヶ月	第4四半期	コンクリート法枠工 1式 地山補強工(鉄筋挿入)約700本 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。
219	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6国道20号大月出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	山梨県大月市	8ヶ月	第4四半期	舗装工 8,000m2 区画線工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算の発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。
220	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6大和国道出張所管内防災他工事	維持修繕工事	山梨県大月市	10ヶ月	第4四半期	高エネルギー吸収型落石防護柵設置工 1式 コンクリート中詰工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算の発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。
221	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6国道52号峡南国道出張所管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	山梨県南巨摩郡南部町	8ヶ月	第4四半期	舗装工 8,000m2 区画線工 1式 標識版設置工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算の発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。
222	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6大和国道出張所発電設備更新工事	受変電設備工事	山梨県甲州市	11ヶ月	第4四半期	発電設備(機器製作) 1台 発電設備設置 1台 発電設備撤去 1台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
223	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6広河内工事に用道路工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町	23ヶ月	第4四半期	重力式擁壁 500m3 補強土壁 800m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
224	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6稲又工事に用道路工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町	11ヶ月	第4四半期	道路土工(盛土) 5,000m3 根固めブロック製作・据付 700個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
225	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6小武川導流堤工事	一般土木工事	山梨県韭崎市	10ヶ月	第4四半期	砂防ソイルセメント 8,000m3 巨石積 700m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
226	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R6中島砂防堰堤右岸斜面对策工事	法面処理工事	山梨県北杜市	12ヶ月	第4四半期	法面整形工 1,500m2 厚ネット工 1,500m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
227	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号上田BP蒼久保地区改良4工事	一般土木工事	長野県上田市	9ヶ月	第4四半期	道路土工 約3000m3 擁壁工 約50m 歩道橋下部 2箇所 用排水路工 約200m 舗装工 約1000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
228	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事	一般土木工事	長野県埴科郡坂城町	9ヶ月	第4四半期	道路土工 約20000m3 排水施設 約400m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
229	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良17工事	一般土木工事	長野県長野市	9ヶ月	第4四半期	道路土工 約5,000m3 調整池工 約100m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
230	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良3工事	一般土木工事	長野県松本市	12ヶ月	第4四半期	・路体盛土工 約7,000m3 ・置換工 約4,000m3 ・擁壁工 橋台背面擁壁 コンクリート 約880m3 鉄筋工 約80t L型擁壁 コンクリート 約360m3 鉄筋工 約20t (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
231	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良4工事	一般土木工事	長野県松本市	7ヶ月	第4四半期	・用排水路工 約230m ・補強土壁工 約40m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
232	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮栈橋設置3工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	7ヶ月	第4四半期	・仮栈橋 1橋 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
233	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号防災東広津地区外改良工事	一般土木工事	長野県東筑摩郡生坂村	10ヶ月	第4四半期	・用排水路工 約200m ・道路改良工 約20,000m3 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
234	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号防災東広津地区外改良2工事	一般土木工事	長野県東筑摩郡生坂村	10ヶ月	第4四半期	・用排水路工 約110m ・道路改良工 約14,000m3 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
235	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号防災東広津地区法面对策外工事	一般土木工事	長野県東筑摩郡生坂村	12ヶ月	第4四半期	・アンカー工 約12本 ・植生工 約100m2 ・法面形成工 約130m2 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
236	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道158号奈川渡改良安曇地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	長野県松本市	9ヶ月	第4四半期	舗装工 約3000m2 (工事発注規模) 5,000万円以上 8,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
237	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号日原西地区防災対策工事	一般土木工事	長野県長野市	11ヶ月	第4四半期	法枠工 A=2,440m2 仮設工 N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
238	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号東広津地区外防災対策他工事	一般土木工事	長野県長野市	12ヶ月	第4四半期	護岸工 L=45m 集排水ボーリング工 L=78m 仮設工 N=1式 切削オーバーレイ工 A=4,000m2 応急処理工 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
239	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6上田出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	長野県北佐久郡軽井沢町	9ヶ月	第4四半期	舗装版打換工 A=2,300m2 切削オーバーレイ工 A=6,000m2 区画線工 L=3,000m (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
240	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号安曇野市明科電線共同溝(その2)工事	アスファルト舗装工事	長野県安曇野市	13ヶ月	第4四半期	土工 1式、管路工 1式、プレキャストボックス 1式、車道舗装工 1式、歩道舗装工 1式、舗装版撤去工 1式 構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
241	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6あづみの公園CCTV設備更新工事	通信設備工事	長野県安曇野市	10ヶ月	第4四半期	・CCTV 設備 13基 ・ネットワーク設備 13台 ・据付・調整 1式 ・SI 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
242	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6松本国道出張所発電設備更新工事	受変電設備工事	長野県松本市	12ヶ月	第4四半期	・非常用発電設備 1基 ・配管・配線 1式 ・据付・調整 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
243	一般競争(政府調達以外)	国営常陸海浜公園事務所	R6国営ひたち海浜公園高圧電線敷設他工事	受変電設備工事	茨城県ひたちなか市	10ヶ月	第1四半期	高圧配電線路更新 一式 受変電設備改修 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事でもある。
244	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6相俣ダム総合気象観測設備他更新工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	第1四半期	気象観測設備(機器) 1式 堤体観測設備(機器) 1式 気象観測設備設置撤去工 1式 堤体観測設備設置撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
245	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6相俣ダム発電設備更新工事	受変電設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	12ヶ月	第4四半期	非常用発電設備(機器) 1式 発電設備設置工 1式 配管・配線工 1式 発電設備撤去工 1式 配管・配線撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
246	一般競争(政府調達以外)	品木ダム水質管理所	R6草津中和工場溶解水管修繕工事	機械設備工事	群馬県吾妻郡草津町	12ヶ月	第1四半期	溶解水管交換 約100m 配管機器設備 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
247	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム管内整備工事	維持修繕工事	埼玉県秩父市	9ヶ月	第1四半期	ゲート操作室内補修工 1式 土砂運搬工 1式 雑工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
248	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム堤体発電設備更新工事	受変電設備工事	埼玉県秩父市	10ヶ月	第1四半期	発電機更新(堤体内1基) 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
249	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池土砂改良他その1工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	5ヶ月	第4四半期	土砂改良 V=50, 000m3 基盤盛土 V=30, 000m3 維持修繕 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
250	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池土砂改良他その2工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	6ヶ月	第4四半期	土砂改良 V=50, 000m3 工事用道路 A=8, 600m2 維持修繕 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
251	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池地盤改良その1工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	6ヶ月	第4四半期	地盤改良 L=250m N=963本 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
252	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池地盤改良その2工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	6ヶ月	第4四半期	地盤改良 L=250m N=954本 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
253	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池池内水路整備その4工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第4四半期	池内水路 L=300m 大型連結ブロック張工 A=4, 000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
254	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池池内水路整備その5工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第4四半期	池内水路 L=300m 大型連結ブロック張工 A=4, 000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
255	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池池内水路整備その6工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第4四半期	池内水路 L=300m 大型連結ブロック張工 A=4, 000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
256	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸川山地先築堤工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	26ヶ月	第4四半期	ブロック積擁壁 L=110m 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
257	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川土砂改良(その1)工事	一般土木工事	茨城県那珂市	14ヶ月	第4四半期	土砂改良 V=100, 000m3 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
258	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川土砂改良(その2)工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	14ヶ月	第4四半期	土砂改良 V=100, 000m3 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
259	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川土砂改良(その3)工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	14ヶ月	第4四半期	土砂改良 V=80, 000m3 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
260	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸小貫南地先排水樋管新設工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	14ヶ月	第4四半期	築堤 L=300m、土砂改良 V=14, 000m3 河道掘削 V=50, 000m3、樋管新設 N=1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
261	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸頃藤南地先排水樋管新設工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	14ヶ月	第4四半期	築堤 L=280m、V=26, 000m3 樋管新設 N=1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
262	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸小貫北地先下流部排水樋管新設工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	13ヶ月	第4四半期	築堤 L=350m、V=18, 000m3 河道掘削 V=50, 000m3、樋管新設 N=1基 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
263	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸下津原地先下流部堤防整備工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	13ヶ月	第4四半期	築堤 L=250m、V=3, 600m3 河道掘削 V=28, 000m3、積みブロック A=260m2 排水工 N=1基、付替道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
264	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸門部地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県那珂市	13ヶ月	第4四半期	河道掘削 V=70, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
265	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸岩崎地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	13ヶ月	第4四半期	河道掘削 V=50, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
266	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸小貫地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	13ヶ月	第4四半期	河道掘削 V=70, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
267	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川太子地先松沼橋取付道路工事	一般土木工事	茨城県久慈郡太子町	9ヶ月	第1四半期	現場打擁壁工 L=50m 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
268	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸額田地先中流部築堤工事	一般土木工事	茨城県那珂市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=225m、V=35, 000m3 河道掘削 V=70, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
269	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸額田地先下流部築堤工事	一般土木工事	茨城県那珂市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=225m、V=35, 000m3 河道掘削 V=70, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
270	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸上大賀地先築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=400m、V=30, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
271	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川常陸太田周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県常陸太田市	12ヶ月	第4四半期	河道掘削工 V=50, 000m3 堤防養生工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
272	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川常陸大宮周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	第4四半期	SY整備工 1式 堤防養生工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
273	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川大子周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県久慈郡大子町	12ヶ月	第4四半期	築堤 L=80m、ブロック積擁壁 L=45m 堤防養生工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
274	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R6昭和施設撤去及び維持管理工事	造園工事	東京都立川市	9ヶ月	第4四半期	遊具改修 1式 プール解体 1式 建物解体 1棟 土工 1式 高木移植 10本 管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
275	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R6昭和防災通信路設備設置工事	通信設備工事	東京都立川市	10ヶ月	第4四半期	自動電話交換装置 1台 自動電話交換装置設置 1台 自動電話交換装置撤去 2台 PHS基地局装置撤去 59台 非常電話機撤去 10台 管内配線撤去 1式 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
276	公募型指名競争	営繕部	日本社会事業大学図書館棟(25)建築改修その他工事	建築工事	東京都清瀬市	8ヶ月	第1四半期	図書館棟 RC-3-1 約4,426m2 屋上防水改修、外壁改修、塗装改修、環境配慮改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。
277	公募型指名競争	営繕部	気象研究所(25)電気設備改修工事	電気設備工事	茨城県つくば市	13ヶ月	第1四半期	本館 SRC-7-1 約17,000m2 他15棟 約4,900m2 電気設備(火災報知設備、拡声設備)改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
278	公募型指名競争	営繕部	国土地理院本館棟他(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県つくば市	14ヶ月	第1四半期	本館棟 SRC-6-1 約19,000m2 共用棟 RC-3 約3,000m2 機械設備(給排水衛生設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 4.5億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
279	公募型指名競争	霞ヶ浦河川事務所	R6浮島一号排水樋管外ゲート設備等更新工事	機械設備工事	茨城県小美玉市	12ヶ月	第4四半期	樋管開閉装置更新 8門分 管理階段更新 3門分 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
280	公募型指名競争	宇都宮国道事務所	R6宿郷宿舍4号棟建築改修他工事	建築工事	栃木県宇都宮市	9ヶ月	第4四半期	宿郷宿舍4号棟(既存) RC-4 延面積 約800m2 内装改修 1式 機械設備改修 1式 電気設備改修 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
281	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県上尾市	7ヶ月	第4四半期	切削オーバーレイ工 1式 仮設道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
282	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事	維持修繕工事	埼玉県幸手市	10ヶ月	第4四半期	アスファルト舗装撤去工 1式 コンクリート舗装工 1式 仮設道路工 1式 切削オーバーレイ工 1式 避難路整備工 1式 (工事発注規模) 2億円から3億未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
283	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6大宮国道事務所管内照明設備工事	電気設備工事	埼玉県さいたま市	11ヶ月	第4四半期	LED道路照明 260基 配線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
284	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6大宮国道管内標識改修工事	維持修繕工事	埼玉県深谷市	6ヶ月	第4四半期	標識改修工 18枚 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
285	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6大宮国道事務所管内CCTV設備工事	通信設備工事	埼玉県戸田市	11ヶ月	第4四半期	CCTV設備(機器) 13台 CCTV設備設置工 13台 光ケーブル敷設工 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
286	公募型指名競争	大宮国道事務所	R6大宮出張所非常用発電設備設置工事	受変電設備工事	埼玉県さいたま市	11ヶ月	第4四半期	・予備発電設備 1台 ・架台 1基 ・機器設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
287	公募型指名競争	北首都国道事務所	R6国道298号川口地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	埼玉県川口市	11ヶ月	第4四半期	切削オーバーレイ 約9,000m2 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
288	公募型指名競争	利根川下流河川事務所	R6利根川下流管内CCTV設備更新他工事	通信設備工事	千葉県印西市	12ヶ月	第4四半期	CCTVカメラ高度化 13台 CCTVエンコーダ更新 15台 CCTV支柱補修 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
289	公募型指名競争	利根川下流河川事務所	R6利根川下流管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	千葉県香取市	12ヶ月	第4四半期	ネットワーク設備更新 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
290	公募型指名競争	利根川下流河川事務所	R6利根川下流管内電源設備更新工事	受変電設備工事	茨城県稲敷郡河内町	12ヶ月	第4四半期	予備発電設備(屋内型10kVA)2組 排気2次消音器 2台 発電機切替盤 2面 発電機監視盤 2面 無停電電源設備(屋内型10kVA)1台 設置工 1式 撤去工 1式 仮設発電機設置設備撤去工 1式	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
291	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6国道127号川名・富浦地区改良その3工事	一般土木工事	千葉県館山市	8ヶ月	第4四半期	・法面工 1,900m2 ・擁壁工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
292	公募型指名競争	千葉国道事務所	R6国道357号千鳥大橋(海側)外舗装補修工事	橋梁補修工事	千葉県市川市	12ヶ月	第4四半期	・鋼床板補修工 1式 (あて板補修、ハンドホール設置、ストップホール設置、スカラップ設置) ・SFRC舗装工 1式 ・高台避難階段設置 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
293	公募型指名競争	荒川下流河川事務所	R6荒川下流右岸小台一丁目地区周辺整備工事	一般土木工事	東京都足立区	10ヶ月	第4四半期	掘削工 V=約4,000m3 舗装工 V=約3,500m3 街渠工 N=1式 道路照明設備設置工 N=1式 (工事発注規模) 2億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
294	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R6甲府河川管内排水樋管ゲート無動力化工事	維持修繕工事	山梨県笛吹市	11ヶ月	第1四半期	無動力化ゲート3箇所 函渠工 1式、法覆護岸工 1式、構造物撤去工 1式、製作工 1式、据付工 1式、輸送工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
295	公募型指名競争	品木ダム水質管理所	R6品木ダム水質管理所予備発電設備設置工事	電気設備工事	群馬県吾妻郡草津町	10ヶ月	第1四半期	非常用発電設備 設置 1台 据付調整 1式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
296	公募型指名競争	東京第一営繕事務所	司法研修所東館(25)建築改修その他工事	建築工事	埼玉県和光市	6ヶ月	第1四半期	東館 RC-3-1 約3,000m2 内装改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
297	公募型指名競争	東京第二営繕事務所	動物検疫所天浪検疫場第5号畜舎(25)建築改修その他改修工事	建築工事	千葉県成田市	7ヶ月	第1四半期	第5号畜舎 RC-1 約383m2 屋上防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
298	公募型指名競争	甲武営繕事務所	自治大学校研修棟-1(25)建築改修工事	建築工事	東京都立川市	6ヶ月	第1四半期	研修棟-1 RC-3 約3,100m2 外壁改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
299	公募型指名競争	甲武営繕事務所	立川防災合同庁舎(25)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都立川市	8ヶ月	第1四半期	本館 RC-2-1 約2,800m2 新館 RC-3 約5,100m2 電気設備(火災報知設備、拡声設備)改修一式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任官支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。