

第1四半期

工事（事業）名	場所	期間	種別	工事（事業）の概要	契約方法	担当課
排水整備工事	和地内（その1）	100日間	土木	排水整備 L 140m	一般	道路建設課
排水整備工事	和地内（その2）	100日間	土木	排水整備 L 150m	一般	道路建設課
排水整備工事	和地内（その3）	100日間	土木	排水整備 L 225m	一般	道路建設課
液状化対策工事	鉢形地内	270日間	土木	透水管 L 1500m	一般	道路建設課
側溝改修工事	長栖地内	60日間	土木	側溝改修 L 98m	指名	施設管理課
橋梁修繕工事	厨地内	30日間	土木	厨橋1橋	随契	施設管理課
鉢形排水区雨水管整備工事	平井地内（その1）	90日間	土木	雨水管整備付帯工1.0式	随契	下水道課
根三田地区污水管整備工事	谷原地区（その1）	120日間	土木	工事区間 L 300m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	谷原地区（その2）	120日間	土木	工事区間 L 300m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	谷原地区（その3）	120日間	土木	工事区間 L 300m	一般	下水道課
平井東部地区液状化対策工事（1工区）	平井東部土地区画整理地内	270日間	土木	透水管敷設 L 1351m	一般	区画整理事務所
平井東部地区液状化対策工事（2工区）	平井東部土地区画整理地内	270日間	土木	透水管敷設 L 2736m	一般	区画整理事務所
平井東部地区液状化対策工事（3工区）	平井東部土地区画整理地内	270日間	土木	透水管敷設 L 3263m	一般	区画整理事務所
都計・区画道路築造工事	平井東部土地区画整理地内	60日間	土木	区画道路築造 L 555m	一般	区画整理事務所
区画道路築造工事	平井東部土地区画整理地内（その1）	60日間	土木	区画道路築造 L 500m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その1）	90日間	土木	道路復旧工事 L 250m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その2）	90日間	土木	道路復旧工事 L 250m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その3）	90日間	土木	道路復旧工事 L 250m	一般	区画整理事務所

道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その4）	90日間	土木	道路復旧工事L250m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その5）	90日間	土木	道路復旧工事L250m	一般	区画整理事務所
高松公民館解体撤去工事	高松公民館地内	110日間	土木 建築 とび	解体撤去工事（RC造1階建754.61㎡） 駐車場等の外構工事	一般	教育総務課
大同東小児童クラブ教室改修工事	鹿嶋市荒井370-1	60日間	建築	改修工事42.25㎡	指名	教育総務課
高松中学校防球ネット改修工事	高松中学校地内	30日間	建築	グラウンド防球ネット張替及び支柱の塗装L190m	指名	教育総務課
波野幼稚園テラス庇及び支柱改修工事	波野幼稚園地内	30日間	建築	テラス庇63㎡及び支柱の改修工事	指名	教育総務課
勤労文化会館地下タンク維持補修工事	勤労文化会館地内	30日間	消防施設	灯油地下タンク4000LのFRP内面ライニング維持補修工事	指名	教育総務課

第2四半期

工事（事業）名	場所	期間	種別	工事（事業）の概要	契約方法	担当課
リサイクル施設改修工事（その1）	鹿嶋市立衛生センター	30日間	機械器具	選別コンベアの改修	随契	廃棄物対策課
汚泥再生処理施設改修工事（その1）	鹿嶋市立衛生センター	60日間	機械器具	汚泥脱水機の改修	随契	廃棄物対策課
汚泥再生処理施設改修工事（その2）	鹿嶋市立衛生センター	30日間	機械器具	脱臭設備の改修	随契	廃棄物対策課
排水整備工事	宮津台地内	120日間	土木	排水整備L73m	一般	道路建設課
排水整備工事	角折地内	150日間	土木	排水整備L250m	一般	道路建設課
排水整備工事	清水地内	120日間	土木	排水整備L100m	一般	道路建設課
道路改良工事	平井地内	120日間	土木	道路改良L200m	一般	道路建設課
道路改良工事	中地内（その1）	90日間	土木	道路改良L240m	指名	道路建設課
液状化対策工事（1工区）	緑ヶ丘地内	120日間	土木	透水管L780m	一般	道路建設課
液状化対策工事（2工区）	緑ヶ丘地内	120日間	土木	透水管L1375m	一般	道路建設課
市営三笠山団地1・2号棟玄関ドア取替工事	三笠山地内	60日間	建築	玄関ドアのカバー工法による取替	指名	都市計画課
市営港ヶ丘団地P・Sドア取替工事	下津地内	45日間	建築	パイプシャフトのフラッシュドア取替	指名	都市計画課

市営港ヶ丘団地3点給湯設置工事	下津地内	30日間	管	各住戸への3点給湯設備設置	随契	都市計画課
配水管布設工事	大小志崎地内	120日間	水道	配水管布設工事 φ75mm L580m	一般	水道課
配水管布設工事	武井・津賀地内	100日間	水道	配水管布設工事 φ100mm L390m	指名	水道課
配水管布設工事	武井地内	60日間	水道	配水管布設工事 φ75mm L230m	指名	水道課
配水管布設工事	奈良毛地内	60日間	水道	配水管布設工事 φ75mm L300m	指名	水道課
配水管布設工事	荒野地内（その1）	60日間	水道	配水管布設工事 φ75mm L270m	指名	水道課
配水管布設工事	荒野地内（その2）	60日間	水道	配水管布設工事 φ75mm L250m	指名	水道課
配水管布設工事	小山地内（その1）	60日間	水道	配水管布設工事 φ100mm L250m	指名	水道課
配水管布設工事	小山地内（その2）	60日間	水道	配水管布設工事 φ100mm L240m	指名	水道課
配水管布設工事	下津地内	60日間	水道	配水管布設工事 φ250mm L160m	指名	水道課
配水管布設工事	神向寺地内	60日間	水道	配水管布設工事 φ150mm L190m	指名	水道課
配水管布設工事	国末地内	100日間	水道	配水管布設工事 φ200mm L400m	一般	水道課
区画道路築造工事	平井東部土地区画整理地内（その2）	60日間	土木	区画道路築造 L500m	一般	区画整理事務所
区画道路築造工事	平井東部土地区画整理地内（その3）	60日間	土木	区画道路築造 L500m	一般	区画整理事務所
区画道路築造工事	平井東部土地区画整理地内（その4）	60日間	土木	区画道路築造 L500m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その6）	90日間	土木	道路復旧工事 L250m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その7）	90日間	土木	道路復旧工事 L250m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その8）	90日間	土木	道路復旧工事 L250m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その9）	90日間	土木	道路復旧工事 L250m	一般	区画整理事務所
道路復旧工事	平井東部土地区画整理地内（その10）	90日間	土木	道路復旧工事 L250m	一般	区画整理事務所
鉢形排水区雨水管整備工事（推進）	平井地内	120日間	土木	ボックスカルバート布設他	一般	下水道課

根三田地区污水管整備工事（推進）	長栖地内（その1）	120日間	土木	工事区間L200m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事（推進）	長栖地内（その2）	120日間	土木	工事区間L100m	一般	下水道課
根三田地区污水ポンプ設置工事	長栖地内	120日間	土木	ポンプ設置1.0式	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	長栖地内（その1）	120日間	土木	工事区間L200m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	谷原地内（その4）	120日間	土木	工事区間L350m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	谷原地内（その5）	120日間	土木	工事区間L350m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	長栖地内（その2）	120日間	土木	工事区間L300m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	長栖地内（その3）	120日間	土木	工事区間L300m	一般	下水道課
No.1脱水機補修工事	平井地内（浄化センター）	150日間	機械器具	オーバーホール部品交換	随契	浄化センター
1-4最終沈澱池補修工事	平井地内（浄化センター）	150日間	機械器具	スカムスキマーの補修	随契	浄化センター
鹿野中学校体育館大規模改造工事	鹿野中学校地内	180日間	建築	天井改修工事及び老朽改修工事（体育館棟RC造2階建2939㎡）	一般	教育総務課
北海浜多目的球技場改修工事	北海浜多目的球技場地内	180日間	土木	多目的球技場改修工事（A1万1000㎡） 駐車場整備（A4000㎡）	一般	教育総務課

第3四半期

工事（事業）名	場所	期間	種別	工事（事業）の概要	契約方法	担当課
鹿嶋斎苑 火葬台車ブロック交換工事	柵木209	30日間	機械器具	火葬台車のブロック交換	随契	環境政策課
地下タンク内部FRPライニング補修	柵木209	30日間	機械器具	地下タンクFRPライニング補修	指名	環境政策課
リサイクル施設改修工事（その2）	鹿嶋市立衛生センター	30日間	機械器具	ペットボトル圧縮梱包機の改修	随契	廃棄物対策課
資源化施設改修工事	鹿嶋市立衛生センター	30日間	機械器具	破袋機エプロンパンの改修	随契	廃棄物対策課
汚泥再生処理施設改修工事（その3）	鹿嶋市立衛生センター	30日間	電気	電気計装設備の改修	指名	廃棄物対策課
災害非常用井戸設置工事	高松公民館	30日間	土木	ポンプ井戸L40m	指名	交通防災課
道路改良工事	中地内（その2）	120日間	土木	道路改良L150m	一般	道路建設課

市営三笠山団地1号棟外装他改修工事	三笠山地内	60日間	建築	外装改修	一般	都市計画課
市営佐田団地3号棟屋根改修工事	佐田地内	60日間	建築	屋根改修	指名	都市計画課
舗装修繕工事	小山地内	90日間	ほ装	路面掘削工表層工 L 200m	指名	施設管理課
舗装修繕工事	宮津台地内	90日間	ほ装	路面掘削工表層工 L 200m	指名	施設管理課
舗装修繕工事	港ヶ丘地内	90日間	ほ装	路面掘削工表層工 L 200m	指名	施設管理課
側溝改修工事	長栖地内	90日間	土木	側溝改修 L 120m	指名	施設管理課
はまなす公園展望塔エレベータ昇降機取替工事	角折地内	30日間	機械器具	昇降機改修 一式	随契	施設管理課
配水管布設工事	粟生地内 (その1)	120日間	水道	老朽管更新工事 φ 200mm L 350m	指名	水道課
配水管布設工事	粟生地内 (その2)	120日間	水道	老朽管更新工事 φ 100mm L 350m	指名	水道課
配水管布設工事	青塚地内	60日間	水道	配水管布設工事 φ 75mm L 290m	指名	水道課
配水管布設工事	津賀地内	60日間	水道	配水管布設工事 φ 75mm L 300m	指名	水道課
配水管布設工事	清水地内	60日間	水道	配水管布設工事 φ 100mm L 300m	指名	水道課
配水管布設工事	宮中地内	60日間	水道	配水管布設工事 φ 75mm L 240m	指名	水道課
鉢形排水区雨水管整備工事	平井地内 (その2)	90日間	土木	工事区間 L 40m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	長栖地内 (その4)	120日間	土木	工事区間 L 200m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	長栖地内 (その5)	120日間	土木	工事区間 L 300m	一般	下水道課
根三田地区污水管整備工事	長栖地内 (その6)	120日間	土木	工事区間 L 300m	一般	下水道課
1-4初沈汚泥掻寄機用減速機更新工事	平井地内 (浄化センター)	120日間	機械器具	汚泥掻寄機用減速機の更新工事	随契	浄化センター
No.2次垂タンク更新工事	平井地内 (浄化センター)	90日間	機械器具	次垂タンクの更新	随契	浄化センター
勤労文化会館A棟外壁等及びB棟防水改修工事	勤労文化会館地内	100日間	建築	改修工事 (A棟外壁等及びB棟屋根防水)	一般	教育総務課

工事（事業）名	場所	期間	種別	工事（事業）の概要	契約方法	担当課
鹿嶋神の道トイレ整備工事	神の道コース内	90日間	建築	トイレ整備工事	一般	商工観光課