

神栖市

第1四半期

所管課	工事名称	場所	工事期間	工種	工事概要	入札方式	備考
こども課	軽野児童館空調機更新工事	軽野	60日間	建築一式	空調機更新工事一式	一般競争	5月頃
はさき福祉センター	エレベーター改修工事	はさき福祉センター	150日間	機械器具設置	建築基準法改正による耐震等最新の安全基準に則した改修を行う	随意契約	5月頃
はさき福祉センター	動力変圧器改修工事	はさき福祉センター	90日間	機械器具設置	施設内の空調設備等の改修に伴い既設変圧器の改修が必要である為	指名競争	6月頃
下水道課	28日川弥衛門川幹線排水路改修・神公下第4号工事	日川	250日間	土木一式	開削：塩ビ管V P φ200管渠延長21.0m、既設管渠布設替7.0m（農林課合併工事）	一般競争	6月頃
下水道課	28神栖二丁目発進立坑部復旧工事	神栖二丁目	90日間	土木一式	道路復旧工 排水溝 L41m 舗装工 A454㎡ 配水管 布設工 D I P（GX）φ75 管心長 L44.7m 布設長	一般競争	5月頃
下水道課	28神栖北部分区下水道管渠改修第1号工事	平泉	150日間	土木一式	HPφ200管渠更正工（反転・形成工法）145.0m、推進：塩ビ管V P φ200管渠延長25.3m、開削：塩ビ管V P E φ250既設管撤去25.5m	一般競争	6月頃
下水道課	28知手西部分区下水道管渠改修第1号工事	知手	90日間	土木一式	開削：塩ビ管V P φ200既設管渠布設替75.0m	一般競争	5月頃
下水道課	28神公下第3号・神水（配）第2号工事	大野原中央二丁目	120日間	土木一式	開削：塩ビ管V P φ200管渠延長100.0m（水道課合併工事）	一般競争	5月頃
下水道課	28神公下第2号工事	大野原五丁目外	250日間	土木一式	開削：塩ビ管V P φ200管渠延長600.0m、既設配水管布設替400.0m	一般競争	5月頃
教育総務課	植松小学校防火シャッター及びフェンス改修工事	土合本町四丁目9809番地2	120日間	消防施設	防火シャッター、フェンス改修工事	一般競争	6月頃
教育総務課	神栖市立石神幼稚園園舎耐震補強及び改修工事	石神773番地1	180日間	建築一式	園舎2棟（S造1階 536㎡、166㎡）耐震補強及び改修工事	一般競争	4月頃
教育総務課	神栖市立須田幼稚園園舎耐震補強及び改修工事	須田1301番地1	150日間	建築一式	園舎1棟（S造1階 354㎡）耐震補強及び改修工事、園舎1棟（S造1階 80㎡）改修工事	一般競争	4月頃
教育総務課	神栖市立波崎第三中学校武道場耐震補強及び改修工事	須田2340番地1	180日間	建築一式	武道場1棟（S造1階 348㎡）耐震補強及び改修工事、体育館1棟非構造部材耐震化工事	一般競争	4月頃
教育総務課	神栖市立波崎第一中学校武道場耐震補強及び改修工事	波崎7070番地	150日間	建築一式	武道場1棟（S造1階 311㎡）耐震補強及び改修工事、体育館1棟非構造部材耐震化工事	一般競争	4月頃
教育総務課	神栖市立神栖第二中学校校舎トイレ及び給水管改修工事	平泉東一丁目60番地1	120日間	管	校舎3棟トイレ、給水管改修工事	一般競争	4月頃
教育総務課	大野原西小学校校内放送設備改修工事	大野原五丁目1番45号	90日間	電気通信	校内放送設備改修工事	一般競争	4月頃
教育総務課	神栖第一中学校校舎廊下床改修工事	知手100番地3	90日間	建築一式	廊下床改修工事	指名競争	6月頃
教育総務課	神栖第四中学校防火戸改修工事	大野原中央二丁目8番46号	90日間	建築一式	防火戸改修工事	指名競争	6月頃
教育総務課	息栖小学校外防火シャッター改修工事	平泉2780番地	90日間	消防施設	小学校3校（息栖小、軽野小、大野原小）防火シャッター改修工事	一般競争	6月頃
教育総務課	横瀬小学校防火シャッター改修工事	横瀬1276番地15	90日間	消防施設	防火シャッター改修工事	一般競争	6月頃
教育総務課	神栖市立神栖第一中学校武道場耐震補強及び改修工事	知手100番地3	180日間	建築一式	武道場1棟（S造1階 487㎡）耐震補強及び改修工事、体育館1棟非構造部材耐震化工事	一般競争	4月頃
教育総務課	神栖市立大野原小学校体育館耐震補強及び改修工事	大野原中央二丁目1番8号	150日間	建築一式	体育館1棟（S造2階 1049㎡）耐震補強及び改修工事	一般競争	4月頃
教育総務課	神栖市立息栖小学校体育館耐震補強及び改修工事	平泉2780番地	180日間	建築一式	体育館1棟（RC造2階 1059㎡）耐震補強及び改修工事	一般競争	4月頃
教育総務課	波崎第四中学校校舎屋根改修工事	土合北一丁目8番10号	90日間	屋根	校舎屋根改修工事	一般競争	6月頃
教育総務課	太田小学校外防火シャッター改修工事	太田598番地2	90日間	消防施設	小学校3校（太田小、土合小、柳川小）防火シャッター改修工事	一般競争	6月頃
教育総務課	軽野東小学校防火シャッター改修工事	奥野谷5746番地2	90日間	消防施設	防火シャッター改修工事	一般競争	6月頃
施設管理課	28（仮称）柳川中央二丁目公園整備工事	柳川中央二丁目	150日間	土木一式	公園整備工事一式	一般競争	6月頃
若松公民館	28神栖市若松公民館改修工事	砂山	180日間	建築一式	改修工事	一般競争	5月頃
商工観光課	日川浜海水浴場電気設備整備工事	日川浜	90日	土木一式	電気設備工事	指名競争	5月頃
商工観光課	日川浜海水浴場案内標識板設置工事	日川浜	90日	土木一式	案内標識板設置	指名競争	5月頃
商工観光課	28波崎海水浴場放送設備・詰所等設置及び給水工事	波崎豊ヶ浜	120日	土木一式	放送設備、詰所、車止め、給水工事等	指名競争	5月頃

商工観光課	28波崎海水浴場環境整備工事	波崎豊ヶ浜	60日	土木一式	土砂撤去・敷き均し・防砂ネット撤去及び設置	指名競争	5月頃
商工観光課	28サンサンパーク環境整備工事	波崎豊ヶ浜	120日	土木一式	土砂撤去・敷き均し・防砂ネット撤去及び設置	指名競争	5月頃
商工観光課	28日川浜海水浴場環境整備工事	日川浜	120日	土木一式	土砂撤去・敷き均し・車止め設置	指名競争	5月頃
商工観光課	28日川浜海水浴場放送設備・詰所等設置及び給水工事	日川浜	120日	土木一式	放送設備、詰所、給水工事等	指名競争	5月頃
水道課	28神水（配）工事	大野原中央2丁目	120日間	水道施設	ダクタイル管（GXφ75）布設 L110m 下水道課合併工事	一般競争	5月頃
水道課	28国補神水（配）工事	日川	120日間	水道施設	ダクタイル管（GXφ75）布設 L320m	一般競争	6月頃
水道課	28国補神水（配）工事	知手	120日間	水道施設	ダクタイル管（NSφ500）布設 L160m	一般競争	6月頃
道路整備課	28市道3145号線外1路線舗装新設工事	砂山	150日間	ほ装	工事延長L180m	一般競争	
道路整備課	28市道8-329号線舗装改修工事	大野原2丁目	120日間	ほ装	工事延長L200m	一般競争	
道路整備課	28市道1-11号線側溝改修工事	砂山	200日間	土木一式	工事延長L400m	一般競争	
道路整備課	28市道8-850号線舗装新設工事	知手中央8丁目	130日間	土木一式	工事延長L100m	一般競争	
道路整備課	28市道8-167号線側溝新設工事	深芝	130日間	土木一式	工事延長L150m	一般競争	
農林課	28日川弥右衛門川幹線排水路改修工事・神公下第4号工事	日川	250日間	土木一式	排水工	一般競争	6月頃
農林課	28知手浜地区16号線排水路改修工事	知手	130日間	土木一式	排水工	一般競争	5月頃
契約管財課	庁舎ボイラー改修工事	神栖市溝口4991-5	60日	建築一式	庁舎2号ボイラーの改修工事及び1号ボイラーの点検清掃	随意契約	6月頃
契約管財課	庁舎外壁タイル改修工事	神栖市溝口4991-5	180日	建築一式	庁舎出入口周辺の劣化外壁タイルの張替え	一般競争	5月頃
契約管財課	庁舎市民課窓口空調設備設置工事	神栖市溝口4991-5	100日	管	庁舎1階市民課総合窓口前のロビーに空調機取付工事を行う	一般競争	6月頃

第2四半期

所管課	工事名称	場所	工事期間	工種	工事概要	入札方式	備考
はさき福祉センター	空調機設置工事	はさき福祉センター	90日間	機械器具設置	老朽化した2階多目的ホールの空調設備の全面改修	指名競争	9月頃
はさき福祉センター	屋上防水改修工事	はさき福祉センター	90日間	防水	建物の老朽化により損耗が激しい屋上テラス防水処理の改修	指名競争	8月頃
下水道課	28砂山地区雨水管渠補修工事	砂山	150日間	土木一式	目地補修工 N1式	一般競争	8月頃
下水道課	28西押揚地区雨水排水ポンプ施設整備工事	太田	180日間	土木一式	排水ポンプ場築造工 N1式	一般競争	8月頃
下水道課	28神栖中央公園外周管渠整備工事	木崎	180日間	土木一式	ボックスカルバート1400×1400 L60m	一般競争	8月頃
施設管理課	28（仮称）土研跡木崎広場整備工事	木崎	180日間	土木一式	広場整備工事一式	一般競争	7月頃
施設管理課	28神栖総合公園トイレ設置工事	奥野谷	150日間	土木一式	トイレ等整備工事一式	一般競争	7月頃
水道課	28神水（配）工事	芝崎	90日間	水道施設	ポリエチレン管（PEφ75）布設 L60m	指名競争	7月頃
水道課	28神水（配）工事	知手浜	90日間	水道施設	ポリエチレン管（PEφ75）布設 L130m	一般競争	8月頃
水道課	28神水（配）工事	矢田部	90日間	水道施設	ポリエチレン管（PEφ75）布設 L70m	指名競争	8月頃
水道課	28国補神水（配）工事	知手中央2丁目	120日間	水道施設	ダクタイル管（GXφ75）布設 L300m	一般競争	9月頃
水道課	28国補神水（配）工事	矢田部	120日間	水道施設	ダクタイル管（GXφ150）布設 L330m 石綿管撤去	一般競争	9月頃
長寿介護課	28保健・福祉会館防火シャッター危害防止装置設置工事	溝口	60日	機械器具設置	危害防止装置設置工事	指名競争	9月頃
道路整備課	28市道2-22号側溝新設工事	矢田部	150日間	土木一式	工事延長L200m	一般競争	
道路整備課	28市道3099号線側溝新設工事	柳川	180日間	土木一式	工事延長L570m	一般競争	
道路整備課	28市道2058号線舗装新設工事	矢田部	180日間	土木一式	工事延長L400m	一般競争	
道路整備課	28市道6-9号線舗装改修工事	下幡木	180日間	ほ装	工事延長L800m	一般競争	
道路整備課	28市道8-180号線舗装改修工事	神栖	130日間	ほ装	工事延長L700m	一般競争	
道路整備課	28市道8-108号線舗装改修工事	東深芝	150日間	ほ装	工事延長L280m	一般競争	
道路整備課	28市道8-1229号線舗装改修工事	奥野谷	130日間	ほ装	工事延長L360m	一般競争	
道路整備課	28市道8-864号線舗装改修工事	奥野谷	100日間	ほ装	工事延長L220m	一般競争	
農林課	28溝口地区排水路改修工事	溝口	130日間	土木一式	排水工	一般競争	9月頃

農林課	28奥野谷浜地区3号線排水路改修工事	奥野谷	130日間	土木一式	排水工	一般競争	7月頃
廃棄物対策課	28神栖市第一衛生プラント防食補修工事	東和田	60日間	塗装	槽内塗装及び配管補修工事	一般競争	7月頃
文化スポーツ課	波崎体育館バスケットゴール改修工事	波崎	90日間	機械器具設置	ミニバスケットゴール対応型への改修	一般競争	7月頃
文化スポーツ課	海浜温水プール熱源器交換工事	南浜	90日間	機械器具設置	ボイラーの交換	一般競争	9月頃
文化スポーツ課	海浜庭球場管理事務所外部補修工事	南浜	90日間	防水	屋根を含む事務所外部の全面補修	一般競争	9月頃
文化スポーツ課	文化センター受電設備交換工事	溝口	240日間	電気	館内の発電機を撤去し、屋上に新設	一般競争	7月頃
文化スポーツ課	波崎体育館屋上防水工事	波崎	80日間	防水	屋上の防水工事	一般競争	7月頃
契約管財課	平成28年度庁舎空調機更新工事	神栖市溝口4991-5	120日	管	既設エアコン5基の更新	一般競争	9月頃
契約管財課	庁舎エレベーター改修工事	神栖市溝口4991-5	60日	建築一式	エレベーター3基の改修工事	随意契約	7月頃
契約管財課	市バス車庫シャッター等改修工事	神栖市溝口4991-5	180日	建築一式	車庫棟一部のシャッター嵩上げ改修工事	一般競争	8月頃

第3四半期

所管課	工事名称	場所	工事期間	工種	工事概要	入札方式	備考
こども課	旧波崎第3保育所解体撤去工事	波崎9572-1	100日間	とび・土工・コンクリート	解体工事一式	一般競争	10月頃
教育総務課	認定こども園はさき建設工事	波崎8759番地3	360日間	建築一式	認定こども園建設工事	一般競争	12月頃
商工観光課	湯楽々ボイラー交換工事	奥野谷6283-2	90日	管	ボイラーの交換	一般競争	10月頃
商工観光課	ゆ〜ぼ〜とはさき濾過器交換工事	砂山15	90日	管	濾過器の交換	指名競争	10月頃
水道課	28神水（更）工事	波崎	120日間	水道施設	ダクタイル管（GXφ100 L210m GXφ75 L60m）布設 石綿管更新	一般競争	10月頃
水道課	28国補神水（配）工事	須田	120日間	水道施設	ダクタイル管（GXφ200）布設 L290m	一般競争	10月頃
道路整備課	28市道1-5号線側溝新設工事	矢田部	120日間	土木一式	工事延長L170m	一般競争	
道路整備課	28市道3178号線側溝新設工事	須田	160日間	土木一式	工事延長L530m	一般競争	
道路整備課	28市道3336号線舗装新設工事	太田	120日間	土木一式	工事延長L290m	一般競争	
道路整備課	28市道3152号線舗装新設工事	砂山	100日間	ほ装	工事延長L110m	一般競争	
道路整備課	28市道3258号線舗装新設工事	太田	120日間	土木一式	工事延長L140m	一般競争	
道路整備課	28市道8-1159号線改修工事	平泉東	150日間	土木一式	工事延長L200m	一般競争	
道路整備課	28市道8-196号線改修工事	平泉東	130日間	土木一式	工事延長L200m	一般競争	
道路整備課	28市道3174号線舗装改修工事	須田	150日間	ほ装	工事延長L460m	一般競争	
道路整備課	28市道2-15号線舗装改修工事	波崎	150日間	ほ装	工事延長L900m	一般競争	
道路整備課	28市道8-198号線舗装新設工事	平泉	150日間	土木一式	工事延長L180m	一般競争	
道路整備課	28溝口地内道路舗装新設工事	溝口	150日間	土木一式	工事延長L320m	一般競争	
道路整備課	28市道8-1318号線舗装新設工事	平泉	130日間	土木一式	工事延長L160m	一般競争	
道路整備課	28市道8-255号線舗装新設工事	賀	100日間	ほ装	工事延長L220m	一般競争	
道路整備課	28下幡木地内道路舗装新設工事	下幡木	130日間	土木一式	工事延長L140m	一般競争	
文化スポーツ課	文化センター舞台吊り物取替工事	溝口	120日間	機械器具設置	舞台吊り物の取替え	一般競争	10月頃