

県南水道企業団

第1四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	担当課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町（1工区）	300日間	D I P（N S）φ400 L300m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町（2工区）	300日間	D I P（N S）φ400 L420m	施設課
配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町（1工区）	100日間	A2500㎡	施設課
配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町（2工区）	100日間	A1400㎡	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市中原町	90日間	H P E P φ75・50 L200m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市中原町	100日間	H P E P φ100 L300m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手2丁目	120日間	H P E P φ75・50 L360m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手1丁目	100日間	H P E P φ150 L230m	施設課
戸頭配水場更新工事に伴う旧管理棟解体工事	建築工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場内	240日間	解体工事一式	配水課
戸頭配水場更新工事に伴う次亜注入設備築造工事	建築工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場内	360日間	新築工事一式	配水課
若柴配水場内整備及びポンプ解体工事	土木工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 若柴配水場内	600日間	土木工事一式 解体工事一式	配水課
若柴V V V F 盤点検整備その他工事	電気機械工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 若柴配水場内他1カ所	150日間	若柴Ⅱ系6、7号ポンプ 藤代配水池清掃	配水課
藤代配水場No.3・4号配水ポンプ設備更新工事	電気機械工事	取手市中田387-1 藤代配水場内	310日間	ポンプ電気設備一式	配水課

第2四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	担当課
配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市板橋町（3工区）	180日間	HPEPφ150 L500m	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市板橋町（4工区）	180日間	HPEPφ150 L450m	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	牛久市田宮町	240日間	HPEPφ200 L900m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市田宮町	90日間	HPEPφ100 L200m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市岡見町	180日間	HPEPφ150 L250m	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	取手市下高井	120日間	HPEPφ100 L530m	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	取手市下高井	180日間	HPEPφ75 L500m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市戸頭	120日間	HEPEφ200 L250m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市稲戸井	120日間	DIP(NS)φ350 L115m HPEPφ75 L50m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市野々井	120日間	HPEPφ200・50 L210m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市米ノ井	150日間	DIP(NS)φ300 L110m HPEPφ100・75 L250m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市野々井	100日間	HPEPφ75 L320m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手3丁目	90日間	HPEPφ75・50 L290m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市白山4丁目	150日間	仮設管φ100・50 L563m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木	150日間	HPEPφ150・100・50 L750m	施設課

配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木	100日間	HPEPφ200・75 L300m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市白山5丁目	180日間	HPEPφ150 L380m 内50mは関鉄推進工事	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市西1丁目	90日間	HPEPφ75 L150m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市宮和田	240日間	HPEPφ200 L200m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	利根町羽根野	120日間	HPEPφ200・100・75 L330m	施設課
管理棟防水塗装工事	建築工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 若柴配水場内	180日間	管理棟防水塗装工事	総務課
戸頭配水場建築付帯設備点検整備工事	設備工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場内	120日間	Ⅱ系建築付帯設備の点検 部品交換一式	配水課

第3四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	担当課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市米町	90日間	HPEPφ50 L150m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市川原代	180日間	HPEPφ200 L20m 竜鉄推進工事	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市小通幸谷	200日間	HPEPφ300 L120m JR推進工事	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	牛久市中根町	360日間	SUSPφ400 L80m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南4丁目	90日間	HPEPφ100 L200m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南4丁目	70日間	HPEPφ75 L120m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市牛久町	70日間	HPEPφ75・50 L155m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南2丁目	60日間	HPEPφ100 L50m	施設課

配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手4丁目	120日間	HPEPφ150・100 L300m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市桑原	100日間	HPEPφ75 L265m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手1丁目	120日間	仮設管φ100 L585m	施設課