

県南水道企業団

第 1 四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期	工事概要	担当課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市直鮎	水道施設工事	180日	H P E P ϕ 150 L 1150m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市根町	水道施設工事	180日	H P E P ϕ 75 L 260m	施設課
配水管布設替工事	牛久市神谷1丁目	水道施設工事	240日	H P E P ϕ 150 L 370m H P E P ϕ 100 L 810m H P E P ϕ 75 L 640m H P E P ϕ 50 L 1390m	施設課
配水管布設替工事	牛久市上柏田4丁目	水道施設工事	240日	H P E P ϕ 150 L 580m H P E P ϕ 100 L 170m H P E P ϕ 75 L 900m H P E P ϕ 50 L 1190m	施設課
配水管布設替工事	取手市台宿1丁目	水道施設工事	180日	D I P (G X) ϕ 250 L 660m	施設課
配水管布設替工事	取手市櫛木	水道施設工事	180日	H P E P ϕ 200 L 510m H P E P ϕ 75 L 370m	施設課
配水管布設替工事	取手市青柳	水道施設工事	180日	D I P (G X) ϕ 250 L 220m	施設課
配水管布設替工事	取手市櫛木	水道施設工事	120日	H P E P ϕ 150 L 100m H P E P ϕ 50 L 80m	施設課
配水管布設替工事	取手市新川（推進）	水道施設工事	150日	D I P (N S) ϕ 300 L 30m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野	水道施設工事	180日	H P E P ϕ 200 L 103m	施設課
戸頭配水場更新に伴う場内配管整備工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場内	水道施設工事	300日	場内配管整備工事	配水課
戸頭配水場1系ポンプ棟改修工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場内	土木建築工事	480日	1系ポンプ棟改修工事	配水課
戸頭配水場1系電気機械設備更新工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場内	電気機械工事	940日	受変電設備・動力設備・制御設備更新工事	配水課

利根配水場送水ポンプ動力設備更新工事	布川618－247 利根配水場内	電気機械工事	300日	動力設備・電気設備更新工事	配水課
--------------------	---------------------	--------	------	---------------	-----

第2四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期	工事概要	担当課
配水管布設工事	牛久市田宮町（都市計画道路）	水道施設工事	120日	D I P（GX）φ200 L180m H P E P φ100 L180m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南6丁目	水道施設工事	120日	H P E P φ75 L240m H P E P φ50 L230m	施設課
配水管布設替工事	取手市東4丁目	水道施設工事	120日	H P E P φ150 L250m	施設課
配水管布設替工事	取手市東6丁目	水道施設工事	120日	H P E P φ75 L480m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手2丁目	水道施設工事	120日	H P E P φ75 L160m H P E P φ50 L200m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手1丁目	水道施設工事	120日	H P E P φ75 L140m H P E P φ50 L310m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手1丁目	水道施設工事	120日	H P E P φ150 L250m H P E P φ100 L190m H P E P φ50 L370m	施設課
配水管布設替工事	取手市野々井	水道施設工事	120日	H P E P φ75 L130m H P E P φ50 L180m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野台3丁目	水道施設工事	120日	H P E P φ75 L160m H P E P φ50 L80m	施設課
配水管布設替工事	取手市中原	水道施設工事	120日	H P E P φ75 L295m H P E P φ50 L315m	施設課
配水管布設替工事	取手市櫛木	水道施設工事	120日	H P E P φ100 L100m H P E P φ50 L255m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手3丁目	水道施設工事	120日	H P E P φ100 L100m H P E P φ50 L50m	施設課
配水管布設替工事	利根町立木	水道施設工事	120日	H P E P φ50 L220m	施設課

戸頭配水場1系2系始動用・制御用蓄電池設備点検整備工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場内	電気機械工事	120日	点検整備	配水課
利根配水場小型UPS点検整備工事	布川618-247 利根配水場内	電気機械工事	120日	点検整備	配水課
利根配水場非常用エンジン点検整備 整備工事	布川618-247 利根配水場内	電気機械工事	120日	点検整備	配水課
南棟1階空調更新工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 県南水道企業団庁舎内	管工事	90日	老朽化した空調設備の更新工事	総務課
北棟2階トイレ更新工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 県南水道企業団庁舎内	管工事	60日	トイレ更新工事	総務課

第3四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期	工事概要	担当課
配水管布設工事	龍ヶ崎市板橋町	水道施設工事	120日	HPEPφ150 L450m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市横町	水道施設工事	120日	HPEPφ75 L400m HPEPφ50 L570m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市古城	水道施設工事	120日	HPEPφ100 L370m HPEPφ75 L230m HPEPφ50 L550m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南4丁目	水道施設工事	120日	HPEPφ75 L170m	施設課
配水管布設替工事	取手市白山3丁目	水道施設工事	120日	HPEPφ75 L180m HPEPφ50 L20m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野台3丁目	水道施設工事	120日	HPEPφ100 L120m HPEPφ75 L60m HPEPφ50 L120m	施設課
配水管布設替工事	取手市櫛木	水道施設工事	90日	仮設管 L340m	施設課
配水管布設工事	取手市下高井	水道施設工事	120日	HPEPφ75 L750m	施設課
配水管布設替工事	取手市白山5丁目	水道施設工事	120日	HPEPφ75 L180m HPEPφ50 L80m	施設課

配水管布設替工事	取手市戸頭	水道施設工事	120日	H P E P ϕ 200 L 215m	施設課
配水管布設替工事	取手市米ノ井	水道施設工事	120日	H P E P ϕ 100 L 400m	施設課
配水管布設替工事	取手市野々井	水道施設工事	120日	H P E P ϕ 150 L 30m H P E P ϕ 100 L 190m H P E P ϕ 75 L 50m	施設課
配水管布設替工事	取手市谷中	水道施設工事	120日	D I P (N S) ϕ 250 L 120m	施設課