

第3四半期

工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	入札方法	備考	部課名
03国補都構第2-1-3号 C街区道路排水整備工事	馬場町	5カ月	土木	延長 264m 土工、排水構造物工、構造物取壊し工	一般競争	とりやめ	都市計画課
03国補都構第2-1-9号 南調整池整備工事（その4）	金井町	5カ月	機械器具	面積 9000㎡ 土工、排水施設工	一般競争	追加	都市計画課
佐竹小学校バスロータリー整備工事	谷河原町	4カ月	土木	面積 2000㎡ 土工、舗装工、排水構造物工	一般競争	追加	教育委員会 教育総務課
林道茅根線開設工事	春友町	4カ月	土木	幅員3.5m、延長300m切土工、路盤工、法面工	指名競争	変更	農政課
林道茅根線開設工事	茅根町	5カ月	土木	幅員3.5m、延長900m切土工、路盤工、法面工	一般競争	変更	農政課
八幡橋補修工事	内田町	5カ月	土木	橋長33.5m、幅員2.7m 木橋橋脚、主桁、地覆、並木 等	一般競争	変更	建設課
堰下橋補修工事	田渡町	5カ月	土木	橋長30m、幅員1.8m 木橋橋脚、主桁、地覆、並木 等	一般競争	変更	建設課
02繰防交第2-2-1号 新宿西宮線西バイパス接続 道路 道路改良工事	宮本町	5カ月	土木	延長 40m（95m） 土工、排水構造物工、路盤工、舗装工	一般競争	変更	都市計画課

第4四半期

工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	入札方法	備考	部課名
03防交公第2-2-1号市道3170号線 （新宿西宮線西バイパス接続道路）道路改良工事	宮本町	3カ月	土木	延長 55m 土工、排水構造物工、路盤工、舗装工	一般競争	変更	都市計画課