

入札・契約方式	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種別	工 事 概 要	発注予定時期 (発注予定月)
随意契約	単独河川維持補修	渋川市外管内一円	6ヶ月	土木	自治会等草刈り作業委託	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(一)午王頭川 河川改修	吉岡町大久保	3か月	測量設計	護岸工測量、設計 L=100m	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(一)伊香保村上線 交通安全対策 (歩行者ボトルネック改善)	伊香保町伊香保	6か月	設計	歩道設計 L=220m	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(一)新井下室田線 交通安全対策 (歩行者ボトルネック改善)	榛東村広馬場	3か月	設計	歩道拡幅設計 L=800m	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(主)高崎渋川BP 3期工区 社会資本総合整備 (活力創出基盤整備) (分割12号)	渋川市行幸田	8か月	用地	用地測量 A=150,000㎡	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)高崎渋川BP 3期工区 社会資本総合整備 (活力創出基盤整備) (分割7号)	渋川市行幸田	5か月	設計	(仮)午王川橋 橋梁詳細設計 1橋 護岸詳細設計 L=130m	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)高崎渋川BP 3期工区 社会資本総合整備 (活力創出基盤整備) (分割8号)	渋川市行幸田	5か月	設計	(仮)茂沢川橋 橋梁詳細設計 1橋 護岸詳細設計 L=80m	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)高崎渋川BP 3期工区 社会資本総合整備 (活力創出基盤整備) (分割9号)	渋川市行幸田	5か月	設計	(仮)新南部橋 橋梁予備設計 1橋 橋梁詳細設計 1橋	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(一)赤城山敷島停車場線 単独道路維持修繕事業 (道路災害防除)	渋川市深山外	5か月	設計	測量及び設計 一式	第2四半期 (7月)
指名競争入札	(国)353号 社会資本整備総合交付金(全国防災・国道)	渋川市村上	8か月	設計	地質調査 一式 道路設計 一式	第2四半期 (9月)

注. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容とことなる場合またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。