

平成24年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 24年 10月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
1	高麗郷古民家屋外作業場整備工事	大字高麗本郷地内	建築	規模:3.6×5.4m 構造:木造平屋建	12月中旬から2月下旬まで														競争入札	産業振興課
2	高麗郷古民家北土蔵整備工事	大字高麗本郷地内	建築	修繕	12月中旬から2月下旬まで														競争入札	産業振興課
3	舗装修繕工事(A1155号線外)	大字久保地内外	土木	舗装修繕(1層)約2,500m ²	10月中旬から2月中旬まで														競争入札	建設課
4	舗装修繕工事(幹線43号)	大字駒寺野新田地内	土木	舗装修繕(2層)約1,800m ²	10月中旬から2月中旬まで														競争入札	建設課
5	舗装修繕工事(幹線33号)	大字原宿地内	土木	舗装修繕(2層)約1,100m ²	10月中旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
6	雨水マンホール交換工事(幹線56号外)	武蔵台地内外	土木	蓋交換16基	10月中旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
7	舗装修繕工事(B814号線外)	大字高萩地内	土木	舗装修繕(1層)約1,800m ²	12月上旬から3月下旬まで														競争入札	建設課
8	橋りょう修繕工事(高岡2号橋)	大字高岡地内	土木	橋りょう架換え1式	10月上旬から3月下旬まで														競争入札	建設課
9	道路整備工事	大字久保地内	土木	延長=100m 幅員=5m	11月上旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
10	通学路整備工事	大字高萩地内	土木	歩道新設=150m	11月上旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
11	雨水排水整備工事	大字原宿地内	土木	雨水管整備=100m	11月上旬から3月上旬まで														競争入札	建設課
12	道路改築工事	大字高岡地内	土木	路肩整備=100m	11月下旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
13	通学路整備工事	大字旭ヶ丘地内	土木	路肩整備=200m	11月下旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
14	雨水排水整備工事	大字森戸新田地内	土木	雨水排水施設整備=1箇所	11月下旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
15	日高総合公園遊具更新工事	大字高萩地内	とび土工	複合遊具 1基外	10月中旬から3月中旬まで														競争入札	都市計画課
16	宅地造成工事(47街区1画地外)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	造成面積2,200m ² 擁壁工 L=60m	11月中旬から1月下旬まで														競争入札	土地区画整理事務所
17	樋管整備工事(62-1街区)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	樋管整備一式	12月上旬から3月中旬まで														競争入札	土地区画整理事務所
18	道路築造工事(区9-6号線外)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=106m 幅員=9.0m 都市計画道路仮築造114m	12月上旬から3月下旬まで														競争入札	土地区画整理事務所
19	日高市水道事業配水管布設工事(第11工区)	大字鹿山地内	土木	口径250mm 延長200m	10月中旬から3月中旬まで														競争入札	水道課

平成24年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 24年 10月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
20	日高市水道事業配水管布設工事(第9工区)	大字女影地内	土木	口径100mm 延長250m	10月下旬から12月下旬まで														競争入札	水道課
21	日高市水道事業配水管布設工事(第10工区)	大字女影地内	土木	口径100mm 延長250m	11月下旬から1月下旬まで														競争入札	水道課
22	日高市水道事業配水管布設工事(第8工区)	大字女影地内	土木	口径300mm 延長300m	10月下旬から2月下旬まで														競争入札	水道課
23	日高市水道事業配水管布設工事(第12工区)	大字台地内	土木	口径100mm 延長120m	11月上旬から3月上旬まで														随意契約	水道課
24	日高市水道事業配水管布設工事(第13工区)(橋梁添架含)	大字高萩地内	土木	口径150mm 延長150m 橋梁延長23m	11月上旬から3月上旬まで														随意契約	水道課
25	高萩浄水場・北平沢ポンプ場・高麗本郷取水場蓄電池更新工事	旭ヶ丘地内ほか	水道施設	蓄電池更新	11月上旬から2月下旬まで														競争入札	水道課
26	小畔川第8排水区雨水管整備工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業地内	土木	延長=10m 雨水管φ1350mm布設	12月中旬から3月中旬まで														競争入札	下水道課
27	高麗処理分区人孔修繕	武蔵台地内	土木	人孔修繕 31箇所	10月下旬から2月下旬まで														競争入札	下水道課
28	管渠布設替工事その5	大字中鹿山地内	土木	管渠布設替43箇所	11月中旬から3月中旬まで														競争入札	下水道課
29	5号ポンプ場水中ポンプ更新工事	横手一丁目28番10号	機械器具	水中ポンプ2台交換及び配管改造	10月中旬から2月下旬まで														競争入札	下水道課