

平成24年度発注見通し一覧(下半期)

平成24年10月1日

No.	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	発注予定時期	工 事 予 定 期 間		
1	指定避難場所案内板改修工事	町内全域	土木工事	案内板(標識)改修、撤去、新設	随意契約	第3 四半期	契約日から 1 か月	平成24年10月1日 ~	平成24年11月1日
2	区画線設置工事(その1)	町内全域	塗装工事	路面標示工 一式	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 2 か月	平成24年10月25日 ~	平成25年12月25日
3	LED防犯灯設置工事	小久喜	電気工事	LED防犯灯設置	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 2 か月	平成24年11月20日 ~	平成25年1月20日
4	防犯灯設置工事(その2)	町内全域	電気工事	防犯灯設置	指名競争入札	第4 四半期	契約日から 2 か月	平成25年1月10日 ~	平成25年3月9日
5	旧庁舎公共下水道接続工事	小久喜	管工事	公共下水道接続	指名競争入札	第 四半期	契約日から 1 か月	未定	~
6	水路改修工事	爪田ヶ谷	土木工事	水路改修 延長L=83.5m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 3 か月	平成24年10月30日 ~	平成25年1月25日
7	かんがい排水改修工事	爪田ヶ谷	土木工事	水路改修 延長L=170m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 3 か月	平成24年12月25日 ~	平成25年3月19日
8	実ヶ谷千駄野揚水機場補修整備工事	千駄野	機械器具設置工事	ポンプオーバーホール、配管等整備	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 3 か月	平成24年12月25日 ~	平成25年3月19日
9	白岡町老人福祉センター給湯用温水ボイラー取替工事	高岩	機械器具設置工事	給湯用温水ボイラー取替	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 3 か月	平成24年10月30日 ~	平成24年12月20日
10	東部中央防護柵設置工事(24第8工区)	東部中央	土木工事	防護柵設置 L=390m	一般競争入札	第3 四半期	契約日から 2 か月	平成24年12月3日 ~	平成25年1月31日
11	東部中央舗装新設工事(24第9工区)	東部中央	舗装工事	表層 A=830㎡	指名競争入札	第4 四半期	契約日から 2 か月	平成25年1月4日 ~	平成25年2月28日
12	東部中央污水管等築造工事(24第10工区)	東部中央	土木工事	污水管 φ200 L=54m 水道管 φ75 L=54m	指名競争入札	第4 四半期	契約日から 2 か月	平成25年1月4日 ~	平成25年2月28日
13	道路改築工事(町道6002号線外)	白岡	土木工事	L=60.0m W=4.0m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 4 か月	平成24年11月1日 ~	平成25年2月28日
14	道路改築工事(町道8389号線)	下野田	土木工事	L=89.0m W=4.0m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 4 か月	平成24年11月1日 ~	平成25年2月28日
15	道路改良工事(町道6075号線)	小久喜	土木工事	L=124.0m W=4.0m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 4 か月	平成24年11月1日 ~	平成25年2月28日
16	道路改良工事(町道7506号線外)	高岩	土木工事	L=105.0m W=4.0m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 4 か月	平成24年11月1日 ~	平成24年2月28日
17	道路改良工事(町道7216号線)	上野田	土木工事	L=80.0m W=5.0m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 4 か月	平成24年11月1日 ~	平成25年2月28日
18	西地区排水施設整備工事(町道3042号線)	西	土木工事	L=100.0m W=9.0m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 4 か月	平成24年12月3日 ~	平成25年2月28日
19	公共下水道雨水幹線築造工事(24第1工区)	西	土木工事	推進立坑築造工	一般競争入札	第3 四半期	契約日から 4 か月	平成24年12月3日 ~	平成25年3月15日
20	公共下水道雨水幹線築造工事(24第2工区)	小久喜	土木工事	工事延長110.0m ボックスカルバート布設工	一般競争入札	第3 四半期	契約日から 5 か月	平成24年11月1日 ~	平成25年3月25日
21	取付管設置工事	千駄野	土木工事	工事延長40.50m 開削工法φ200	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 3 か月	平成24年10月1日 ~	平成24年12月10日
22	配水管布設替工事	岡泉・実ヶ谷	土木工事	ポリエチレン管φ75 L=210m	指名競争入札	第3 四半期	契約日から 3 か月	平成24年10月 ~	平成24年12月
23	高岩浄水場配水ポンプ更新工事	高岩	水道施設工事	配水ポンプ 5台 配水ポンプ盤 5面	未定	第3 四半期	契約日から 21 か月	平成24年10月 ~	平成26年6月
24	テニスコート人工芝張替え工事	新白岡		テニスコート人工芝(BCD面)張替え工事	随意契約	第 四半期	契約日から 1 か月	未定	~
25	中央公民館公共下水道接続工事	小久喜	管工事	公共下水道接続	指名競争入札	第 四半期	契約日から 1 か月	未定	~
26	篠津分署外構工事	篠津	土木工事	篠津分署の外構工事	一般競争入札	第3 四半期	契約日から 5 か月	平成24年11月1日 ~	平成25年3月15日
27	篠津分署訓練塔建設工事	篠津	建築工事	篠津分署の訓練塔を設置する工事	一般競争入札	第4 四半期	契約日から 2 か月	平成25年1月15日 ~	平成25年3月15日