

平成25年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 25年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
1	消防団詰所建設工事(第1分団)	日高市大字久保地内	建築	木造2階 35坪	9月上旬から 2月下旬まで														競争入札	危機管理 防災課
2	議場放送設備更新工事	大字南平沢地内	電気	放送設備更新	5月中旬から 9月中旬まで														競争入札	財政課
3	庁舎防水工事	大字南平沢地内	防水	防水塗装	10月下旬から 1月中旬まで														競争入札	財政課
4	道路側溝整備工事(芝ヶ谷戸区内)	大字南平沢地内	土木	延長=100m	7月中旬から 10月下旬まで														競争入札	環境課
5	道路側溝整備工事(宮ヶ谷戸区内)	大字南平沢地内	土木	延長=130m	11月中旬から 2月下旬まで														競争入札	環境課
6	巾着田公衆便所水洗化工事	大字高麗本郷地内	土木	延長=285m 圧送ポンプ=2基 設備改修=1式	10月上旬から 2月下旬まで														競争入札	産業振興 課
7	道路修繕工事(幹線56号外)	武蔵台地内	土木	歩道部舗装打替 1000m2,マンホール修繕 19基	9月中旬から 2月中旬まで														競争入札	建設課
8	舗装修繕工事(幹線22号外)	高麗本郷地内外	ほ装	舗装打替約1800m2	6月中旬から 9月中旬まで														競争入札	建設課
9	道路修繕工事(A319号線)	高麗本郷地内外	土木	舗装新設約300m2, 集水樹6基	7月中旬から 10月中旬まで														競争入札	建設課
10	道路修繕工事(A96号線外)	北平沢地内外	土木	側溝工40m, 舗装新設約380m2	6月中旬から 9月中旬まで														競争入札	建設課
11	水路修繕工事(50号水路)	北平沢地内	土木	蓋架け75m	7月中旬から 10月中旬まで														競争入札	建設課
12	道路修繕工事(C140号線)	下鹿山地内	ほ装	舗装新設約600m2	8月中旬から 12月中旬まで														競争入札	建設課
13	道路修繕工事(B607号線外)	高萩地内外	ほ装	舗装新設約840m2	6月中旬から 9月中旬まで														競争入札	建設課
14	道路修繕工事(C267号線外)	女影地内	土木	L型側溝120m 側溝約80m	9月中旬から 1月中旬まで														競争入札	建設課

平成25年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 25 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
15	舗装修繕工事(C913号線外)	高萩地内	ほ装	舗装打替等約1100m2	6月中旬から 9月中旬まで																									競争入札	建設課
16	舗装修繕工事(B823号線外)	駒寺野新田地内外	ほ装	舗装新設580m2	6月中旬から 9月中旬まで																									競争入札	建設課
17	歩道修繕工事(幹線77号)	高萩地内	ほ装	歩道部舗装打替960m2	10月中旬から 2月中旬まで																									競争入札	建設課
18	道路修繕工事(幹線16号)	馬引沢地内	土木	延長約150m 路肩部修繕150m	7月中旬から 10月中旬まで																									競争入札	建設課
19	橋りょう修繕工事(新井橋)	新堀地内	土木	床板交換1式 支承修繕1式	12月中旬から 3月中旬まで																									競争入札	建設課
20	橋りょう修繕工事(諏訪橋)	横手地内	土木	塗装工790.5m2 床版補修62.1m	12月中旬から 3月中旬まで																									競争入札	建設課
21	舗装修繕工事(補助事業)	原宿地内外	ほ装	延長約550m 舗装打替約3850m2	9月下旬から 12月下旬まで																									競争入札	建設課
22	舗装修繕工事(補助事業)	中沢地内外	ほ装	延長約800m 舗装打替約5600m2	9月下旬から 12月下旬まで																									競争入札	建設課
23	舗装修繕工事(補助事業)	旭ヶ丘地内	ほ装	延長約800m 舗装打替約5600m2	9月下旬から 12月下旬まで																									競争入札	建設課
24	舗装修繕工事(補助事業)	森戸新田地内外	ほ装	延長約670m 舗装打替約4690m2	9月下旬から 1月下旬まで																									競争入札	建設課
25	舗装修繕工事(補助事業)	南平沢地内外	ほ装	延長約750m 舗装打替約5250m2	9月下旬から 1月下旬まで																									競争入札	建設課
26	舗装修繕工事(補助事業)	高萩地内外	ほ装	延長約700m 舗装打替約5000m2	9月下旬から 2月下旬まで																									競争入札	建設課
27	舗装修繕工事(補助事業)	高萩地内外	ほ装	延長約700m 舗装打替約5000m2	9月下旬から 2月下旬まで																									競争入札	建設課
28	舗装修繕工事(補助事業)	下大谷沢地内外	ほ装	延長約1200m 舗装打替約8400m2	9月下旬から 2月下旬まで																									競争入札	建設課

平成25年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 25 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
29	道路整備工事	久保地内	土木	道路改築100m	5月中旬から 9月中旬まで																									競争入札	建設課
30	道路整備工事	女影地内	土木	交差点局部改良	9月中旬から 12月中旬まで																									競争入札	建設課
31	通学路整備工事	新堀地内	土木	側溝整備100m	6月上旬から 9月下旬まで																									競争入札	建設課
32	通学路整備工事	高萩地内	土木	側溝整備60m	4月下旬から 7月下旬まで																									競争入札	建設課
33	通学路整備工事	旭ヶ丘地内	土木	路肩整備300m	4月下旬から 8月上旬まで																									競争入札	建設課
34	道路改築工事	高富地内外	土木	交差点改良270m	9月下旬から 3月上旬まで																									競争入札	建設課
35	道路改築工事	旭ヶ丘地内	土木	道路改築200m	9月下旬から 2月下旬まで																									競争入札	建設課
36	雨水排水整備工事	野々宮地内	土木	側溝整備100m	5月下旬から 9月中旬まで																									競争入札	建設課
37	雨水排水整備工事	猿田地内	土木	側溝整備50m	6月上旬から 9月上旬まで																									競争入札	建設課
38	雨水排水整備工事	田波目地内	土木	浸透施設整備1箇所	6月下旬から 9月下旬まで																									競争入札	建設課
39	雨水排水整備工事	原宿地内	土木	側溝整備120m	7月中旬から 12月上旬まで																									競争入札	建設課
40	雨水排水整備工事	馬引沢地内	土木	側溝整備70m	5月下旬から 8月下旬まで																									競争入札	建設課
41	雨水排水整備工事	中沢地内	土木	側溝整備100m	7月下旬から 11月中旬まで																									競争入札	建設課
42	雨水排水整備工事	原宿地内	土木	管渠整備200m	10月上旬から 3月上旬まで																									競争入札	建設課

平成25年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 25 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
43	水路整備工事	女影地内	土木	水路整備100m	10月中旬から 3月中旬まで														競争入札	建設課
44	健康遊具新設工事	高麗地区内	土木	健康遊具5基	7月上旬から 12月下旬まで														競争入札	都市計画課
45	街区公園遊具等改修工事	武蔵台地内外	土木	公園灯7基 遊具7基	7月上旬から 12月下旬まで														随意契約	都市計画課
46	市道B287号線改築工事	大字鹿山地内	土木	延長=150m 幅員=8m	6月上旬から 3月中旬まで														競争入札	都市計画課
47	市道B289号線改築工事	大字原宿地内外	土木	延長=400m 幅員=6m	6月上旬から 3月中旬まで														競争入札	都市計画課
48	浴室給湯設備改修工事 (A・B棟)	大字鹿山420番地 市営住宅	建築		6月上旬から 3月中旬まで														競争入札	都市計画課
49	水道集中検針盤交換工事 (B・C棟)	大字鹿山420番地 市営住宅	管		9月上旬から 12月上旬まで														競争入札	都市計画課
50	竣工記念碑設置工事	高麗川駅西口土地区画整理事業施行地内	造園	竣工記念碑設置一式	7月上旬から 11月下旬まで														随意契約	土地区画 整理事務所
51	雨水管修繕工事	高麗川駅西口土地区画整理事業施行地内	土木	延長=26m 舗装打換=78m ² 区画線=26m	11月上旬から 2月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
52	擁壁設置工事(3・4・35高萩駅北通線)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=44m	4月下旬から 7月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
53	道路築造工事(3・4・35高萩駅北通線外)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=241m 幅員=9.0~19.5m 路床置換工=1,450m ² 他	4月下旬から 7月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
54	擁壁設置工事(3・4・36高萩日高団地線)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=66m	6月上旬から 9月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
55	宅地造成工事(47街区2画地外)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	造成面積=1,500m ² 擁壁工=50m	7月上旬から 9月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
56	道路築造工事(3・4・35高萩駅北通線南第1工区)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=80m 幅員=18.0~19.5m 上層路盤~表層工一式	8月上旬から 12月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所

平成25年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 25年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
57	道路築造工事(3・4・35高萩駅北通線南第2工区)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=75m 幅員=18.0m 上層路盤～表層工一式	8月上旬から 12月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
58	道路築造工事(3・4・35高萩駅北通線北第1工区)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=40m 幅員=18.0m 路床～表層工一式	8月上旬から 1月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
59	道路築造工事(3・4・35高萩駅北通線北第2工区)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=40m 幅員=18.0～19.5m 路床～表層工一式	8月上旬から 1月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
60	道路築造工事(3・4・36高萩日高団地線第1工区)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=60m 幅員=16.0m 路床～表層工一式	10月上旬から 2月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
61	道路築造工事(3・4・36高萩日高団地線第2工区)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=60m 幅員=16.0m 路床～表層工一式	10月上旬から 2月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
62	道路築造工事(3・4・36高萩日高団地線第3工区)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=60m 幅員=16.0～17.5m 路床～表層工一式	10月上旬から 2月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
63	道路築造工事(歩6-5号線)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=44m 幅員=6.0m 舗装工=210㎡	10月上旬から 12月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
64	排水管布設工事(区6-25号線外)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=156m 函渠埋設(500×500)一式	11月上旬から 2月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
65	道路築造工事(区9-6号線)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=120m 幅員=9.0m 舗装工=210㎡	11月上旬から 2月下旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
66	宅地造成工事(48街区2画地外)	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	造成面積=1,800㎡ 擁壁工=50m	12月上旬から 3月中旬まで														競争入札	土地区画 整理事務所
67	高麗川配水場自家発電機設備更新工事	大字中鹿山地内	電気	発電機(50～80kva程)新設	10月上旬から 3月中旬まで														競争入札	水道課
68	高岡浄水場天日乾燥床設置工事	大字高岡地内	水道施設	天日乾燥床新設	10月上旬から 1月下旬まで														競争入札	水道課
69	高岡浄水場水質計器更新工事	大字高岡地内	電気	県水残留塩素計更新 1基	11月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
70	高萩浄水場水質計器設置工事	大字旭ヶ丘地内	電気	濁度・色度・残留塩素測定装置新設 1基	10月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課

平成25年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 25年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
71	横手配水場配水池耐震補強・屋上防水工事	横手地内	水道施設	配水池(880m ³ RC造り)の耐震補強、屋上防水の改修288㎡	5月上旬から 11月下旬まで														競争入札	水道課
72	高萩取水場流量計更新工事	大字高萩地内	電気	取水流量計1基更新	7月上旬から 10月下旬まで														競争入札	水道課
73	高岡配水場流入管逆止弁設置工事	大字高岡地内	水道施設	高岡配水場逆止弁新設	11月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
74	高萩浄水場ろ過池自動操作弁交換工事	大字旭ヶ丘地内	機械器具	ろ過池(8池)自動洗浄制御弁更新一式	11月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
75	日高市水道事業配水管布設工事(第1工区)	大字鹿山地内	土木	口径250mm 延長=40m	4月上旬から 6月下旬まで														随意契約	水道課
76	日高市水道事業配水管布設工事(第2工区)	大字女影地内	土木	口径200mm 延長=500m	5月中旬から 9月下旬まで														競争入札	水道課
77	日高市水道事業配水管布設工事(第3工区)	大字女影	土木	口径300・200mm 延長=400m	6月中旬から 10月下旬まで														競争入札	水道課
78	日高市水道事業配水管布設工事(北43工区)	大字高萩	土木	口径100mm 延長=250m	5月上旬から 10月上旬まで														競争入札	水道課
79	日高市水道事業配水管布設工事(第4工区)	大字北平沢	土木	口径100mm 延長=100m	6月下旬から 10月下旬まで														随意契約	水道課
80	日高市水道事業配水管布設工事(第5工区)国道299号線	大字台地内	土木	口径100mm 延長=250m	5月上旬から 9月下旬まで														競争入札	水道課
81	日高市水道事業配水管布設工事(第6工区)	大字鹿山地内	土木	口径200mm 延長=150m	4月下旬から 9月下旬まで														競争入札	水道課
82	管渠布設替工事その6	大字中鹿山地内	土木	取付管布設替 50箇所	8月上旬から 1月下旬まで														競争入札	下水道課
83	鹿山地区管渠布設工事	大字鹿山地内	土木	延長=250m 本管φ200mm布設	6月中旬から 12月下旬まで														競争入札	下水道課
84	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業地内	土木	延長=260m 本管φ200mm布設	10月上旬から 2月下旬まで														競争入札	下水道課

平成25年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 25 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
85	武蔵高萩駅北地区管渠布 設工事	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 地内	土木	延長=90m 本管φ200mm布設	11月中旬から 3月中旬まで														競争入札	下水道課
86	小畔川第7排水区雨水管 整備工事	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 地内	土木	延長=120m 雨水管φ1200~ 1000mm布設	8月上旬から 2月下旬まで														競争入札	下水道課
87	高麗処理分区分管渠改築工 事	武蔵台地内	土木	延長=430m 污水管改築(非開削)	10月下旬から 3月中旬まで														競争入札	下水道課
88	高麗処理分区分管渠改築工 事	武蔵台地内	土木	延長=430m 污水管改築(非開削)	10月下旬から 3月中旬まで														競争入札	下水道課
89	高麗処理分区分管渠改築工 事	武蔵台地内	土木	延長=430m 污水管改築(非開削)	10月下旬から 3月中旬まで														競争入札	下水道課
90	高麗処理分区分管渠改築工 事	武蔵台地内	土木	延長=80m 污水管改築(開削)	10月下旬から 2月下旬まで														競争入札	下水道課
91	高麗処理分区分管渠改築工 事	武蔵台地内	土木	延長=80m 污水管改築(開削)	10月下旬から 2月下旬まで														競争入札	下水道課
92	高麗処理分区分人孔修繕	武蔵台地内	土木	人孔修繕 40箇所	11月中旬から 2月下旬まで														競争入札	下水道課
93	高麗処理分区分人孔修繕	武蔵台地内	土木	人孔修繕 40箇所	11月中旬から 2月下旬まで														競争入札	下水道課
94	沈砂掻寄機修繕	大字高萩1385-1	機械器具	沈砂掻寄機バケツ 修繕	7月上旬から 12月下旬まで														競争入札	下水道課
95	変圧器更新工事	大字高萩1385-1	電気	浄化センター変圧器 更新工事	8月上旬から 1月下旬まで														競争入札	下水道課
96	柱上気中開閉器更新工事	大字高萩1385-1	電気	浄化センター柱上開 閉器更新工事	8月上旬から 12月下旬まで														競争入札	下水道課
97	細目除塵機更新工事	大字高萩1385-1	機械器具	浄化センターし渣掻 寄機更新工事	7月上旬から 1月下旬まで														随意契約	下水道課
98	高萩北小学校放送設備改 修工事	大字旭ヶ丘地内	電気通信	放送卓更新	6月中旬から 9月下旬まで														競争入札	教育総務課

平成25年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 25 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
99	校内放送設備改修工事	大字梅原地内外5箇所	電気通信	放送卓改修(デジタル放送対応)	10月上旬から 1月下旬まで														競争入札	教育総務課
100	高麗小学校体育館耐震補強改修工事	大字梅原地内	建築	鉄骨造体育館の(屋根、外壁、内装、設備等改修工事)・校舎に太陽光発電設置工事	5月上旬から 10月中旬まで														競争入札	教育総務課
101	高根中学校放送設備改修工事	大字女影地内	電気通信	放送卓更新	6月中旬から 9月下旬まで														競争入札	教育総務課
102	高麗川中学校体育館耐震補強改修工事	大字原宿地内	建築	鉄骨造体育館の(屋根、外壁、内装、設備等改修工事)	5月上旬から 10月下旬まで														競争入札	教育総務課
103	高萩中学校校舎耐震補強改修工事	大字高萩地内	建築	鉄筋コンクリート造校舎等の(建築、電気、機械設備改修工事)	5月上旬から 11月下旬まで														競争入札	教育総務課
104	高麗川南公民館浄化槽解体工事	大字中鹿山地内	管	浄化槽解体	11月下旬から 2月上旬まで														競争入札	教育総務課
105	高麗・高麗川公民館空調設備等改修工事	大字栗坪地内外1箇所	管	空調設備改修工事	9月上旬から 1月下旬まで														競争入札	教育総務課
106	旧文化財室解体工事	大字鹿山地内	建築	旧文化財室解体	10月上旬から 12月下旬まで														競争入札	教育総務課
107	調理室用暖房機交換工事	大字鹿山地内	管	機器の交換	6月下旬から 8月下旬まで														競争入札	教育総務課
108	洗浄棟動力盤等交換工事	大字鹿山地内	電気	機器の交換	6月下旬から 8月下旬まで														競争入札	教育総務課
109	幼児用プール塗装修繕	南平沢1121	塗装	床面塗装367.0㎡ 壁面塗装 24.1㎡	5月上旬から 6月下旬まで														競争入札	生涯学習課
110	非常放送設備更新工事	高萩地内	電気	管理事務室内非常放送設備更新	9月上旬から 12月中旬まで														競争入札	生涯学習課
111	日高総合公園野球場本部室建築工事	高萩地内	建築	ヨドハウス(プレハブ)16畳タイプ	5月上旬から 7月中旬まで														競争入札	生涯学習課
112	文化体育館防音壁設置工事	南平沢1010	土木	支柱22か所防音壁面積131㎡	5月上旬から 7月下旬まで														競争入札	生涯学習課