

番号	事業名	工事名称	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法
		工事場所				入札時期
1	道路新設改良事業	道路改良工事	4ヶ月	土木一式工事	L = 136m	一般競争入札
		横瀬地内				平成24年 4月
2	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-6工区）	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 675m	一般競争入札
		東方町2丁目地内				平成25年 4月
3	公民館建設事業	（仮称）花園公民館外構工事	6ヶ月	土木一式工事	（仮称）花園公民館の外構工事一式	一般競争入札
		深谷市小前田地内				平成25年 4月
4	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-16工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 370m	一般競争入札
		上野台地内				平成25年 4月
5	道路新設改良事業	道路改良工事	5ヶ月	土木一式工事	L = 145m	一般競争入札
		岡部地内				平成25年 4月
6	道路新設改良事業	道路改良工事	4ヶ月	土木一式工事	L = 98m	一般競争入札
		中瀬地内				平成25年 4月
7	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-21工区）	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 1,055m	一般競争入札
		今泉地内				平成25年 4月

8	道路新設改良事業	道路改良工事	5ヶ月	土木一式工事	L = 161m	一般競争入札
		東方地内				平成25年 4月
9	道路新設改良事業	道路改良工事	5ヶ月	土木一式工事	L = 140m	一般競争入札
		田中地内				平成25年 5月
10	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-13工区）	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 1,130m	一般競争入札
		上柴町東3丁目地内				平成25年 5月
11	道路新設改良事業	道路改良工事	6ヶ月	土木一式工事	L = 130m	一般競争入札
		田谷地内				平成25年 5月
12	道路新設改良事業	道路改良工事	4ヶ月	土木一式工事	L = 98m	一般競争入札
		荒川地内				平成25年 5月
13	道路新設改良事業	道路改良工事	4ヶ月	土木一式工事	L = 94m	一般競争入札
		原郷地内				平成25年 5月
14	道路新設改良事業	道路改良工事	4ヶ月	土木一式工事	L = 80m	一般競争入札
		小前田地内				平成25年 5月
15	排水路整備管理事業	排水路整備工事	6ヶ月	土木一式工事	L = 750m	一般競争入札
		針ヶ谷地内				平成25年 5月

16	深谷市水道事業	配水バイパス管布設工事(25-1工区)	8ヶ月	土木一式工事	工事延長L=980m	一般競争入札
		小前田地内				平成25年 5月
17	深谷市水道事業	配水管布設工事(25-1工区)	6ヶ月	土木一式工事	工事延長L=735m	一般競争入札
		東方地内				平成25年 5月
18	深谷市水道事業	岡部浄水場拡張工事(場内整備その1)	9ヶ月	土木一式工事	舗装工 一式 地工 一式 その他 一式	一般競争入札
		岡部地内				平成25年 5月
19	深谷市水道事業	導水管布設工事(岡拡25-1)	10ヶ月	土木一式工事	工事延長L=1,950m	一般競争入札
		普濟寺地内ほか				平成25年 5月
20	道路新設改良事業	道路改良工事	5ヶ月	土木一式工事	L=200m	一般競争入札
		折之口地内				平成25年 5月
21	深谷市水道事業	県水受水管・配水管布設工事(本建25-1)	8ヶ月	土木一式工事	工事延長L=1,334m	一般競争入札
		本田地内				平成25年 5月
22	深谷市水道事業	連絡管布設工事(新仙元-花園第一 25-1)	9ヶ月	土木一式工事	工事延長L=3,478m	一般競争入札
		武蔵野地内ほか				平成25年 5月
23	公共下水道事業	公共下水道管布設工事(雨水幹線25-1)	5ヶ月	土木一式工事	雨水管布設L=150.0m	一般競争入札
		深谷市小前田地内				平成25年 6月

24	道路新設改良事業	側溝布設工事	3ヶ月	土木一式工事	L = 6.5 m	一般競争入札
		長在家地内				平成25年 6月
25	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-18工区）	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 800 m	一般競争入札
		山河地内				平成25年 6月
26	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-15工区）	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 635 m	一般競争入札
		桜ヶ丘地内ほか				平成25年 6月
27	公共下水道事業	公共下水道管布設工事（污水幹線25-5）	6ヶ月	土木一式工事	污水管布設 L=1,522.0m 舗装本復旧 A=1,600.0m ²	一般競争入札
		深谷市小前田地内				平成25年 6月
28	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-24工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 165 m	一般競争入札
		本田地内				平成25年 6月
29	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-9工区）	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 510 m	一般競争入札
		上柴町西5丁目地内				平成25年 6月
30	道路維持管理事業	側溝布設替工事	4ヶ月	土木一式工事	側溝布設替工 L=170m	一般競争入札
		桜ヶ丘地内				平成25年 6月
31	深谷市水道事業	県水受水管布設工事（今泉配水場）	10ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 570 m 受水設備工事 一式場内整備工事 一式	一般競争入札
		今泉地内				平成25年 6月

32	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-12工区）	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 970m	一般競争入札
		上柴町東2丁目地内				平成25年 6月
33	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-11工区）	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 925m	一般競争入札
		上柴町東1丁目地内				平成25年 6月
34	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-8工区）	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 900m	一般競争入札
		上柴町西2丁目地内				平成25年 6月
35	公共下水道事業	公共下水道管布設工事（污水幹線25-4）	5ヶ月	土木一式工事	污水管布設 L=1,009.0m 舗装本復旧 A=1,560.0m ²	一般競争入札
		深谷市菅沼地内ほか				平成25年 6月
36	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-4工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 355m	一般競争入札
		東大沼地内ほか				平成25年 7月
37	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-19工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 435m	一般競争入札
		岡部地内				平成25年 7月
38	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-5工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 330m	一般競争入札
		東方地内				平成25年 7月
39	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-7工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 290m	一般競争入札
		東方町3丁目地内				平成25年 7月

40	公共下水道事業	公共下水道管布設工事 (汚水幹線 25 - 1)	4ヶ月	土木一式工事	汚水管布設 L=301.0m	一般競争入札
		深谷市東方地内				平成25年 7月
41	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新 25 - 14工区)	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 5 00m	一般競争入札
		上柴町東5丁目地内				平成25年 7月
42	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新 25 - 23工区)	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 5 25m	一般競争入札
		川本明戸地内ほか				平成25年 7月
43	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新 25 - 25工区)	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 3 70m	一般競争入札
		武蔵野地内				平成25年 7月
44	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新 25 - 22工区)	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 4 05m	一般競争入札
		榛沢地内				平成25年 7月
45	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新 25 - 17工区)	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 4 25m	一般競争入札
		岡里地内				平成25年 7月
46	公共下水道事業	公共下水道管布設工事 (汚水 25 - 102)	4ヶ月	土木一式工事	汚水管布設 L=37.0m 舗装本 復旧 A=200.0 m ²	一般競争入札
		深谷市岡地内				平成25年 7月
47	公共下水道事業	公共下水道管布設工事 (汚水 25 - 101)	4ヶ月	土木一式工事	汚水管布設 L=277.0m 舗装 本復旧 A=610.0m ²	一般競争入札
		深谷市東方地内				平成25年 8月

48	国济寺土地区画整理事業	雨水管埋設工事（25 - 1工区）	4ヶ月	土木一式工事	L = 40 m	一般競争入札
		深谷市国济寺地内				平成25年 8月
49	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25 - 10工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 165 m	一般競争入札
		上柴町西6丁目地内ほか				平成25年 8月
50	国济寺土地区画整理事業	水道管布設工事（25 - 1工区）	6ヶ月	土木一式工事	L = 385 m	一般競争入札
		深谷市国济寺地内				平成25年 8月
51	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25 - 1工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 200 m	一般競争入札
		国济寺地内ほか				平成25年 8月
52	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25 - 2工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 215 m	一般競争入札
		国济寺町地内ほか				平成25年 8月
53	深谷市水道事業	本田配水場建設工事（土木）	18ヶ月	土木一式工事	造成工事 一式 雨水調整池工事 一式 配水池築造工事 一式 場内配管工事 一式 場内整備工事 一式	一般競争入札
		本田地内				平成25年 8月
54	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25 - 20工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 350 m	一般競争入札
		針ヶ谷地内ほか				平成25年 8月
55	深谷市水道事業	配水管布設替工事（水管橋25 - 1工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 20 m	一般競争入札
		武蔵野地内				平成25年 8月

56	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新25-3工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 160m	一般競争入札
		仲町地内ほか				平成25年 8月
57	深谷市水道事業	配水管布設替工事（国道25-1工区）	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 40m	一般競争入札
		永田地内				平成25年 8月
58	公共下水道事業	公共下水道管布設工事（污水25-2）	5ヶ月	土木一式工事	污水管布設 L=445.0m 雨水管布設 L=110.0m	一般競争入札
		深谷市国済寺地内				平成25年 9月
59	国済寺土地区画整理事業	街路築造工事（25-1工区）	5ヶ月	土木一式工事	駅通り工場団地線 L = 80m	一般競争入札
		深谷市国済寺地内				平成25年 9月
60	公共下水道事業	公共下水道管布設工事（污水幹線25-3）	5ヶ月	土木一式工事	污水管布設 L=666.0m 舗装本復旧 A=1,070m ²	一般競争入札
		深谷市普済寺地内				平成25年 9月
61	排水路整備管理事業	排水路整備工事	5ヶ月	土木一式工事	L = 310m	一般競争入札
		中瀬地内				平成25年 9月
62	河川整備管理事業	河川改修工事	5ヶ月	土木一式工事	L = 300m	一般競争入札
		横瀬地内				平成25年 9月
63	深谷市水道事業	送配水管布設工事（岡拡25-1）	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 318m 水管橋 1箇所	一般競争入札
		岡部地内				平成25年 9月

64	深谷グリーンパーク管理運営事業	排水管切廻し工事	6ヶ月	土木一式工事	排水管布設工 L = 100m マンホール設置 工 1号MH1 基・塩ビMH2 基	一般競争入札
		深谷市榎合地内				平成25年 9月
65	国済寺土地区画整理事業	街路築造工事(25-3工区)	5ヶ月	土木一式工事	街区道路 L = 130m	一般競争入札
		深谷市国済寺地内				平成25年10月
66	国済寺土地区画整理事業	街路築造工事(25-2工区)	6ヶ月	土木一式工事	街区道路 L = 465m	一般競争入札
		深谷市国済寺地内				平成25年10月
67	深谷市水道事業	配水管布設工事(本建25-2)	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 2,000m	一般競争入札
		本田地内ほか				平成25年12月
68	深谷市水道事業	配水管布設工事(本建25-1)	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 940m	一般競争入札
		本田地内ほか				平成26年 1月
69	深谷市水道事業	岡部浄水場拡張工事(場内整備その2)	12ヶ月	土木一式工事	整地工 一式撤去工 一式植栽工 一式その他一式	一般競争入札
		岡部地内				平成26年 2月
70	市営グラウンド維持管理事業	川本グラウンド・ゴルフ場倉庫建設工事	3ヶ月	建築一式工事	倉庫建築工事一式	一般競争入札
		深谷市本田地内				平成25年 4月
71	小学校給食事業	上柴西小学校給食場内部改修工事	5ヶ月	建築一式工事	給食場内部改修工事一式	一般競争入札
		深谷市上柴町西地内				平成25年 4月

72	小学校給食場建設事業	本郷小学校給食場建築工事	8ヶ月	建築一式工事	給食場建設に伴う建築工事一式	一般競争入札
		深谷市針ヶ谷地内				平成25年 5月
73	小学校給食場建設事業	榛沢小学校給食場建築工事	8ヶ月	建築一式工事	給食場建設に伴う建築工事一式	一般競争入札
		深谷市榛沢地内				平成25年 5月
74	小学校施設整備維持事業	大寄小学校トイレ壁改修工事	2ヶ月	建築一式工事	トイレの壁タイル張替工事一式	一般競争入札
		深谷市内ヶ島地内				平成25年 6月
75	市営住宅管理事業	市営上柴住宅(47号棟)外壁改修等工事	4ヶ月	建築一式工事	外壁塗装改修工事1式、バルコニー手摺りアルミ化改修工事1式	一般競争入札
		深谷市上柴町西地内				平成25年 8月
76	深谷市水道事業	本田配水場建設工事(ポンプ棟・建築)	15ヶ月	建築一式工事	建築工事 一式	一般競争入札
		本田地内				平成25年 8月
77	中学校施設整備維持事業	明戸中学校プールサイド改修工事	3ヶ月	建築一式工事	プールサイド改修工事一式	一般競争入札
		深谷市新井地内				平成25年 9月
78	小学校施設整備維持事業	花園小学校プール改修工事	4ヶ月	建築一式工事	プール本体及びサイド改修工事一式	一般競争入札
		深谷市小前田地内				平成25年 9月
79	小学校施設整備維持事業	明戸小学校プールサイド改修工事	3ヶ月	建築一式工事	プールサイド改修工事一式	一般競争入札
		深谷市蓮沼地内				平成25年 9月

80	小学校施設整備維持事業	深谷西小学校プール漏水改修工事	3ヶ月	建築一式工事	プール本体及び配管改修工事一式	一般競争入札
		深谷市栄町地内				平成25年 9月
81	小学校給食場建設事業	本郷小学校給食場電気設備工事	8ヶ月	電気工事	給食場建設に伴う電気設備工事一式	一般競争入札
		深谷市針ヶ谷地内				平成25年 5月
82	小学校給食場建設事業	榛沢小学校給食場電気設備工事	8ヶ月	電気工事	給食場建設に伴う電気設備工事一式	一般競争入札
		深谷市榛沢地内				平成25年 5月
83	深谷市水道事業	本田配水場建設工事(ポンプ棟・電気)	15ヶ月	電気工事	建築電気工事一式	一般競争入札
		本田地内				平成25年 8月
84	深谷市水道事業	本田配水場建設工事(機械・電気)	19ヶ月	電気工事	薬品注入設備工事一式配水ポンプ設備工事一式自家発電設備工事一式電気計装設備工事一式その他一式	一般競争入札
		本田地内				平成25年 8月
85	市営住宅管理事業	市営上柴住宅(47・48号棟)テレビ共聴設備改修工事	4ヶ月	電気工事	配線ケーブル改修工事1式、アンテナ改修工事1式	一般競争入札
		深谷市上柴町西地内				平成25年 8月
86	深谷市水道事業	岡部浄水場拡張工事(太陽光発電)	7ヶ月	電気工事	太陽光発電一式	一般競争入札
		岡部地内				平成25年 9月
87	小学校給食場建設事業	榛沢小学校給食場機械設備工事	8ヶ月	管工事	給食場建設に伴う機械設備工事一式	一般競争入札
		深谷市榛沢地内				平成25年 5月

88	幼稚園施設整備維持事業	幡羅幼稚園ほか5園トイレ洋式化更新工事	4ヶ月	管工事	幼稚園6園のトイレ洋式化工事一式	一般競争入札
		深谷市東方町地内ほか				平成25年 5月
89	小学校給食場建設事業	本郷小学校給食場機械設備工事	8ヶ月	管工事	給食場建設に伴う機械設備工事一式	一般競争入札
		深谷市針ヶ谷地内				平成25年 5月
90	仙元荘施設整備管理事業	仙元荘高架水槽改修工事	2ヶ月	管工事	仙元荘高架水槽の蓋並びに鍵が破損しています。高架水槽事態も劣化しているため、高架水槽をなくし、増圧ポンプから直送する給水方式	一般競争入札
		深谷市上野台地内 仙元荘				平成25年 6月
91	市営住宅管理事業	市営上柴住宅(47号棟)排水管改修工事	4ヶ月	管工事	老朽化した排水管の改修工事1式	一般競争入札
		深谷市上柴町西地内				平成25年 8月
92	深谷市水道事業	本田配水場建設工事(ポンプ棟・機械)	15ヶ月	管工事	建築機械工事一式	一般競争入札
		本田地内				平成25年 8月
93	市営住宅管理事業	市営宿根住宅(5年棟)風呂釜交換工事	4ヶ月	管工事	老朽化した風呂釜の交換工事1式	一般競争入札
		深谷市宿根地内				平成25年 8月
94	総合体育館整備管理事業	総合体育館トイレ改修工事	3ヶ月	管工事	便器交換一式(和式便器から洋式便器に交換)	一般競争入札
		深谷市上野台地内				平成25年 9月
95	公民館建設事業	(仮称)花園公民館植栽工事	6ヶ月	造園工事	(仮称)花園公民館の植栽工事一式	一般競争入札
		深谷市小前田地内				平成25年 4月

96	幼稚園施設整備維持事業	幡羅幼稚園遊具改修工事	5ヶ月	造園工事	複合遊具撤去、新設工事一式	一般競争入札
		深谷市東方町地内				平成25年 5月
97	小学校施設整備維持事業	岡部西小学校遊具改修工事	5ヶ月	造園工事	複合遊具撤去、新設工事一式	一般競争入札
		深谷市岡地内				平成25年 5月
98	通学路安全対策事業	通学路安全対策工事 (ゾーン30)	4ヶ月	塗装工事	区画線工、樹脂系路面処理工	一般競争入札
		上野台地内				平成25年10月
99	旧集会所施設事業	花園集会所解体工事	3ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	(集会所)RC造平屋建、204.12㎡及び(機械室)CB造平屋建、5.60㎡の解体工事	一般競争入札
		深谷市小前田地内				平成25年 8月
100	旧集会所施設事業	長在家集会所解体工事	3ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	木造平屋建、183㎡の解体工事	一般競争入札
		深谷市長在家地内				平成25年 8月
101	道路維持管理事業	舗装修繕工事	4ヶ月	ほ装工事	舗装打ち替え工、集水桝・塩ビ管設置工 L=180m	一般競争入札
		下手計地内				平成25年 5月
102	道路維持管理事業	舗装修繕工事	3ヶ月	ほ装工事	切削オーバーレイ工 L=490m	一般競争入札
		上野台地内				平成25年 6月
103	道路維持管理事業	舗装修繕工事	4ヶ月	ほ装工事	切削オーバーレイ工 L=550m	一般競争入札
		長在家地内ほか				平成25年 6月

104	道路維持管理事業	舗装修繕工事	3ヶ月	ほ装工事	舗装打ち替え工 L=300m	一般競争入札
		畠山地内				平成25年 7月
105	道路維持管理事業	舗装修繕工事	3ヶ月	ほ装工事	切削オーバーレ イ工 L=480m	一般競争入札
		山河地内				平成25年 7月
106	道路維持管理事業	舗装修繕工事	4ヶ月	ほ装工事	切削オーバーレ イ工（表層・基 層） L=390m	一般競争入札
		岡部地内				平成25年 8月
107	道路維持管理事業	舗装修繕工事	4ヶ月	ほ装工事	切削オーバーレ イ工（表層・基 層）L=410m	一般競争入札
		小前田地内				平成25年 8月
108	公共下水道事業	公共下水道舗装本復旧 工事（汚水25-1）	4ヶ月	ほ装工事	舗装本復旧 A=3,650㎡	一般競争入札
		深谷市上野台地内				平成25年 8月
109	中学校施設整備維 持事業	花園中学校給食用エレ ベータ改修工事	4ヶ月	機械器具設置工 事	エレベータ改修 工事一式	一般競争入札
		深谷市小前田地内				平成25年 5月
110	深谷市水道事業	水源整備工事（岡拡2 5-1）	10ヶ月	水道施設工事	取水ポンプ室築 造工事 一式ポン プ設備工事 一式場内設備工 事 一式電気設 備工事 一式	一般競争入札
		普濟寺地内				平成25年 6月