

## 平成25年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 25 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
1	消防団第1分団詰所建築工事	大字久保地内	建築	木造2階建 延床109㎡	11月上旬から3月中旬まで																							競争入札	危機管理防災課		
2	庁舎防水工事	大字南平沢地内	防水	防水塗装	10月中旬から2月下旬まで																							競争入札	財政課		
3	ゾーン30道路標示設置工事	大字旭ヶ丘地内	土木	区画線工 1式	10月下旬から1月下旬まで																							競争入札	交通政策課		
4	巾着田公衆便所水洗化工事	大字高麗本郷地内	土木	圧送ポンプ2基 圧送管布設=285m	10月中旬から3月中旬まで																							競争入札	産業振興課		
5	橋梁修繕工事(諏訪橋外)	大字横手地内外	土木	橋梁修繕工=2橋	11月上旬から3月上旬まで																							競争入札	建設課		
6	路肩修繕工事(幹線69号)	大字新堀地内	土木	延長=25m 法面工=110㎡	11月上旬から3月上旬まで																							競争入札	建設課		
7	道路整備工事(幹線9号)	大字女影新田地内	土木	延長=40m 側溝布設=40m	1月上旬から3月中旬まで																							競争入札	建設課		
8	道路整備工事(A600号線)	大字久保地内	土木	延長=100m 側溝布設=100m 舗装工=400㎡	11月上旬から2月中旬まで																							競争入札	建設課		
9	雨水排水整備工事	大字猿田地内	土木	延長=48m 側溝布設=48m	12月上旬から2月上旬まで																							競争入札	建設課		
10	雨水排水整備工事	大字田波目地内	土木	排水施設工一式	1月上旬から3月上旬まで																							競争入札	建設課		
11	雨水排水整備工事(幹線10号)	大字原宿地内	土木	延長=200m 排水管理設=200m	11月中旬から3月中旬まで																							競争入札	建設課		
12	道路改築工事(幹線12号)	大字旭ヶ丘地内	土木	延長=200m 側溝布設=400m 舗装工=1,300㎡	11月中旬から3月中旬まで																							競争入札	建設課		
13	水路整備工事(下小畔川)	大字女影地内	土木	延長=100m 護岸工=100m	12月上旬から3月中旬まで																							競争入札	建設課		

## 平成25年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 25 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
14	側溝整備工事	大字南平沢地内	土木	延長=100m 側溝布設=100m	12月上旬から3月中旬まで																							競争入札	建設課		
15	水道集中検針盤交換工事 (B・C棟)	大字鹿山420番地 市営住宅	管	検針盤交換	10月中旬から1月中旬まで																							競争入札	都市計画課		
16	雨水管修繕工事	高麗川三丁目地内	土木	延長=26m	10月中旬から2月下旬まで																							競争入札	土地区画整理事務所		
17	宅地造成工事 (47街区2画地外)	武蔵高萩駅北土地区画 整理事業施行地区内	土木	造成面積=1,500㎡ 擁壁工=50m	11月上旬から2月下旬まで																							競争入札	土地区画整理事務所		
18	道路築造工事(3・4・36 高萩日高団地線)	武蔵高萩駅北土地区画 整理事業施行地区内	土木	延長=180m 幅員=16.0m 路床~表層工一式	10月上旬から3月中旬まで																							競争入札	土地区画整理事務所		
19	道路築造工事 (歩6-5号線)	武蔵高萩駅北土地区画 整理事業施行地区内	土木	延長=44m 幅員=6.0m 舗装工=210㎡	10月上旬から3月中旬まで																							競争入札	土地区画整理事務所		
20	道路築造工事 (区9-6号線)	武蔵高萩駅北土地区画 整理事業施行地区内	土木	延長=120m 幅員=9.0m 舗装工=210㎡	11月上旬から3月中旬まで																							競争入札	土地区画整理事務所		
21	宅地造成工事 (48街区2画地外)	武蔵高萩駅北土地区画 整理事業施行地区内	土木	造成面積=1,800㎡ 擁壁工=50m	12月上旬から3月中旬まで																							競争入札	土地区画整理事務所		
22	日高市水道事業配水管布 設工事(第6工区)	大字女影地内	土木	口径200mm 延長=350m	10月中旬から3月中旬まで																							競争入札	水道課		
23	日高市水道事業配水管布 設工事(第7工区)	大字下鹿山地内	土木	口径200mm 延長=400m	10月中旬から3月中旬まで																							競争入札	水道課		
24	日高市水道事業配水管布 設工事(第8工区)	大字女影地内	土木	口径100mm 延長=200m	10月中旬から3月中旬まで																							競争入札	水道課		
25	日高市水道事業給水管布 設工事(第1工区)	大字女影地内	土木	口径50mm 延長=150m	10月中旬から3月中旬まで																							競争入札	水道課		
26	日高市水道事業舗装本復 旧工事(第2工区)	大字大谷沢地内	ほ装	舗装打換=2000㎡	10月中旬から3月中旬まで																							随意契約	水道課		

## 平成25年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 25 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
27	日高市水道事業配水管布設工事(第9工区)	大字旭ヶ丘地内	土木	口径100mm 延長=200m	11月上旬から3月中旬まで																						随意契約	水道課			
28	日高市水道事業配水管布設工事(第10工区)	大字下鹿山地内	土木	口径250mm 延長=30m	11月中旬から3月中旬まで																						随意契約	水道課			
29	日高市水道事業配水管布設工事(第11工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=50m	11月中旬から3月中旬まで																						競争入札	水道課			
30	日高市水道事業配水管布設工事(北46工区)	大字高萩地内	土木	口径150mm100mm 延長=100m	10月下旬から2月中旬まで																						随意契約	水道課			
31	日高市水道事業配水管布設工事(北47工区)	大字高萩地内	土木	口径150mm100mm 延長=150m	11月中旬から3月上旬まで																						随意契約	水道課			
32	日高市水道事業配水管布設工事(北48工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=150m	11月中旬から3月上旬まで																						競争入札	水道課			
33	日高市水道事業配水管布設工事(北49工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=150m	11月中旬から3月中旬まで																						競争入札	水道課			
34	高麗川配水場自家発設備更新工事	大字中鹿山438-6	電気	発電機出力75kva タンク容量1950L 既存発電機撤去処分	11月中旬から3月中旬まで																						競争入札	水道課			
35	高岡浄水場等残留塩素計更新工事	大字高岡150外1箇所	電気	残留塩素計更新 2台	10月上旬から2月下旬まで																						競争入札	水道課			
36	高萩浄水場水質計設置工事	大字旭ヶ丘地内	電気	濁度・色度・残留塩素計 新設 1台	11月上旬から2月下旬まで																						競争入札	水道課			
37	高岡浄水場天日乾燥床設置工事	大字高岡150	水道施設	天日乾燥床新設	11月上旬から3月中旬まで																						競争入札	水道課			
38	管渠更生工事その6	大字中鹿山地内	土木	取付管更生 30箇所	11月下旬から2月下旬まで																						競争入札	下水道課			
39	管渠布設替工事その6	大字中鹿山地内	土木	取付管布設替 40箇所	11月下旬から2月下旬まで																						競争入札	下水道課			

## 平成25年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 25 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
40	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=140m 本管φ200mm布設	10月下旬から2月下旬まで																							競争入札	下水道課		
41	女影地区管渠布設工事	大字女影地内	土木	延長=40m 本管φ200mm布設	10月中旬から1月中旬まで																							競争入札	下水道課		
42	高麗処理分区分管渠更生工事	武蔵台地内	土木	延長=500m 污水管改築(非開削)	11月中旬から3月中旬まで																							競争入札	下水道課		
43	高麗処理分区分管渠更生工事	武蔵台地内	土木	延長=500m 污水管改築(非開削)	11月中旬から3月中旬まで																							競争入札	下水道課		
44	高麗処理分区分管渠更生工事	武蔵台地内	土木	延長=400m 污水管改築(非開削)	11月中旬から2月下旬まで																							競争入札	下水道課		
45	高麗処理分区分管渠修繕工事	武蔵台地内	土木	取付管修繕(開削) 30箇所	11月中旬から2月下旬まで																							競争入札	下水道課		
46	高麗処理分区分人孔修繕	武蔵台地内	土木	人孔修繕 30箇所	12月上旬から2月下旬まで																							競争入札	下水道課		
47	高麗川南公民館浄化槽解体工事	大字中鹿山地内	土木	浄化槽解体	11月下旬から2月下旬まで																							競争入札	教育総務課		
48	非常放送設備更新工事	高萩地内	電気	管理事務室内 非常放送設備更新	11月上旬から2月下旬まで																							競争入札	生涯学習課		