

名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	課名	備考
大字砂地内配水管改良工事(その2)	砂643-6～645-1	平成25年7月～平成25年12月	管工	延長=120m	競争入札	7月	水道施設課	取り止め
大字笠幡地内配水管改良工事(その2)	笠幡3873-1～3880-1	平成25年7月～平成25年12月	管工	延長=90m	競争入札	7月	水道施設課	取り止め
西小仙波町1丁目地内配水管改良及び布設工事	西小仙波町1-1-10～1-1-27	平成25年9月～平成26年3月	管工	延長=240m	随意契約	9月	水道施設課	取り止め
郭町浄水場第4水源導水管改良工事	郭町2-19-1～2-46-23	平成25年11月～平成26年3月	管工	延長=110m	競争入札	11月	水道施設課	取り止め
新宿町6丁目地内配水管布設工事	新宿町6-25-14～25-20	平成25年10月～平成26年1月	管工	延長=60m	随意契約	10月	水道施設課	新規
旭町1丁目地内配水管改良工事(その1)	旭町1-7-15～9-16	平成25年11月～平成26年2月	管工	延長=160m	競争入札	11月	水道施設課	新規
大字大中居地内配水補助管布設工事	大中居164-1～249-1	平成25年11月～平成26年2月	管工	延長=150m	競争入札	11月	水道施設課	新規
旭町1丁目地内配水管改良工事(その2)	旭町1-8-12～9-1	平成25年11月～平成26年2月	管工	延長=50m	競争入札	11月	水道施設課	新規
大字豊田本地内配水補助管改良工事	豊田本557～910-2	平成25年11月～平成26年2月	管工	延長=30m	競争入札	11月	水道施設課	新規
大字大袋新田地内配水管改良工事	大袋新田720-1～828-1	平成25年11月～平成26年3月	管工	延長=150m	随意契約	11月	水道施設課	入札及び契約の方法の変更
大字笠幡地内基幹管路耐震化工事	笠幡3801-1～3971-4	平成25年10月～平成26年3月	管工	延長=230m	競争入札	10月	水道施設課	期間変更 入札時期変更
旭町3丁目・新宿町6丁目地内配水管布設及び布設替工事	旭町3-4-9～新宿町6-26-28	平成25年10月～平成26年3月	管工	延長=150m	競争入札	10月	水道施設課	期間変更 入札時期変更
新宿浄水場第8水源取水ポンプ取替工事	今福214	平成25年11月～平成26年2月	さく井	取水ポンプ取替一式	競争入札	11月	水道施設課	期間変更 入札時期変更
仙波浄水場第8水源ほか水位計設置工事	南田島161ほか2箇所	平成25年10月～平成26年2月	電気	水源井戸水位計設置一式	随意契約	10月	水道施設課	期間変更 入札時期変更
霞ヶ関第二浄水場発電機用直流電源装置修繕工事	笠幡85-2	平成25年10月～平成26年3月	電気	直流電源装置修繕	随意契約	10月	水道施設課	期間変更 入札時期変更
郭町浄水場外柵修繕工事	郭町2-19-1	平成25年10月～平成26年2月	土木	浄水場外柵修繕一式	競争入札	10月	水道施設課	期間変更 入札時期変更