## 平成26年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し

#### 建 設工

## 平成26年4月1日現在

- 1 この発注予定は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定に基づき、発注見通し(変更後)を公表するものです。
- 2 この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。
- 3 この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件

: 発表日現在で、既に発注済の案件です。

今回、新たに発表した案件: 太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。

修正後の内容 発表済の内容

: 新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件

削除した案件

: 文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

### 平成26年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合 (建設工事) 発注見通し

#### 【現在日:平成26年4月1日】

- ※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定に基づき、発注見通しを公表するものです。
- ※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

No.	工事の名称	契約方法	入札又は	工事の場所	工事期間		・工事の種別	工事の概要	担当課	備考
110.	工事の石が	大小カイム	契約の時期	工事の物別	発注時期	完成予定	工 争 (2/1至/);	工事の似女	担当味	湘石
1	坂戸消防署仮眠室エア コン等設置工事	指名競争入札	4月下旬	坂戸市鎌倉町1 6-16 坂戸消防署	5月下旬	7月下旬	建築工事	仮眠室にエアコンを設 置する工事	庶務課	
2	坂戸消防署東分署給水 管切替等改修工事	指名競争入札	5月下旬	坂戸市界坂戸一 丁目48 坂戸消防署東分 要	6月下旬	10月下旬	建築工事	給水管を新たに市道に 設置して給水管を切替 える工事	庶務課	
3	訓練塔、電波塔建設等 工事	一般競争入札	5月下旬	坂戸市鎌倉町1 6-16	5月下旬	3月中旬	建築工事	訓練塔、電波塔建設等工事	警防課	
4	40㎡型耐震性貯水槽新 設工事(中里地内)	指名競争入札	6月下旬	坂戸市大字中里 283-2	6月下旬	11月下旬	土木工事	既設防火水槽撤去・耐 震性貯水槽新設工事	警防課	
5	40㎡型耐震性貯水槽新 設工事(戸宮地内)	指名競争入札	6月下旬	坂戸市大字戸宮 25-2	6月下旬	11月下旬	土木工事	耐震性貯水槽新設工事	警防課	
6	40㎡型耐震性貯水槽新 設工事(三ツ木地内)	指名競争入札	6月下旬	鶴ヶ島市大字三 ツ木342-9	6月下旬	11月下旬	土木工事	既設防火水槽撤去・耐 震性貯水槽新設工事	警防課	
7	40㎡型耐震性貯水槽新 設工事(下新田地内)	指名競争入札	6月下旬	鶴ヶ島市大字下 新田269-1	6月下旬	11月下旬	土木工事	耐震性貯水槽新設工事	警防課	
8										
9										
10										

## 平成26年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し

# 設計·調査·測量

## 平成26年4月1日現在

- 1 この業種の発注見通しは、法令等では義務付けられておりませんが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定を基 に、坂戸・鶴ヶ島消防組合が独自に発注見通し(変更後)を公表するものです。
- 2 この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。
- 3 この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件

: 発表日現在で、既に発注済の案件です。

今回、新たに発表した案件 : 太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。

修正後の内容 発表済の内容

: 新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件

削除した案件

: 文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

### 平成26年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合(設計・調査・測量業務委託)発注見通し

#### 【現在日:平成26年4月1日】

- ※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定に準拠して、発注見通しを公表するものです。
- ※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

No.	業務の名称	契約方法	入札又は 契約の時期	業務の場所	委託期間		・業務の種別	業務の概要	担当課	備考
INO.					発注時期	完了予定	来務の種別	未務の概安	担目除	佣布
1	40㎡型耐震性貯水槽新設工事設計監理業務委託(坂戸市分)	指名競争入札	5月上旬	中里283- 2、戸宮25- 2	5月上旬	11月下旬	建設コンサル タント	40㎡型耐震性貯水槽新 設工事設計・監理業務	警防課	
2	40㎡型耐震性貯水槽新 設工事設計監理業務委 託(鶴ヶ島市分)	指名競争入札	5月上旬	三ツ木342- 9、下新田26 9-1	5月上旬	11月下旬	建設コンサル タント	40㎡型耐震性貯水槽新 設工事設計・監理業務	警防課	
3	訓練塔、電波塔建設等 工事監理業務委託	指名競争入札	5月下旬	坂戸市鎌倉町1 6-16	5月下旬	3月中旬	建設コンサル タント	訓練塔、電波塔建設等 工事監理業務	警防課	
4	消防救急デジタル無線 共同システム実施設計 業務委託	指名競争入札	5月下旬	消防本部指令課	5月下旬	11月下旬	設計	デジタル無線共同システムを整備するための実施設計を行い、整備に必要な書類等の取りまとめを行う。	指令課	
5	梯子車保守点検業務委 託	指名競争入札	6月上旬	坂戸・鶴ヶ島消 防組合鶴ヶ島消 防署	6月上旬	3月下旬	業務委託	梯子車保守点検業務	警防課	
6	救急車搭載機器保守点 検業務委託	指名競争入札	6月上旬	坂戸・鶴ヶ島消 防組合坂戸消防 署外	6月上旬	11月下旬	業務委託	車両搭載機器等保守点 検業務	警防課	
7										
8										
9										
10										

## 平成26年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し

# 物

### 平成26年4月1日現在

- 1 この業種の発注見通しは、法令等では義務付けられておりませんが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定を基 に、坂戸・鶴ヶ島消防組合が独自に発注見通し(変更後)を公表するものです。
- 2 この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。
- 3 この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件

: 発表日現在で、既に発注済の案件です。

今回、新たに発表した案件 : 太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。

修正後の内容 発表済の内容

: 新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件

削除した案件

:文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

### 平成26年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合(物品・その他)発注見通し

#### 【現在日:平成26年4月1日】

- ※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定に準拠して、発注見通しを公表するものです。
- ※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

No.	業務の名称	契約方法	入札又は	委託場所	委託(納入)期間		業務の種別	業務の概要	担当課	備考
INO.	未務の名称	<b>关</b> 的万伍	契約の時期	・納入場所	発注時期	完了予定	未伤♡煙別	未務の佩安	担目硃	佣布
1	消防服装	指名競争入札	4月下旬	坂戸・鶴ヶ島消 防組合消防本部	4月下旬	9月下旬	物品	職員に貸与する制服等	警防課	
2	位置情報通知システム (統合型)	指名競争入札	5月下旬	消防本部指令課	5月下旬	7月下旬	物品	位置情報通知システム (統合型) の導入	指令課	
3	高規格救急自動車	指名競争入札	6月上旬	坂戸・鶴ヶ島消 防組合坂戸消防 署西分署	6月上旬	3月上旬	車両	更新	警防課	
4	空気ボンベ	指名競争入札		坂戸・鶴ヶ島消 防組合消防本部	8月上旬	3月上旬	物品	更新	警防課	
5	空気呼吸器	指名競争入札	8月上旬	坂戸・鶴ヶ島消 防組合消防本部	8月上旬	2月上旬	物品	更新	警防課	
6	消防服装(新採用者)	指名競争入札		坂戸・鶴ヶ島消 防組合消防本部	平成27年1 月上旬	平成27年3 月下旬	物品	新採用者職員に貸与す る制服等	警防課	
7										
8										
9										
10										