

## 平成26年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 26年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
1	日高市消防団第2分団拠点 施設建築工事	大字野々宮	建築	建築面積＝約110㎡ 構造＝鉄骨造2階建	9月中旬から 2月下旬まで														競争入札	危機管理防 災課
2	議場設備更新工事	大字南平沢地内	電気	議場内カメラ及びモ ニタ設置	4月下旬から 8月下旬まで														随意契約	財政課
3	庁舎駐車場整備工事	大字南平沢地内	土木	庁舎来庁者用駐車 場のフラット化(構造 物撤去含む)	5月上旬から 6月下旬まで														競争入札	財政課
4	スロープ等設置工事	大字南平沢地内	土木	屋外スロープの設置	9月上旬から 10月下旬まで														競争入札	財政課
5	中央監視システム更新工 事	大字南平沢地内	その他	中央監視システムの 更新	7月上旬から 3月上旬まで														競争入札	財政課
6	道路照明灯設置工事	日高市全域	電気	LED照明灯50基設 置	5月下旬から 9月中旬まで														競争入札	交通政策課
7	道路反射鏡設置工事	日高市全域	とび土工	道路反射鏡32基設 置	5月下旬から 9月下旬まで														競争入札	交通政策課
8	生活排水施設整備工事	大字南平沢地内	土木	側溝整備 延長＝1,000m	7月上旬から 12月下旬まで														競争入札	環境課
9	道路側溝整備工事(芝ヶ谷 戸区内)	大字南平沢地内	土木	延長＝200m	9月下旬から 2月下旬まで														競争入札	環境課
10	巾着田公衆便所建替工事	大字高麗本郷地 内	建築	木造平屋 建築面積86.43㎡	9月上旬から 3月中旬まで														競争入札	産業振興課
11	高麗郷古民家客殿改修工 事	大字高麗本郷地 内	建築	既存壁塗り替え、廻り縁染 み抜き、押入・天井・外部 壁・雨戸改修 等	5月下旬から 8月下旬まで														競争入札	産業振興課
12	舗装修繕工事	大字原宿地内	ほ装	延長＝200m 幅員＝5.5m 舗装打換＝1100m <sup>2</sup>	9月上旬から 2月中旬まで														競争入札	建設課
13	舗装修繕工事	大字原宿地内	ほ装	延長＝400m 幅員＝6.0m 舗装打換＝2400m <sup>2</sup>	9月上旬から 2月中旬まで														競争入札	建設課

## 平成26年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 26年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
14	舗装修繕工事	大字原宿地内	ほ装	延長=200m 幅員=6.5m 舗装打換=1300m <sup>2</sup>	9月上旬から2月中旬まで														競争入札	建設課
15	舗装修繕工事	大字鹿山地内	ほ装	延長=200m 幅員=6.5m 舗装打換=1300m <sup>2</sup>	9月上旬から2月中旬まで														競争入札	建設課
16	舗装修繕工事	大字原宿地内	ほ装	延長=800m 幅員=6.0m 舗装打換=4800m <sup>2</sup>	9月上旬から2月中旬まで														競争入札	建設課
17	舗装修繕工事	大字旭ヶ丘地内	ほ装	延長=600m 幅員=6.5m 舗装打換=3900m <sup>2</sup>	9月上旬から2月中旬まで														競争入札	建設課
18	舗装修繕工事	大字旭ヶ丘地内	ほ装	延長=800m 幅員=8.0m 舗装打換=6400m <sup>2</sup>	9月上旬から2月中旬まで														競争入札	建設課
19	舗装修繕工事	大字女影地内	ほ装	延長=600m 幅員=8.0m 舗装打換=4800m <sup>2</sup>	9月上旬から2月中旬まで														競争入札	建設課
20	道路整備工事	大字中沢地内	土木	道路改築延長=100m	7月下旬から9月下旬まで														競争入札	建設課
21	道路整備工事	大字南平沢地内	土木	道路改築延長=160m	9月下旬から1月下旬まで														競争入札	建設課
22	通学路整備工事	大字新堀地内	土木	側溝整備延長=100m	5月下旬から7月下旬まで														競争入札	建設課
23	通学路整備工事	大字旭ヶ丘地内	土木	雨水管延長=440m	5月中旬から7月中旬まで														競争入札	建設課
24	通学路整備工事	大字原宿地内	土木	歩道整備延長=65m	10月中旬から1月下旬まで														競争入札	建設課
25	道路改築工事	大字高富地内	土木	道路改築延長=125m	7月中旬から11月上旬まで														競争入札	建設課
26	道路改築工事	大字中沢地内	土木	道路改築延長=100m	9月中旬から12月下旬まで														競争入札	建設課

## 平成26年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 26 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
27	道路改築工事	大字旭ヶ丘地内	土木	道路改築延長=229m	6月上旬から9月下旬まで																																		競争入札	建設課			
28	道路改築工事	大字高岡地内	土木	路肩整備延長=200m	11月上旬から2月下旬まで																																			競争入札	建設課		
29	道路改築工事	大字旭ヶ丘地内	土木	路肩整備延長=160m	5月下旬から7月下旬まで																																			競争入札	建設課		
30	雨水排水整備工事	大字台地内	土木	側溝整備延長=120m	6月上旬から8月下旬まで																																			競争入札	建設課		
31	雨水排水整備工事	大字高麗本郷地内	土木	管渠整備延長=110m	6月上旬から8月上旬まで																																			競争入札	建設課		
32	雨水排水整備工事	大字高麗本郷地内	土木	側溝整備延長=50m	5月中旬から7月上旬まで																																				競争入札	建設課	
33	雨水排水整備工事	大字新堀地内	土木	側溝整備延長=100m	9月下旬から12月下旬まで																																				競争入札	建設課	
34	雨水排水整備工事	大字女影地内	土木	側溝整備延長=100m	9月下旬から12月下旬まで																																				競争入札	建設課	
35	雨水排水整備工事	大字森戸新田地内	土木	側溝整備延長=60m	12月上旬から3月中旬まで																																				競争入札	建設課	
36	雨水排水整備工事	大字馬引沢地内	土木	側溝整備延長=90m	9月下旬から12月中旬まで																																				競争入札	建設課	
37	雨水排水整備工事	大字鹿山地内	土木	側溝整備延長=160m	7月上旬から10月上旬まで																																				競争入札	建設課	
38	雨水排水整備工事	大字台地内外	土木	側溝整備延長=195m	7月中旬から11月中旬まで																																				競争入札	建設課	
39	雨水排水整備工事	大字下高萩新田地内	土木	管渠整備延長=300m	5月中旬から8月下旬まで																																				競争入札	建設課	

## 平成26年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 26 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工 期(予定)	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
40	市営住宅A・B棟浴室改善 給湯器設置2期工事	大字鹿山420番地	管	浴室給湯設備の設置	6月上旬から2月下旬まで																																	競争入札	都市計画課				
41	市営住宅B・C棟水道集中 検針盤交換工事	大字鹿山420番地	管	水道集中検針盤交換	6月上旬から12月下旬まで																																	競争入札	都市計画課				
42	健康遊具新設工事	大字中鹿山447-8	土木	健康遊具の設置	9月中旬から12月中旬まで																																	競争入札	都市計画課				
43	日高総合公園公園灯修繕	大字高萩1500番地	電気	公園灯修繕	10月下旬から2月下旬まで																																	競争入札	都市計画課				
44	中の田公園トイレ修繕工事	武蔵台一丁目214-29	建築	外壁及びタイル等修繕	6月中旬から9月下旬まで																																	競争入札	都市計画課				
45	中の田公園法面改修工事	武蔵台一丁目214-29	土木	法面及び通路修繕	6月中旬から9月中旬まで																																	競争入札	都市計画課				
46	交差点改良工事 (幹線70号外)	大字高萩地内	土木	延長=165m 幅員=9.5~15.5m 舗装打換=2,500m2	7月上旬から3月中旬まで																																	競争入札	土地区画整理事務所				
47	道路築造工事 (3・4・35高萩駅北通線)	武蔵高萩駅北土地 地区画整理事業 施行地区内	土木	延長=110m 幅員=18m 舗装打設=1,500m2	6月上旬から10月下旬まで																																	競争入札	土地区画整理事務所				
48	道路築造工事 (3・4・36高萩日高団地 線)	武蔵高萩駅北土地 地区画整理事業 施行地区内	土木	延長=100m 幅員=16m 舗装打設=1,000m2	6月中旬から12月中旬まで																																	競争入札	土地区画整理事務所				
49	道路築造工事 (区9-12号線)	武蔵高萩駅北土地 地区画整理事業 施行地区内	土木	延長=35m 幅員=9m 舗装打設=275m2	6月上旬から10月下旬まで																																	競争入札	土地区画整理事務所				
50	道路築造工事 (区9-7号線外)	武蔵高萩駅北土地 地区画整理事業 施行地区内	土木	延長=227m 幅員=4~9m 舗装打設=1,100m2	9月上旬から2月下旬まで																																	競争入札	土地区画整理事務所				
51	道路築造工事 (区9-6号線)	武蔵高萩駅北土地 地区画整理事業 施行地区内	土木	延長=35m 幅員=9m 舗装打設=275m2	5月上旬から8月下旬まで																																	競争入札	土地区画整理事務所				
52	道路築造工事 (歩6-3号線)	武蔵高萩駅北土地 地区画整理事業 施行地区内	土木	延長=70m 幅員=6m 舗装打設=340m2	7月上旬から12月中旬まで																																	競争入札	土地区画整理事務所				

## 平成26年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 26年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
53	宅地造成工事 (50-1街区7画地外)	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 施行地区内	土木	造成面積=1,000㎡	7月上旬から10月下旬まで																																競争入札	土地区画整理事務所					
54	宅地造成工事 (55-1街区5画地外)	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 施行地区内	土木	造成面積=900㎡	9月上旬から2月下旬まで																																競争入札	土地区画整理事務所					
55	日高市水道事業配水管布 設工事(第1工区)	大字台地内	土木	口径100mm 延長=150m	5月中旬から8月下旬まで																															随意契約	水道課						
56	日高市水道事業配水管布 設工事(第3工区)	大字下鹿山地内	土木	口径100mm 延長=150m	5月中旬から9月下旬まで																															競争入札	水道課						
57	日高市水道事業配水管布 設工事(第4工区)	大字森戸新田地 内	土木	口径150mm 延長=650m	6月上旬から12月下旬まで																															競争入札	水道課						
58	日高市水道事業配水管布 設工事(第5工区)	大字旭ヶ丘地内	土木	口径100mm 延長=240m	7月中旬から12月下旬まで																															随意契約	水道課						
59	日高市水道事業配水管布 設工事(第6工区)導水管	大字北平沢地内	土木	口径250mm 延長=300m	8月上旬から2月上旬まで																															競争入札	水道課						
60	日高市水道事業配水管布 設工事(第7工区)	大字北平沢地内	土木	口径150mm 延長=100m	10月上旬から3月上旬まで																															競争入札	水道課						
61	日高市水道事業配水管布 設工事(第8工区)	大字北平沢地内	土木	口径250mm 延長=100m	10月上旬から3月上旬まで																															競争入札	水道課						
62	日高市水道事業配水管布 設工事(第9工区)	大字大谷沢地内	土木	口径150mm 延長=400m	10月上旬から3月上旬まで																															競争入札	水道課						
63	日高市水道事業配水管布 設工事(北52工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=220m	6月中旬から12月中旬まで																															随意契約	水道課						
64	日高市水道事業配水管布 設工事(北53工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=65m	6月中旬から9月中旬まで																															競争入札	水道課						
65	日高市水道事業配水管布 設工事(北54工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=260m	7月上旬から12月下旬まで																															随意契約	水道課						

## 平成26年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 26年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
66	日高市水道事業配水管布設工事(北55工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=110m	8月上旬から 1月上旬まで														随意契約	水道課
67	日高市水道事業配水管布設工事(北56工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=145m	9月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
68	日高市水道事業配水管布設工事(北57工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=280m	10月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
69	高岡浄水場自家発電設備更新工事	大字高岡地内	電気	発電機更新1基	5月下旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
70	高岡浄水場自家発電機室築造工事	大字高岡地内	建築	発電機室築造1棟	7月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
71	高麗本郷取水場直流電源盤更新工事	大字高麗本郷地内	電気	直流電源盤更新1基	10月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
72	高岡浄水場資材倉庫クレーン設置工事	大字高岡地内	建築	0.5t吊りクレーン設置 2基	11月上旬から 1月下旬まで														競争入札	水道課
73	高岡浄水場排水処理設備改修工事	大字高岡地内	機械器具	排水処理設備改修1式	11月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
74	高岡浄水場排泥脱水機室改修工事	大字高岡地内	塗装	外壁塗装310㎡ 笠木カバー交換41m	7月上旬から 10月中旬まで														競争入札	水道課
75	北平沢第一取水場等フェンス改修工事	大字北平沢他地内	土木	フェンス改修231m	11月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
76	横手配水場配水池仕切弁更新工事	大字横手地内	水道施設	Φ200mm仕切弁交換2基 仮設配管一式	10月上旬から 1月下旬まで														競争入札	水道課
77	高岡浄水場浄水池連通弁更新工事	大字高岡地内	水道施設	Φ400mm連通弁交換1基	9月上旬から 2月下旬まで														競争入札	水道課
78	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=110m 本管φ200mm布設	7月下旬から 12月中旬まで														競争入札	下水道課

## 平成26年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 26年 4月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
79	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=190m 本管φ 200mm布設	8月下旬から 1月下旬まで																																	競争入札	下水道課				
80	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=70m 本管φ 200mm布設	6月下旬から 9月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
81	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=150m 本管φ 200mm布設	9月下旬から 2月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
82	小畔川第7排水区雨水管整備工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=100m 雨水管φ 700mm布設	8月下旬から 2月上旬まで																																		競争入札	下水道課			
83	小畔川第7排水区雨水管整備工事	武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内	土木	延長=50m 雨水管φ 700mm布設	10月中旬から 2月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
84	舗装復旧工事	武蔵台地内	ほ装	管渠修繕箇所の本復旧=800m2	12月上旬から 2月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
85	管渠布設替工事	大字中鹿山地内	土木	取付管修繕 50箇所	10月上旬から 2月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
86	高麗処理分区分管渠修繕工事	武蔵台地内	土木	取付管等修繕 27箇所	5月中旬から 8月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
87	高麗処理分区分人孔修繕	武蔵台地内	土木	人孔修繕 40箇所	7月下旬から 10月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
88	高麗処理分区分人孔修繕	武蔵台地内	土木	人孔修繕 40箇所	12月上旬から 2月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
89	鹿山地区管渠布設工事	大字鹿山地内	土木	延長=110m 本管φ 200mm布設	9月上旬から 2月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
90	鹿山地区管渠布設工事	大字鹿山地内	土木	延長=120m 本管φ 200mm布設	9月上旬から 2月下旬まで																																		競争入札	下水道課			
91	鹿山地区管渠布設工事	大字鹿山地内	土木	延長=190m 本管φ 200mm布設	9月上旬から 2月下旬まで																																		競争入札	下水道課			

## 平成26年度工事発注見通し(当初発注予定)

平成 26 年 4 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
92	電話設備更新工事	日高市高萩1385番地1	電気通信	電話、内線設備更新工事	6月中旬から12月中旬まで													競争入札	下水道課
93	濃度計更新工事	日高市高萩1385番地1	電気	生污泥濃度計更新工事	6月中旬から12月中旬まで													競争入札	下水道課
94	空調設備更新工事	日高市高萩1385番地1	管	浄化センター中央監視室空調更新工事	9月中旬から3月中旬まで													競争入札	下水道課
95	直流電源装置修繕工事	日高市高萩1385番地1	電気	浄化センター污泥棟直流電源装置バッテリー修繕	8月下旬から2月下旬まで													競争入札	下水道課
96	污泥貯留槽防食工事	日高市大谷沢560番地1	建築	大谷沢農集 No.2污泥貯留槽内壁防食工事	6月中旬から2月下旬まで													競争入札	下水道課
97	外壁修繕工事	武蔵台一丁目34番1号	建築	高麗汚水処理施設の管理棟外壁修繕	5月上旬から12月下旬まで													競争入札	下水道課
98	高麗川小学校体育館耐震補強改修工事	大字南平沢地内	建築	鉄骨造体育館の(屋根、外壁、内装、設備等)改修工事	5月上旬から10月下旬まで													競争入札	教育総務課
99	高萩小学校体育館耐震補強改修工事	大字高萩地内	建築	鉄骨造体育館の(屋根、外壁、内装、設備等)改修工事	5月上旬から10月下旬まで													競争入札	教育総務課
100	高萩北中学校体育館屋根防水改修工事	大字旭ヶ丘地内	防水	体育館屋根防水改修工事	9月上旬から11月下旬まで													競争入札	教育総務課
101	高麗中学校校舎耐震補強改修工事	大字梅原地内	建築	鉄筋コンクリート造校舎等の(建築、電気、機械設備等)改修工事	5月上旬から11月下旬まで													競争入札	教育総務課
102	中学校空調設備設置工事	大字原宿地内外4箇所	管	中学校5校の普通教室、特別教室への空調機設置工事	5月上旬から10月下旬まで													競争入札	教育総務課
103	高麗川公民館外部改修工事	大字南平沢地内	建築	外部改修工事	12月上旬から3月中旬まで													競争入札	教育総務課
104	高麗川南・高萩北公民館空調設備等改修工事	大字中鹿山地内外1箇所	管	空調設備改修工事	9月上旬から1月下旬まで													競争入札	教育総務課