

平成26年度 建設工事実施計画書[当初]を公表します。

平成26年4月7日

市長部局発注案件

No.	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札を行う時期	契約の方法	所属名	備考
1	電気工事	新座市民総合体育館電気自動車充電設備設置工事	本多2-1-20	4月～10月	市民総合体育館の敷地に電気自動車急速充電設備を設置する	4月	随意契約	環境対策課	
2	建築一式工事	老人福祉センター耐震補強等改修工事	堀ノ内二丁目3番45号	5月～9月	耐震補強工事及び改修工事	4月	一般競争入札	長寿支援課	
3	建築一式工事	新座中学校校舎大規模改修工事	野火止二丁目地内	4月～10月	校舎の大規模改修	4月	一般競争入札	教育総務課	
4	管工事・その他の工事	片山ファミリープール公共下水道切替工事	道場一丁目地内	4月～6月	浄化槽撤去及び下水道接続工事	4月	指名競争入札	生涯学習スポーツ課	
5	建築一式工事	大和田ファミリープールスライダー維持補修工事	大和田五丁目地内	4月～6月	スライダー土台及び基盤の補修工事	4月	指名競争入札	生涯学習スポーツ課	
6	建築一式工事	東北コミュニティセンター耐震補強等改修工事	東北二丁目地内	5月～9月	耐震補強、トイレ改修	4月	一般競争入札	中央公民館	
7	電気工事	東北コミュニティセンター空調機入替工事	東北二丁目地内	5月～9月	冷暖房設備入替	4月	指名競争入札	中央公民館	
8	管工事	新座市営墓園給水管改修工事(A地区)	新塚一丁目地内	5月～9月	市営墓園内の給水管の全面的な布設替えを実施する。	5月	指名競争入札	環境対策課	
9		新座市営墓園給水管改修工事(B地区)	新塚一丁目地内	5月～9月		5月		環境対策課	
10		新座市営墓園給水管改修工事(C地区)	新塚一丁目地内	5月～9月		5月		環境対策課	
11	その他の工事	新座市営墓園井戸ポンプ施設改修工事	新塚一丁目地内	5月～9月	市営墓園内の井戸ポンプ施設の改修工事を実施する。	5月		環境対策課	
12	管工事	新座市営墓園集会所トイレ改修工事	新塚一丁目地内	5月～9月	市営墓園集会所トイレの改修工事を実施する。	5月	指名競争入札	環境対策課	
13	その他工事	防災行政無線受信所増設工事	栗原二丁目地内ほか3件	6月～3月	防災行政無線の受信所を増設する	5月	随意契約	市民安全課	
14	その他工事	防災行政無線受信所改修工事	栗原六丁目地内ほか7件	6月～3月	防災行政無線の受信所を改修する。	5月	随意契約	市民安全課	
15	その他工事	防災行政無線戸別受信機設置工事	栗原一丁目地内ほか11件	6月～3月	防災行政無線個別受信機を設置する。	5月	随意契約	市民安全課	
16	建築一式工事	(仮称)新座市立新座保育園建設工事	新座二丁目地内	7月～2月	大正及び第七保育園を統合し新築する。	5月	一般競争入札	子育て支援課	
17	土木一式工事	妙音沢緑地通路補修工事	栄一丁目地内	5月～6月	通路補修工	5月	指名競争入札	みどりと公園課	
18	建築一式工事	新座市立第二保育園建設工事	栗原三丁目地内	7月～2月	第二保育園の建替えを行う。	5月	一般競争入札	子育て支援課	
19	土木一式工事	(仮称)野火止四丁目ミニパーク施設整備工事	野火止四丁目地内	5月～7月	施設並びに遊具設置工 1式	5月	指名競争入札	みどりと公園課	
20	土木一式工事	堀乃内橋長寿命化修繕工事	堀ノ内一・二丁目、道場一・二丁目	5月～11月	舗装修繕、高欄及び伸縮装置取換え	5月	一般競争入札	道路課	
21	土木一式工事	馬喰橋耐震補強・修繕工事	石神二丁目ほか	6月～3月	耐震補強1式 修繕1式	5月	一般競争入札	道路課	
22	土木一式工事	貝沼橋耐震補強・修繕工事	石神三丁目ほか	6月～3月	耐震補強1式 修繕1式	5月	一般競争入札	道路課	
23	土木一式工事	市道第12-07号線道路整備工事	野火止四丁目	6月～12月	L=170m 雨水管布設180m 面積800㎡	5月	指名競争入札	道路課	
24	土木一式工事	市道第41-03号線交差点改良(右折避讓帯)工事	堀ノ内一・三丁目	6月～9月	L=124m 面積200㎡	5月	指名競争入札	道路課	
25	土木工事一式	雨水浸透トレンチ工事その1	野火止五丁目、大和田一丁目地内	6月～12月	浸透トレンチ設置工 L=703m	5月	一般競争入札	北口土地区画整理事務所	
26		雨水浸透トレンチ工事その2	大和田一丁目地内	6月～12月		5月		北口土地区画整理事務所	
27		雨水浸透トレンチ工事その3	大和田一丁目地内	6月～12月		5月		北口土地区画整理事務所	
28	その他の工事	市民総合体育館浄化槽維持補修工事	本多二丁目地内	5月～7月	ろ過装置の一部交換工事	5月	指名競争入札	生涯学習スポーツ課	
29	建築一式工事	(仮称)新座ふれあいの家建設工事	新座二丁目1959番1の一部	7月～3月	集会所建設工事	6月	一般競争入札	コミュニティ推進課	
30	建築一式工事	東北小学校校舎トイレ大規模改修工事	北野三丁目地内	7月～9月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
31	建築一式工事	野火止小学校校舎トイレ大規模改修工事	野火止四丁目地内	7月～9月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
32	建築一式工事	池田小学校校舎トイレ大規模改修工事	池田四丁目地内	7月～9月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
33	建築一式工事	石神小学校校舎トイレ大規模改修工事	石神一丁目地内	7月～9月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
34	建築一式工事	新開小学校校舎トイレ大規模改修工事	大和田一丁目地内	7月～9月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
35	建築一式工事	栗原小学校校舎トイレ大規模改修工事	栗原一丁目地内	7月～9月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
36	建築一式工事	第二中学校校舎トイレ大規模改修工事	野火止七丁目地内	7月～10月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
37	建築一式工事	第三中学校校舎トイレ大規模改修工事	池田一丁目地内	7月～10月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
38	建築一式工事	第五中学校校舎トイレ大規模改修工事	野寺四丁目地内	7月～10月	校舎トイレの大規模改修	6月	一般競争入札	教育総務課	
39	管工事	新座市立栄小学校公共下水道切替工事	新塚一丁目1番1号	7月～8月	既設浄化槽放流から公共下水道へ切替等	6月	指名競争入札	教育総務課	
40	その他の工事	新座市立第四中学校給食室改修工事	大和田四丁目17番1号	7月～8月	給水給湯管布設替工事、床工事等	6月	随意契約	教育総務課	
41	土木一式工事	公園健康器具設置工事	畑中・馬場地区	8月～12月	健康器具設置工 1式	7月	指名競争入札	みどりと公園課	
42	舗装工事	市道第21-02号線維持補修工事	北野二・三丁目	7月～9月	L=223m W=6.0~8.0m 面積1,550㎡	7月	指名競争入札	道路課	
43	舗装工事	市道第41-18号線維持補修工事	野火止一・三・四丁目	7月～9月	L=460m W=5.2~7.0m 面積2,679㎡	7月	指名競争入札	道路課	
44	舗装工事	市道第56-06号線維持補修工事	栄一・二丁目	7月～9月	L=400m W=5.0m 面積2,000㎡	7月	指名競争入札	道路課	
45	土木一式工事	旧新座小学校跡地活用に伴う道路改良工事	新座二丁目	8月～3月	側溝工1式 舗装工1式 付帯工1式	7月	一般競争入札	道路課	
46	土木一式工事	都市計画道路東久留米・志木線整備工事第2工区その2	堀ノ内三丁目、石神一丁目	8月～3月	L=235m W=16.0m 舗装工1式、道路築造工1式、雨水排水工1式	7月	一般競争入札	道路課	
47	土木一式工事	野火止二・三丁目地区污水枝線工事	野火止二、三丁目地内	8月～3月	推進・開削工法 φ200mm L=655m	7月	一般競争入札	下水道課	
48	土木一式工事	菅沢一丁目地区污水枝線工事	菅沢一丁目地内	8月～10月	推進・開削工法 φ200mm L=160m	7月	指名競争入札	下水道課	

市長部局発注案件

No.	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札を行う時期	契約の方法	所属名	備考
49	土木一式工事	新座二丁目地区污水枝線工事	新座二丁目地内	8月～10月	開削工法 φ200mm L=275m	7月	指名競争入札	下水道課	
50	舗装工事	栄二丁目・池田四丁目地区污水枝線舗装復旧工事	栄二丁目、池田四丁目地内	8月	t=5cm	7月	指名競争入札	下水道課	
51	土木一式工事	英幹線工事その4	大和田三丁目地内	8月～3月	推進工法 φ1650mm L=98m	7月	一般競争入札	下水道課	
52	土木一式工事	野火止二・三丁目地内雨水枝線工事その3（溢水対策）	野火止二、三丁目地内	8月～12月	推進工法 φ300～800mm L=245m	7月	一般競争入札	下水道課	
53	土木一式工事	西堀二丁目地内雨水枝線工事その2（溢水対策）	西堀二丁目地内	8月～10月	開削工法 φ250～600mm L=122m	7月	指名競争入札	下水道課	
54	舗装工事	西堀一丁目地内雨水枝線舗装復旧工事	西堀一丁目地内	8月	t=5cm	7月	指名競争入札	下水道課	
55	その他の工事	道路照明灯改修工事	市内全域	7月～3月	ひび割れ等があった道路照明灯独立灯及び横断歩道灯の修繕を行うもの	7月～3月	指名競争入札	市民安全課	
56		区画道路築造工事その1	野火止五丁目、大和田一丁目地内	8月～1月		7月		北口土地区画整理事務所	
57	土木工事一式	区画道路築造工事その2	大和田一丁目地内	8月～1月	道路築造工 L=325m	7月	指名競争入札	北口土地区画整理事務所	
58		区画道路築造工事その3	大和田一丁目地内	8月～1月		7月		北口土地区画整理事務所	
59	電気工事	自家用電気工作物改修工事	道場二丁目1番4号	9月	変電施設のケーブル交換、高圧気中開閉器設置	8月	指名競争入札	保健センター	
60	建築一式工事	東北小学校屋外プール改築工事	北野三丁目地内	9月～2月	プール改築、付属棟改修	8月	一般競争入札	教育総務課	
61	建築一式工事	野寺小学校屋外プール改築工事	野寺五丁目地内	9月～2月	プール改築、付属棟改修	8月	一般競争入札	教育総務課	
62	建築一式工事	東野小学校屋外プール改築工事	野火止六丁目地内	9月～2月	プール改築、付属棟改修	8月	一般競争入札	教育総務課	
63	建築一式工事	新開小学校屋外プール改築工事	大和田一丁目地内	9月～2月	プール改築、付属棟改修	8月	一般競争入札	教育総務課	
64	建築一式工事	陣屋小学校屋外プール改築工事	野火止一丁目地内	9月～2月	プール改築、付属棟改修	8月	一般競争入札	教育総務課	
65	建築一式工事	第三中学校屋外プール改築工事	池田一丁目地内	9月～2月	プール改築、付属棟改修	8月	一般競争入札	教育総務課	
66	土木工事形式	耐震性防火水槽新設工事	新座二丁目地内ほか3件	9月～3月	耐震性防火水槽を設置する工事を行う	9月	指名競争入札	市民安全課	
67	土木工事形式	防火水槽親子蓋取換工事	市内5か所	9月～3月	劣化した防火水槽の蓋を親子蓋へと変更する	9月	随意契約	市民安全課	
68	舗装工事	市道第31-06・45・47号線維持補修工事	東北二丁目	10月～12月	L=373m W=2.8～4.8m 面積1,708㎡	9月	指名競争入札	道路課	
69	舗装工事	市道第41-28号線維持補修工事	馬場四丁目	10月～12月	L=260m W=5.8～7.7m 面積1,662㎡	9月	指名競争入札	道路課	
70	舗装工事	市道第63-52号線維持補修工事	石神四丁目	10月～12月	L=211m W=5.0～5.5m 面積1,108㎡	9月	指名競争入札	道路課	
71	土木一式工事	野火止二丁目地区污水枝線工事	野火止二丁目地内	10月～2月	開削工法 φ200mm L=200m	9月	指名競争入札	下水道課	
72	土木一式工事	馬場四丁目地区污水枝線工事	馬場四丁目地内	10月～3月	開削工法 φ200mm L=485m	9月	一般競争入札	下水道課	
73	土木一式工事	あたご二丁目地区污水枝線工事	あたご二丁目地内	10月～2月	推進工法 φ200～300mm L=277m	9月	一般競争入札	下水道課	
74	土木一式工事	本多一丁目地区污水枝線工事	本多一丁目地内	10月～12月	開削工法 φ200mm L=300m	9月	指名競争入札	下水道課	
75	土木一式工事	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事	大和田一丁目、野火止五丁目地内	10月～2月	開削工法 φ200mm L=420m	9月	指名競争入札	下水道課	
76	土木一式工事	三芳町本多幹線耐震化工事	新座三丁目地内	10月～2月	内面被覆工法 φ1500mm L=50m	9月	指名競争入札	下水道課	
77	土木一式工事	畑中二丁目地区污水枝線工事	畑中二丁目地内	10月～3月	推進工法 φ200～250mm L=130m	9月	一般競争入札	下水道課	
78	土木一式工事	英幹線工事その5	大和田三丁目地内	10月～2月	推進工法 φ1800mm L=10m	9月	指名競争入札	下水道課	
79	土木一式工事	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事	大和田一丁目、野火止五丁目地内	10月～2月	推進工法 φ800mm L=80m	9月	指名競争入札	下水道課	
80	土木一式工事	新座二丁目地内雨水枝線工事	新座二丁目地内	10月～2月	開削工法 φ450mm L=160m	9月	指名競争入札	下水道課	
81	舗装工事	池田二丁目地区污水枝線舗装復旧工事	池田二丁目地内	12月～1月	t=5cm	11月	指名競争入札	下水道課	
82	舗装工事	堀ノ内二・三丁目地区污水枝線舗装復旧工事	堀ノ内二、三丁目地内	12月	t=5cm	11月	指名競争入札	下水道課	
83	土木一式工事	野火止中央第二幹線作業ヤード復旧工事	北野二丁目地内	12月～1月	フェンス設置 一式	11月	指名競争入札	下水道課	
84	舗装工事	菅沢一・二丁目地区污水枝線舗装復旧工事	菅沢一、二丁目地内	1月	t=5cm t=12cm	12月	指名競争入札	下水道課	
85	舗装工事	本多一丁目地区污水枝線舗装復旧工事	本多一丁目 地内	3月	t=5cm t=12cm	2月	指名競争入札	下水道課	
86	舗装工事	野火止角陣屋幹線舗装復旧工事	野火止一、三丁目地内	3月	t=5cm t=12cm	2月	指名競争入札	下水道課	
87	その他の工事	新座市立東北小学校屋外運動場改修工事	北野三丁目1番1号	3月	グラウンド舗装工、不陸調整等	3月	指名競争入札	教育総務課	

※ 平成26年2月1日から国土交通省による公共工事設計労務単価が見直されたことから、本市の工事についても工事期間、工事概要、入札を行う時期、契約の方法等について、変更することがあります。

平成26年度 建設工事実施計画書 [当初]を公表します。
水道事業発注案件

平成26年4月7日

No.	工事種別	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札を行う時期	契約の方法	所属名	備考
1	管工事	新堀二・三丁目地内配水管布設替工事	新堀二・三丁目地内	4月～7月	開削工法φ200 L=50m	4月	指名競争入札	水道施設課	
2	舗装工事	石神三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	石神三丁目地内	5月～9月	面積 600㎡	5月	指名競争入札	水道施設課	
3	舗装工事	石神四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	石神四丁目地内	5月～9月	面積 1,100㎡	5月	指名競争入札	水道施設課	
4	管工事	東二・三丁目地内配水管布設替工事その1	東二・三丁目地内	5月～9月	開削工法φ250 L=460m	5月	指名競争入札	水道施設課	
5		東二・三丁目地内配水管布設替工事その2	東二・三丁目地内	5月～10月		5月	指名競争入札	水道施設課	
6		東二・三丁目地内配水管布設替工事その3	東二・三丁目地内	8月～11月		8月	指名競争入札	水道施設課	
7		東二・三丁目地内配水管布設替工事その4	東二・三丁目地内	9月～12月		9月	指名競争入札	水道施設課	
8	管工事	野火止一丁目地内配水管布設替工事その1	野火止一丁目地内	5月～9月	開削工法φ250 L=430m	5月	指名競争入札	水道施設課	
9		野火止一丁目地内配水管布設替工事その2	野火止一丁目地内	7月～10月		7月	指名競争入札	水道施設課	
10		野火止一丁目地内配水管布設替工事その3	野火止一丁目地内	8月～11月		8月	指名競争入札	水道施設課	
11	舗装工事	東北二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東北二丁目地内	6月～9月	面積 1,200㎡	6月	指名競争入札	水道施設課	
12	舗装工事	馬場二・三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	馬場二・三丁目地内	6月～9月	面積 3,000㎡	6月	指名競争入札	水道施設課	
13	舗装工事	大和田四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	大和田四丁目地内	6月～9月	面積 1,100㎡	6月	指名競争入札	水道施設課	
14	舗装工事	基幹管路継手補強工事に伴う舗装復旧工事	本多一丁目地内	6月～9月	面積 1,650㎡	6月	指名競争入札	水道施設課	
15	管工事	新座二丁目地内配水管布設工事その1	新座二丁目地内	7月～1月	開削工法φ100～φ150 L=340m	7月	指名競争入札	水道施設課	
16		新座二丁目地内配水管布設工事その2	新座二丁目地内	7月～1月		7月	指名競争入札	水道施設課	
17	舗装工事	新座一丁目地内配水管布設に伴う舗装復旧工事その1～その3	新座一丁目地内	7月～10月	面積2,000㎡	7月	指名競争入札	水道施設課	
18	塗装工事	野火止浄水場受配水池屋上防水等工事	野火止七丁目地内	8月～11月	野火止浄水場受配水池屋上の防水塗装工事	7月	指名競争入札	水道管理センター	
19	管工事	基幹管路継手補強工事	本多一・西堀一丁目地内	9月～1月	開削工法φ400 L=400m	9月	指名競争入札	水道施設課	
20	電気工事	西堀・野火止・片山浄水場無停電電源装置更新工事	本多一丁目地内外	10月～2月	3浄水場の無停電減装置の更新工事	9月	指名競争入札	水道管理センター	
21	管工事	野火止四丁目地内配水管布設替工事その1	野火止四丁目地内	9月～12月	開削工法φ250 L=360m	9月	指名競争入札	水道施設課	
22		野火止四丁目地内配水管布設替工事その2	野火止四丁目地内	10月～1月		10月	指名競争入札	水道施設課	
23		野火止四丁目地内配水管布設替工事その3	野火止四丁目地内	11月～2月		11月	指名競争入札	水道施設課	
24	管工事	新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	野火止五・大和田一丁目地内	10月～1月	開削工法φ100 L=400m	10月	指名競争入札	水道施設課	
25	管工事	栗原五丁目地内配水管布設替工事	栗原五丁目地内	10月～3月	開削工法φ75 L=80m	10月	指名競争入札	水道施設課	
26	舗装工事	東三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東三丁目地内	10月～1月	面積 400㎡	10月	指名競争入札	水道施設課	
27	舗装工事	野火止一丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止一丁目地内	10月～1月	面積 2,300㎡	10月	指名競争入札	水道施設課	
28	管工事	東北二丁目地内配水管撤去工事その1	東北二丁目地内	10月～1月	開削工法φ250 L=1,300m	10月	指名競争入札	水道施設課	
29		東北二丁目地内配水管撤去工事その2	東北二丁目地内	11月～2月		11月	指名競争入札	水道施設課	
30	管工事	消火栓新設工事その1	市内全域	12月～2月	開削工法 2箇所	12月	随意契約	水道施設課	
31		消火栓新設工事その2	市内全域	1月～3月		1月	随意契約	水道施設課	

※ 平成26年2月1日から国土交通省による公共工事設計労務単価が見直されたことから、本市の工事についても工事期間、工事概要、入札を行う時期、契約の方法等について、変更することがあります。