

様式1

## 平成26年度 ときがわ町発注予定工事一覧(見直し)

※予定価格が250万円を超える見込みの工事

平成26年10月1日現在

番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課
								変更内容	変更日	
01	情報システム仮設復旧工事	大字玉川地内	約2ヵ月	電算システム工事	電算システム移転工事一式	第1四半期	随意契約			総務課
02	避難所等看板整備工事	町内全域	約2ヵ月	土木工事	避難所案内板の文字修正等	第2四半期	指名競争入札			総務課
03	森林管理道馬生線舗装修繕工事(西平地内)	大字西平地内	約3ヵ月	土木工事	舗装修繕工事一式	第3四半期	指名競争入札	入札(契約)を行う時期 第2四半期→第3四半期	H26.10.1	産業観光課
04	集道5号線局部改良工事(2工区)	大字西平地内	約6ヵ月	土木工事	土工、擁壁工、舗装工、排水構造物工、構造物とりこわし工、防護柵工、その他一式	第3四半期	指名競争入札			産業観光課
05	森林管理道都幾山線舗装修繕工事(西平地内)	大字西平地内	約3ヵ月	ほ装工事	舗装工(A=1,771.2m <sup>2</sup> )、交通安全施設工、雑工一式	第3四半期	指名競争入札	当初記入漏れのため追加	H26.10.1	産業観光課
06	木のむらキャンプ場土留柵修繕工事(2期目)	大字大野地内	約4ヵ月	主木工事	木柵工・石積工・階段工一式	第3四半期	指名競争入札	階段の老朽化が著しく最盛期を迎える前に随意契約(4月30日契約)により分離発注した。残りの工事は入札となるが、250万円以下になった	H26.10.1	地域振興室
07	都幾の湯 源泉湯設備修繕工事	大字大附地内	約5ヵ月	揚水設備工事	ポンプ交換工事一式 D=600m	第1四半期	随意契約	5月にポンプが故障したため追加になった。	H26.6.19	地域振興室
08	町道都1-11号線舗装修繕工事(西平地内)	大字西平地内	約2ヵ月	ほ装工事	舗装修繕工事一式 L=200.0m W=4.6~7.3m	第1四半期	指名競争入札	工事名称の変更 入札(契約)を行う時期 第2四半期→第1四半期	H26.5.28	建設課
09	町道都1-12号線舗装修繕工事(大附地内)	大字大附地内	約2ヵ月	ほ装工事	舗装修繕工事一式 L=130.0m W=4.8~9.5m	第2四半期	指名競争入札	工事名称の変更	H26.7.31	建設課

様式1

## 平成26年度 ときがわ町発注予定工事一覧(見直し)

※予定価格が250万円を超える見込みの工事

平成26年10月1日現在

番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課
								変更内容	変更日	
10	町道都1-18号線舗装修繕工事(大野地内)	大字大野地内	約2ヵ月	ほ装工事	舗装修繕工事一式 L=300.0m W=4.8~5.8m	第2四半期	指名競争入札	工事名称の変更	H26.7.2	建設課
11	町道都1-21号線舗装修繕工事(桃木地内)	大字桃木地内	約2ヵ月	ほ装工事	舗装修繕工事一式 L=100.0m W=4.7~5.2m	第1四半期	指名競争入札	工事名称の変更 入札(契約)を行う時期 第2四半期 →第1四半期	H26.5.28	建設課
12	町道玉1-1号線舗装修繕工事(玉川地内)	大字玉川地内	約2ヵ月	ほ装工事	舗装修繕工事一式 L=80.0m W=3.5~5.5m	第2四半期	指名競争入札	工事名称の変更	H26.7.31	建設課
13	町道玉1-5号線側溝整備工事(玉川地内)	大字玉川地内	約3ヵ月	土木工事	側溝整備工事一式 L=36.7m	第2四半期	指名競争入札	工事名称の変更 入札(契約)を行う時期 第1四半期 →第2四半期	H26.7.2	建設課
14	町道玉1-6号線側溝整備工事(小倉地内)	大字田黒地内	約2ヵ月	土木工事	側溝整備工事一式 L=60.0m	第1四半期	指名競争入札	工事名称の変更	H26.5.1	建設課
15	町道玉2-13号線道路改良工事(玉川地内)	大字玉川地内	約6ヵ月	土木工事	道路改良工事一式 L=107.0m W=5.0m	第1四半期	指名競争入札	工事名称の変更 入札(契約)を行う時期 第2四半期 →第1四半期	H26.5.28	建設課
16	町道都1630号線道路改良工事(西平地内)	大字西平地内	約4ヵ月	土木工事	道路改良工事一式 L=89.0m W=4.0m	第1四半期	指名競争入札			建設課
17	町道玉719・722号線遊歩道整備工事(田黒地内)	大字田黒地内	約2ヵ月	ほ装工事	遊歩道工事一式 L=130.0m W=1.8m	第3四半期	指名競争入札	工事名称の変更 入札(契約)を行う時期 第2四半期 →第3四半期	H26.10.1	建設課
18	遊歩道周辺整備工事(本郷地内)	大字本郷地内	約3ヵ月	土木工事 造園工事	遊歩道周辺整備一式 あずまや、園路、植栽等	第3四半期	指名競争入札	工事名称の変更 入札(契約)を行う時期 第2四半期→第3四半期	H26.10.1	建設課
19	遊歩道周辺整備工事(田中地内)	大字田中地内	約3ヵ月	土木工事 造園工事	遊歩道周辺整備一式 あずまや、園路、植栽等	第3四半期	指名競争入札	工事名称の変更 入札(契約)を行う時期 第2四半期→第3四半期	H26.10.1	建設課
20	石綿セメント管更新事業	大字西平地内	約9ヵ月	水道工事	配水管布設替工事一式 DIP(NS)φ200 L=1,050.0mほか	第2四半期	一般競争入札	第1四半期→第2四半期	H26.5.28	水道課
21	一般県道西平小川線配水管布設替工事	大字西平地内	約3ヶ月	水道工事	配水管布設替工事一式 DIP(NS)φ100 L=90.0mほか	第3四半期	随意契約			水道課

