

平成26年度 川越市建設工事発注見通し

(10月見直し)

(補足)

- 1 ここに記載してある事項については、本年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事が記載事項と異なる場合や、ここに記載していない工事が発注されることがあります。
- 2 予定価格が250万円を超えるものを掲載しています。
- 3 川越市上下水道局発注の建設工事については、掲載しておりません。
- 4 表「入札および契約の方法」欄の「競争入札」は、「制限付一般競争入札」または「指名競争入札」の何れかを示しています。

※「発注見通し」は、川越市ホームページでも公開しています。

[URL] <http://www.city.kawagoe.saitama.jp/>

| | |
|-----------|-----|
| 土木 | 1 |
| 土木・ほ装 | 1 2 |
| 建築 | 1 3 |
| とび・土工 | 2 0 |
| 電気 | 2 1 |
| 管 | 2 6 |
| ほ装 | 2 8 |
| 塗装 | 3 1 |
| 防水 | 3 3 |
| 機械 | 3 4 |
| 造園 | 3 5 |
| 消防施設／清掃施設 | 3 6 |

「入札及び契約の方法」欄の「競争入札」は、一般競争入札、指名競争入札の何れかを示しています。

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|---------------------|------------|---------|---|----------|----|----------------------|-----------|------|---------------------------------------|---------------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 1 市道6485号線改良工事 | 下松原地内 | 平成26年5月 | ～ | 平成26年10月 | 土木 | 延長150メートル 幅員5.0メートル | 競争入札 | 5月 | 発注済 始期変更 終期変更 | 道路街路課 |
| 2 市道6358号線ほか1路線改良工事 | 砂新田6丁目地内ほか | 平成26年5月 | ～ | 平成26年10月 | 土木 | 延長130メートル 幅員7.0メートル | 競争入札 | 5月 | 発注済 名称変更 始期変更 | 道路街路課 |
| 3 市道3587号線改良工事 | 城下町地内 | 平成26年6月 | ～ | 平成26年9月 | 土木 | 延長200メートル 幅員4.0メートル | 競争入札 | 5月 | 発注済 終期変更 | 道路街路課 |
| 4 市道5314号線築造工事 | 川越市大字砂地内 | 平成26年7月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長=338メートル、幅員=16メートル | 競争入札 | 6月 | 発注済 始期変更 終期変更 概要変更 入札時期変更 | 新河岸駅周辺地区整備事務所 |
| 5 市道5315号線改良工事 | 川越市大字砂地内 | 平成26年7月 | ～ | 平成26年12月 | 土木 | 延長=110メートル、幅員=6メートル | 競争入札 | 6月 | 発注済 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 新河岸駅周辺地区整備事務所 |
| 6 市道3301号線改良工事 | 伊佐沼地内 | 平成26年7月 | ～ | 平成26年11月 | 土木 | 延長110メートル 幅員6.0メートル | 競争入札 | 6月 | 発注済 始期変更 終期変更 | 道路街路課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|--------------------|----------------------|---------|---|----------|----|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 7 (16)小仙波排水路整備工事 | 小仙波ほか | 平成26年7月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | U形水路2000×1800 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 河川課 |
| 8 市立川越高等学校中庭整備改修工事 | 旭町2-3-7 市立川越高等学校内 | 平成26年7月 | ～ | 平成26年9月 | 土木 | 市立川越高等学校中庭を改修及び整備する。 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 市立川越高等学校 |
| 9 市道0078号線改良工事 | 笠幡地内 | 平成26年7月 | ～ | 平成26年12月 | 土木 | 延長180メートル 幅員7.0メートル | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 道路街路課 |
| 10 市道6810号線側溝整備工事 | 南大塚地内 | 平成26年7月 | ～ | 平成26年9月 | 土木 | 延長＝100メートル | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 11 市道0058号線改良工事 | 今福地内 | 平成26年8月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 延長160メートル 幅員9.5メートル | 競争入札 | 7月 | 発注済 始期変更 終期変更 | 道路街路課 |
| 12 (37)前川排水路整備工事 | 池辺 | 平成26年8月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 組立水路2000×1000 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 河川課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----------------------------|----------|---------|---------------|----|---------------------|-----------|------|-------------------------------|---------------|
| | | ～ | ～ | | | | | | |
| 13 水路整備工事(35-4支川) | 小ヶ谷 | 平成26年8月 | ～ 平成26年12月 | 土木 | U形水路450×450 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 河川課 |
| 14 水路整備工事(28-14) | 山田 | 平成26年8月 | ～ 平成26年12月 | 土木 | U形水路400×400 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 河川課 |
| 15 なぐわし公園芝生広場整備工事 | 鯨井地内 | 平成26年8月 | ～ 平成27年3月 | 土木 | 190メートル | 競争入札 | 8月 | 発注済 名称変更 終期変更 入札時期変更 | 公園整備課 |
| 16 市道1037号線改良工事 | 今成3丁目地内 | 平成26年8月 | ～ 平成27年1月 | 土木 | 延長100メートル 幅員7.0メートル | 競争入札 | 8月 | 発注済 始期変更 | 道路街路課 |
| 17 市道5341号線改良工事 | 寺尾地内 | 平成26年8月 | ～ 平成26年11月 | 土木 | 延長74メートル 幅員7.0メートル | 競争入札 | 8月 | 発注済 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 18 新河岸駅周辺整備事業に伴う道路改築工事(その8) | 川越市大字砂地内 | 平成26年9月 | ～ 平成27年1月 | 土木 | 延長=187メートル、幅員=4メートル | 競争入札 | 8月 | 発注済 始期変更 概要変更 入札時期変更 | 新河岸駅周辺地区整備事務所 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|---------------------|--------------|---------|---|---------|----|----------------------|-----------|------|-----------------------------|-------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 19 市道4066号線改良工事 | 大中居地内 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長200メートル 幅員12.0メートル | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 道路街路課 |
| 20 本川越駅前通線道路改築工事 | 西小仙波町1丁目地内ほか | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長195メートル 幅員10.0メートル | 競争入札 | 8月 | 発注済 場所変更 始期変更 概要変更 | 道路街路課 |
| 21 (34)麦田掘排水路整備工事 | 今成2丁目 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 護岸整備 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 22 準用河川天の川改修工事(その1) | 天沼新田 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | U形水路1800×1500 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 23 (40)長瀬川整備工事 | 大袋 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 組立・U形水路2500×1200 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 24 準用河川天の川改修工事(その2) | 下小坂 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | U形水路2800×1800 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-------------------|------|---------|---|---------|----|---------------|-----------|------|-----|-----|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 25 水路整備工事(11-76) | 松郷 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | U形水路2000×1200 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 26 水路整備工事(14-25) | 大仙波 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | U形水路600×700 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 27 (15)大仙波排水路整備工事 | 大仙波 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | U形水路3200×1500 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 28 水路整備工事(22-49) | 石田本郷 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | U形水路1000×1000 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 29 水路整備工事(31-113) | 山田 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | U形水路500×500 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 30 水路整備工事(38-19) | 池辺 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 組立水路600×400 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 | |
|-----------------------|------------|----------|---|---------|----|---------------------------|------|----|---------------------------------------|---------------|
| | | ～ | ～ | | | | | | | |
| 31 水路整備工事(52-20) | 笠幡 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 組立水路1000×600 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | 河川課 |
| 32 (仮称)古谷本郷下組柳原公園整備工事 | 古谷本郷地内 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 敷地造成工、園路広場工、管理施設工、雨水排水工 | 競争入札 | 9月 | 取止 | 公園整備課 |
| 33 市道5301号線交差点改良工事 | 川越市大字砂地内ほか | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長=48.6メートル、幅員5.5～9.0メートル | 競争入札 | 9月 | 発注済 名称変更 始期変更 概要変更 入札時期変更 | 新河岸駅周辺地区整備事務所 |
| 34 市道5052号線改良工事 | 南田島地内 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 延長200メートル 幅員5.0メートル | 競争入札 | 9月 | 発注済 終期変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 35 川越所沢線道路改築工事 | 新宿町1丁目地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年3月 | 土木 | 延長100メートル 幅員16.0メートル | 競争入札 | 9月 | 発注済 始期変更 | 道路街路課 |
| 36 市道0023号線歩道整備工事 | 菅間地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 延長= 800メートル | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 道路環境整備課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-------------------|---------|----------|---|---------|----|---------------|-----------|------|-----|---------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 37 市道0046号線歩道整備工事 | 砂新田地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 延長＝100メートル | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 38 市道6294号線側溝整備工事 | 砂久保地内ほか | 平成26年10月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 延長＝100メートル | 競争入札 | 9月 | 取止 | 道路環境整備課 |
| 39 水路整備工事(2-8) | 渋井 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 組立水路900×800 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 河川課 |
| 40 水路整備工事(4-6) | 久下戸 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 組立水路600×600 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 河川課 |
| 41 水路整備工事(36-16) | 小室 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 組立水路1500×1200 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 河川課 |
| 42 水路整備工事(54-4) | 下広谷 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 組立水路600×600 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 河川課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----------------------|--------------|----------|---|----------|----|-------------|-----------|------|---|---------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 43 水路整備工事(34-8) | 今成2丁目 | 平成26年10月 | ～ | 平成26年12月 | 土木 | 組立水路600×600 | 競争入札 | 9月 | 発注済 始期変更 入札時期変更 | 河川課 |
| 44 市内循環線暫定整備工事 | 脇田町地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年3月 | 土木 | 延長70メートル | 競争入札 | 9月 | 発注済 名称変更 始期変更 終期変更 概要変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 45 川のまるごと再生事業案内板等設置工事 | 大字古谷上地内ほか2箇所 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年3月 | 土木 | 案内板、ベンチの設置 | 競争入札 | 10月 | 名称変更 終期変更 概要変更 入札時期変更 | 農政課 |
| 46 市道4305号線側溝整備工事 | 萱沼地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長=100m | 競争入札 | 10月 | 追加 | 道路環境整備課 |
| 47 市道5460号線歩道整備工事 | 清水町地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 延長=20メートル | 競争入札 | 10月 | 場所変更 概要変更 入札時期変更 | 道路環境整備課 |
| 48 市道0033号線歩道整備工事 | 古谷本郷地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成26年12月 | 土木 | 延長=400メートル | 競争入札 | 10月 | 始期変更 入札時期変更 | 道路環境整備課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-------------------------------|------------|----------|---|---------|----|-------------------------|-----------|------|--------------------------------|---------------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 49 安比奈親水公園木橋改修工事 | 安比奈新田地内 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | 木橋改修1箇所 | 競争入札 | 10月 | 概要変更 | 公園整備課 |
| 50 山王久保テニスコート補修工事 | 上戸地内 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | クレイ舗装補修 | 競争入札 | 10月 | | 公園整備課 |
| 51 (仮称)的場榎本公園整備工事 | 的場地内 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 敷地造成工、園路広場工、管理施設工、雨水排水工 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 公園整備課 |
| 52 (仮称)今福甲山公園整備工事 | 今福地内 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 園路広場工、修景施設工、管理施設工、雨水排水工 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 入札時期変更 | 公園整備課 |
| 53 新河岸駅周辺地区整備事業 道路用地整地工事(その6) | 川越市大字砂地内ほか | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 舗装工=590平米、防草シート=799平米 | 競争入札 | 10月 | 名称変更 場所変更 概要変更 | 新河岸駅周辺地区整備事務所 |
| 54 新河岸駅周辺整備事業に伴う道路改築工事(その9) | 川越市大字砂地内 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長=110メートル、幅員=4.0メートル | 競争入札 | 10月 | 名称変更 始期変更 概要変更 入札時期変更 | 新河岸駅周辺地区整備事務所 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|------------------|--------|----------|---|---------|----|----------------------|-----------|------|--------------------------------|-------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 55 市道0020号線改良工事 | 寺山地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長100メートル 幅員9.3メートル | 競争入札 | 10月 | 始期変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 56 市道3431号線改良工事 | 古谷上地内 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長100メートル 幅員6.3メートル | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 57 市道0023号線改良工事 | 山田地内ほか | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長120メートル 幅員15.0メートル | 競争入札 | 10月 | 場所変更 始期変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 58 水路整備工事(32-38) | 神明町 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年1月 | 土木 | U形水路450×700 | 競争入札 | 10月 | | 河川課 |
| 59 水路整備工事(37-6) | 豊田本 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 組立水路600×600 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 入札時期変更 | 河川課 |
| 60 水路整備工事(34-13) | 今成3丁目 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 組立水路900×900 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 概要変更 入札時期変更 | 河川課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-------------------------------|----------|----------|---|---------|----|--------------------------------|-----------|------|----------------|---------------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 61 地域振興ふれあい拠点施設外周道路整備工事 | 新宿町1丁目地内 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年3月 | 土木 | 歩道一般部への変更=13箇所 歩道平板舗装=315平米 | 競争入札 | 11月 | 始期変更 終期変更 | 川越駅西口まちづくり推進室 |
| 62 市道0042号線改良工事 | 南田島地内 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長120メートル 幅員8.0メートル | 競争入札 | 11月 | 始期変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 63 市道7274号線改良工事 | 大袋地内 | 平成26年11月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長140メートル 幅員7.0メートル | 競争入札 | 11月 | 始期変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 64 中央通り地区整備に伴う区画街路(4.5-1)築造工事 | 中原町1丁目地内 | 平成26年12月 | ～ | 平成27年2月 | 土木 | 延長 30メートル 画地造成面積 170平米 | 競争入札 | 11月 | 取止 | 都市整備課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|----|--------------------------|-----------|----------|--------------|-------|----------------|-----------|------|-----|---------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 65 | 道路維持補修工事(単価契約)上期 | 7地区(市内各所) | 平成26年5月 | ～ 平成26年9月 | 土木・ほ装 | 維持補修 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 66 | 道路維持補修工事(単価契約)下期 | 7地区(市内各所) | 平成26年10月 | ～ 平成27年3月 | 土木・ほ装 | 維持補修 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 67 | 中央通り地区整備に伴う区画街路(6-1)築造工事 | 連雀町地内ほか | 平成26年11月 | ～ 平成27年2月 | 土木・ほ装 | 区画街路築造 約40メートル | 競争入札 | 10月 | 追加 | 都市整備課 |
| 68 | 中央通り地区整備に伴う出入口整備工事 その2 | 中原町1丁目地内 | 平成26年11月 | ～ 平成27年2月 | 土木・ほ装 | 舗装面積 790平米 | 競争入札 | 10月 | 発注済 | 都市整備課 |
| 69 | 大字山城地内市有地造成工事 | 山城57-1 | 平成27年1月 | ～ 平成27年3月 | 土木・ほ装 | 市有地の造成工事 | 競争入札 | 12月 | 取止 | 管財課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|----|------------------|-----------|---------|---------------|----|---------------------------|-----------|------|-----|-------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 70 | 川越市立牛子小学校大規模改造工事 | 牛子418 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 牛子小学校の大規模改造工事(学童保育室の改修含む) | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 71 | 川越市立福原小学校大規模改造工事 | 今福508 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 福原小学校の大規模改造工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 72 | 川越市立寺尾中学校大規模改造工事 | 寺尾1068 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 寺尾中学校の大規模改造工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 73 | 川越市立城南中学校大規模改造工事 | 新宿町3-19-1 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 城南中学校の大規模改造工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 74 | 川越市立大塚小学校トイレ改修工事 | 大塚2-10-1 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 大塚小学校のトイレを改修 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 75 | 川越市立仙波小学校トイレ改修工事 | 富士見町4-1 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 仙波小学校のトイレを改修 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|----|--------------------------|--------------|---------|---------------|----|----------------------------|-----------|------|-----|---------------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 76 | 川越市立霞ヶ関小学校トイレ改修工事 | 笠幡177 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 霞ヶ関小学校のトイレを改修 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 77 | 仮称川越駅西口第三自転車駐車場新築工事 | 脇田本町25-7ほか2筆 | 平成26年7月 | ～ 平成27年2月 | 建築 | 自転車駐車場の新設 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 防犯・交通安全課 |
| 78 | 旧山崎家別邸改修その他工事 | 松江町2-7-8 | 平成26年7月 | ～ 平成27年2月 | 建築 | 建物復元工事 庭園復元工事 北側管理棟新築工事 | 競争入札 | 4月 | 取止 | 観光課 |
| 79 | 川越駅西口駅前広場改修工事に伴う公衆便所新築工事 | 脇田本町地内 | 平成26年6月 | ～ 平成26年9月 | 建築 | 公衆便所新築工事 25平米 | 競争入札 | 5月 | 発注済 | 川越駅西口まちづくり推進室 |
| 80 | 川越市立富士見中学校ほか1校トイレ改修工事 | 東田町17-1 ほか | 平成26年6月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 富士見中学校・川越市立霞ヶ関東中学校のトイレを改修 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 81 | 川越市立高階南小学校ほか1校トイレ改修工事 | 諏訪町12-3 ほか | 平成26年6月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 高階南小学校・川越市立山田小学校のトイレを改修 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 教育財務課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|----|---------------------------|------------|---------|---------------|----|---------------------------------|-----------|------|-----|---------------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 82 | 旧山崎家別邸建物改修工事 | 松江町2-7-8 | 平成26年7月 | ～ 平成27年3月 | 建築 | 建物復元工事 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 観光課 |
| 83 | 川越市山田学童保育室改築工事 | 山田167 | 平成26年7月 | ～ 平成26年12月 | 建築 | 山田学童保育室の改築工事 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 84 | 川越市市営住宅寿町2丁目団地K4号棟耐震補強工事 | 寿町2-2601-1 | 平成26年9月 | ～ 平成27年2月 | 建築 | 市営住宅を耐震補強する工事 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 建築住宅課 |
| 85 | 旧川越織物市場安全対策等整備工事 | 松江町2-12-4 | 平成26年8月 | ～ 平成26年10月 | 建築 | 別棟解体、門扉・案内板設置、トイレ設置 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 都市景観課 |
| 86 | 川越駅西口駅前広場改修工事に伴うシェルター設置工事 | 脇田本町地内 | 平成26年9月 | ～ 平成26年12月 | 建築 | シェルター設置工 L=9.0メートル 舗装工 200平米 | 競争入札 | 8月 | 取止 | 川越駅西口まちづくり推進室 |
| 87 | 川越駅東口ペDESTリアンデッキ天井ネット貼工事 | 脇田町地内 | 平成26年9月 | ～ 平成26年11月 | 建築 | 一式 | 競争入札 | 8月 | 取止 | 道路環境整備課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|---------------------------------|-----------|----------|---|---------|----|---------------|-----------|------|-------------------------------|---------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 88 高階第三保育園受水槽等交換工事 | 砂新田1-19-2 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年1月 | 建築 | 受水、高架水槽及び配管工事 | 競争入札 | 9月 | 発注済 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 保育課 |
| 89 なぐわし公園芝生広場便所新築工事 | 鯨井地内 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 建築 | 1棟 | 競争入札 | 9月 | 発注済 始期変更 入札時期変更 | 公園整備課 |
| 90 川越駅東口駅前交通広場ペDESTリアンデッキ天井改修工事 | 脇田町地内 | 平成26年9月 | ～ | 平成27年2月 | 建築 | 一式 | 競争入札 | 9月 | 発注済 名称変更 終期変更 入札時期変更 | 道路環境整備課 |
| 91 川越市市営住宅岸町1丁目北団地K8号棟外壁等改修工事 | 岸町1-14-10 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年1月 | 建築 | 市営住宅を改修する工事 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 建築住宅課 |
| 92 川越市市営住宅小仙波町1丁目団地K2号棟外壁等改修工事 | 小仙波町1-5-7 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年1月 | 建築 | 市営住宅を改修する工事 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | 建築住宅課 |
| 93 川越市元町休憩所新築工事 | 元町2-3-9 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 建築 | 休憩等施設の新規建築 | 競争入札 | 10月 | 名称変更 始期変更 入札時期変更 | 観光課 |

| 名称 | 場所 | 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|------------------------|------------|----------|---|----------|----|----------------------------------|-----------|------|------------------------|--------|
| | | ～ | ～ | ～ | | | | | | |
| 94 喜多院境内公衆トイレ改築工事 | 小仙波町1-20-6 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 建築 | 喜多院境内公衆トイレの建替え | 競争入札 | 10月 | 名称変更 始期変更 入札時期変更 | 観光課 |
| 95 川越市立大東東小学校屋上防水改修工事 | 豊田本1162 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 建築 | 大東東小学校の屋上防水を改修 | 競争入札 | 10月 | 終期変更 | 教育財務課 |
| 96 川越市立東中学校プールサイド等改修工事 | 小中居278 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 建築 | 東中学校のプールサイド等を改修 | 競争入札 | 10月 | 終期変更 | 教育財務課 |
| 97 川越市立仙波小学校プールサイド改修工事 | 富士見町4-1 | 平成26年10月 | ～ | 平成26年12月 | 建築 | 仙波小学校のプールサイドを改修 | 競争入札 | 10月 | 取止 | 教育財務課 |
| 98 川越市名細学童保育室改修工事 | 小堤214 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年1月 | 建築 | 名細学童保育室の教室改修工事 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 教育財務課 |
| 99 川越市立教育センター改修工事 | 古谷上6083-10 | 平成26年10月 | ～ | 平成27年2月 | 建築 | 川越市立教育センターの2・3・4階諸室における内装を改修する工事 | 競争入札 | 10月 | 発注済 | 教育センター |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|----------------|------------|----------|---------------|----|-----------------|-----------|------|--------------------------------|----------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 100 | 旧山崎家別邸管理棟新築工事 | 松江町2-7-8 | 平成26年11月 | ～ 平成27年3月 | 建築 | 北側管理棟新築工事 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 概要変更 入札時期変更 | 観光課 |
| 101 | 旧山崎家別邸新築外構整備工事 | 松江町2-7-8 | 平成26年11月 | ～ 平成27年3月 | 建築 | 外構整備工事 展示・サイン工事 | 競争入札 | 10月 | 名称変更 始期変更 入札時期変更 | 観光課 |
| 102 | 仮称川越市新斎場新築工事 | 小仙波786-1ほか | 平成26年12月 | ～ 平成28年10月 | 建築 | 新斎場の新築工事 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 新斎場建設推進室 |
| 103 | (仮称)休憩施設等外構工事 | 元町2-3-9 | 平成26年12月 | ～ 平成27年3月 | 建築 | 休憩等施設の外構整備 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 観光課 |
| 104 | 本庁舎アスベスト除去工事 | 元町1-3-1 | 平成26年11月 | ～ 平成27年2月 | 建築 | アスベスト含有建材の除去 | 随意契約 | 11月 | 始期変更 入札及び契約方法変更 入札時期変更 | 管財課 |
| 105 | 本庁舎天井改修工事 | 元町1-3-1 | 平成26年11月 | ～ 平成27年3月 | 建築 | アスベスト除去後の天井復旧 | 随意契約 | 11月 | 始期変更 入札及び契約方法変更 入札時期変更 | 管財課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 | |
|-----|-------------------|---|----------|----|---------|----|---------------|------|-----|----|-------|
| | | | ～ | 期間 | | | | | | | |
| 106 | 川越市立高階中学校屋上防水改修工事 | 藤間10 | 平成26年12月 | ～ | 平成27年2月 | 建築 | 高階中学校の屋上防水を改修 | 競争入札 | 11月 | | 教育財務課 |
| 107 | 中央保育園ほか2園床修繕 | 小仙波町2-49-11(中央保育園)仙波町2-21-19(仙波町保育園)神明町64-4(神明町保育園) | 未定 | ～ | 未定 | 建築 | 床の修繕 | 競争入札 | 未定 | | 保育課 |
| 108 | 古谷第二保育園外壁改修工事 | 古谷上6083-5(古谷第二保育園) | 未定 | ～ | 未定 | 建築 | 外壁の補修及び塗装 | 競争入札 | 未定 | | 保育課 |
| 109 | 古谷保育園トイレ等改修工事 | 古谷上4009-13(古谷保育園) | 未定 | ～ | 未定 | 建築 | トイレ周辺及び廊下の改修 | 競争入札 | 未定 | | 保育課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|--------------------|--------|----------|---------------|-------|--------------------------------|-----------|------|-------------------------|----------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 110 | 迂回誘導標識設置工事 | 市内 | 平成26年6月 | ～ 平成26年12月 | とび・土工 | 中心市街地に流入する車両を減少させるための誘導看板を設置 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 交通政策課 |
| 111 | 大型貨物誘導標識設置工事 | 市内 | 平成26年6月 | ～ 平成26年12月 | とび・土工 | 中心市街地に流入する大型車両を減少させるための誘導看板を設置 | 競争入札 | 6月 | 発注済 迂回誘導標識設置工事と併せて発注 | 交通政策課 |
| 112 | 大字山城地内建物解体工事 | 山城57-1 | 平成26年12月 | ～ 平成26年12月 | とび・土工 | 既存建物の解体 | 競争入札 | 11月 | | 管財課 |
| 113 | 自転車放置禁止区域サイン看板設置工事 | 脇田本町地内 | 平成26年12月 | ～ 平成27年2月 | とび・土工 | 駅前ロータリーサイン看板設置 | 競争入札 | 11月 | 始期変更 入札時期変更 | 防犯・交通安全課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|--------------------------|-----------|---------|---------------|----|----------------------|-----------|------|-----|---------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 114 | 川越市立福原小学校大規模改造電気設備工事 | 今福508 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 電気 | 福原小学校の大規模改造工事の電気設備工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 115 | 川越市立寺尾中学校大規模改造電気設備工事 | 寺尾1068 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 電気 | 寺尾中学校の大規模改造工事の電気設備工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 116 | 川越市立城南中学校大規模改造電気設備工事 | 新宿町3-19-1 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 電気 | 城南中学校の大規模改造工事の電気設備工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 117 | 川越市立牛子小学校大規模改造電気設備工事 | 牛子418 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 電気 | 牛子小学校の大規模改造工事の電気設備工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 118 | 川越市市民会館やまぶき会館調光用変電設備改修工事 | やまぶき会館 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 電気 | やまぶき会館調光用二次変電室改修 | 競争入札 | 5月 | 発注済 | 文化芸術振興課 |
| 119 | 川越市立芳野小学校エレベーター改修工事 | 鴨田331 | 平成26年6月 | ～ 平成26年11月 | 電気 | 芳野小学校のエレベーターを改修 | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 教育財務課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|-----------------------------|--------------------|----------|---------------|----|-------------------------|-----------|------|---------------------|----------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 120 | 旧山崎家別邸電気その他設備工事 | 松江町2-7-8 | 平成26年7月 | ～ 平成27年3月 | 電気 | 設備工事(電気・給排水・空調) | 競争入札 | 6月 | 取止 | 観光課 |
| 121 | 仮称川越駅西口第三自転車駐車場新築電気その他設備工事 | 川越市脇田本町25-6ほか | 平成26年7月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 自転車駐車場の新築に伴う電気その他設備工事 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 防犯・交通安全課 |
| 122 | やまぶき荘非常用発電機設備工事 | 大字笠幡3590-2 | 平成26年7月 | ～ 平成26年12月 | 電気 | 非常用発電設備の改修工事 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 高齢者いきがい課 |
| 123 | 道路照明灯建替工事 | 市内各所 | 平成26年7月 | ～ 平成27年1月 | 電気 | 老朽化した道路照明灯をLED灯等に建替える工事 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 建設管理課 |
| 124 | 避難所テレビ受信設備設置工事(川越第一小学校ほか8校) | 郭町1丁目21番地ほか | 平成26年8月 | ～ 平成26年10月 | 電気 | 避難所となる体育館にテレビアンテナを設置する。 | 競争入札 | 7月 | 発注済 名称変更 場所変更 | 防災危機管理課 |
| 125 | 児童センター空調機器入替え工事 | 石原町1-41-2(児童センター内) | 平成26年10月 | ～ 平成26年11月 | 電気 | 児童センターの空調機器老朽化に伴う入替え工事 | 競争入札 | 8月 | 発注済 | こども育成課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|---------------------------|------------|----------|---------------|----|---------------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 126 | なぐわし公園芝生広場園内灯設置工事 | 鯨井地内 | 平成26年9月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 22基 | 競争入札 | 9月 | 発注済 始期変更 概要変更 入札時期変更 | 公園整備課 |
| 127 | 古谷公民館講座室等空調設備改修工事 | 古谷上3830-2 | 平成26年9月 | ～ 平成26年11月 | 電気 | 空調設備を改修する工事 | 競争入札 | 9月 | 発注済 始期変更 終期変更 種別変更 入札時期変更 | 中央公民館 |
| 128 | 川越運動公園総合体育館中央監視装置改修工事 | 下老袋388-1 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 熱源廻り台数制御コントローラ及び中央監視装置の改修 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | スポーツ振興課 |
| 129 | 川越運動公園総合体育館自動制御機器関係改修工事 | 下老袋388-1 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 耐用年数が経過した装置を新しい装置に交換 | 競争入札 | 9月 | 発注済 | スポーツ振興課 |
| 130 | やまぶき荘等污水处理施設電気配線更新工事 | 大字笠幡3570-2 | 平成26年10月 | ～ 平成26年12月 | 電気 | 電気配線の改修工事 | 競争入札 | 9月 | 取止 | 高齢者いきがい課 |
| 131 | 避難所テレビ受信設備設置工事(月越小学校ほか9校) | 月吉町51番地ほか | 平成26年10月 | ～ 平成27年1月 | 電気 | 避難所となる体育館にテレビアンテナを設置する。 | 競争入札 | 10月 | 名称変更 終期変更 入札時期変更 | 防災危機管理課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|---------------------|------------|----------|---------------|----|-----------------|-----------|------|------------------------|----------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 132 | 川越市立古谷小学校インターホン改修工事 | 古谷上5465 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 古谷小学校のインターホンを改修 | 競争入札 | 10月 | 終期変更 | 教育財務課 |
| 133 | 川越市立川越第一中学校放送設備改修工事 | 小仙波町5-6 | 平成26年10月 | ～ 平成26年12月 | 電気 | 川越第一中学校の放送設備の改修 | 競争入札 | 10月 | 取止 | 教育財務課 |
| 134 | 川越市立高階西中学校放送設備改修工事 | 砂新田2593 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 高階西中学校の放送設備を改修 | 競争入札 | 10月 | 終期変更 | 教育財務課 |
| 135 | 非常照明用整流器交換工事 | 郭町2-30-1 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 非常照明用整流器の交換工事 | 競争入札 | 10月 | 終期変更 | 博物館 |
| 136 | 博物館事務室空調取替工事 | 郭町2-30-1 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 博物館事務室の空調取替工事 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 博物館 |
| 137 | 仮称川越市新斎場新築電気設備工事 | 小仙波786-1ほか | 平成26年12月 | ～ 平成28年10月 | 電気 | 新斎場新築の電気設備工事 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 新斎場建設推進室 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|----------------------------|-------------|----------|--------------|----|-------------------------|-----------|------|------------------------|---------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 138 | 川越市立霞ヶ関小学校音楽室空調設備設置工事 | 笠幡177 | 平成26年11月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 霞ヶ関小学校の音楽室に空調を設置 | 競争入札 | 11月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 教育財務課 |
| 139 | 川越市立東中学校特別支援学級空調設備設置工事 | 小中居278 | 平成26年11月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 東中学校特別支援学級に空調設備を設置 | 競争入札 | 11月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 教育財務課 |
| 140 | 避難所テレビ受信設備設置工事(霞ヶ関小学校ほか9校) | 大字笠幡177番地ほか | 平成26年12月 | ～ 平成27年2月 | 電気 | 避難所となる体育館にテレビアンテナを設置する。 | 競争入札 | 11月 | 名称変更 | 防災危機管理課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|-----------------------|-----------|----------|---------------|----|---------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|---------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 141 | 川越市立城南中学校大規模改造給排水設備工事 | 新宿町3-19-1 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 管 | 城南中学校の大規模改造工事の給排水設備工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 142 | 川越市立福原小学校大規模改造給排水設備工事 | 今福508 | 平成26年5月 | ～ 平成26年11月 | 管 | 福原小学校の大規模改造工事の給排水設備 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 143 | 川越市立牛子小学校大規模改造給排水設備工事 | 牛子418 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 管 | 牛子小学校の大規模改造工事の給排水設備工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 144 | 川越市立寺尾中学校大規模改造給排水設備工事 | 寺尾1068 | 平成26年5月 | ～ 平成26年10月 | 管 | 寺尾中学校の大規模改造工事の給排水設備工事 | 競争入札 | 4月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 145 | 今成学校給食センター空調設備等改修工事 | 今成2-35-5 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 管 | 経年劣化に伴う今成学校給食センター空調設備及び冷蔵、冷凍設備の改修を行う。 | 競争入札 | 9月 | 発注済 名称変更 始期変更 概要変更 入札時期変更 | 学校給食課 |
| 146 | 川越運動公園総合体育館冷却塔改修工事 | 下老袋388-1 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 管 | 老朽化した既存の冷却塔を解体撤去し、新たに冷却塔を設置 | 競争入札 | 10月 | 入札時期変更 | スポーツ振興課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|-------------------------|------------|----------|---------------|----|------------------|-----------|------|------------------------|----------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 147 | 川越市立上戸小学校受水槽改修工事 | 上戸390-1 | 平成26年10月 | ～ 平成27年1月 | 管 | 上戸小学校の受水槽を改修 | 競争入札 | 10月 | 発注済 | 教育財務課 |
| 148 | 川越市立霞ヶ関南小学校消火栓設備改修工事 | かすみ野1-1-4 | 平成26年10月 | ～ 平成27年1月 | 管 | 霞ヶ関南小学校の消火栓設備を改修 | 競争入札 | 10月 | 入札時期変更 | 教育財務課 |
| 149 | 南古谷公民館受水槽更新及び給水管他設備改修工事 | 今泉371-1 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 管 | 給水施設を改修する工事 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 中央公民館 |
| 150 | 仮称川越市新斎場新築空調その他設備工事 | 小仙波786-1ほか | 平成26年12月 | ～ 平成28年10月 | 管 | 新斎場新築の空調その他設備工事 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 新斎場建設推進室 |
| 151 | 仮称川越市新斎場新築ガス設備工事 | 小仙波786-1ほか | 平成27年1月 | ～ 平成28年10月 | 管 | 新斎場新築のガス設備工事 | 随意契約 | 12月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 新斎場建設推進室 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|------------------|-----------|---------|--------------|----|------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|---------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 152 | 市道0022号線ほか舗装整備工事 | 菅間地内 | 平成26年7月 | ～ 平成26年9月 | ほ装 | 延長＝ 300メートル | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 153 | 市道0077号線舗装整備工事 | 的場新町地内 | 平成26年7月 | ～ 平成26年9月 | ほ装 | 延長＝ 320メートル | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 154 | 市道2338号線舗装整備工事 | 山田地内 | 平成26年7月 | ～ 平成26年9月 | ほ装 | 延長＝ 300メートル | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 155 | 市道3383号線舗装整備工事 | 伊佐沼地内 | 平成26年7月 | ～ 平成26年9月 | ほ装 | 延長＝ 300メートル | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 156 | 市道0070号線舗装整備工事 | 豊田本地内 | 平成26年7月 | ～ 平成26年9月 | ほ装 | 延長＝ 150メートル | 競争入札 | 6月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 157 | 川越駅南大塚線道路改築工事 | 旭町1丁目地内ほか | 平成26年7月 | ～ 平成27年1月 | ほ装 | 延長80メートル 幅員2.0メートルから33.0メートル | 競争入札 | 7月 | 発注済 始期変更 終期変更 種別変更 入札時期変更 | 道路街路課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|----------------|------------|----------|---------------|----|------------|-----------|------|--|---------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 158 | 市道3400号線舗装整備工事 | 鴨田地内 | 平成26年8月 | ～ 平成26年10月 | ほ装 | 延長＝500メートル | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 159 | 市道0096号線舗装整備工事 | 小室地内 | 平成26年8月 | ～ 平成26年10月 | ほ装 | 延長＝400メートル | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 160 | 市道0094号線舗装整備工事 | 鯨井新田地内 | 平成26年8月 | ～ 平成26年10月 | ほ装 | 延長＝150メートル | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 161 | 市道6887号線舗装整備工事 | 中福東 | 平成26年8月 | ～ 平成26年10月 | ほ装 | 延長＝200メートル | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 道路環境整備課 |
| 162 | 川越駅南大塚線暫定整備工事 | 新宿町5丁目地内ほか | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | ほ装 | 延長70メートル | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 種別変更 概要変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 163 | 市道0078号線舗装整備工事 | 笠幡地内 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | ほ装 | 延長＝150メートル | 競争入札 | 11月 | 追加 | 道路環境整備課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|----------------|-------|----------|--------------|----|------------|-----------|------|------------------------|---------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 164 | 脇田歩道橋補修工事 | 脇田町地内 | 平成26年11月 | ～ 平成27年3月 | ほ装 | 歩道橋補修 | 競争入札 | 11月 | 始期変更 種別変更 入札時期変更 | 道路街路課 |
| 165 | 市道3452号線舗装整備工事 | 古谷上地内 | 平成26年11月 | ～ 平成27年2月 | ほ装 | 延長＝290メートル | 競争入札 | 11月 | 追加 | 道路環境整備課 |
| 166 | 市道0026号線舗装整備工事 | 北田島地内 | 平成26年11月 | ～ 平成27年2月 | ほ装 | 延長＝200メートル | 競争入札 | 11月 | 追加 | 道路環境整備課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|----------------|--------|----------|---------------|----|---------|-----------|------|------------------------|----------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 167 | ゾーン30対策事業(1) | 大塚新町地内 | 平成26年8月 | ～ 平成26年12月 | 塗装 | 区画線等の設置 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 防犯・交通安全課 |
| 168 | ゾーン30対策事業(2) | 小堤地区 | 平成26年8月 | ～ 平成26年12月 | 塗装 | 区画線等の設置 | 競争入札 | 7月 | 発注済 | 防犯・交通安全課 |
| 169 | 安全安心通学路対策事業(1) | 川越市内 | 平成26年10月 | ～ 平成26年12月 | 塗装 | 区画線等の設置 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 防犯・交通安全課 |
| 170 | 道路区画線設置工事(1) | 川越市内 | 平成26年10月 | ～ 平成26年12月 | 塗装 | 区画線等の設置 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 防犯・交通安全課 |
| 171 | 安全安心通学路対策事業(2) | 川越市内 | 平成26年11月 | ～ 平成27年1月 | 塗装 | 区画線等の設置 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 防犯・交通安全課 |
| 172 | 道路区画線設置工事(2) | 川越市内 | 平成26年11月 | ～ 平成27年1月 | 塗装 | 区画線等の設置 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 防犯・交通安全課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|-------------------|----------|----------|--------------|----|------------------------|-----------|------|------------------------|----------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 173 | 安全安心通学路対策事業(3) | 川越市内 | 平成26年12月 | ～ 平成27年2月 | 塗装 | 区画線等の設置 | 競争入札 | 11月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 防犯・交通安全課 |
| 174 | 道路区画線設置工事(3) | 川越市内 | 平成26年12月 | ～ 平成27年2月 | 塗装 | 区画線等の設置 | 競争入札 | 11月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 防犯・交通安全課 |
| 175 | 市民聖苑やすらぎのさと軒天塗装工事 | 小仙波867-1 | 平成26年12月 | ～ 平成27年3月 | 塗装 | 軒天の腐食進行を止め、建物の延命化を図るため | 競争入札 | 11月 | | 市民課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 ~ 期間 | | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|---------------------------------------|------------|--------------|---|-------------|----|--------------|-----------|------|----------------|-------|
| | | | 期間 | ~ | 期間 | | | | | | |
| 176 | 東清掃センターリサイクル施設 工場棟屋上防水改修工事 | 芳野台2-8-18 | 平成26 年10月 | ~ | 平成27 年2月 | 防水 | 屋上防水の改修 | 競争入札 | 10月 | 入札時期変更 | 環境施設課 |
| 177 | 川越市霞ヶ関東老人サービス センター屋上防水及び外壁改 修工事 | 大字的場2735-2 | 平成26 年12月 | ~ | 平成27 年2月 | 防水 | 屋上防水及び外壁改修工事 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 入札時期変更 | 介護保険課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|---------------------------|------------|--------------|------------------|----|------------------------------|-----------|------|---|--------------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 178 | 今成学校給食センタープレハブ 冷蔵庫改修工事 | 今成2-35-5 | 平成26 年7月 | ～ 平成26 年9月 | 機械 | 今成学校給食センタープレハブ 冷蔵庫の入れ替え工事 | 競争入札 | 6月 | 取止 今成学校給食 センター空調設 備等改修工事 に併せて発注 | 学校給食課 |
| 179 | 仮称川越市新斎場新築火葬炉 設備工事 | 小仙波786-1ほか | 平成26 年12月 | ～ 平成29 年1月 | 機械 | 新斎場新築の火葬炉設備工事 | 随意契約 | 11月 | 始期変更 終期変更 入札時期変更 | 新斎場建設推 進室 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|-----------------|-----------|----------|--------------|----|-------------|-----------|------|---|-------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 180 | なぐわし公園芝生広場植栽工事 | 鯨井地内 | 平成26年9月 | ～ 平成27年3月 | 造園 | 8,000平米 | 競争入札 | 8月 | 取止 なぐわし公園芝生広場整備工事に併せて発注 | 公園整備課 |
| 181 | 御伊勢塚公園塚法面改修工事 | 伊勢原町3丁目地内 | 平成26年9月 | ～ 平成27年1月 | 造園 | 塚法面補修 | 競争入札 | 8月 | 取止 | 公園整備課 |
| 182 | 旧山崎家別邸庭園外柵等改修工事 | 松江町2-7-8 | 平成26年10月 | ～ 平成27年3月 | 造園 | 庭園及び外柵等改修工事 | 競争入札 | 9月 | 発注済 名称変更 始期変更 終期変更 概要変更 入札時期変更 | 観光課 |

| | 名称 | 場所 | 期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 備考 | 課名 |
|-----|------------------------|-----------|----------|--------------|------|----------|-----------|------|----------------|-------|
| | | | ～ | ～ | | | | | | |
| 183 | 庁舎防災設備改修工事 | 元町1-3-1 | 平成26年10月 | ～ 平成27年2月 | 消防施設 | 防災盤の改修 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 入札時期変更 | 管財課 |
| 184 | 東清掃センター焼却施設受入供給設備等改修工事 | 芳野台2-8-18 | 平成26年10月 | ～ 平成27年3月 | 清掃 | 制御機器等の改修 | 競争入札 | 10月 | 始期変更 入札時期変更 | 環境施設課 |