

平成26年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 26 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
1	中央監視システム更新工事	大字南平沢地内	管	中央監視システムの更新	11月下旬から2月下旬まで														競争入札	財政課
2	巾着田第1駐車場公衆トイレ建替え工事	大字高麗本郷地内	建築	建築面積=86.43㎡ ログハウス調	10月下旬から3月中旬まで														競争入札	産業振興課
3	路肩修繕工事(幹線22号)	大字高麗本郷地内	土木	延長=67m 護岸工=484㎡ 道路付属工=120m	10月下旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
4	道路修繕工事(幹線77号外)	高萩東地内	土木	延長=70m 側溝工=50m 歩道工=20m	11月中旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
5	舗装修繕工事(幹線58号)	大字原宿地内	ほ装	延長=340m 幅員=8m	10月中旬から2月下旬まで														競争入札	建設課
6	道路整備工事(B71号線)	大字南平沢地内	土木	道路改築延長=160m	10月中旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
7	通学路整備工事(B831号線)	大字旭ヶ丘地内	土木	雨水管延長=440m	10月下旬から2月下旬まで														競争入札	建設課
8	通学路整備工事(幹線51号)	大字原宿地内	土木	歩道整備延長=65m	10月下旬から2月下旬まで														競争入札	建設課
9	道路改築工事(C944号線)	大字高富地内	土木	道路改築延長=125m	10月中旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
10	道路改築工事(幹線41号)	大字中沢地内	土木	道路改築延長=100m	11月下旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
11	道路改築工事(幹線2号)	大字高岡地内	土木	路肩整備延長=200m	10月下旬から2月下旬まで														競争入札	建設課
12	雨水排水整備工事	大字高麗本郷地内	土木	管渠整備延長=110m	10月下旬から2月上旬まで														競争入札	建設課
13	雨水排水整備工事	大字森戸新田地内	土木	側溝整備延長=60m	1月中旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
14	雨水排水整備工事	大字馬引沢地内	土木	側溝整備延長=90m	10月下旬から2月上旬まで														競争入札	建設課
15	雨水排水整備工事	大字鹿山地内	土木	側溝整備延長=160m	11月中旬から2月下旬まで														競争入札	建設課

平成26年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 26年 10月 1日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
16	雨水排水整備工事	大字台地内	土木	側溝整備延長=195m	11月上旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
17	雨水排水整備工事	大字下高萩新田 地内	土木	管渠整備延長=300m	1月中旬から3月中旬まで														競争入札	建設課
18	市営住宅B・C棟水道集中 検針盤交換工事	大字鹿山420番 地	管	水道集中検針盤交換	10月中旬から3月中旬まで														競争入札	都市計画課
19	健康遊具新設工事	大字中鹿山447- 8	土木	健康遊具の設置	10月下旬から3月下旬まで														競争入札	都市計画課
20	日高総合公園公園灯修繕	大字高萩1500番 地	電気	公園灯修繕	10月下旬から3月下旬まで														競争入札	都市計画課
21	中の田公園トイレ修繕工事	武蔵台一丁目214- 29	建築	外壁及びタイル等修繕	10月下旬から1月下旬まで														競争入札	都市計画課
22	中の田公園法面改修工事	武蔵台一丁目214- 29	土木	法面及び通路修繕	10月下旬から1月下旬まで														競争入札	都市計画課
23	道路修繕工事(B884号線)	大字下高萩新田 地内	土木	延長=135m 幅員=4.4m 舗装=592㎡	11月中旬から2月下旬まで														競争入札	都市計画課
24	道路修繕工事(C676号線)	大字大谷沢地内	土木	延長=47m 幅員=6m 舗装=282㎡	11月中旬から2月下旬まで														競争入札	都市計画課
25	上鹿山山根線舗装本復旧 工事	高麗川三丁目地 内	土木	延長=36m 舗装打換=252㎡	10月中旬から2月下旬まで														競争入札	土地区画整理事務所
26	交差点改良工事 (幹線70号外)	大字高萩地内	土木	延長=325m 幅員=9.5~15.5m 舗装打換=3,500㎡	10月中旬から3月中旬まで														競争入札	土地区画整理事務所
27	信号機設置工事 (幹線70号外)	大字高萩地内	電気通信	信号機設置、移設 一式	11月上旬から3月中旬まで														競争入札	土地区画整理事務所
28	道路築造工事 (区9-7号線外)	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 施行地区内	土木	延長=82m 幅員=4~9m 舗装打設=410㎡	11月上旬から3月中旬まで														競争入札	土地区画整理事務所
29	道路築造工事 (歩6-3号線)	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 施行地区内	土木	延長=70m 幅員=6m 舗装打設=340㎡	12月上旬から3月中旬まで														競争入札	土地区画整理事務所
30	宅地造成工事 (50-1街区4画地外)	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 施行地区内	土木	造成面積=700㎡	10月上旬から2月下旬まで														競争入札	土地区画整理事務所

平成26年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 26 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
31	宅地造成工事 (50-1街区7画地外)	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 施行地区内	土木	造成面積=1,000㎡	11月上旬から 3月中旬まで														競争入札	土地区画整 理事務所
32	宅地造成工事 (55-1街区5画地外)	武蔵高萩駅北土 地区画整理事業 施行地区内	土木	造成面積=900㎡	11月上旬から 3月中旬まで														競争入札	土地区画整 理事務所
33	日高市水道事業配水管布 設工事(第5工区)	大字原宿地内	土木	口径100mm 延長=170m 仮設=170m	11月下旬から 3月下旬まで														競争入札	水道課
34	日高市水道事業配水管布 設工事(第7工区)導水管	大字北平沢地内	土木	口径250mm 延長=300m	11月上旬から 3月下旬まで														競争入札	水道課
35	日高市水道事業配水管布 設工事(第8工区)	大字森戸新田地 内	土木	口径100mm 延長=450m	10月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
36	日高市水道事業配水管布 設工事(第9工区)	大字田木地内	土木	口径150mm 延長=360m	10月上旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
37	日高市水道事業配水管布 設工事(第10工区)	大字北平沢地内	土木	口径150mm 延長=100m	11月下旬から 3月下旬まで														競争入札	水道課
38	日高市水道事業配水管布 設工事(第11工区)	大字北平沢地内	土木	口径250mm 延長=100m	11月下旬から 3月下旬まで														競争入札	水道課
39	日高市水道事業配水管布 設工事(第12工区)	大字台地内	土木	口径150mm 延長=120m	10月中旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
40	日高市水道事業配水管布 設工事(北53工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=75m	10月中旬から 1月下旬まで														競争入札	水道課
41	日高市水道事業配水管布 設工事(北55工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=55m	12月上旬から 3月下旬まで														競争入札	水道課
42	日高市水道事業配水管布 設工事(北56工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=65m	11月下旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
43	日高市水道事業配水管布 設工事(北57工区)	大字高萩地内	土木	口径100mm 延長=110m	11月下旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
44	日高市水道事業水管橋設 置工事(第1工区)	大字田木地内	土木	口径100mm 延長=30m	10月中旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課
45	高麗本郷取水場直流電源 盤更新工事	大字高麗本郷地 内	電気	直流電源盤更新1基	10月下旬から 3月上旬まで														競争入札	水道課

平成26年度工事発注見通し(下半期発注予定)

平成 26 年 10 月 1 日現在

NO	工事名	工事箇所 (概略位置)	種別	工事内容	工期(予定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	契約方法	担当課	
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上
46	山根配水場等流量計更新工事	大字山根外1地内	電気	流量計更新工事2基	10月下旬から3月上旬まで														競争入札	水道課
47	田波目配水場等水位計更新工事	大字田波目外2地内	電気	水位計更新工事3基	10月下旬から3月上旬まで														競争入札	水道課
48	高萩浄水場インバーター修繕工事	大字旭ヶ丘地内	電気	インバーター内蔵ファン、コンデンサー交換2基	10月下旬から3月中旬まで														競争入札	水道課
49	高岡浄水場自家発電機室更新工事	大字高岡地内	建築	発電機室、RC造平屋建72㎡、1棟	10月中旬から3月中旬まで														随意契約	水道課
50	空調設備更新工事	日高市大字高萩1385番地1	管	中央監視室の空調設備更新工事	10月上旬から12月下旬まで														競争入札	下水道課
51	管渠布設替工事その7	大字中鹿山地内	土木	50箇所	10月中旬から2月下旬まで														競争入札	下水道課
52	高麗処理分区人孔修繕その3	武蔵台地内	土木	35箇所	12月上旬から2月下旬まで														競争入札	下水道課
53	高麗処理分区人孔修繕その4	武蔵台地内	土木	30箇所	12月上旬から2月下旬まで														競争入札	下水道課
54	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事その51	大字高萩地内	土木	L=40m	11月下旬から2月下旬まで														競争入札	下水道課
55	武蔵高萩駅北地区管渠布設工事その52	大字高萩地内	土木	L=60m	12月下旬から3月中旬まで														競争入札	下水道課
56	高麗処理分区舗装復旧工事	武蔵台地内	土木	A=800㎡	12月上旬から2月下旬まで														競争入札	下水道課