

平成27年度 工 事 発 注 計 画

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

工 事 名 称	工事場所	工事期間	種別	工 事 概 要	契約方法	発注時期	備 考
下川原処理分区枝線管渠推進工事	毛呂山町大字 市場地内	7 か月	土木	φ 300mm 推進工法 L = 90m (1 工区)	入札	第 1 四半期	
下川原処理分区枝線管渠布設工事	毛呂山町大字 市場地内	5 か月	土木	φ 200mm 開削工法 L = 960m (工区数未定)	入札	第 2 四半期	
岩井第 2 処理分区枝線管渠布設工事	毛呂山町大字 岩井西地内	5 か月	土木	φ 200mm 開削工法 L = 80m (1 工区)	入札	第 3 四半期	
鳩山第 1 処理分区枝線管渠布設工事	鳩 山 町 大 字 小 用、大豆戸地内	5 か月	土木	φ 200mm 開削工法 L = 800m (工区数未定)	入札	第 2 四半期	
舗装本復旧工事	毛呂山町内外	2 か月	舗装	舗装本復旧 (工区数未定)	入札	第 2 四半期 第 3 四半期	
汚泥濃縮機整備工事	毛呂山処理セン ター	3 か月	設備	汚泥濃縮機本体の整備 (オ ーバーホール)	入札	第 3 四半期	
3 系終沈越流銅板整備工事	毛呂山処理セン ター	4 か月	設備	3 系終沈越流堰銅板交換	入札	第 2 四半期 第 3 四半期	
汚泥脱水機整備工事	毛呂山処理セン ター	3 か月	設備	汚泥脱水機本体の整備 (部 品交換等)	入札	第 2 四半期	

※ 4 月 1 日現在の予定であり、今後変更になる場合もございます。